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1. ANTECEDENTS 
 
L’àmbit del present projecte es troba a la ciutat de Mollet del Vallès, l’objectiu 
principal és ampliar l’àmbit peatonal d’alguns dels carrers que constitueixen el centre 
històric del municipi.  
 
El municipi de Mollet té una extensió de 10,83 km2
El centre històric de Mollet del Vallès data del segle XIV quan la vila 
adquirí el privilegi de ser “Carrer de Barcelona”. Es tracta d’un conjunt històric 
format per carrers d’edificis residencials, alguns de notable interès 
arquitectònic, i que inclou els principals edificis públics de Mollet: l’Església 
parroquial de Sant Vicenç, l’antic Ajuntament i l’Antic Mercat, i la Marineta. És 
el primer centre històric de Mollet del Vallès.  
 i hi ha 52.700 habitants 
censats a data de 1 de gener del 2009. Es troba dins de la l’anomenada segona 
corona metropolitana i, més concretament, és el nucli principal de l’àmbit més 
metropolità del Vallès Oriental, conegut també per Baix Vallès, i que engloba els 
termes de La Llagosta, Lliçà de Vall, Parets, Montmeló, Montornès del Vallès, Sant 
Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de la 
Mogoda i Vilanova del Vallès, amb una població  aproximada de 155.000 habitant (any 
2009). 
A l’Edat Mitjana es creà l’espai de la sagrera, que consistia en un munió 
d’habitatges, horts i magatzems que s’apilaven entorn de l’església. Per fer-se’n 
una idea, només cal pensar en el grup de cases que limiten amb els carrers 
que envolten l’església. 
El carrer Gaità Ventalló, uns dels carrers proposats per intervenir va ser 
l’antic camí reial. L’eix principal que estructura el centre històric de Mollet. 
Conté edificis residencials que tenen un interès de conjunt afegit 
 
 
L’àmbit del Baix Vallès es caracteritza pel seu dinamisme econòmic i 
demogràfic, sens dubte un dels territoris que han tingut un creixement més alt en els 
darrers vint anys, sobretot si els comparem amb l’estancament i àdhuc pèrdua de pes, 
relatiu en l’aspecte econòmic i en valors absoluts pel que fa a la demografia, de la 
ciutat de Barcelona i els principals nuclis de la primera corona metropolitana, que es 
troben en un nivells de congestió molt elevat. 
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En el Baix Vallès existeixen diversos municipis amb força extensió rural, amb 
presència d’un sector econòmic rellevant lligat a l’agricultura i la ramaderia, 
especialment al porcí. El cas de Mollet trobem l’àrea d’especial protecció de Gallecs. 
Té una qualificació te sòl no urbanitzable i un sistema d’explotació agrícola (sense 
ramaderia associada) mitjançant llicències el qual no ha aconseguit consolidar un 
model productiu innovador i competitiu. La superfície total de l’àmbit de Gallecs és de 
455 Ha.  
 
Aquest projecte compleix amb l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) el qual va obtenir la seva aprovació el dia 18 de Maig del 2005. Els principis 
del POUM en relació a la mobilitat és fomentar una mobilitat sostenible, establint una 
jerarquia del viari, creant una xarxa d’aparcaments  públics, ampliant les voreres del 
carrers i les àrees peatonals, i establint una xarxa de recorreguts de vianants. Un altre 
objectiu és analitzar i diagnosticar l’estat de l’espai públic per tal de proposar millores 
sobre la qualitat i la superfície que millorin l’accessibilitat i la seguretat dels vianants i 
dels col·lectius amb mobilitat reduïda. 
Objectius específics: 
- Fomentar una mobilitat sostenible, establint una jerarquia del viari, creant una 
xarxa d’aparcaments públics, connectant les estacions de ferrocarril mitjançant 
el bus urbà, ampliant les voreres dels carrers i les àrees peatonals, i establint 
una xarxa de recorreguts  de vianants. 
- Potenciar les “Zones 30” dins de la ciutat. 
- Establir criteris per potenciar la xarxa de camins no motoritzats per a l’ús de 
vianants i ciclistes. 
- Estudiar els criteris per tal de promoure la creació de camins escolars que 
garanteixin la seguretat dels més menuts. 
- Una major qualitat de vida de la gent amb l’establiment d’una xarxa d’espais 
lliures i equipaments públics ben repartida i accessible a peu. 
 
Segons el Pla de Mobilitat, les vialitats més importants existents dels carrers 
estudiats afectades a aquest projecte, són la dels carrers Espanya, Gaietà Ventalló i 
del Sol amb una intensitat diària elevada degut als centres comercials i culturals de la 
zona. El Pla determina que els carrers projectats s’han de transformar a plataforma 
única prioritzant el pas de vianants, sense permetre l’aparcament de vehicles, de tal 
manera que s’obtingui una plataforma de cohabitació de vianants, vehicles i bicicletes, 
creant així un itinerari bàsic de vianants. 
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Existeixen intervencions realitzades de caràcter puntual i localitzades com 
la plaça Tajo (actualment anomenada Plaça de l’Artesania) i reserva d’espai 
per vianants a les zones que envolten el nucli bàsic del centre històric. Així 
mateix el dia 18 de desembre del 2006 va quedar inaugurada la FASE I de les 
obres d’Intervenció Integral del Nucli Antic del Barri del Centre, i en data 2 de 
gener de 2006 va ésser aprovada el projecte de la FASE II (carrers Portugal i 
Dr. Robert). 
 
Per a més informació adreceu-vos al ANNEX 2. Antecedents. 
Per a més informació adreceu-vos al ANNEX 6. Estudi de mobilitat. 
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2. LOCALITACIÓ 
L’àmbit del projecte es localitza al centre urbà de Mollet del Vallès, que es compon 
dels següents carrers: 
— Carrer Espanya. 
— Carrer Pere Ramon. 
— Carrer San Oleguer. 
— Carrer de l’Església. 
— Carrer Gaietà Ventalló. 
— Carrer de Madrid 
— Carrer Dos de Mayo. 
 
Entre d’altres els carrers Espanya, Pere Ramon, San Oleguer, Església pertanyen a un 
conjunt de carrers d’edificis  residencials, alguns de notable interès arquitectònic, i que 
inclou els principals edificis públics de Mollet, anomenat centre històric de Mollet. És el 
principal centre comercial de Mollet, i els seus carrers són majoritàriament d’ús 
peatonal. En la nostra zona d’actuació es localitza l’Església Parroquial de Sant Vicenç 
i el centre cultural la Marineta. Aquesta zona del centre històric és l’única que no és 
peatonal, per això mateix l’ajuntament de Mollet ha demanat definir un projecte 
d’urbanització unitari a tot l’entorn.  
 
 
 
Figura 1. Perímetre del centre històric de Mollet 
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3. OBJECTIUS 
 
L’objectiu d’aquest projecte és la definició tècnica i pressupostària de les obres 
d’urbanització que garanteixin la transformació dels carrers en unes seccions úniques 
amb prioritat per als vianants, en coherència a l’ús diari d’aquests carrers. Millorant així 
mateix, la via pública reinterpretant-se les seves característiques: la calçada, voreres, 
la pavimentació, mobiliari urbà, senyalització, mobilitat i aparcament, nou arbrat i 
jardineria, característiques dels espais de lleure, serveis, etc. 
 
El projecte té com a objectiu principal seguir millorant la qualitat urbana del barri del 
centre de Mollet del Vallès iniciat amb la finalització  de les obres de la FASE I. En 
aquest sentit, es pretén continuar amb el Projecte d’Intervenció Integral en el nucli 
antic i alhora en el barri del centre de Mollet, a fi de millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans i per la seva condició de focus d’atracció, directament amb una repercussió 
global de tot ell municipi. 
 
La realització d’aquesta proposta de millores al Barri del Centre de Mollet del Vallès, 
preveu intervenir en diferents àmbits i aspectes que afavoriran la disminució de la 
contaminació acústica, la pol·lució i millorar tant les seves qualitats tant ambientals 
com paisatgístiques. 
 
Per poder obtenir els resultats desitjats s’han realitzat les següents actuacions: 
 
Urbanització diferenciada i coherent 
- Integració i coherència amb l’entorn. 
- Urbanització segons els usos existents i futurs. 
- Millorar les zones destinades al vianant. 
- Compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 
 
Millora de la xarxa de serveis urbanístics 
- Execució xarxa de clavegueram. 
- Soterrament de les xarxes aèries d’electricitat. 
- Enllumenat adient per a vianants i vehicles. 
- Nova xarxa de reg. 
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Criteris de sostenibilitat 
- Estalvi energètic i baixa contaminació. 
- Materials de baix impacte ambiental i fàcil manteniment i reposició. 
- Minimització de la contaminació lumínica. 
A continuació s’explica amb més detall l’objectiu de l’actuació a cada carrer. 
 
• Zona Església (Carrers Espanya, Pere Ramón, Església i San Oleguer) 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, aquesta zona és la única zona del centre històric 
de Mollet del Vallès que no ha experimentat cap modificació. La resta de carrers ja han 
sigut peatonalitzats amb unes característiques molt semblants a les aplicades en 
aquest projecte. 
 
• Carrer Dos de Maig, Carrer Madrid. 
L’activitat d’aquests carrers és bàsicament de tipus residencial. Per tant un cop 
acabades les obres els veïns podran gaudir d’una zona més ample i tranquila ja que hi 
haurà una disminució de vehicles. 
 
• Carrer del Sol. 
L’objectiu en aquest carrer és poder minimitzar el número de pas de vehicles per poder 
donar major tranquil·litat a la zona, on es troben els carrers esmenats anteriorment, 
carrer Madrid i Dos de Maig. Per això solament s’actuarà al tram de carrer compresa 
entre els carrer Anselm Clavé i la Rambla Pompeu i Fabra. 
 
• Carrer Gaietà Ventalló 
El carrer Gaietà Ventalló al igual que el carrer Madrid, ja han hagut fases d’actuació, 
actualment ja executades i posades en servei. L’objectiu d’aquesta actuació seria 
continuar fins al final del carrer, i poder donar així un millor servei als vianants per 
accedir a peu a la zona comercial 
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4. TOPOGRAFIA 
 
Per a la definició completa de les obres a realitzar, calia partir d’una informació 
topogràfica actualitzada i contrastada. És per això, que s’ha considerat imprescindible 
disposar de les dades obtingudes a partir d’un aixecament topogràfic de la zona 
objecte del present projecte, determinant també els serveis urbanístics afectats 
mitjançant la ubicació i classificació de totes les tapes de registre existents. Es per això 
que s’ha considerat imprescindible disposar de les dades cartogràfiques facilitades pel 
Ajuntament de Mollet del Vallès. 
 
La topografia utilitzada per a la redacció del projecte ha sigut un aixecament topogràfic 
a escala 1/1000 
 
Per a més informació dirigiu-vos a l’ANNEX 3.Topografia 
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5. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
 
Els materials de la zona d’estudi, són essencialment del Holocè. Segons les 
dades del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) la geologia del terreny 
correspon a un Qt1 que significa que pertany a una terrassa fluvial de graves, 
sorres i lutites. 
 
Per a la redacció d’aquest projecte no es disposa de sondejos ni cates. Per 
tant, abans d’executar l’excavació, el constructor executarà les cates 
necessàries per identificar el material existent amb exactitud i excavar 
adequadament el material existent. 
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6. SITUACIÓ ACTUAL 
 
Actualment, els trams d’objecte d’aquest projecte estan constituïts per una calçada 
segregada del pas dels vianants, d’amplada en alguns casos variable, i unes voreres 
laterals d’amplades similars. Tots els carrers estudiats són de sentit únic excepte la 
part més septentrional del carrer Espanya. 
 
• Carrer Espanya. 
El carrer Espanya es caracteritza perquè dona accés a dos dels centres culturals més 
importants del centre històric de Mollet del Vallès. Aquests centres són, l’Església 
Parroquial San Vicenç i el centre cultural la Marineta. Les seves voreres són 
d’amplada variable on s’ha aprofitat l’amplada del carrer per permetre l’estacionament 
de vehicles en bateria. Els valors de les amplades van des de 1,9 metres fins els 7,7 
metres. Aquest últim valor pertany a la vorera que dona accés a la Parròquia de Sant 
Vicenç, també anomenada Plaça de l’Esglèsia. 
La calçada coexisteix amb una filera d’aparcaments per a cotxes en bateria amb una 
amplada de 8,8 metres. Les zones on no hi ha aparcament la calçada té unes 
dimensions de  6 metres d’amplada.  La llargària del carrer a projectar és de 79,2 
metres.   
 
• Carrer Pere Ramón. 
Aquest carrer té unes amplades força uniformes tant pel que fa a les voreres com a la 
calçada. Les dimensions de les amplades van de 0,88 a 1,15 metres de voreres 
cadascuna, i de 5 a 6,7 metres de calçada. Dona accés a les cotxeres de la policia 
municipal de Mollet i a la plaça Prat de la Riba, on es troba l’antic ajuntament de Mollet 
del Vallès. Té una llargària de 43,5 metres. 
 
• Carrer de l’Església. 
Amplada de les voreres variable amb valors que van des de 0,53 a 3,51 metres 
cadscuna. En canvi l’amplada de la calçada és uniforme amb un valor de 3,71 metres. 
La llargària del carrer és de 49,6 metres. 
 
• Carrer San Oleguer. 
El carrer San Oleguer, juntament amb els anteriors esmenats, pertany a lo que 
s’anomenarà sector zona església, ja que tots aquests carrers envolten a la mateixa. 
Aquest és el carrer menys uniforme de tots; l’amplada de les voreres varien entre 0,7 i 
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3,3 metres cadascuna i la de la calçada entre 2,72 i 7 metres. La llargària total del 
carrer és de 61 metres. 
 
• Carrer Dos de Maig. 
L’activitat d’aquest carrer és bàsicament de tipus residencial, i a diferència dels 
carrers anteriorment descrits, té unes amplades de calçada i voreres molt 
uniformes al llarg de tot el carrer. L’amplada de les voreres és de 1,1 metres 
cadascuna, i la de la calçada és de 5,7 metres. La llargària total del carrer és 
de 236,6 metres. 
 
• Carrer Madrid. 
El carrer Madrid està situat perpendicularment amb el carrer Dos de Maig anteriorment 
descrit, i les seves característiques són molt semblants. També està considerat de 
tipus residencial i l’amplada del carrer és uniforme en tot el seu recorregut. La part del 
carrer Madrid que està per sobre del carrer Anselm Clavé, ja hi ha hagut una 
intervenció en altres fases executades. L’objectiu en aquest carrer és fer una 
continuació de la zona peatonal de la zona executada en fases anteriors, i així poder 
anar millorant poc a poc les zones reservades per els vianants. 
Les dimensions de les voreres és de 1,13 metres cadascuna, i la de la calçada de 5,7 
metres. 
La llargària total del carrer a executar és de 127,5 metres. 
 
• Carrer del Sol. 
Està considerat com un dels eixos principals del municipi deguda, entre altres casos, a 
la connexió de dos dels carrers pertanyents al sistema general viari de Mollet, que són 
el carrer Jaume I i la Rambla Pompeu i Fabra. En aquest projecte solament s’actuarà 
al tram de carrer que es troba entre el carrer Anselm Clavé i la Rambla Pompeu i 
Fabra. Al igual que els carrers anteriorment descrits té una estructura uniforme al llarg 
de tot el seu recorregut amb amplades de voreres amb valors de 1,13 metres 
cadascuna i de 5,32 la calçada. La llargària total del carrer a executar és de 86 metres. 
 
• Carrer Gaietà Ventalló. 
Les característiques constructives actuals són molt semblants a la dels carrers descrits 
anteriorment que no pertanyen la zona on es troba l’església. És un carrer uniforme 
amb amplades homogènies al llarg del carrer. Les voreres tenen una amplada de 1,37 
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metres cadascuna i la calçada de 5,15 metres. La llargària total del carrer a executar 
és de 192,5 metres. 
 
Per a més informació dirigiu-vos a l’ANNEX 1. Reportatge Fotogràfic. 
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7.  CONDICIONATS 
 
L’amplada dels carrers varia segons el tram que estudiem, com ja s’ha esmenat 
anteriorment. I degut a que actualment són carrers segregats amb diferents punt de 
cotes, podem tenir problemes alhora de crear una plataforma única. Per tant, es 
prendrà de referència en la repavimentació dels carrers la cota actual d’accés als 
edificis i locals, a partir dels qual es replantejaran els nous pendents (màxim 2% de 
pendent transversal) cap a centre del carrer a on es realitzarà la nova recollida 
d’aigües a través dels embornals. 
La xarxa de sanejament actualment existent ha sigut facilitada per l’Ajuntament de 
Mollet del Vallés. 
 
Es posarà especial cura a la col·locació dels llambordins per diferenciar el lloc de pas 
dels vehicles, procurant així que quedi de manera estètica i pràctica per la seva funció. 
 
 7.1 Serveis Existent. 
Existeixen línies aèries d’electricitat, enllumenat i telefonia. En el present projecte es 
contempla el soterrament de les línies d’electricitat, telefonia i enllumenat públic. La 
informació obtinguda dels serveis existents ha sigut facilitada per l’Ajuntament de 
Mollet del Vallès. 
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8.  DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESCOLLIDA 
 
El projecte visualitza els carrers com a zona de prioritat de vianants que preveu la 
creació d’una única plataforma elevada alliberada, en gran part, dels problemes 
existents amb les barreres arquitectòniques. D’aquesta manera s’aconsegueix millorar 
la mobilitat, creant una zona 30. 
 
Els materials per la pavimentació que s’ha triat són de tipus llambordins i lloses de 
formigó prefabricats de diferents colors.  
En un mateix carrer el material i el color emprat és el mateix. Jugarem amb la 
col·locació dels llambordins per diferenciar les diferents parts del paviment, per poder 
distingir bàsicament, per on han de circular els vehicles. 
 
Els carrers estaran dissenyats per donar prioritat al vianant; es diferència l’espai 
destinat als vianants de la calçada mitjançant el tipus de paviment i delimitant les 
voreres amb mobiliari urbà que protegeixi les zones dels vianants de la circulació dels 
vehicles. Així mateix,als carrers Dos de Maig, del Sol i Gaietà Ventalló s’ha estudiat un 
sistema que redueixi la velocitat dels vehicles a través d’accessos amb plataformes 
elevades reductores i canvi de direcció dels vehicles cada 25 metres aproximadament, 
per tal que es garanteixi el límit de velocitat de 30 km/h. Mitjançant el mobiliari urbà, 
s’impedeix l’aparcament en les voreres i es preveuen estratègies de la intervenció que 
dissuadeixin als conductors de circular habitualment pel centre històric de Mollet i 
rodalies. En canvi, el carrer Madrid s’ha decidit no fer-ho en eslalom per donar 
continuïtat a la fase anterior ja executada, per tant s’ha decidit continuar amb l’estètica 
actual del carrer. És oportú insistir en la necessitat d’evitar que els vehicles de càrrega 
i descàrrega de mercaderies envaeixin els espais dels vianants, especialment en la 
zona més comercial del Carrer Gaietà Ventalló i el Carrer Madrid. 
 
En la zona de l’Església Parroquial de Sant Vicenç no s’ha pogut plantejar 
l’anteriorment descrit degut a les estretes amplades i a les curtes longituds que 
conformen a tot el conjunt de carrers d’aquest espai. Tot i així s’ha intentar definir un 
eix central pel carrer, on s’ubicaran els embornals que s’ocupen de la recollida 
d’aigües. Així mateix, mitjançant el mobiliari urbà, la curta longitud dels carrers i a la 
complicada maniobra que s’ha de fer amb els vehicles, podem garantir el límit de 
velocitat de 30 km/h. 
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 8.1 Moviments de terres. 
No es preveuen moviments de terres importants , ja que la rasant actual s’adapta a 
l’existent. Els principals moviments de terres seran l’excavació per posar els nous 
col·lectors, que donat que es tracta d’una substitució dels existents no generaran gran 
excedent de terres.  
Es retiraran tot el paviment, tant asfàltic com el panot existent, ja que el projecte 
contempla totalment una nova execució. 
 
 8.2  Xarxa de sanejament 
L’actual projecte no pretén refer el treball realitzat anteriorment en matèria de la xarxa 
de clavegueram. El que es pretén és millorar les possibilitats de la xarxa de 
clavegueram mitjançant una actuació a petita escala i analitzar a posteriori com 
aquesta actuació millora l’entorn per a la definitiva peatonalització. 
 
L’actuació consisteix en la connexió dels baixants de les cobertes de les 
finques particulars a la xarxa de clavegueram mitjançant tubs de 110 mm de 
diàmetre interior, i d’aquesta manera evitar que s’aboquin les aigües pluvials a 
la superfície del carrer, millorant així la circulació de vianants i la seva 
seguretat. 
 
Per a dur a terme aquesta actuació es faran els càlculs de dimensionament de 
col·lectors dels carrers afectats per verificar si amb l’actual serà capaç de absorbir tota 
l’aigua dels baixants, l’aigua desallotjada pels embornals i l’aigua residual provinent de 
les finques particulars, o bé, s’haurà de projectar un nou col·lector. 
 
Un altre canvi respecte a l’anterior xarxa de sanejament i drenatge afecta a la 
disposició dels embornals de recollida d’aigües superficials. Aquests elements estaven 
disposats sense ordre establert i sovint en punts on no complien la seva funció. Aquest 
projecte preveu situar els embornals en l’eix central dels vials i recollir les aigües 
superficials gràcies a les pendents donades a la pavimentació del 2% cap a l’eix del 
carrer.  
 
Per a més informació adreceu-vos al ANNEX 8. Sanejament i Drenatge. 
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 8.3  Serveis afectats 
 
  8.3.1  Xarxa elèctrica 
La xarxa elèctrica en l’àmbit estudiat és parcialment aèria a les façanes dels habitatges 
mitjançant palometes i totalment aèria a les cruïlla de carrers. Aquesta situació 
provoca un fort efecte antiestètic, a més de ser una possible causa de situacions de 
risc em relació a la pròpia xarxa. 
 
El present projecte proposa l’adequació de la xarxa elèctrica actuant sobre la 
infraestructura que la sustenta. Aquesta situació preveu l’enterrament de la línia. 
 
El present projecte es fa responsable de la construcció de la infraestructura, que 
comprèn: 
• Canalització enterrades. 
• Arquetes. 
• Baixants. 
• La instal·lació, fixació i connexió dels cables i els quadres de connexió. 
 
Per a més informació adreceu-vos al ANNEX 10. Xarxa de serveis 
 
 
  8.3.2  Xarxa d’enllumenat públic 
Actualment la xarxa d’enllumenat públic està composta per diverses fixacions de 
bàculs col·locats a les façanes dels habitatges. Aquests bàculs estan distribuïts de 
manera desigual al llarg dels carrers que formen el nucli, col·locats a banda i banda 
dels carrers i sense mantenir les mateixes interdistàncies. 
 
Això provoca que la il·luminació al llarg dels carrers no sigui constant sinó que es notin 
àrees fosques i clares, provocant un efecte antiestètic i poc funcional de la zona 
afectada. A més d’una falta de seguretat en parts fosques i sensació de enlluernament 
en alguns punts. 
 
Per realitzar l’enllumenat dels vials s’ha seguit els estàndards d’il·luminació fixats per 
la Comissió Internacional de la Il·luminació (CIE), per a àrees residencials i peatonals, 
tractant-se en el nostre cas d’una zona residencial antiga; P1 amb nivell màxim de 
il·luminancia d’ aproximadament 30 lux i un nivell mínim d’ aproximadament 7,5 lux.   
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Per la situació dels carrers el més correcte és considerar la mateixa alçada per a la 
ubicació de les llums que l’actual. Els llums es troben entre la primera i la segona 
planta d’un edifici normal, 6 metres. 
 
Per aquesta alçada la CIE recomana un valor entre 14.000 i 25.000 lúmens de flux 
lluminós per zones de vianants. 
 
Les lluminàries escollides son de la casa Philips de 100W model Vialia amb làmpades 
de sodi. Les làmpades de vapor de sodi consumeixen quasi la meitat que les de vapor 
de mercuri i lluminosament contaminen menys. S’ha triat tenint en compte el cost 
d’energia que consumeix una instal·lació d’enllumenat públic al llarg de la seva vida útil 
sol ser el doble del cost de la seva instal·lació. 
 
La distància entre lluminàries serà entre 15 i 18 metres.  
 
  8.3.3  Xarxa de Telecomunicacions 
La xarxa de telefònica en el centre urbà de Mollet és propietat de l’empresa privada 
TELEFONICA. Aquesta empresa es l’encarregada de gestionar el servei, realitzar el 
manteniment i les millores pertinents. 
 
Aquesta xarxa és en tot el seu recorregut una línia aèria fixada en les façanes menys 
en els trams de cruïlles, que es transforma en un cable penjant de banda a banda de 
la cruïlla. La fixació es realitza mitjançant grapes a una altura de 4 ó 5 metres, alçada 
normal del sostre de la planta baixa 
 
L’actual projecte preveu el soterrament de la línia telefònica. Aquest enterrament es 
realitzarà mitjançant els baixants a les cantonades de les cruïlles i canalitzacions 
enterrades fins a una arqueta. 
 
La canalització constarà d’una rasa on es disposarà de quatre tubs de PVC rígids de 
110mm de diàmetre  interior amb guies de plàstic envoltats de terra per enviar el 
trencament dels tubs per culpa de la posterior compactació de l’esplanada. 
 
Per a més informació adreceu-vos al ANNEX 10. Xarxa de serveis. 
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  8.3.4  Xarxa d’abastament d’aigua potable 
El projecte no preveu realitzar cap intervenció en la xarxa d’abastament d’aigua 
potable. 
 
  8.3.5  Xarxa de Gas Natural. 
El projecte no preveu realitzar cap intervenció en la xarxa d’abastament d’aigua 
potable. 
 
 
 8.4 Pavimentació 
Segons el catàleg de “Seccions Estructurals de ferms urbans a sectors de nova 
construcció” de Eduard Alabren i Valentí i Carles Guilamany i Casademon, una secció 
estructural adequada per a les calçades dels carrers del centre urbà de Mollet del 
Vallès, tenint en compte que la categoria de trànsit serà de T2, són les següents: 
 
• Zona Parròquia Sant Vicenç, centre cultural la Marineta. 
Aquesta zona està composada pels carrers Espanya, Pere Ramon, Església i San 
Oleguer. Aquets són els carrers que entrarien dins de la primera fase d’actuació del 
projecte. El material que s’utilitzarà serà el mateix a tot el carrer, l’únic que canviarà és 
la disposició i les dimensions de les peces per la formació del canal central 
(aproximadament, a eix de carrer). La nova construcció es disposarà de la següent 
secció: 
1. Llosa de formigó o prefabricada de 60 x 40 x 7cm, i llambordí de17,3 x 10,4 
x 7 cm per la formació del canal central. 
2. De 3 a 5cm de morter ciment. 
3. Una base de 20 cm de grossor de formigó HM-20. 
4. Terreny existent. 
El material es disposarà de la següent manera: 
Encintat de llosa de formigó de tres peces de 60 x 40 x 7 cm a trencajunt de tipus 
Vulcano (Breinco color gris) per la formació de la plataforma. 
Encintat de llambordí formigó de dos peces de 17,3 x 10,4 x 7 cm a trencajunt de tipus 
Terana (Breinco, color gris) per a formació de canal central (aproximadament a eix de 
carrer) 
 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
MEMÓRIA Pàgina 20 
 
 
• Carrers de Madrid, Dos de Maig, del Sol i Gaietà Ventalló. 
La secció resultant prevista de pavimentar aquests carrers és amb llambordí de 
formigó Terana (casa Breinco) de color Sierra amb unes dimensions de 10,4 x 17,3 x 7 
cm de profunditat, rejuntades amb morter de ciment. Perquè els llambordins puguin 
aguantar el pes dels cotxes i no es trenquin, haurem de posar més materials que facin 
que tot el conjunt sigui una secció resistent. 
La secció estarà composta per les següents capes: 
1. Llambordí de formigó Terana original de les dimensions abans 
esmentades. 
2. Morter de ciment per rejuntar-les. 
3. Base de 15 cm de formigó HM-20/B/20/I 
4. Sub-base de 20 cm de tot-ú artificial compactat al 98% de PM. 
5. Esplanada compactada al 95% de PM. 
 
El material es disposarà de la següent manera: 
Encintat de llambordí de tres peces de 10,4 x 17,3 x 7 cm a trencajunt de tipus Terana 
original (Breinco, color Sierra) per a la formació del canal central (aproximadament, a 
eix de carrer). 
Encintat de llambordí de dues peces de 10,4 x 17,3 x 7 cm a trencajunt de tipus 
Terana original (Breinco, color Sierra) per a la formació de límits del carril central de 
circulació (segons indicacions de la secció dels plànols). 
Encintat de llambordí de dues peces de 10,4 x 17,3 x 7 cm a testa per a formació de 
remats i límits entre carrers i punts de replanteig assenyalats en planta de proposta. 
 
Per a més informació adreceu-vos al ANNEX 7. Ferms i pavimentació. 
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 8.5 Senyalització 
Les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de senyalització d’aquest projecte són: 
• Senyal de zona residencial per tots els carrers amb accés a les zones d’estudi. 
• Senyal de fi de zona residencial per tots els carrers on s’acaba la zona 
d’actuació. 
• Senyal de prohibit passar per evitar carrers de sentit contrari. 
• Senyals de prohibit aparcar amb un cartell de “a tots els carrers”. Es col·locarà 
al inici de cada carrer projectat. 
• Senyals de direcció obligatori per evitar el pas a carrers de sentit contrari. 
• Senyals de STOP i cediu el pas, per controlar l’ordre de pas en les cruïlles. 
• Senyal de prohibit el pas amb un cartell on especifica excepte veïnat i càrrega i 
descàrrega. 
 
Per a més informació adreceu-vos al PLANO 17. Senyalització. 
 
 
 8.6 Espais verds i mobiliari urbà 
 
  8.6.1  Espais verds 
Seguint amb l’objectiu de millorar la qualitat urbana de la zona a intervenir, s’ha 
estudiat l’amplada dels carrers i les necessitats d’aquestes, per tal de dotar al nucli 
antic d’arbrat, fins ara inexistent. Es proposa la situació d’arbres que acompanyin els 
esmenats eixos cívics i comercials, per tal que proporcionin una millor qualitat 
ambiental. Per a l’elecció del tipus d’arbrat, s’estudia els requeriments de sol-ombra de 
les diferents zones, la mida de l’arbre que correspongui a l’amplada dels carrers i la 
climatologia de la ciutat. Així mateix, s’ha intentat escollir un arbrat que tingui un tipus 
de fullatge que no requereixi una neteja excessiva dels carrers i que en dies de pluja 
els vianants no rellisquin. 
 
• Carrer Madrid i carrer Espanya 
Quan a l’arbrat d’aquest carrer es preveu continuar amb les mateixes espècies de les 
utilitzades a fases anteriors actualment ja executades. Es preveu posar-hi tarongers 
amargs (citrus aurantium) perímetre 18-20cm, al costat més assolellat del carrer. 
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• Carrer Gaietà Ventalló, del Sol, Dos de Maig, Pere Ramón, Esglèsia i San 
Oleguer. 
Quan a l’arbrat d’aquests carrers es preveu continuar amb les mateixes espècies de 
les utilitzades en fases anteriors, combinant espècies de fulla caduca i perenne: al 
costat assolellat s’hi preveu posar magnòlies grandiflora no piramidals sinó de copa 
alta (perímetre 20-25 cm), i al costat més ombrívol, prunus pisardi (perímetre 16-20 
cm). 
 
  8.6.2  Mobiliari urbà 
La ubicació dels elements respon a la lògica, distribuint papereres equidistants per a 
l’ús dels vianants i bancs en aquells llocs on poden ser útils. S’ha tingut en compte 
alhora de col·locar els bancs que estigués al costat d’algun element urbà robust, com 
pot ser per exemple un arbre, una farola o un paperera, per evitar danys als vianants 
per una possible sortida de la calçada d’algun vehicle. Evitarem d’aquesta manera la 
instal·lació de fitons ja que són antiestètics. Així mateix evitarem l’estacionament 
indegut dels vehicles en tot el recorregut peatonal. 
 
La relació resumida d’elements projectats és la següent: 
• Bancs tipus Montseny o similar. 
• Butaca tipus Montseny o similar. 
• Paperera model Barcelona. 
• Aparca bicis d’acer. 
 
Per a més informació adreceu-vos al ANNEX 11. Espais verds i mobiliari urbà. 
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9.  PLA D’OBRA 
 
Les obres tindran una duració de nou mesos i mig (188 dies). 
 
Per a més informació adreceu-vos al ANNEX 14.Pla d’obra 
 
 
10.  EXPROPIACIONS 
 
No es preveuen expropiacions 
 
 
11.  SEGURETAT I SALUT 
 
D’acord amb el “Reial Decret 1627/1997” s’ha redactat el corresponent Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut en el treball i s’ha inclòs el pressupost d’execució material com una 
partida alçada del Pressupost General de l’Obra. En aquest estudi bàsic de Seguretat i 
Salut es desenvolupa: 
• La normativa en matèria de Seguretat a aplicar durant els treballs de 
construccions de les obres projectades. 
• La metodologia en matèria de Seguretat i Salut per al correcte compliment de 
les normes de seguretat. 
• El import del pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut és 
de 18.040,98 euros (DIVUIT MIL QUARANTA euros amb NORANTA-VUIT 
cèntims) 
 
Per a més informació adreceu-vos al ANNEX 12. Estudi de seguretat i salut. 
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12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La base de preus emprada per a l’obtenció dels nous preus del pressupost 
complementari ha estat la base de l’ITEC del 2008. 
 
Per a més informació adreceu-vos al ANNEX 15. Justificació de preus. 
 
13. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ. 
El pressupost per al coneixement de l’administració coincideix al el pressupost 
d’execució per contracte atès que no hi ha expropiacions. 
 
 
14. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL PLANEJAMENT 
VIGENT. 
Aquest projecte dóna compliment al planejament vigent al municipi de Mollet del Vallès 
segons l’ajuntament del municipi. 
 
 
15. CONTROL DE QUALITAT. 
El control de qualitat dels material i les partides d’obra executades es faran a càrrec 
del contractista ja que no supera l’1% del Pressupost d’execució material de l’obra. En 
cas que el cost sigui superior, la diferència serà abonada per la propietat. 
 
Els controls i assajos necessaris per al control correcte de l’obra seran determinats per 
la direcció de l’obra. 
 
16. PRESSUPOST DE L’OBRA 
 16.1  Pressupost d’execució del material 
El pressupost d’execució material de les obres és de 834.701,47€ (VUIT-CENTS 
TRENTA-QUATRE MIL SET-CENTS UN euros amb QUARANTA-SET cèntims). 
 16.2  Pressupost d’execució per contracte 
El pressupost d’execució per contracte de les obres és de 1.152.221,91€ (UN MILIÓ 
CENT CINQUANTA-DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-UN euros amb NORANTA-UN 
cèntims) 
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17. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Es proposa la següent classificació de Contractista i del contracte segons el que s’ha 
exposat al BOE número 257 del 26 d’octubre del 2001: 
 
CONTRACTISTA 
GRUP 
SUBGRUP CONTRACTE 
G 6 d 
G 4 d 
 
 
 
18.  REVISIÓ DE PREUS 
Com que es tracta d’una obra de durada prevista inferior a 1 any, no serà aplicable cap 
Revisió de preus, excepte quan les obres s’endarrereixen després d’haver estat 
adjudicades, per causa imputable a l’Administració, cas el qual serà d’aplicació la 
fórmula número 1 promulgada pel Decret 3650/1970 de 19 de desembre. 
 
 
 
On: 
Kt = Coeficient total de revisió. 
Ht = Índex de cost de la mà d’obra en la data de l’execució. 
Et = Índex del cost de la mà de l’energia en el moment de l’execució. 
Ct = Índex del cost del ciment en el moment de l’execució. 
St = Índex del cost dels materials siderúrgics en data d’execució. 
Ho = Índex del cost de la mà d’obra en la data de licitació. 
Eo = Índex del cost de mà de l’energia en el moment de licitació. 
Co = Índex del cost del ciment en el moment de licitació. 
So = Índex del cost de materials siderúrgics en data de licitació. 
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19. PERÍODE DE GARANTIA 
 
La durada de la garantia de l’obra serà d’un any. 
 
 
20.  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
Integren el projecte els següents documents: 
 
DOCUMENT NÚMERO 1 – MEMÓRIA I ANNEXES 
 MEMÓRIA 
 ANNEXES 
1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC. 
2. ANTECEDENTS. 
3. TOPOGRAFIA. 
4. TRAÇAT. 
5. AFECTACIÓ DE L’APARCAMENT. 
6. ESTUDI DE MOBILITAT. 
7. FERMS I PAVIMENTACIÓ. 
8. SANEJAMENT I DRENATGE. 
9. ENLLUMENAT PÚBLIC. 
10. XARXA DE SERVEIS. 
11. ESPAIS VERDS I MOBILIARI URBÀ. 
12. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
13. GESTIÓ DE RESIDUS. 
14. PLA D’OBRA. 
15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS. 
 
DOCUMENT NÚMERO 2 – PLÀNOLS 
1. PLANOL DE SITUACIÓ. 
2. ORDENACIÓ DEL SÒL. 
3. TOPOGRAFIA. 
4. PLANTA ACTUAL. 
5. DEMOLICIONS. 
6. PLANTA GENERAL 
7. EIXOS CÍVICS. 
8. PLANTA DE PAVIMENTACIÓ 
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9. SECCIONS. 
10. SERVEIS EXISTENTS AFECTATS. 
11. XARXA ELÈCTRICA 
12. ENLLUMENAT PÚBLIC. 
13. CLAVEGUERAM. 
14. TELECOMUNICACIONS 
15. PLANTACIÓ I REG. 
16. MOBILIARI URBÀ. 
17. SENYALITZACIÓ. 
 
DOCUMENT NÚMERO 3 – PLEC DE CONDICIONS. 
 
DOCUMENT NÚMERO 4 – PRESSUPOST. 
1. AMIDAMENTS. 
2. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1. 
3. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2. 
4. PRESSUPOST. 
5. RESUM DEL PRESSUPOST. 
6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
 
Mollet del Vallès, maig 2010 
 
 
L’autora del Projecte ,    El tutor del Projecte, 
 
 
 
 
 
 
Esther Adalid García     Josep Pinós Alsedà 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest annex és la definició de l’actual situació del centre urbà de Mollet 
del Vallès mitjançant la presentació de diverses fotos fetes a principis de l’any 2010. 
De la mateixa manera s’adjunten imatges de materials i objectes del sector. 
Les fotografies ens mostren l’estat en que es troba els carrers, per tal de poder 
determinar més clarament els problemes i mancances que existeixen i 
conseqüentment per definir les actuacions que caldria realitzar per millorar-ne la 
situació. 
 
2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 1. Carrer Espanya 
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Fotografia 2. Carrer Espanya 
 
Fotografia 3. Carrer Espanya amb carrer Pere Ramón. 
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Fotografia 4. Centre Cultural la Marineta (C/Espanya). 
 
Fotografia 5. Església Parroquial Sant Vicenç (C/Espanya). 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Annex 1: Reportatge fotogràfic Pàgina 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fotografia 7. Plaça l’Església i Carrer Espanya. 
 
Fotografia 6. Plaça de l’Església 
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Fotografia 9. Carrer San Oleguer. 
 
Fotografia 8. Accés al Carrer Gaietà Ventalló. 
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Fotografia 11. Carrer San Oleguer. 
 
Fotografia 10. Carrer San Oleguer . 
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Fotografia 13. Accés al Carrer San Vicenç. 
 
Fotografia 12. Carrer Església. 
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Fotografia 14. Carrer Església. 
 
Fotografia 15. Accés C/San Vicenç pel C/Pere Ramón. 
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Fotografia 16. Carrer Pere Ramón . 
 
Fotografia 15. Carrer San Vicenç. 
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Fotografia 17. Carrer Dos de Maig. 
 
Fotografia 18. Cruïlla C/Dos de Maig amb C/Madrid. 
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Fotografia 20. Carrer Dos de Maig. 
 
Fotografia 19. Carrer Dos de Maig. 
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Fotografia 21. Carrer Dos de Maig. 
 
Fotografia 22. Carrer Dos de Maig. 
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Fotografia 24. Carrer Dos de Maig. 
 
Fotografia 23. Carrer Dos de Maig. 
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Fotografia 26. Carrer Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 25. Carrer Madrid. 
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Fotografia 27. Carrer Madrid. 
 
Fotografia 28. Cruïlla C/ Madrid amb C/Anselm Clavé 
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Fotografia 29. Carrer Madrid peatonalitzat a la FASE II 
 
Fotografia 30. Carrer Madrid peatonalitzat a la FASE II 
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Fotografia 32. Detalls Carrer Madrid peatonalitzat a la FASE II 
 
Fotografia 31. Detalls Carrer Madrid peatonalitzat a la FASE II 
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Fotografia 34. Cruïlla C/Gaietà Ventalló amb C/Roger de Llúria. 
 
Fotografia 33. Carrer Gaietà Ventalló. 
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Fotografia 36. Cruïlla C/Gaietà Ventalló amb C/ del Sol. 
 
Fotografia 35. Parc infantil C/Gaietà Ventalló. 
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Fotografia 38. Carrer Gaietà Ventalló peatonalitzat FASE II. 
 
Fotografia 37. Carrer Gaietà Ventalló peatonalitzat FASE II. 
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Fotografia 39. Carrer del Sol. 
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest projecte de peatonalització del centre urbà de Mollet del Vallès està emplaçat 
en una sèrie de carrers que constitueixen el nucli antic de Mollet. El terme municipal de 
10,83 km2
El present  projecte dóna compliment al Pla de Mobilitat del Municipi de Mollet del 
Vallès que va ser redactat al 18 de Maig del 2005. 
 està situat dins de l’àmbit més metropolità del Vallès Oriental. 
Aquest document  fa un anàlisis de la situació actual de la mobilitat en totes les seves 
variants: de vehicles, bicicletes, transport públic i vianants. En funció dels resultats 
obtinguts es planteja una sèrie de propostes als voltants del municipi amb l’objectiu 
d’arribar a tenir una mobilitat sostenible a aquest sector. 
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2. SITUACIÓ ACTUAL 
Actualment, tots els trams plantejats per aquest projecte estan constituïts per carrers 
de secció mínima amb tràfic segregat, d’amplada variable i dos voreres laterals 
d’amplades també variables. Tots els carrers descrits a continuació són de sentit únic 
degut a la seves estretes seccions transversals.  
• Carrer Espanya. 
El carrer Espanya es troba dins del termini que es considera centre històric (CO-1) de 
Mollet del Vallès. En aquest carrer trobem dos edificis considerats béns de protecció 
tipus B, que són béns immobles catalogats d’interès local. El primer és l’església 
parroquial de St. Vicenç i rectoria, el campanar és medieval i l’església del 
noucentisme tardà. És un referent indiscutible de la població pel seu ús d’equipaments. 
El segon edifici a destacar és el centre cultural de la Marineta. És un edifici que explica 
la seva història i l’adaptació als diferents usos. Té interès per la seva tipologia i per 
l’excel·lent posició central. Està qualificada urbanísticament com equipament socio-
cultural. 
L’amplada de les seves voreres són variables, que van des de els 1,9 metres a 5 
metres en les zones on no hi ha els cotxes aparcats en bateria. L’amplada total del 
carrer és aproximadament de 13 metres i la llargària aproximada és de 79 metres.  
També hem de destacar la presència de la Plaça de l’Església, amb amplades de les 
voreres variables que va des de 2,4 metres a 7,7 metres. 
• Carrer Pere Ramon 
És un dels carrers que envolta la parròquia de St. Vicenç. Dona accés peatonal i 
comercial a la plaça de l’antic ajuntament de Mollet, anomenada Plaça de Prat de la 
Riba. L’amplada de les seves voreres són variables que van des de 0,8 metres a 1,2 
metres. L’amplada total del carrer va dels 7,3 als 9,7 metres, i la llargària aproximada 
és de 43 metres. 
• Carrer de l’Església 
És un altre dels carrers que envolta la  parròquia de St. Vicenç. L’amplada de la vorera 
que està al costat sud-oest té una amplada de 0,9 metres, mentre que la vorera que 
està al costat nord-est és d’amplada variable que va des de 0,5 metres fins a 3,5 
metres. La llargària aproximada és de 49 metres. 
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• Carrer San Oleguer. 
El carrer San Oleguer és un altre dels carrers que envolta la parròquia de St. Vicenç. 
L’amplada de les voreres és variable que van des de 0,7 a 3,3 metres. L’amplada de la 
calçada també és molt irregular. La zona on hi ha aparcament en bateria té una 
amplada de 7 metres, mentre que la zona on no es pot estacionar els seus valors 
varien entre 2,7 i 4 metres. La llargària aproximada és de 61 metres. 
• Carrer Madrid. 
El carrer Madrid és un dels carrers on ja s’ha fet una actuació de peatonalització. Han 
restringit el pas per veïns, serveis, càrrega i descàrrega i té un horari que prohibeix el 
pas a tot vehicle. Aquest carrer dóna al carrer Gaietà Ventalló el qual té les mateixes 
característiques de restricció del pas de vehicles. 
A la resta del carrer encara no s’ha fet cap actuació de cap tipus. Tant l’amplada de la 
vorera com l’amplada de la calçada és fixa, i els seus valors són  1,13 i 5,7 
consecutivament. La llargària aproximada és de 128 metres. 
• Carrer Dos de Maig. 
El carrer Dos de Maig va perpendicularment al carrer Madrid anteriorment descrit. Tots 
dos tenen unes característiques molt similars. Amplada de la vorera i de la calçada és 
fixa, i els seus valor són 1,2 i 5,7 consecutivament. La llargària aproximada és de 237 
metres. 
• Carrer del Sol. 
El Carrer del Sol és un Eix Cívic la qual cosa vol dir que té una intensitat mitjana diària 
de vehicles mitja-alta i que per tant s’ha de tenir en compte alhora de dissenyar. 
Aquest carrer dona accés a dos carrers que pertanyen al Sistema General Viari, al 
carrer Jaume I i a la Rambla de Pompeu i Fabra. 
Les voreres i la calçada del carrer del Sol tenen una amplada homogènia al llarg del 
seu recorregut, 1,3 i 5,3 metres consecutivament. La llargària aproximada és de 370 
metres. 
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• Carrer Gaietà Ventalló 
Tal i com he comentat anteriorment el carrer Gaietà Ventalló hi ha hagut una primera 
fase d’actuació de peatonalització. La nostra zona d’actuació es troba paral·lel al carrer 
Bertomeu Robert i les seves característiques són molt similars, amplada de cada 
vorera és de 1,3 metres i amplada de la calçada 5,2 metres. La llargària aproximada 
és de 190 metres. 
El tram d’actuació del carrer Gaietà Ventalló està delimitat entre el carrer del Sol i el 
carrer del Carme. 
Cal destacar el parc infantil situat a la cantonada amb el carrer Roger de Llúria, 
rehabilitat recentment. 
 
3. PROPOSTES DEL PLA DE MOBILITAT  
L’objectiu d’aquest projecte és la definició tècnica i pressupostària de les obres 
d’urbanització que garanteixin la transformació dels carrers en unes seccions úniques 
amb prioritat per als vianants, en coherència a l’ús diari d’aquests carrers. 
Un dels aspectes principals de la proposta és millorar la mobilitat del Nucli Antic. 
D’aquesta manera s’ha seguit els criteris que s’anomenen a continuació: 
• Aproximació al disseny dels carres arterials: combinar funcions de trànsit de 
pas i de lloc d’estada. 
• Enfocar al disseny i la gestió dels carrers des de la perspectiva dels ciutadans: 
o Els ciutadans, com a usuaris dels carrers, es prenen com a punt de 
partida per a l’anàlisi i el redisseny de l’espai viari. 
o Els ciutadans es tenen en compte i s’inclouen al procés de disseny i 
gestió. 
• Diversitat de funcions urbanes: no només trànsit motoritzat, l’objectiu és assolir 
carrers que ofereixin una contribució més positiva per a la sostenibilitat, en les 
seves vessants econòmica, socials i ambiental. 
• Reconciliar i proporcionar les diferents funcions del carrer: “carrer per a la 
gent”: 
o Reconèixer que els carrers han de satisfer les necessitats dels usuaris. 
o Classificació funcional de les seccions dels carres basada en les dues 
dimensions independents, status de connexió i status de lloc. 
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o Suggerir procés per a la identificació dels problemes, establint 
objectius, generació d’opcions i avaluació. 
Els objectius del projecte que es pretenen es aconseguir pel què fa a la mobilitat són, 
per tant: 
• Funcions i tipus d’usuari. 
• Mobilitat: factors ambientals i socials. 
• Diferents eleccions: procés de decisió (transport, control de trànsit, repartiment 
de l’espai urbà) 
• Avaluar els processos d’implantació. 
• Eines innovadores, alternatives de disseny. Diferents opcions, respectant la 
diversitat cultural. 
• Disseny nou i sostenible: aconseguir millor qualitat de vida pels residents i 
usuaris: 
o Reconsiderar volum de trànsit amb l’objectiu de disminuir emissions, 
sorolls, sinistres, ocupació de l’espai, etc. 
• Es farà un estudi del volum del trànsit, vianants, ciclistes, etc. Per saber com 
afecta al barri d’actuació (Barri del Centre). 
• L’objectiu està en aconseguir l’equilibri entre moviment longitudinal, moviment a 
través i estança al carrer. 
Mitjançant el mobiliari urbà, s’impedeix l’aparcament en les voreres i es preveuen 
estratègies de intervenció que dissuadeixin als conductors de circular habitualment pel 
centre històric de Mollet. 
L’actual projecte crea zones de prioritat de vianants que preveu la creació d’una única 
plataforma elevada allibera, en gran part, el nucli urbà dels problemes existents amb 
les barreres arquitectòniques. 
D’aquesta manera, s’aconsegueix millorar la mobilitat, creant una zona 30, inversió del 
sentit de circulació d’alguns carrers i modificar la circulació del perímetre i 
l’aparcament. Tot això ho farem tenint en compte els següents factors: 
• Foment de la mobilitat sostenible, establint una jerarquia viària perimetral. 
S’estableix una xarxa d’eixos cívics i es garanteixen que el comerç urbà, els serveis i 
les activitats privades es disposin al nucli antic ben connectades i formant recorreguts 
per a vianants. 
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4. ALTRES PROGRAMES DE MOBILITAT 
Per altra banda, cal tenir en compte els estudis i programes que des de l’Ajuntament 
s’han impulsat i que tenen a veure amb la mobilitat: 
Pla Estratègic de Mollet del Vallès, 1994. 
• Convertir progressivament el centre de Mollet en zona de vianants, amb 
aparcaments dissuasoris. 
• Facilitar l’arribada al centre dels visitants exteriors. 
• Millorar la projecció de la ciutat i les seves infraestructures. 
• Dotar d’un accés còmode i fàcil entre Mollet i els municipis del Baix Vallès. 
 
Fòrum Ambiental de Mollet del Vallès, 2001. 
• Promoure l’ús de la bicicleta a la ciutat. 
• Fomentar una reducció de l’ús del cotxe privat a la ciutat. 
• Treballar la mobilitat sostenible als centres escolars de Mollet. 
• Afavorir una major implicació ciutadana per a millorar l’accessibilitat de la ciutat 
a totes les persones. 
 
Pla d’Acció Municipal, 2004. 
• Iniciar els treballs de la Taula de Mobilitat. 
• Iniciar la construcció d’un aparcament públic al pla de les Pruneres i un 
aparcament per a residents a la Pl. Joan Miró. 
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1. INTRODUCCIÓ 
La topografia del present projecte de reurbanització ha estat extret de la informació 
facilitada per l’ajuntament de Mollet del Vallès. Al inici de l’obra seria necessari la 
comprovació de les bases de replanteig. 
La topografia utilitzada per a la redacció del projecte ha estat un aixecament topogràfic 
a escala 1/1000, el qual està representat en Plànols 3.Topografia. 
 
2.TOPOGRAFIA 
El centre urbà de Mollet del Vallès està format per una sèrie de carrers fora de l’àmbit 
comú pel que fa a les altres zones del municipi, on trobem carrers paral·lels i 
perpendiculars.  
Es caracteritza pel típic centre de ciutat medieval amb carrers estrets, uniformes i que 
en ocasions freguen el paral·lelisme entre elles. 
Analitzarem els carrers més importants per a comprovar les seves característiques: 
• Carrer Espanya 
La longitud del carrer és de 79,2 metres, amb un pendent de 1,5%. La cota màxima es 
troba en el carrer Jaume I amb 67,26 m.s.n.m i la mínima en la Plaça de l’Esglèsia 
amb 65,41 m.s.n.m. 
• Carrer Pere Ramon 
La longitud del carrer és de 43,5 metres, amb un pendent de 3,5%. La cota màxima es 
troba en el carrer Espanya amb 66,45 m.s.n.m i la mínima al mateix carrer Pere 
Ramon amb 64,05 m.s.n.m. 
• Carrer de l’Església 
La longitud del carrer és de 49,6 metres, amb un pendent de 1,9%. La cota mínima es 
troba al carrer Pere Ramon amb 64,00 m.s.n.m i la màxima al carrer San Oleguer amb 
65,48 m.s.n.m. 
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• Carrer San Oleguer 
La longitud del carrer és de 60,9 metres, amb un pendent de 0,1%. La cota mínima es 
troba entre el carrer de l’Església amb 65,48 m.s.n.m, i la màxima al carrer San 
Oleguer amb 65,57 m.s.n.m. 
• Carrer Madrid 
La longitud del carrer és de 127,5 metres, amb un pendent de 0,05%. La cota mínima 
es troba al carrer Anselm Clavé amb 61,69 m.s.n.m i la màxima al carrer Dos de Mayo 
amb 61,76 m.s.n.m. 
• Carrer Dos de Mayo 
La longitud del carrer és de 236,6 metres, amb un pendent de 0,43%. La cota mínima 
es troba al carrer Ramon Casas amb 60,80 m.s.n.m i la màxima al carrer del Sol amb 
62,38 m.s.n.m. 
• Carrer del Sol 
La longitud del carrer és de 376,4 metres, amb tres trams de pendents diferents. 
 El primer tram té un pendent de 0,08% i està acotat entre la Rambla Pompeu Fabra i 
el carrer Anselm Clavé amb una cota màxima de 62,52 m.s.n.m i una cota mínima de 
62,41 m.s.n.m.  
El segon tram té un pendent de 1,26% i està acotat entre el carrer Anselm Clavé i el 
carrer Gaietà Ventalló amb una cota mínima de 62,41 i una màxima de 63,80 m.s.n.m. 
El tercer i últim tram té un pendent de 2,9% i està acotat entre el carrer Gaietà Ventelló 
i el carrer Jaume I amb una cota mínima de 63,80 m.s.n.m i una màxima de 73,26 
m.s.n.m. 
El quart i últim tram té un pendent 7,6% i està acotat entre el carrer Portugal i el carrer 
Jaume I amb una cota mínima de 69,48 m.s.n.m i una màxima de 71,46 m.s.n.m. 
• Carrer Gaietà Ventalló 
La longitud del carrer és de 192,5 metres, amb un pendent de 0,2%. La cota mínima 
es troba al carrer del Sol amb 63,80 m.s.n.m  i la màxima al carrer Gaietà Ventalló amb 
64,39 m.s.n.m. 
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1. INTRODUCCIÓ 
La recuperació del carrer com a espai d’interrelació s’ha de basar en l’establiment d’un 
nou compromís entre les funcions de la mateixa, i d’un nou repartiment de l’escàs 
espai entre els seus usuaris. 
Aquest compromís es podria caracteritzar, esquemàticament, de la següent manera: 
a) Reducció del paper de l’automòbil a uns llindars raonables. Dins de la funció del 
carrer com a canal de transport s’imposa una reformulació de la relació del vehicle 
privat amb altres, espacialment la mobilitat de vianants. 
 
b) Augment de l’espai destinat al vianant, resultat de la retirada parcial de l’automòbil 
a favor dels altres modes. Això s’ha de traduir no només en les peatonalitzacions, 
que estan proliferant a les nostres ciutats sinó parcialment en la revisió i matisació 
de la majoria dels criteris de disseny dels elements del carrer, des de la dimensió 
de les voreres fins a la elecció d’un paviment o vorera. 
Aquest annex descriu els criteris i condicionants, tant en planta com en alçat, que 
s’han donat a la nova ordenació del centre urbà de Mollet del Vallès, objecte d’aquest 
projecte. 
 
2. PLANTA 
Seguint les directrius establertes als antecedents anteriorment descrits i els criteris de 
l’Ajuntament, s’ha optat per un centre urbà amb la creació d’una única plataforma 
elevada alliberada, en gran part, dels problemes existents amb les barreres 
arquitectòniques.  
Els carrers estaran dissenyats per donar prioritat al vianant; es diferència l’espai 
destinat als vianants de la calçada mitjançant el tipus de paviment i delimitant les 
voreres amb mobiliari urbà que protegeixi les zones dels vianants de la circulació dels 
vehicles. Així mateix,als carrers Dos de Maig, del Sol i Gaietà Ventalló s’ha estudiat un 
sistema que redueixi la velocitat dels vehicles a través d’accessos amb plataformes 
elevades reductores i canvi de direcció dels vehicles cada 25 metres aproximadament, 
per tal que es garanteixi el límit de velocitat de 30 km/h. Mitjançant el mobiliari urbà, 
s’impedeix l’aparcament en les voreres i es preveuen estratègies de la intervenció que 
dissuadeixin als conductors de circular habitualment pel centre històric de Mollet i 
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rodalies. En canvi, el carrer Madrid s’ha decidit no fer-ho en eslalom per donar 
continuïtat a la fase anterior ja executada, per tant s’ha decidit continuar amb l’estètica 
actual del carrer. És oportú insistir en la necessitat d’evitar que els vehicles de càrrega 
i descàrrega de mercaderies envaeixin els espais dels vianants, especialment en la 
zona més comercial del Carrer Gaietà Ventalló i el Carrer Madrid. 
En la zona de l’Església Parroquial de Sant Vicenç no s’ha pogut plantejar 
l’anteriorment descrit degut a les estretes amplades i a les curtes longituds que 
conformen a tot el conjunt de carrers d’aquest espai. Tot i així s’ha intentar definir un 
eix central pel carrer, on s’ubicaran els embornals que s’ocupen de la recollida 
d’aigües. Així mateix, mitjançant el mobiliari urbà, la curta longitud dels carrers i a la 
complicada maniobra que s’ha de fer amb els vehicles, podem garantir el límit de 
velocitat de 30 km/h. 
En tots els carrers plantejats en aquest projecte, s’han tingut en compte el radi de gir 
intern i extern, per facilitar la maniobra dels vehicles alhora de girar. Tenint en compte 
que als carrers projectats no entra dins dels itineraris utilitzats per autobusos ni de 
camions rígids, els radis de gir s’han dissenyat per una classe de vehicle tipus 3, es a 
dir, vehicles fins a una longitud de 7 metres i una amplada de 2,2 metres. Segons el 
llibre “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario” publicat pel Ministeri de 
Foment al març del 2005, el radi de gir interior ha de ser com mínim de 8 metres, i el 
radi exterior de 11,40 metres incloent els 0,60 metres de sobreample sumaria un total 
de 12 metres mínim de radi exterior. S’ha de dir que a les zones on no afecta el radi de 
gir, s’ha agafat un valor adoptat responent a aspectes de coherència d’estètica amb 
l’entorn i també s’ha tingut en compte la funcionalitat, ja que hi ha un major 
aprofitament de la zona del vianant. 
 
3.  ALÇAT 
Es prendrà de referència en la repavimentació dels carrers la cota actual d’accés als 
edificis i locals, a partir de la qual es replantejaran els nous pendents (màxim 2% de 
pendent transversal) cap al centre del carrer a on es realitzarà la nova recollida 
d’aigües a través dels embornals. 
Resulta especialment important el replanteig dels embornals i de la recollida d’aigües 
per evitar problemes futurs en les finques d’aquests carrers. Per això, s’ha previst que 
tots els carrers desguassin des de la línia de façana fins al centre de l’eix del carrer, 
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aproximadament, a on s’hi ubiquen els embornals que s’ocupen de la recollida 
d’aigües. De la mateixa manera, les instal·lacions i serveis afectats han de ser 
replantejats i verificats segons les especificacions del projecte adequant-se a la realitat 
dels serveis existents. 
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex es descriu la incidència en l’aparcament que provocaran les obres 
d’aquest projecte. Degut a que l’objectiu d’aquest projecte és millorar l’accessibilitat 
dels vianants i dels col·lectius amb mobilitat reduïda, l’aparcament és veurà minimitzat 
considerablement. Per poder contrarestar aquesta problemàtica l’ajuntament ha 
augmentat el número de places d’aparcament amb pàrkings públics soterrats. El 
nostre sector es veurà beneficiat per la nova construcció del nou pàrking públic de les 
Pruneres. El qual té una capacitat aproximada per a 400 vehicles, amb una possible 
ampliació en el futur. L’empresa encarregada és Reicons, S.L i té un pressupost d’inici 
de 9.974.378 euros. 
També s’ha realitzat un còmput de les places d’aparcament que es perdran, tant 
provisionalment com definitivament. Cal destacar que per a calcular les places 
perdudes s’ha fet un número estimatiu i per tant pot variar un cop es realitzin les obres. 
2. SITUACIÓ ACTUAL 
La situació actual pel que fa a l’aparcament és la que es descriu a continuació. 
Carrer Espanya: Carrer dividit en dos trams pel que fa a la circulació, però al llarg de 
tot el carrer, es disposa d’aparcament en bateria a la vorera nord-est, zona blava. El 
primer tram és entre el carrer Jaume I i el carrer Pere Ramon; carrer de doble 
circulació. El segon tram és entre el carrer Pere Ramon i San Oleguer, carrer d’un sol 
sentit de circulació. 
Carrer Pere Ramon: Carrer d’un sol sentit de circulació, amb aparcament en cordó al 
costat de la vorera nord-oest; zona blava. 
Carrer de l’Església: Carrer d’un sol sentit de circulació, no disposa d’aparcament a 
cap banda de la vorera. 
Carrer San Oleguer: Carrer d’un sol sentit de circulació. Està dividit en dos trams pel 
que fa a l’aparcament, un primer tram on es permeten l’aparcament en bateria a la 
vorera sud-est, zona blava, i un segon tram on no es permet l’aparcament ja que la 
seva secció és més estreta. 
Carrer Gaietà Ventalló: Carrer d’un sol sentit de circulació, amb aparcament en cordó 
al costat de la vorera nord-oest. 
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Carrer Madrid: Carrer d’un sol sentit de circulació, amb aparcament en cordó al costat 
de la vorera nord-est. 
Carrer Dos de Mayo:
A continuació es representen una sèrie de fotografies on es veuen les actuals zones 
destinades a l’aparcament. 
 Carrer d’un sol sentit de circulació, amb aparcament en cordó al 
costat de la vorera nord-oest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista del carrer Espanya en direcció al carrer Pere Ramon 
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Vista del carrer Pere Ramon en direcció al carrer España 
 
Vista del carrer de l’Església.  En aquest carrer sempre hi ha cotxes mal estacionats 
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Vista del primer tram del carrer San Oleguer en direcció al carrer de l’Església. 
 
Vista del segon tram del carrer San Oleguer en direcció al carrer de l’Església. 
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Vista del carrer Gaietà Ventalló en direcció al carrer del Carmen. 
 
Vista del carrer del Sol en direcció a la Rambla Pompeu i Fabra. 
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Vista del carrer Madrid en direcció al carrer del Anselm 
Clavè. 
 
Vista del carrer Dos de Mayo en direcció al carrer del Sol. 
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3. AFECTACIÓ A ZONES D’APARCAMENT 
A continuació es presenta una relació de les places perdudes a cada carrer objecte 
d’estudi. Cal destacar que l’estimació que s’ha fet per fer el còmput de les places 
perdudes ha estat considerar una plaça de tipus d’aparcament de 2,4x5m que és la 
corresponent a un turisme mig. No s’ha tingut en compte l’espai que ocupen els 
contenidors si aquests es troben col·locats al lloc de les places d’aparcament. 
Carrer Places perdudes 
Espanya 19 
Pere Ramon 8 
San Oleguer 11 
Dos de Mayo 43 
Madrid 21 
del Sol 18 
Gaietà Ventalló 34 
TOTAL 154 
 
És un número molt elevat però em de tenir en compte que l’aparcament serà el major 
problema de la mobilitat en la pròxima dècada. El principal problema és l’augment del 
parc de vehicles i la falta d’espai en la majoria de carrers de les ciutats mediterrànies, 
ha acabat l’etapa en la qual es pot destinar part de l’espai públic a l’aparcament de 
propietat privada. 
En l’actualitat, a Mollet del Vallès, prop del 40% de les places de pàrquing son de 
pagament i la resta, gratuïta. Aquelles que són subjectes a peatge són de tres tipus: el 
pagament particular, els pàrkings públics i les zones amb parquímetres. 
El percentatge de places a la calçada és elevat i, encara que sigui a llarg termini, s’ha 
d’intentar reduir-lo, eliminant places d’aparcament al carrer en benefici d’un trànsit més 
fluid i d’unes seccions vials més adaptades a la mobilitat dels vianants.  
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex es descriuen els criteris que s’ha tingut en compte en la proposta 
d’urbanització per a ordenar la circulació de vehicles i de vianants. 
 
2. DADES DE MOBILITAT 
Mollet del Vallès s’ha convertit en un dels principals nusos de comunicació entre les 
ciutats de Barcelona i el Vallès: carreteres C-17 i C-59, autopistes C-33 i AP-7, i 
ferrocarrils de Barcelona a Portbou i Barcelona a Puigcerdà. 
En aquest context, les dinàmiques territorials metropolitanes (ocupació extensiva i 
especialitzada del sòl) en les que s’hi troba Mollet, generen un increment de la 
mobilitat, la qual cosa significa que cada vegada més persones es desplacen més, 
més lluny, a destinacions més diverses, combinant els seus desplaçaments de manera 
més complexa i utilitzant de manera progressiva i en augment el vehicle privat. 
Si observem aquesta dinàmica a Mollet, veurem que amb una població de 52.000 
habitants, el nombre de desplaçaments diaris realitzats pels habitants majors de 15 
anys en dia feiner són de 82.876 i una mitjana de 2,72 desplaçaments diaris per 
individu. El 58% dels desplaçaments són interiors a Mollet del Vallès i la resta tenen 
com a principal origen i destinació Barcelona, Parets del Vallès, Granollers, Santa 
Perpètua de Mogoda, Palau de Plegamans i Martorelles. Pel que fa el mode de 
transport utilitzat, s’observa com el 47% dels desplaçaments es realitzen a peu, un 
45%en transport privat i un 8% en transport públic. 
La mobilitat interna al municipi té molta importància, ja que molts dels serveis i 
necessitats requerits per la població poden ser satisfets en el propi municipi. 
La relació d’atracció i generació de viatges de mobilitat obligada amb els altres 
municipis és interessant per entendre quin paper hi desenvolupa Mollet. En termes 
generals Mollet és una ciutat més generadora, que no pas extractora de viatges de 
mobilitat obligada. 12.588 desplaçaments es realitzen cada dia cap a fora del municipi, 
mentre que d’entrada només són 9.729. 
En la següent taula es pot veure el número de desplaçaments que es realitzen 
diàriament de Mollet cap als municipis que aporten un major contingent de persones. 
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Ciutat Desplaçaments diaris 
Barcelona 2.289 
Parets del 
Vallès 1.824 
Martorelles 1.275 
Granollers 771 
TOTAL 6.159 
 
Contràriament, en la següent taula es pot observar el número de desplaçaments que 
és realitzen diàriament des de els municipis que aporten un major contingent de 
persones, cap a Mollet. 
Ciutat Desplaçaments diaris 
Martorelles 767 
Sant Fost 726 
TOTAL 1.493 
 
 
La mobilitat obligada, comptabilitzant també els viatges de tornada al domicili i els 
efectuats per la tarda, representa el 60%de tots els desplaçaments fets pels residents 
a Mollet. En total, el nombre de desplaçaments setmanals dels habitants de Mollet 
majors de 15 anys, és prop de 380.000. 
Els modes de transport en aquests desplaçaments es mostra amb precisió en el 
següent gràfic de distribució modal: 
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El barri del Centre, que és el barri on hem actuat, té 5.729 habitants front als 52.698 
totals (10,87% del total de Mollet), aquesta dada fa que sigui el cinquè barri amb més 
població de tot el municipi. A continuació es detalla una gràfica amb tots els barris i els 
seus corresponents percentatges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
15,99
12,03
3,83
10,87
11,59
4,09
9,70
12,21
13,97
3,80
0,00
0,02
0,06
0,00
0,04
1,58
0,21
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00
Col·legis nous
Can Pantiquet
Riera Seca
Centre
Estació de França
El Calderí
Estació del Nord
Can Borrell
Plana Lledó
Santa Rosa
La Farinera
Can Prat
La Casilla
Can Margarola
Tir Olimpic
Lourdes
Gallecs
Distribució de la població per barris en percentatge
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Annex 6: Estudi de mobilitat Pàgina 6 
 
En la següent taula es detalla el número d’habitants que estan censats a cada barri de 
Mollet del Vallès. 
 
Barris Número d'habitants 
Col·legis nous 8.429 
Can Pantiquet 6.342 
Riera Seca 2.017 
Centre 5.729 
Estació de França 6.108 
El Calderí 2.155 
Estació del Nord 5.111 
Can Borrell 6.433 
Plana Lledó 7.364 
Santa Rosa 2.005 
La Farinera 0 
Can Prat 10 
La Casilla 29 
Can Margarola 0 
Tir Olimpic 20 
Lourdes 833 
Gallecs 113 
TOTAL 52.698 
 
 
En la següent pàgina es mostra l ‘evolució del parc mòbil de Mollet del Vallès des de 
l’any 1992 fins el 2010. En els darrers anys el parc mòbil ha augmentat 
aproximadament en uns mil vehicles anuals, tot i que en alguns anys la població hagi 
disminuït. S’ha de destacar la estabilització del número de vehicles els tres últims 
anys, un dels principals motius és la difícil situació econòmica que està vivint el nostre 
país. 
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3. ESTUDI DE LA SITUACIÓ ACTUAL. 
La situació actual de la circulació dins l’àmbit d’actuació bé definida pels carrers 
objecte del projecte. 
 3.1 Mobilitat de vehicles 
Actualment la circulació en l’àmbit del projecte es centra al carrer del Sol, ja que es un 
dels carrers que està considerat com un dels eixos  cívics del municipi. 
Els carrers Espanya i Gaietà Ventalló, són eixos considerats de tipus B, es a dir, donen 
accés a centres culturals, religiosos i comercials; per aquesta raó són carrers que 
donen un flux de vehicles i de vianants força elevat. 
A continuació es dóna alguna de les característiques dels carrers a estudiar: 
Carrer del Sol: Tal i com s’ha dit anteriorment, aquest carrer està considerat com un 
del  eixos principals del municipi deguda, entre altres casos, a la connexió de dos dels 
carrers pertanyents al sistema general viari de Mollet, que són el carrer Jaume I i la 
Rambla Pompeu i Fabra. És un carrer d’una sola direcció i té una longitud aproximada 
de 380 metres amb una secció contínua de 8 metres aproximadament. 
Carrer Espanya: És un carrer de doble direcció en el tram entre els carrers Jaume I i 
Pere Ramón. En canvi el tram de la plaça de l’Església es de sentit únic. Tal i com s’ha 
comentat anteriorment dona accés al centre cultural la Marineta i a l’església 
Parroquial de Sant Vicenç. Aquest carrer encara avui dia té molt de trànsit, degut a 
que és un dels pocs carrers que donen accés a vehicles al centre històric de Mollet. La 
resta dels carrers de la zona de l’església han d’absorbir tot el trànsit que entra pel 
carrer Espanya ja que amb la reforma d’altres fases que s’han realitzat a la població, 
aquest punt s’ha convertit en un cul de sac pels vehicles, tenint que donar la volta i 
abandonar la zona pel mateix lloc per on han entrat, únic punt d’entrada des de el 
carrer Jaume I. 
Carrer Gaietà Ventallò: És un carrer d’una sola direcció sentit nord-oest, que va des 
del carrer del Carme fins el Carrer de la Pau. La nostra actuació està acotada entre el 
carrer del Carme i el Carrer del Sol, ja que la resta del tram nombrat anteriorment ja hi 
ha hagut una fase d’actuació anterior, també de peatonalització. És una zona on es 
concentren gran quantitat de comerços, la qual cosa fa que hi hagi molt moviment de 
vianants. Aquesta actuació ajudarà a incrementar el pas dels vianants a la zona, i així 
mateix es podrà veure un increment de clients als comerços. 
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Carrer Madrid i Carrer Dos de Maig:
- Característiques a destacar d’alguns carrers per on es té previst desviar els 
vehicles: 
 Aquests dos carrers són de sentit únic i l’activitat 
d’aquest carrer és bàsicament de tipus residencial. 
Cal destacar com a vies principals l’Avinguda Jaume I, la Rambla Pompeu i Fabra, 
Carrer Berenguer tercer i el Carrer San Roc. Totes elles pertanyen a la xarxa bàsica 
de distribució de Mollet del Vallès. 
L’Avinguda Jaume I es pot considerar unes de les vies més importants del municipi. És 
l’única via urbana de secció superior a 20 metres que presenta una continuïtat al llarg 
de tot el casc. A més, en els seus extrems es localitzen bona part dels accessos a 
Mollet (C-17 i C-33 a l’Avinguda Burgos, C-17 i A-7 a l’avinguda Gaudí). És una via de 
doble sentit de circulació amb una activitat comercial força elevada. És l’antiga 
carretera N-152a (Barcelona – Vic), per tant antigament era una carretera amb una 
gran afluència de cotxes. Però, actualment, gran part d’aquest trànsit  és absorbit per 
l’actual autovia C-17 facilitant el pas de vehicles de gran tonatge i reduint la 
contaminació ambiental i acústica als veïns del municipi. L’antiga carretera N-152a es 
coneix comunament com “La carretera” i creua tota la població de Mollet del Vallès 
amb una longitud total aproximada de 2,4 kilòmetres. Degut a la seva gran longitud es 
divideix en tres trams, el primer va des de la part més occidental del municipi fins al 
Carrer Berenguer tercer i s’anomena Avinguda Burgos; el segon tram enllaça amb el 
primer i s’allarga fins a la rotonda del Carrer Enric Morera; i finalment el tercer i últim 
tram enllaça amb el segon a la rotonda i s’allarga fins a la part més oriental de Mollet. 
Aquest projecte està situat al centre del municipi, per tant el segon tram, avinguda 
Jaume I, serà l’objecte d’estudi.   
El Carrer Berenguer tercer és l’actual B-140, la qual enllaça l’estació de tren de Mollet-
Sant Fost amb l’autovia C-59 (Mollet – Moià). Aquest és un altre dels carrers que 
pertany a la xarxa bàsica de distribució i que està a prop de la zona d’actuació. 
 3.2  Mobilitat de vianants. 
Qualsevol  dels carrers definits a els apartats anteriors, disposen de vorera a cada 
costat de la calçada, connectats en alguns punts pels pas de vianants. 
Cal tenir clars quina és la mobilitat dels vianants per a poder estudiar com influenciaria 
la modificació dels espais en que es mouen. De la mateixa manera que en el cas dels 
vehicles es poden definir les vies segons la seva afluència. 
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Una de les vies principals de l’àmbit d’actuació és el carrer Gaietà Ventalló. La seva 
importància és deguda a la gran quantitat de comerços que hi ha que, a més de 
sustentar la mobilitat de la gent que resideix al mateix carrer, canalitza els residents de 
l’entorn atrets per la seva oferta comercial. Una altre via principal important de l’àmbit 
d’actuació del projecte és el carrer Espanya. La seva importància és deguda al 
possible accés al centre cultural la Marineta o a l’església parroquial de Sant Vicenç. 
En futur pròxim aquest carrer també acollirà a la Tresoreria de la Seguretat Social, fet 
que farà que augmenti la afluència del carrer. 
Quant als carrers Madrid, Dos de Maig, Pere Ramón, San Oleguer i Església, són vies 
que compleixen una funció de distribució interna de mitjana afluència. El nombre de 
comerços en aquest carrer no és comparable als anteriors, però la quantitat 
d’habitatges que hi ha i el fet que siguin vies de connexió entre itineraris de màxima 
afluència, fa que el trànsit de vianants en aquest sentit sigui considerable. 
 
4.  PROPOSTA 
La proposta d’urbanització del present projecte modifica parcialment la circulació de 
vehicles i de vianants. 
 4.1 Mobilitat de vehicles. 
Carrer del Sol: El trànsit que passa per aquest tram de carrer el podem derivar pel 
carrer Anselm Clavè, que és un dels altres carrers pertanyent als eixos cívics de 
Mollet, i que per tant té una secció i unes dimensions acceptables per absorbir tot 
aquest trànsit. Els cotxes solament haurien de desviar-se del seu camí habitual uns 
120 metres aproximadament, per anar a parar a la Plaça de Sant Vicenç la qual 
pertany a la Rambla Pompeu i Fabra. 
Carrer Espanya (Zona Església): En aquest tram es limitaria l’ús a alguns transports 
comercials, als cotxes que han d’accedir a les cotxeres de la policia municipal de 
Mollet i a l’accés de vehicles a la l’Església de Sant Vicenç. Tot i així els vehicles de 
carrega i descàrrega tenen l’opció d’accedir pel carrer Barcelona o pel carrer de la 
Pau. 
Carrer Gaietà Ventalló: Els cotxes que actualment passen per aquest carrer, es poden 
desviar pels carrers paral·lels a aquest, com poden ser el carrer Bertomeu Robert o el  
carrer Portugal. Aquest delimita entre els carrers del Carme i del Sol. El fet de 
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peatonalitzar aquest tram fa que disminueixi el número de vehicles que accedeixen al 
carrer del Sol, facilitant així l’evacuació dels vehicles pel carrer Anselm Clavé. 
Carrers de Madrid i Dos de Maig
El principal problema de trànsit en aquests carrers serà a l’hora de perjudicar el mínim 
possible l’entrada i la sortida dels vehicles de les cotxeres privades de cada edifici. Per 
fer front a aquesta problemàtica s’ha decidit dividir l’obra en diferents fases, les quals 
s’explicaran a continuació: 
: El trànsit que circuli per aquests carrers que no sigui 
de tipus residencial, podrà ser absorbit pel carrer Ramón Cases, carrer Anselm Clavé i 
la Rambla Pompeu i Fabra. 
 
Dins d’aquesta primera fase el primer carrer on s’actuarà serà el Carrer Espanya per 
poder donar pas lo abans possible a vehicles que accedeixen a l’Esglèsia Parroquial 
de Sant Vicenç. A continuació es faran la resta dels carrers. 
FASE 1: Carrers Espanya, Pere Ramón, Església i San Oleguer (Zona Església) 
 
En un principi s’actuarà al carrer del Sol i una part del carrer Dos de Maig. La part on 
s’actuarà en el carrer Dos de Maig és el tram que està entre el carrer del Sol i el Carrer 
Madrid, deixant així que la resta funcioni amb normalitat. Un cop realitzada aquesta 
primera actuació de la primera fase, es durà a terme la resta del tram del carrer Dos de 
Maig i el Carrer Madrid. L’accés dels cotxes a les cotxeres privades dels edificis es 
podrà dur a terme depenent en quina fase d’actuació estigui l’obra i sempre a primera i 
a última hora del dia.  
FASE 2: Carrers del Sol, Madrid i Dos de Maig. 
Degut a la seva longitud 380 metres aproximadament, aquesta fase es dividirà en dues 
sub-fases. La primera sub-fase d’actuació es durà a terme entre els carrers del Sol i 
Roger de Llúria ja que té una intensitat menor de vehicles que a l’altre banda del 
carrer. La cruïlla amb el carrer Roger de Llúria es durà a terme en aquesta primera 
sub-fase però es deixarà pel final per tal de minimitzar el temps d’actuació per poder 
obrir al trànsit el més aviat possible. Finalment es durà a terme l’últim tram entre el 
carrer Roger de Llúria i el carrer del Carme.  
FASE 3: Carrer Gaietà Ventalló 
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 4.2 Mobilitat de vianants. 
En totes les fases anteriorment esmentades, s’ha de tenir en compte l’accés dels 
vianants tant als centres culturals com a les corresponents residencies, durant el 
període de les obres. 
Aquesta actuació donarà major tranquil·litat als carrers esmenats degut a la reducció 
del trànsit,  una major amplitud als carrers degut a la eliminació dels aparcaments a la 
calçada i una millor mobilitat dels vianants degut a la eliminació de barreres 
arquitectòniques que actualment existeixen. 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 7: FERMS I PAVIMENTACIÓ 
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1. INTRODUCCIÓ. 
El paviment és la capa superior del ferm, que suporta directament les accions generals 
exteriors. En general es tracta de la capa de més qualitat del ferm i la seva 
transcendència en el comportament  del conjunt ve determinada per les següents 
raons: 
a) Per la seva missió estructural: rep les sol·licitacions exteriors i les transmet 
a les altres capes del ferm i finalment al terreny. 
b) Per la seva funcionalitat: ha de reunir les característiques superficials 
adequades per a l’ús al qual està destinat. 
c) Pel seu paper en l’estètica del ferm “la seva imatge exterior”, de gran 
importància em el nostre cas al ser urbà. 
Els criteris que s’han tingut en compte alhora de triar el paviment dels carrers del 
centre urbà de Mollet del Vallès són: 
a) Estructurals i funcionals, es tracta d’un principi bàsic, el paviment escollit ha 
de resistir les sol·licitacions exteriors i adequar l’ús de l’espai al qual es 
destina. 
b) Econòmics, incloent el cost del cicle complert de la vida real del paviment, 
instal·lació, manteniment, reforç o reparació. 
c) Formals, les característiques del paviment no són un simple afegit a les 
funcionals, sinó que estan estretament interrelacionades, la forma del 
paviment té una importància de primer ordre en l’ús de l’espai. 
El dimensionament del ferm de la calçada dels carrers del centre urbà de Mollet del 
Vallès s’ha de realitzar mitjançant les indicacions i recomanacions de la Norma 6.1-IC 
“Seccions de ferms” de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, que 
data de desembre del 2003. De la mateixa manera s’ha utilitzat el document 
“Recomanacions per al projecte i disseny del viari urbà” del Ministeri de Foment editat 
al març del 2005. 
Tots els paviments i les seves bases estan ubicades i especificades als plànols del 
projecte. (8. Planta Pavimentació. 9. Seccions) 
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2. GEOLOGIA 
Els materials de la zona d’estudi, són essencialment del Holocè. Segons les dades del 
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) la geologia del terreny correspon a un Qt1 que 
significa que pertany a una terrassa fluvial de graves, sorres i lutites. 
Per a la redacció d’aquest projecte no es disposa de sondejos ni cates. Per tant, abans 
d’executar l’excavació, el constructor executarà les cates necessàries per identificar el 
material existent amb exactitud i excavar adequadament el material existent. 
 
3. FERM 
El ferm estarà constituït, en tota les superfícies dels vials, per una subbase composta 
pel mateix terreny existent que obtindrem després de la demolició i excavació del 
paviment actual, en considerar que amb aquesta subbase està prou contrastada la 
seva capacitat portant per al trànsit que ha suportat i aquesta compactada pel fet de 
suportar la càrrega del paviment actual i el trànsit. Tot i així s’haurà de comprovar que 
l’esplanada està compactada al 95% de Proctor Modificar (PM). 
Atesa la circulació de vehicles prevista i el requisits de manteniment de la nova caixa 
de paviment, s’ha pressupostat una categoria de l’explanada E2 amb un CBR entre 10 
i 20 d’acord amb les instruccions 6.1-I.C i 6.2-I.C. del Ministeri d’Obres Públiques, la 
qual es verificarà durant l’execució de les obres amb el Control de Qualitat 
corresponent. 
Tot seguit i seguint els criteris de dimensionat de la secció del ferm, s’ha previst una 
categoria del trànsit T2, en funció de la intensitat mitjana diària de trànsit pesat (800 < 
IMDp = 200). Per saber el valor aproximat s’ha realitzat un estudi amb les dades del 
parc automobilístic de la ciutat facilitat per l’Ajuntament de Mollet, on s’expressa el 
número de vehicles censats entre els anys 2001 i 2010.Els càlculs aproximats 
s’expressen a continuació: 
- Any 2001 = 26.566 vehicles. Dels quals 2.887 vehicles en el barri del Centre. 
- Any 2010 = 30.566 vehicles. Dels quals 3.322 vehicles en el barri del Centre. 
 
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛  Tf = 3.322 vehicles Ta = 2.887 vehicles 
n = 9 anys 
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 3.322 = 2.887(1 + 𝑟𝑟)9 
𝑟𝑟 = 0.016 
S’ha considerat un 11% de vehicles pesats: 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 2.887 𝑥𝑥 11% = 317,57 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼, 2010 = 317,57(1 + 0.016)9 = 366,34 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼, 2010 = 366 𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 𝐼𝐼𝑣𝑣𝑖𝑖𝑇𝑇𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑇𝑇𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑇𝑇 
 
Mirant la taula 1.A “Categoria de tràfico pesado T00 a T2” de la instrucció de 
carreteres Norma 6.1-IC, obtenim que el nostre valor està entre 800 i 200 vehicles 
pesat al dia, per tant es compleix amb una categoria de tràfic T2. 
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4. PAVIMENT 
Tal i com s’ha explicat en apartats anteriors, la idea del projecte es elaborar una zona 
de prioritat de vianants amb una segregació del tràfic rodat, que preveu la creació 
d’una única plataforma elevada que alliberarà, en gran part, el nucli urbà dels 
problemes existents amb les barreres arquitectòniques. 
A l’hora d’escollir els materials per a la pavimentació superficial s’han tingut en compte 
factors d’integració amb l’entorn, funcionals i de coherència estètica amb respecte a 
les altres fases ja executades. 
• 
Aquesta zona està composada pels carrers Espanya, Pere Ramon, Església i San 
Oleguer. Aquets són els carrers que entrarien dins de la primera fase d’actuació del 
projecte. El material que s’utilitzarà serà el mateix a tot el carrer, l’únic que canviarà és 
la disposició i les dimensions de les peces per la formació del canal central 
(aproximadament, a eix de carrer). La nova construcció es disposarà de la següent 
secció: 
Zona Parròquia Sant Vicenç, centre cultural la Marineta. 
1. Llosa de formigó o prefabricada de 60 x 40 x 7cm, i llambordí de17,3 x 10,4 
x 7 cm per la formació del canal central. 
2. De 3 a 5cm de morter ciment. 
3. Una base de 20 cm de grossor de formigó HM-20. 
4. Terreny existent. 
El material es disposarà de la següent manera: 
Encintat de llosa de formigó de tres peces de 60 x 40 x 7 cm a trencajunt de tipus 
Vulcano (Breinco color gris) per la formació de la plataforma. 
Encintat de llambordí formigó de dos peces de 17,3 x 10,4 x 7 cm a trencajunt de tipus 
Terana (Breinco, color gris) per a formació de canal central (aproximadament a eix de 
carrer) 
A continuació s’adjunta la següent informació: 
• Informació sobre les lloses Vultaco extreta del manual de paviments de la casa 
Breinco. 
• Consells per a la planificació i col·locació de les lloses, també extret del manual 
de paviments de la casa Breinco. 
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• 
La secció resultant prevista de pavimentar aquests carrers és amb llambordí de 
formigó Terana (casa Breinco) de color Sierra amb unes dimensions de 10,4 x 17,3 x 7 
cm de profunditat, rejuntades amb morter de ciment. Perquè els llambordins puguin 
aguantar el pes dels cotxes i no es trenquin, haurem de posar més materials que facin 
que tot el conjunt sigui una secció resistent. 
Carrers de Madrid, Dos de Maig, del Sol i Gaietà Ventalló. 
La secció estarà composta per les següents capes: 
1. Llambordí de formigó Terana original de les dimensions abans 
esmentades. 
2. Morter de ciment per rejuntar-les. 
3. Base de 15 cm de formigó HM-20/B/20/I 
4. Sub-base de 20 cm de tot-ú artificial compactat al 98% de PM. 
5. Esplanada compactada al 95% de PM. 
 
El material es disposarà de la següent manera: 
Encintat de llambordí de tres peces de 10,4 x 17,3 x 7 cm a trencajunt de tipus Terana 
original (Breinco, color Sierra) per a la formació del canal central (aproximadament, a 
eix de carrer). 
Encintat de llambordí de dues peces de 10,4 x 17,3 x 7 cm a trencajunt de tipus 
Terana original (Breinco, color Sierra) per a la formació de límits del carril central de 
circulació (segons indicacions de la secció dels plànols). 
Encintat de llambordí de dues peces de 10,4 x 17,3 x 7 cm a testa per a formació de 
remats i límits entre carrers i punts de replanteig assenyalats en planta de proposta. 
 
A continuació s’adjunta la següent informació: 
• Informació sobre les lloses Vultaco extreta del manual de paviments de la casa 
Breinco. 
• Consells per a la planificació i col·locació de les lloses, també extret del manual 
de paviments de la casa Breinco. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest annex és la definició de les millores en la xarxa de clavegueram del 
centre urbà de Mollet del Vallès. L’actual projecte no pretén refer el treball realitzat 
anteriorment en matèria de la xarxa de clavegueram. El que es pretén és millorar les 
possibilitats de la xarxa de clavegueram mitjançant una actuació a petita escala i 
analitzar a posteriori com aquesta actuació millora l’entorn per a la definitiva 
peatonalització. 
Es presenta de forma gràfica els plànols: 10.Serveis afectats i 13.Drenatge 
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
L’actuació consisteix en la connexió dels baixants de les cobertes de les finques 
particulars a la xarxa de clavegueram mitjançant tubs de 110 mm de diàmetre interior, i 
d’aquesta manera evitar que s’aboquin les aigües pluvials a la superfície del carrer, 
millorant així la circulació de vianants i la seva seguretat. 
Per a dur a terme aquesta actuació es faran els càlculs de dimensionament de 
col·lectors dels carrers afectats per verificar si amb l’actual serà capaç de absorbir tota 
l’aigua dels baixants, l’aigua desallotjada pels embornals i l’aigua residual provinent de 
les finques particulars, o bé, s’haurà de projectar un nou col·lector. 
Un altre canvi respecte a l’anterior xarxa de sanejament i drenatge afecta la disposició 
dels embornals de recollida d’aigües superficials. Aquests elements estaven disposats 
sense ordre establert i sovint en els punts on no complien la seva funció. El present 
projecte preveu situar els embornals en l’eix central dels vials i recollir les aigües 
superficials gràcies a les pendents donades a la pavimentació del 2% de la calçada i 
de la vorera cap a l’eix del carrer. 
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3. CABALS PLUVIALS 
3.1 Bases de càlcul 
El dimensionament dels col·lectors de la xarxa de sanejament es realitzarà per a la 
recollida d’aigües pluvials i residuals. S’ha de tenir en compte que l’únic risc que es pot 
presentar és la sedimentació de residus. Aquesta sedimentació es considera un 
problema quan les pendents del col·lector son inferiors al 2%, és per això que en cap 
cas es permetrà pendents inferiors. Per a la determinació del cabal provident d’aigües 
residuals es considerarà una dotació d’aigua per a ús domèstic de 336 l/hab/dia per al 
cas d’ús urbà a Catalunya. 
Tal i com indica l’article 5.2 de la Instrucció de Carreteres, el cabal s’ha determinat a 
partir del mètode hidrometeorològic o mètode racional, que es calcula a partir de la 
relació de tres paràmetres: 
𝑄𝑄 = 𝐶𝐶 · 𝐼𝐼 · 𝑆𝑆
𝐾𝐾
 
On:  
Q = Cabals m3
C = Coeficient d’escorrentia de la superfície drenada o conca. 
/s. 
I = Intensitat mitja de precipitació en mm/h, corresponent al període de retorn (T) i a un 
interval de temps (Tc) igual al temps de concentració. 
A = Superfície de la conca en Km2
K = Coeficient que depèn de les unitat en què s’expressi Q i A, que inclou un augment 
del 20% en Q per tenir en compte l’efecte de les puntes de precipitació. El seu valor 
està donat per la següent taula: 
. 
Q en 
A en 
Km Ha 2 m2 
m3 3 /s 300 3.000.000 
l/s 0,003 0,3 3.000 
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3.2 Temps de concentració 
El temps de concentració (Tc) es defineix com la suma de dos components: el temps 
d’escorrentia i el de recorregut. El primer és el temps en què l’aigua discorre per sobre 
la superfície abans d’arribar a un curs d’aigua o entrar en una xarxa de clavegueram. 
El segon és, en canvi, és el temps en que l’aigua forma part del curs esmenat o de la 
instal·lació d’evacuació. 
La normativa diu, però, que en els casos en què el temps d’escorrentia no sigui 
menyspreable (casos de carrers i/o carreteres) s’agafarà com a temps de concentració 
5 minuts, per deixar els càlculs del costat de la seguretat. 
 
3.3 Intensitat de la pluja 
Per al càlcul de la Intensitat, que es farà en base a la normativa esmentada, és 
necessari conèixer la màxima precipitació diària anual (Pd), que s’ha obtingut amb el 
programa “Maxpluwin” basat en el document “Màximes pluges diàries a l’Espanya 
peninsular”. L’aplicació va permetre conèixer el valor incògnita, entre d’altres, de 
qualsevol punt de la península només amb la introducció de les seves coordenades i 
del període de retorn desitjat. En el cas de l’estudi, l’utilitzat  en el càlcul és de  anys 10 
que és el que marca la Instrucció 5.2-IC “Drenatge superficial” per al càlcul del 
drenatge longitudinal. 
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El valor que retorna el software per a un període de retorn com l’indicat i per les 
coordenades del sector a estudiar és de 68 mm/dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb aquesta dada, i a partir del mapa d’isolínies definit per JR Témez on s’especifica 
el valor del coeficient I1/Id
On:  
 (relació entre la intensitat màxima de pluja i intensitat 
mitjana diària) segons punt geogràfic, es pot saber la intensitat mitjana máxima (It) 
associada a una durada de pluja determinada mitjançant l’expressió següent: 
𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑑𝑑
= �𝐼𝐼1
𝐼𝐼𝑑𝑑
�
280,1−𝐷𝐷0,1280,1−1
 
It
I
 = Intensitat mitja màxima; en mm/h 
d = Intensitat mitja diària, que es calcula a partir de la màxima precipitació diària anual 
amb la següent expressió: 
𝐼𝐼𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑑𝑑24 
 
Mapa de isolínies - Instrucció 5.2-IC Drenatge superficial, MOPU 1990 
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I1/Id
D = Duració de la pluja, en aquest cas s’utilitza el temps de concentració que s’ha 
establert segons la normativa, en 5 minuts. 
 = Relació entre la intensitat màxima de la pluja i intensitat diària. 
 
Així doncs, s’opera amb totes les dades expressades i segons la funció definida s’obté 
la intensitat mitjana màxima del centre urbà de Mollet del Vallès. 
 
3.4 Coeficient d’escorrentia 
 
El coeficient d’escorrentia es calcula de la següent manera: 
𝐶𝐶 = �𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑜𝑜 − 1� · �𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑜𝑜 + 23�
�
𝑃𝑃𝑑𝑑
𝑃𝑃𝑜𝑜
+ 11�  
On: 
Pd = Precipitació màxima diària (mm/dia) 
Po’ = és el llindar d’escorrentia de la conca (mm) multiplicat per un factor corrector. Es 
calcula de la següent manera: 
𝑃𝑃𝑜𝑜
′ = 𝑃𝑃𝑜𝑜 ·𝑀𝑀 
M = Coeficient que reflecteix la variació regional de la humitat habitual del sòl al inici 
de pluges significatives. En el cas de Catalunya utilitzarem el valor de 2,5. 
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3.5 Fórmula de Manning: metodologia de càlcul 
El dimensionament hidràulic dels col·lectors s’ha realitzat en règim uniforme, d’acord 
amb la formulació de Manning. 
𝑄𝑄 = 𝐴𝐴ℎ · 𝑅𝑅ℎ23 · 𝐼𝐼12
𝑛𝑛
 
On: 
Q = Cabal evacuat per l’obra de drenatge. 
Ah = Àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua. 
Rh = Radi hidràulic. 
I = Pendent del col·lector. 
n = Coeficient de rugositat de Manning segons el material de l’obra de drenatge. 
(Polietilè: 0,007; Formigó: 0,014). 
 
 
Mapa corrector del umbral d’escorrentia - Instrucció 5.2-IC Drenatge superficial, MOPU 1990 
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El radi hidràulic Rh depèn de l’altura de la làmina d’aigua a l’interior del tub (h), i es 
igual a: 
𝑅𝑅ℎ = 𝐴𝐴ℎ𝑃𝑃𝑚𝑚  
On: 
Ah = Àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal, i per tant depèn de l’altura de la 
làmina lliure a l’interior de la canonada (h). 
Pm = Perímetre mullat, que correspon a la part del perímetre de la secció transversal 
de la canonada que se situa sobre la làmina lliure.  
 
Per col·lectors de secció circular, el radi hidràulic Rh en funció de l’altura de la làmina 
lliure ve determinat per les següents expressions: 
Per h ≥ R 
𝑅𝑅ℎ = 𝑅𝑅2 · (𝜋𝜋 − 𝛼𝛼) + �ℎ · (2 · 𝑅𝑅 − ℎ) · (ℎ − 𝑅𝑅)2 · 𝑅𝑅 + (𝜋𝜋 − 𝛼𝛼)  
 
Per h < R 
𝑅𝑅ℎ = 𝛼𝛼 · 𝑅𝑅2 +�ℎ · (2 · 𝑅𝑅 − ℎ) · (ℎ − 𝑅𝑅)2 · 𝑅𝑅 + 𝛼𝛼  
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R, h i α són paràmetres que apareixen en la següent figura: 
 
On: 
h = Alçada de la làmina lliure a l’interior del col·lector circular 
R = Radi de la secció interior del col·lector circular. 
α el podem obtenir a partir de la següent expressió: 
𝛼𝛼 = cos−1 �|𝑅𝑅 − ℎ|
𝑅𝑅
� 
 
De la fórmula de Manning s’ha d’extreure les dimensions de l’obra de drenatge (el radi 
per a obres de drenatge de secció circular), a partir del cabal de disseny, el coeficient 
de rugositat de Manning, el pendent longitudinal de l’obra de drenatge i l’altura de 
làmina lliure, són valors determinats mitjançant les característiques hidrològiques, el 
tipus de material i la geometria de l’obra de drenatge. 
Per determinar l’altura de la làmina lliure d’aigua en l’obra de drenatge, s’utilitzen les 
prescripcions tècniques recollides a la normativa 5.2-IC a la taula 1.1, on figuren els 
resguards mínims entre aigua i superfície de l’esplanada en funció de la Intensitat 
Mitjana Diària (IMD) de la carretera afectada. 
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Taula 1.1 
Resguard mínim (m) entre el màxim nivell de la làmina d’aigua i la superfície de la 
plataforma.  
 
(*) En el cas de baixa intensitat de circulació es podrà admetre làmines d’aigua de fins 
a 0,30 m per sobre del ferm, valorant la interrupció de la circulació per aquesta causa. 
D’altra banda s’ha d’evitar que el moviment de l’aigua produeixi erosió. Per això la 
velocitat mitjana de l’aigua en l’obra de drenatge transversal ha de ser inferior als 
valors representats a la taula 1.3 de la instrucció 5.2-IC depenent de la naturalesa de 
la superfície per on transcorren. 
Taula 1.3 
Velocitat màxima de l’aigua  
NATURALESA DE LA SUPERFÍCIE 
Màxima velocitat 
admissible (m/s) 
Sorra fina o llim (poca o cap argila) 0,20 – 0,60 
Sorra argilosa dura, marga dures 0,60 – 0,90 
Terreny parcialment cobert de vegetació 0,60 – 1,20 
Argila, grava, pissarra toves amb coberta vegetal  1,20 – 1,50 
Herba 1,20 – 1,80 
Conglomerat, pissarra dures, roques toves 1,40 – 2,40 
Maçoneria, roques dures 3,00 – 4,50 
Formigó 4,50 – 6,00 
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La velocitat mitja de l’aigua és: 
𝑉𝑉 = 𝑄𝑄
𝐴𝐴ℎ
 
On: 
Q = Cabal evacuat per l’obra de drenatge. 
Ah = Àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua. (Coincidint amb el numerador 
de les anteriors expressions del radi hidràulic per als diferents tipus de secció). 
 
No interessa que la velocitat sigui molt elevada ja que es pot produir erosió en l’obra 
de drenatge, ni tampoc que les velocitats siguin inferiors a 0,6 m/s ja que es produiria 
sedimentació. Un marge raonable estaria situat entre 0,7 – 2,5 m/s. 
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4. DIMENSIONAMENT DEL COL·LECTOR 
Actualment el centre urbà de Mollet del Vallès té un col·lector de radi interior 30 cm 
que transcorre, com era habitual antigament, pel centre del carrer. 
Els plànols facilitats per l’Ajuntament que mostren la ubicació del col·lector i els 
embornals es pot veure gràficament en els plànols 10.Serveis afectats i 
13.Clavegueram. 
Els resultats del nou dimensionament del col·lector ens donen uns diàmetres interiors 
menors a l’actual, com que el col·lector existent és més gran, no suposarà problemes 
de capacitat del col·lector per l’absorció directa dels baixants pluvials. 
 
Tram 
 Qd   Pendent Velocitat Radi Resguard Radi  Estudiat 
Radi 
Actual 
 Valors  m3/s    Mitja %    m/s    m    1/4h    m    m   
Espanya 0,0264 2 1,028 0,110 0,028 0,15 0,4 
Pere Ramón 0,01 2 0,59 0,076 0,019 0,15 0,35 
Esglèsia 0,0125 2 0,487 0,083 0,021 0,15 0,3 
San Oleguer 0,0092 2 0,56 0,074 0,019 0,15 - 
Dos de Maig 0,026 2 1,012 0,109 0,027 0,15 0,5 
Madrid 0,0139 2 0,541 0,086 0,022 0,15 0,5 
Del Sol 0,0135 2 0,526 0,085 0,021 0,15 0,5 
Gaietà Ventalló 0,018 2 0,701 0,095 0,024 0,15 0,4 
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5. EMBORNALS 
El drenatge longitudinal és el que s’encarrega de drenar les aigües per la pròpia 
plataforma (zona pavimentada i voreres). Per a un correcte i eficient drenatge, en el 
present projecte es proposa la reordenació d’embornals, elements de recollida 
d’aigües superficials, per aconseguir que en moments de pluja es pugui garantir la 
circulació de vianants i vehicles pels vials. 
La capacitat dels embornals, a més de dependre de l’estat de conservació del mateix i 
de la neteja de la reixa, depèn de la pendent del carrer en què es trobi, i disminueix 
segons augmenta aquesta.  En el llibre “Recomanacions per a la Redacció de 
Projectes de Sanejament a la comarca de Barcelona” s’estableix la capacitat 
d’absorció dels embornals en relació a la pendent, de manera que amb un pendent del 
carrer donat s’obté una absorció per part de l’embornal. En el present projecte es 
considera que per la possible obturació de la reixa de l’embornal, la capacitat 
d’absorció queda reduïda al 75% de la teòrica.  
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Per determinar la capacitat d’adsorció dels embornals en pendent podem utilitzar 
l’expressió 4.3.1.1 de la normativa 5.2-IC per embornals: 
𝑄𝑄 = 𝐿𝐿 · 𝐻𝐻3260 · 11 + 15 · 𝐽𝐽 
On: 
Q (l/s) = Cabal capaç de desguassar l’embornal. 
L (cm) = Amplada lliure de l’embornal. 
H (cm) = Profunditat de l’aigua des de la vora inferior de l’obertura, mesurada en el seu 
centre. 
J (m/m) = Pendent. 
 
Un cop realitzat els càlculs apropiats s’arriba a la conclusió que els embornals del 
centre urbà de Mollet del Vallès estaran situats cada 20 metres l’un respecte a l’altre, 
per beneficiar les recollides d’aigües pluvials i per el seu correcte drenatge superficial, 
evitant així risc i molèsties als habitants del municipi. 
 
 
6. DETALLS 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest annex és definir el sistema d’enllumenat més apropiat al projecte 
de peatonalització del centre urbà de Mollet del Vallès, així com tots els elements que 
ho conformin. 
En aquest document es definiran i justificaran els criteris tècnics i tecnològics utilitzats 
per al disseny de l’enllumenat públic de la zona de vianants. 
 
2. SITUACIÓ ACTUAL 
Actualment la xarxa d’enllumenat públic està composta per diverses fixacions de 
bàculs col·locats a les façanes dels habitatges. Aquests bàculs estan distribuïts de 
manera desigual al llarg dels carrers que formen el nucli, col·locats a banda i banda 
dels carrers i sense mantenir les mateixes interdistàncies. 
Això provoca que la il·luminació al llarg dels carrers no sigui constant sinó que es notin 
àrees fosques i clares, provocant un efecte antiestètic i poc funcional de la zona 
afectada. A més d’una falta de seguretat en parts fosques i sensació de enlluernament 
en alguns punts. 
 
3. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
Es tindran en compte per a la definició de les instal·lacions les següents disposicions 
de caràcter més específic en el camp de l’enllumenat públic. 
1. “Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de enllumenat per a la protecció del medi nocturn” aprovat per Reial 
Decret 82/2005 de 31 de maig. 
 
2. “Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEA sobre enllumenat exterior” 
publicada al B.O.E de 2 d’agost de 1978. 
 
3. Recomanacions de les normes internacionals de la CIE. 
 
4. “Recomanacions per a l’enllumenat de calçades amb trànsit motoritzat”, 
publicació CIE nº12-2 (TC-4.6) de 1977. 
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5. REIAL DECRET 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 
 
6. Norma d’emissió per a la regulació de la contaminació lumínica. 
 
Pel que fa a la normativa referent a la xarxa de baixa tensió a l a que es connectarà la 
instal·lació d’enllumenat públic es tindran en compte, bàsicament, els documents 
següents: 
1. “Reglament electrotècnic de Baixa Tensió” aprovat pel Reial Decret 842/2002 i 
publicat al B.O.E 224, de 18 setembre 2002. 
 
2. “Instruccions Tècniques Complementàries del RBT” de la ITC-BT-01 a ITC-BT-
51 publicat al B.O.E 224, de 18 de setembre de 2002. 
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4. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT. 
Per al projecte de la xarxa s’ha tingut en compte una sèrie de criteris, bàsicament 
estètics i funcionals, que s’hauran de complir en tots els trams de vials públics per tal 
de garantir un enllumenat en òptimes condicions. S’ha dissenyat la xarxa, per tant, en 
base a les següents limitacions: 
• La instal·lació ha de proporcionar un nivell d’il·luminació suficient per obtenir la 
màxima seguretat del trànsit del sector, tant en vehicles com de vianants, 
reduint el màxim possible l’enlluernament o la incomoditat visual. S’haurà de 
buscar un nivell de contaminació lumínica molt reduït sense perjudici de la 
bona visibilitat dels usuaris. Aquest aspecte serà especialment important en el 
cas d’avingudes on la coexistència de trànsit sigui més gran. 
 
• Eliminar les zones fosques per tal d’augmentar la seguretat ciutadana davant la 
delinqüència, especialment en horari nocturn. 
 
• Aconseguir una relació òptima entre rendiment, cost i eficàcia de la instal·lació 
projectada. 
 
• Escollir el tipus d’enllumenat segons les vies a il·luminar, adequant les 
característiques a les del trànsit (tant de vehicles com de persones) en cada 
cas. Aquest criteri correspon a dos objectius, d’una banda la voluntat de 
diferenciar espais mitjançant l’enllumenat, i de l’alta, aconseguir una sensació 
visual agradable i còmode en cada un dels vials.  
 
• Emprar una distribució bilateral o unilateral de lluminàries per a carrers on el 
tràfic sigui major. 
 
És  important tenir present que per al càlcul i distribució de la instal·lació (bàsicament 
pel que fa als paràmetres de nivell d’il·luminació i de factor de uniformitat) cal tenir en 
compte les diferents característiques dels vials a il·luminar, com són tipus de calçada, 
amplades de carrers, nivell de trànsit, etc. 
D’acord amb la normativa exposada, la il·luminació de l’espai públic ha de complir uns 
requisits mínims per considerar acceptable, aquests valors, però, variaran en funció 
del trànsit previst a la calçada. 
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Per aquest projecte s’ha considerat carrers amb trànsit de baixa velocitat, ja que les 
velocitats permeses no superaran els 30 km/h, tan i com es mostra en la taula següent 
extreta de les Instruccions Tècniques complementàries del reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. 
El criteri principal de classificació dels vials és la velocitat de circulació, segons 
s’estableix en la taula 1. 
Taula 1 – Classificació de les vies. 
Classificació Tipus de via 
Velocitat del tràfic rodat 
(km/h) 
A d’alta velocitat v > 60 
B de moderada velocitat 30 < v ≤ 60 
C carril bici - 
D de baixa velocitat 5 < v ≤ 30 
E vies patonals v ≤ 5 
 
Un cop obtinguda el tipus de via s’extreu la classe d’enllumenat, en el nostre cas al 
tenir una velocitat de trànsit rodat tipus D (D3-D4), obtindrem una classe de enllumenat 
amb un trànsit de vianants i ciclistes normal tipus S3/S4. 
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Taula 4 – Classes d’enllumenat per a vies tipus C i D 
Situacions de 
projecte Tipus de vies 
Classe 
d’enllumenat (*) 
C1 
• Carrils bicis independents al llarg de 
la calçada, entre ciutats en àrea 
oberta i d’unió en zones urbanes 
Flux de tràfic de ciclistes 
          Alt................................................... 
          Normal............................................ 
 
 
 
S1 / S2 
S3 / S4 
D1 – D2 
• Àrees d’aparcament en autopistes i 
autovies. 
• Aparcaments en general. 
• Estacions d’autobusos. 
Flux de tràfic de vianants 
          Alt................................................... 
                Normal............................................ 
 
 
 
 
 
CE1A / CE2 
CE3 / CE4 
D3 – D4 
• Carrers residencials suburbanes amb 
voreres per a vianants al llarg de la 
calçada. 
• Zones de velocitat molt limitada 
Flux de tràfic de vianants i ciclistes 
          Alt................................................... 
                Normal............................................ 
 
 
 
 
 
CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 
(*)Per a totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons 
clars), totes les vies de trànsit veuran incrementades les seves exigències a les de classe d’enllumenat 
immediata superior.  
 
Un cop obtinguda la classe d’enllumenat s’obté els valors representatius d’aquesta, 
extraient la dada d’abans (S3, carrers residencials suburbanes amb voreres per a 
vianants al llarg de la calçada) s’obté que la il·luminancia mitjana mínima és de 7,5 lux 
i la màxima 30 lux. 
 
Taula 8 – Sèries S de classe d’enllumenat per vials tipus C, D i E 
Classe 
d’enllumenat 
Il·luminancia horitzontal en l’àrea de la calçada 
(1) Il·luminancia Mitja Em (lux)
Il·luminancia mínima 
(1) Emin (lux)(1) 
S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,5 
S4 5 1 
(1)Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d’enllumenat. Per 
tal de mantenir aquests nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment elevat que 
dependrà de la llum adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació i modalitat de manteniment 
preventiu. 
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Existeixen a més, una sèrie de condicionants que seran comuns a tot tipus de carrers i 
que també es tindran en compte a l’hora de dissenyar la xarxa: 
• Si la il·luminació mitjana és inferior es dóna sensació de foscor (per els 
vehicles) 
 
• Una il·luminació superior a 30 lux és considerada malbaratament energètic. 
 
• El valor mínim d’il·luminació per voreres és de 5 lux. 
 
• El valor mínim d’il·luminació per zones verdes s’ha de situar entre 8 i 10 lux. 
 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Per realitzar l’enllumenat dels vials s’ha seguit els estàndards d’il·luminació fixats per 
la Comissió Internacional de la Il·luminació (CIE), per a àrees residencials i peatonals, 
tractant-se en el nostre cas d’una zona residencial antiga; P1 amb nivell màxim de 
il·luminancia d’ aproximadament 30 lux i un nivell mínim d’ aproximadament 7,5 lux.   
Per la situació dels carrers el més correcte és considerar la mateixa alçada per a la 
ubicació de les llums que l’actual. Els llums es troben entre la primera i la segona 
planta d’un edifici normal, 6 metres. 
Per aquesta alçada la CIE recomana un valor entre 14.000 i 25.000 lúmens de flux 
lluminós per zones de vianants. 
Així doncs, s’ha escollit les característiques de la il·luminació segons les 
classificacions de zones destinades a espais de vianants amb gran afluència de 
vianants i trànsit de vehicles baix. D’aquesta manera, es contempla els carrers 
estudiats amb una intensitat d’il·luminació mitjana màxima de entre 8-16 lux i 0.5 
d’uniformitat. 
 
Es pretén il·luminar la zona de vianants amb una llum ‘groga’ amb làmpades de vapor 
de sodi VSAP de 100 w, amb una distància màxima de 18 metres entre elles. 
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Continuant amb el mateix model instal·lat en la fase I, el tipus de llumenera escollida 
és de caràcter residencial i de poc més de 5 metres d’alçada. S’han escollit models de  
llumeneres que siguin lumínicament no contaminants. 
 
La fitxa tècnica de la lluminària és la següent: 
 
 
Fidels a la recerca i al desenvolupament de nous productes, el model VIALIA proposa 
un llum diferent per il·luminar els nostres carrers. El mateix nom VIALIA evoca la idea 
original que és la base del projecte, crear una lluminària per qualsevol tipus de 
làmpades de sodi, mercuri o halogenurs metàl·lics des de 70 a 250 W. 
LLUMINÀRIA VIALIA 600 
 
Cos: fosa injectada d’alumini. 
Difusor: vidre temperat lenticular. 
Fixació: poden estar instal·lades a la columna, amb o sense braç, o bé poden estar 
disponibles en versió paret. 
Acabats: oxirón negre pintat al forn. 
Equip elèctric: incorporat dins de la lluminària. 
 
Característiques tècniques: 
Dimensions: 220 x Ø 600 mm. 
Llums: 
 Vmcc  80W, 125W, 250W 
 Vsap  70W, 100W, 150W  
 Hm  70W, 100W, 150W 
 
 
 
Tipus: VSAP 100T   Flux: 10 Klm 
Llum escollida: 
Potència: 100W   Índex de color: 20-39 
T. color. 3900 K   Casquet: 40 
I.R.C: 25    Eficàcia lluminosa: 100 lm/W 
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La columna encarregada de subjectar la lluminària es la columna Stylum de 6 metres 
d’altura. A continuació s’adjunta la fitxa tècnica: 
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S’adjunten fotografies on s’ha pres d’exemple per aquesta forma de projectar 
l’enllumenat. 
 
   
 
Fotografia 1. Carrer Gaietà Ventalló en la seva fase ja projectada 
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Fotografia 2. Carrer Portugal. 
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6.  ESTUDI  LLUMINOTÈCNIC 
S’adjunta en aquest apartat totes les dades retornats del programa informàtic de càlcul 
de xarxes de enllumenat respecte a la instal·lació prevista  per a la urbanització 
objecte d’aquest projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquest apartat és la definició de la xarxa de subministrament d’energia 
elèctrica, així com tots els elements que la componen, al centre urbà de Mollet del 
Vallès. La solució adoptada, realitzada sobre la base de la instal·lació de mitjana i 
baixa tensió preexistent al municipi, s’ha planificat amb l’objectiu de satisfer la 
demanda energètica que existeixen en el sector. 
També es definirà i descriurà la xarxa de telecomunicacions definida per al centre urbà 
de Mollet del Vallès. Aquesta definició de la xarxa es durà a terme mitjançant els 
criteris habituals dels disseny de la companyia subministradora. 
 
2. SITUACIÓ ACTUAL 
La xarxa elèctrica en l’àmbit estudiat és parcialment aèria a les façanes dels habitatges 
mitjançant palometes i totalment aèria a les cruïlla de carrers. Aquesta situació 
provoca un fort efecte antiestètic, a més de ser una possible causa de situacions de 
risc em relació a la pròpia xarxa. 
La xarxa de telefònica en el centre urbà de Mollet és propietat de l’empresa privada 
TELEFONICA. Aquesta empresa es l’encarregada de gestionar el servei, realitzar el 
manteniment i les millores pertinents. 
Aquesta xarxa és en tot el seu recorregut una línia aèria fixada en les façanes menys 
en els trams de cruïlles, que es transforma en un cable penjant de banda a banda de 
la cruïlla. La fixació es realitza mitjançant grapes a una altura de 4 ó 5 metres, alçada 
normal del sostre de la planta baixa. 
 
A continuació, s’adjunta diverses imatges que mostren l’estat actual dels carrers: 
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Fotografia 1. Carrer Espanya 
 
Fotografia 2. Carrer San Oleguer 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Annex 10. Xarxa de serveis Pàgina 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 3. Carrer Dos de Maig 
 
Fotografia 4. Carrer Dos de Maig 
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Fotografia 5. Cruïlla Carrer Madrid – Carrer Dos de Maig 
 
Fotografia 6. Cruïlla Carrer Dos de Maig – Carrer del Sol 
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Fotografia 7. Carrer del Sol. 
 
Fotografia 8. Carrer del Sol 
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Fotografia 13. Carrer Gaietà Ventalló 
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3. XARXA ELÈCTRICA 
Aquest projecte proposa l’adequació de la xarxa elèctrica actuant sobre la 
infraestructura que la sustenta. Aquesta situació preveu el soterrament de la línia. 
Intentant així minimitzar el impacte visual que s’apreciava a les anteriors fotografies. 
El present projecte es fa responsable de la construcció de la infraestructura, que 
comprèn: 
• Canalitzacions enterrades. 
• Arquetes. 
• Passos de cruïlles. 
• Baixants. 
• La instal·lació, fixació i connexió dels cables i els quadres de distribució. 
La distribució de la línia elèctrica es realitzarà a través dels quatre centres de 
transformadors existents, dels quals es donarà aliment a l’enllumenat públic del centre 
urbà de Mollet del Vallès. 
D’aquests centres de transformadors sortirà un prisma d’instal·lacions de 8 tubs de PE 
d’exterior corrugat de diàmetre interior 160mm, el qual empalmarà amb un altre prisma 
d’instal·lacions de 4 tubs de PE d’exterior corrugat de 160mm de diàmetre interior, que 
recorrerà el centre de Mollet. 
Es pot observar gràficament en els plànols 11.Xarxa Elèctrica. 
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3.1 Reglamentació que l’afecta: 
La instal·lació de xarxa de baixa tensió està afectada ep “Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió” i per les seves instruccions complementàries: 
• ITC-BT-10 Previsió de càrregues per subministrament de baixa tensió. 
• ITC-BT-17 Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de 
comandament i protecció. 
• ITC-BT-18 Instal·lació de posada a terra. 
• ITC-BT-19 Instal·lacions interiors o receptors. Preinscripcions de caràcter 
general. 
• ITC-BT-22 Protecció contra sobreintensitats. 
• ITC-BT-23 Protecció contra sobretensions. 
• ITC-BT-24 Protecció contra contactes directes i indirectes. 
• ITC-BT-51 Instal·lacions de sistemes d’automatització, gestió tècnica de 
l’energia i la seguretat per a habitatges i edificis. 
 
3.2  Consideracions tècniques: 
Tot el conjunt de instal·lacions corresponents a l’electricitat es dimensionen tenint en 
compte les següents consideracions: 
• L’energia està subministrada en mitja tensió corrent de 25 kV subministrada per 
la companyia elèctrica FECSA. 
• La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionament dels conductes 
serà de 3% per als circuits d’enllumenat i del 5% per als de força motriu. 
Aquestes caigudes de tensió es repartiran entre les diferents parts de les 
instal·lacions de la següent manera: 
1. Escomesa 0,5% 
2. Enllaç 1% 
3. Línies d’enllumenat públic 3% 
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La fórmula de la caiguda de tensió és la següent: 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑉𝑉) = 𝑃𝑃 ∙ 𝑙𝑙
𝑘𝑘 ∙ 𝑆𝑆 ∙ 𝑈𝑈
 
On: 
P = Potència consumida (W) 
L = Longitud de la línia (m) 
K = 56 en cas de conductors de coure i 35 en alumini. 
S = Secció del conductor. 
U = Tensió nominal. 
 
3.3  Subministrament 
Donada les característiques de la línia i sempre complint amb les normatives i 
prescripcions, tenint en compte la utilització de cables de 3 x 220 mm2
Les línies soterrades en les voreres estaran aproximadament a una profunditat de uns 
70 cm, a les cruïlles dels vials, aquestes seran protegides per un tub de polietilè de 
diàmetre interior de 160mm corrugat formigonat. 
 en alumini a 
18/30 kV, aquest dimensionat queda més que justificat en el nostre cas, donada les 
característiques de l’electrificació a subministrar. La col·locació d’aquests cables es 
realitzarà en tots els casos directament soterrats. 
 
                  3.3.1 Xarxa de terra 
La posada a terra té per objecte, principalment, limitar la tensió que amb respecta al 
terra poden tenir present al algun moment donat les masses metàl·liques, assegurant 
l’actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en el 
material utilitzat. 
Per a aquesta instal·lació es disposarà d’una única xarxa de terra a la qual es 
connectaran tots els quadres elèctrics, i parts accessibles de la instal·lació. La xarxa 
de terra estarà formada per un conductor de coure de 35 mm2 de secció, i dispersos 
també de coure de 2,5 metres de llargada i 14 mm de diàmetre.  
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Es connectaran a terra tots els armaris dels quadres elèctrics metàl·lics, aquests 
hauran de disposar d’una barra col·lectora de terra. 
Per a l’alimentació dels habitatges, les connexions aniran grapades a la façana i 
sortiran de les corresponents caixes de distribució soterrades. 
 
                3.3.2  Sistemes de Protecció 
S’adoptaran els següents sistemes de protecció per a la seguretat de les persones, 
aparells i instal·lacions. 
• Protecció contra sobreintensitats: Tots els circuits estaran protegits contra els 
efectes de les sobreintensitats o curtcircuit en totes les fases mitjançant la 
instal·lació de interruptors automàtics magnetotèrmics o fusibles calibrats, a 
l’origen dels curtcircuit i a les derivacions dels mateixos quan sigui convenient. 
Aquests tallaran totes les fases i el conductor de retorn o neutre. El calibre 
d’aquestes proteccions serà l’adequat per protegir de la forma més eficient als 
usuaris, aparells i instal·lacions. El dimensionat dels conductors es realitza tenit 
en compte les intensitats màximes admissibles, les quals es troben a les taules 
del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
• Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant la posada a terra 
de les masses metàl·liques i l’acció de dispositius de tall per intensitats de 
defecte utilitzant interruptors diferencials de tall omnipolar en el cas de 
circulació d’un corrent a terra de calor superior a la sensibilitat dels interruptors. 
La sensibilitat d’aquests interruptors serà de 30 mA per als circuits d’enllumenat 
i de 300 mA per als circuits de força. Totes les masses s’uniran al conductor de 
protecció mitjançant la presa de corrent o del born de terra del receptor. A la 
línia de terra s’unirà també totes les estructures, els suports i els altres 
elements metàl·lics. Aquestes unions s’efectuaran amb conductor de coure de 
secció mínima de 2,5 mm2 si és amb aïllament, i mínima de 6 mm2
 
 si és un 
conductor nu. 
• Protecció contra contactes directes: Aquesta va incorporada en els equips 
elèctrics i en la instal·lació, es basa en la inaccessibilitat de les parts en tensió 
o pel recobriment de les parts actives mitjançant l’aïllament adequat. 
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4.   TELECOMUNICACIONS 
L’actual projecte preveu el soterrament de la línia telefònica. Aquest enterrament es 
realitzarà mitjançant els baixants a les cantonades de les cruïlles i canalitzacions 
enterrades fins a una arqueta. 
La millora de la xarxa del subministrament telefònic, eliminarà pals de fusta actualment 
instal·lats a les voreres i haurà una millora de les xarxes aèries per tal d’evitar que 
vagin encreuant als carrers en zig-zag. A l’apartat 2 d’aquest annex es poden veure el 
gran impacte visual que provoquen aquests cables aeris. Aquesta actuació als carrers 
projectats farà que hi hagi una disminució molt considerable de dit impacte. 
La canalització constarà d’una rasa on es disposarà de quatre tubs de PVC rígids de 
110mm de diàmetre  interior amb guies de plàstic envoltats de terra per enviar el 
trencament dels tubs per culpa de la posterior compactació de l’esplanada. 
Es pot observar gràficament en els plànols 14.Telecomunicacions. 
 
4.1  Descripció de l’actuació 
Davant de la necessitat de dotar d’un servei de telefonia bàsica i de preveure un pas 
per possibilitar el servei de telecomunicacions per cable a totes les parcel·les 
d’aquesta urbanització, es dissenyarà una infraestructura de conductes de canalització 
sepultats. El traçat escollit, respon a la necessitat de connectar a totes les possibles 
parcel·les a aquesta xarxa, intentant que el recorreguts siguin el mínim possible. 
A la conducció principal es preveuen instal·lar quarts de registre en el canvis 
d’alineació i en alguns punts estratègics, aquestes es duran a terme mitjançant 
arquetes de tipus D amb dues modalitats, una amb armari i l’altra sense. Aquests 
quarts seran de formigó tipus HM-20 amb gruixos variables i tapa tipus companyia. Les 
entrades a les parcel·les es duran a terme mitjançant arquetes tipus M. Totes aquestes 
arquetes seran de tipus prefabricat. 
La ubicació dels pericons queda establerta per l’angle de gir en el traçat de la 
canalització, tensions màximes de la línia de cables, previsió de futur 
desenvolupament, així com la registrada en els punts d’accés als edificis. 
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4.2  Tipus d’arquetes. 
• Arqueta DF: Permet fins a quatre empalmaments de ramificació, dóna accés al 
pedestal dels armaris d’interconnexió o de distribució de connexions, a més de 
permetre el pas dels cables de distribució que continuen. Aquest tipus 
d’arqueta es disposa en els diferents derivacions de la xarxa. 
 
• Arqueta HF: Només disposa de finestres per conductes de diàmetre 63 i 45 
mm, permet fins a 2 empalmaments de ramificació, dóna accés al pedestal dels 
armaris de distribució d’escomeses i distribueix aquestes a les parcel·les 
properes. Aquest tipus d’arqueta es disposa en les parcel·les de tipus 
plurifamiliars. 
 
• Arqueta MF: Distribueix connexions a dues parcel·les confrontants i, a més, 
serveix com a registre de les pròpies preses, per la qual cosa s’ubicarà 
adossada a la façana i en el límit entre les dues parcel·les. Admet fins a 4 
conductes de sortida per parcel·la. Aquest tipus d’arqueta es disposa en les 
parcel·les de tipus bifamiliar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 11. PLANTACIÓ I MOBILIARI URBÀ 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és d’una banda definir els elements que configuren el 
arbrat, sigui quina sigui la seva tipologia. I d’altra banda per definir i justificar el 
mobiliari urbà escollit i distribuït a l’hora d’urbanitzar. 
 
2. ARBRAT 
2.1  Situació 
Seguint amb l’objectiu de millorar la qualitat urbana de la zona a intervenir, s’ha 
estudiat l’amplada dels carrers i les necessitats d’aquestes, per tal de dotar al nucli 
antic d’arbrat, fins ara inexistent. Es proposa la situació d’arbres que acompanyin els 
esmenats eixos cívics i comercials, per tal que proporcionin una millor qualitat 
ambiental. Per a l’elecció del tipus d’arbrat, s’estudia els requeriments de sol-ombra de 
les diferents zones, la mida de l’arbre que correspongui a l’amplada dels carrers i la 
climatologia de la ciutat. Així mateix, s’ha intentat escollir un arbrat que tingui un tipus 
de fullatge que no requereixi una neteja excessiva dels carrers i que en dies de pluja 
els vianants no rellisquin. 
• Carrer Espanya 
Conservem l’arbrat existent actualment: 
- Família: Platanáceas 
- Gènere: Platanus. 
- Nom comú: Plataner. 
Es tracta d’una alineació de plataners, de dimensions considerables, relativament ben 
conservats malgrat que han sofert diverses esporgues. Es un arbre caducifoli de copa 
arrodonida que arriba fins 30-35 metres d’alçada. El tronc és gruixut i dret. L’escorça 
es desprèn en grans plaques de forma irregular i de color vermellós, deixant veure 
l’escorça jove llisa i grisa verdosa. Les seves branques són esteses, quan són velles, 
amb els extrems pèndols. 
Fulles palmatífides, amb cincs, de vegades set lòbuls gruixudes dentals i profunds que 
arriben com a màxim fins a la meitat de la làmina, que és de 12 a 22 cm de llarg i de 
12 a 30 cm d’ample. La base està truncada o subcortada. El revers té toment llarg dels 
nervis. Pecíol de 3 a 10 cm de llarg, tomentós. 
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• Carrer San Oleguer. 
Els arbres del jardí de la verge estan considerats com béns de protecció de nivell C/e 
“protecció d’elements paisatgístics, ambientals i naturals: jardins, fonts i elements 
vegetals”. Per tant, hem conservar l’arbrat existent actualment. 
Es tracta de diversos arbres amb referències bíbliques que acompanyen la imatge de 
la Verge situada al lateral de l’església de Sant Vicenç. Hi trobem un exemplar de 
Llorer (Laurus nobili), un exemplar de palmera excelsa (Trachycarpus fortunei) i un 
exemplar d’arbre de Judea (Cersis siliquastrum). El Llorer es un exemplar de 
dimensions considerables ramificat amb tres peus des de la base, possiblement 
rebrots d’un gran exemplar ja desaparegut. Aquest exemplar ha hagut de ser subjectat 
artificialment per tal de garantir-ne l’estabilitat i conservar-lo. 
S’estableix la protecció i conservació integral del Llorer. No es poden efectuar cap 
tipus de treballs ni obres que puguin afectar cap de les seves parts, capçada, tronc i 
arrels en tota la zona de projecció de la capçada sobre el sòl. Per a la resta dels 
elements s’estableix la protecció i conservació i en tot cas garantir la unitat com a 
conjunt, reposant si fos necessari les baixes amb exemplars de les mateixes 
característiques. 
 
 
Plataner 
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Pati de la Verge; Llorer (Laurus nobili) i Judea (Cersis siliquastrum) 
 
Pati de la Verge; Palmera excelsa (Trachycarpus 
fortunei) 
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 2.2  Proposta. 
• Carrer Madrid i carrer Espanya 
Quan a l’arbrat d’aquest carrer es preveu continuar amb les mateixes espècies de les 
utilitzades a fases anteriors actualment ja executades. Es preveu posar-hi tarongers 
amargs (citrus aurantium) perímetre 18-20cm, al costat més assolellat del carrer. 
 
• Carrer Gaietà Ventalló, del Sol, Dos de Maig, Pere Ramón, Esglèsia i San 
Oleguer. 
Quan a l’arbrat d’aquests carrers es preveu continuar amb les mateixes espècies de 
les utilitzades en fases anteriors, combinant espècies de fulla caduca i perenne: al 
costat assolellat s’hi preveu posar magnòlies grandiflora no piramidals sinó de copa 
alta (perímetre 20-25 cm), i al costat més ombrívol, prunus pisardi (perímetre 16-20 
cm). 
 
S’ha previst, per al reg de l’arbrat d’alienació el reg per anell de degoteig. 
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 2.3  Models i descripcions. 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, farem ús de tres tipus d’arbres totalment 
diferents: 
• Magnòlies grandiflora no piramidals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Nom científic: Magnolia grandiflora 
• Nom comú: Magnolio, Magnolia. 
• Família: Magnoliaceae 
• Origen: Estats Units 
Fitxa tècnica: 
• El seu nom fa referència al seu descobridor Pierre Magnol. 
• És un arbre d’enorme bellesa ornamental. 
• Pot arribar a mesurar fins a 30 metres d’alçada. Té un creixement lent. 
• Característiques: Arbre piramidal, ramificat des de la base, obert i poc dens. 
• Fulla perenne.  
• Floració: finals de la primavera o principis d’estiu. Cada flor és molt poc 
duradora, però donada l’abundància de flors que apareixen en temps 
successius, l’arbre està florit durant llarg temps. 
• Característiques de les flors: grans, de color blanc, molt vistoses amb un intens 
aroma. 
• Fruits: cònic, amb forma de pífia i les llavors de color vermell intens. 
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• La fusta pot ser utilitzada per ebenisteria.  
• Es cultiva com ornamental per la seva frondositat i les seves cridaneres flors 
terminals tant pels seus colors com per les seves grans mides. 
• Resistència al fred moderada. 
• Evitar la insolació excessiva, encara que  no és aconsellable ubicar el magnòlia 
en una zona totalment obaga. 
• Prefereix sòls frescos, profunds i humits, baixos en calcària, té preferències per 
terra silícia. 
• Els sòls massa pesats i humits provoquen greus danys al seu fullatge al perdre 
color i densitat foliar ja que en no respirar de manera adequada el sistema 
reticular, el desenvolupament natural sobre l’arbre es limita. 
• Per evitar sòls humits cal realitzar una operació de drenatge fent així possible 
que l’aigua no quedi retinguda en el sòl d’una manera persistent. 
• Necessita un emplaçament protegit dels vents. 
• Reg regular durant els primers anys de vida de l’exemplar, més abundant a 
l’estació estival. 
• Poda de formació molt lleugera, a penes necessita. Es interessant ja que 
necessita poc manteniment. 
• No sol tenir problemes de plagues ni malalties. 
• Les llavors de les Magnòlies es recullen a la tardor tan aviat com sigui possible 
després que madura el fruit. Després de netejar, s’hauran de netejar, s’hauran 
de plantar immediatament a la tardor, o bé, estratificades al voltant de 4ºC per 
un interval de 2 a 3 mesos abans de la sembra de primavera. En qualsevol 
època, la llavor es fa malbé si es deixa assecar. 
• Les llavors de Magnòlia grandiflora perden les seves propietats si 
s’emmagatzema durant el hivern a temperatura ordinària. Si és necessari un 
emmagatzematge perllongat, les llavors s’han de guardar en recipients 
segellats a temperatures de 0 a 4ºC. 
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• Prunus pissardii 
 
• Nom científic: Prunus pissard 
• Sinònims: Prunus cerasifera 
• Nom comú: Cirerer vermell, Cirerer de Pissard, Cirerer de Japó, etc. 
• Família: Rosaceae. 
• Origen: Oest d’Àsia, Cáucaso. 
 
Fitxa tècnica: 
• Arbre Caducifoli. 
• Mida petit, pot arribar fins a 8 metres d’alt i 4 d’ample. 
• Molt conegut, el cirerer ornamental de fulla vermella té tot l’atractiu d’una bella 
floració en blanc o rosa pàl·lid a la qual se suma el to original de les seves 
fulles que resulta ideal per realitzar contrastos. 
• Fulles: són alternes, enteres o finament serrades, de color vermell intens o lila. 
Tenen de 2 a 3 cm d’ample 
• Floreix a finals d’hivern o a principis de primavera, sempre abans que aparegui 
el fullatge i es cobreix totalment de flors petites, té una floració molt abundant. 
• Fruits: de color vermell fosc. La fructificació es produeix a principis d’estiu. Els 
seus fruits són comestibles. 
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• Es cultiva en parcs i jardins com arbre ornamental. 
• Es un arbre petit, ideal per carrers estrets. 
• Pot ser plantat a l’ombra. En climes calorosos millor en semiombra. 
• Poc exigent pel que fa a la naturalesa del sòl, però creix millor si hi ha una capa 
superficial rica. 
• Té una bona vegetació en sòls calcaris i pobres sempre que tingui la humitat 
suficient. 
• Pot suportar sequeres mitjanes. 
• Resisteix gelades, contaminació i l’escàs subsòl. 
• Requereix una petita poda de formació i de manteniment. 
• Pot ser atacat per pugons i cotxinilles. 
• Es multiplica per llavors i per esqueixos. 
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• Citrus aurantium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Nom científic: Citrus aurantium. 
• Nom comú: Taronger amarg. 
• Família: Rutàcies. 
• Origen: el taronger amarg és d’origen asiàtic, la Xina, Indonesia. 
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Fitxa tècnica: 
• Etimologia: el nom científic del taronger amarg està compost per la paraula 
llatina “citus” que significa cítric, i “aurantium” que significa daurat. 
• Arbre perennifoli. 
• Alçada del taronger amarg: 3-5 metres d’alçada, amb la copa compacte, 
frondosa, globosa, i el tronc d’escorça llisa i de color verd grisenc. 
• Talls espinosos 
• Flors: blanques i molt aromàtiques (Flor de Azahar), d’uns 2 cm de diàmetre. 
Floreix a principis de primavera. 
• Fruit globós d’uns 7-8 cm de diàmetre, de superfície una mica rugosa i de color 
taronja intens a la maduresa. Polpa àcida i marga. Fructificació a la tardor-
hivern i roman tot l’any. 
• L’alt valor ornamental del taronger amarg resideix en l’atractiu alegre i colorit 
dels seus fruits, el dens fullatge verd fosc i les seves flors aromàtiques. 
• La varietat dolça del taronger és molt més coneguda i molt més emprada a la 
cuina per la quantitat de vitamina C que conté, però amb la varietat amarga 
també es preparen licors i confitures. 
• El taronger amarg es l’espècie més perfumada de les 15 que comprèn el 
gènere Citrus. S’utilitza per a la fabricació de l’aigua de tarongina i del Neroli 
(essència), utilitzats en perfumeries i en la industria alimentària. 
• Les flors dels tarongers s’utilitzen en cosmètica, l’escorça per l’elaboració del 
“Licor de Curacao”, el fruit per a la fabricació de melmelades i les fulles per a 
l’elaboració d’infusions. 
• El seu fruit, la taronja amarga, s’utilitza medicinalment pels seus valors 
digestius, ajudant a combatre l’atonia digestiva, evitar les nàusees i com laxant 
suau. Pel seu contingut en vitamina C, té propietats depuratives de la sang. A 
la cuina s’elaboren melmelades amb un sabor molt peculiar.  
• S’utilitza com a arbre d’ombra en petites places i en voreres estretes. 
• El taronger amarg pot estar a ple sol o en semiombra. 
• Sensible al fred. Protegir de les gelades. 
• No és exigent pel que fa al sòl. 
• Resisteix a terrenys calcaris i escàs subsòl; pH fins 8,5. 
• Resistència mitjana a la sequera. 
• El taronger amarg no suporta el vent (sobretot en època de floració). 
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• Plagues en taronger amarg: mosca blanca, negreta, minador, cotxinilla 
acanalada, diaspinos, àfids, àcars. 
• Es multiplica el taronger amarg per llavors. Aquestes s’han de treure dels fruits 
quan es vagin a sembrar, ja que dessequen amb facilitat. Les llavors germinen 
força bé sense necessitat de tractaments previs. 
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2.4 Sistema de Reg. 
Es proposa, segons recomanació, un sistema de reg amb anell de degoteig per tot 
tipus d’arbre d’alineació, sense importar el carrer on està ubicat. 
Aquesta instal·lació partirà de la boca de reg, mitjançant una canonada que connecta 
la xarxa de distribució amb un contactor i un programador (per garantir el funcionament 
del reg). 
Des d’aquest punt sortirà una canonada única de polietilè fins a una vàlvula de pas, 
que connectarà amb un tub de 40 mm que subministrarà l’aigua necessària per l’arbrat 
d’alineació.  
S’adjunten detalls del reg de Parcs i Jardins de Barcelona, ja que, la instal·lació es 
basarà en l’actuació del reg a Barcelona. 
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3. MOBILIARI URBÀ 
 
• Aparca Bicicletes model Universal tipus U-invertida 
El suport de tipus U-invertida està constituït per una peça metàl·lica recolzada que 
permet amarrar dues bicicletes, una a cada costat. D’aquesta manera, la bicicleta es 
recolza en la seva totalitat contra el suport. El model U-invertida, que es mostra en la 
següent foto, és el més senzill, encara que hi ha moltes variants de disseny que 
compleixen amb els mateixos objectius de seguretat. Aquest tipus de suport es coneix 
també com Universal. 
El suport U-invertida o les seves variants és actualment el més acceptat i recomanat a 
Europa pel seu nivell de seguretat i comoditat. L’avantatge principal del suport U-
invertida respecte a altres tipus de suports és que permet subjectar la bicicleta amb 
dos antirobatoris, fixant el quadre i les dues rodes al suport.  
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Sovint, l’usuari desconeix com lligar la bicicleta al suport, encara que aquest ofereixi 
les condicions de seguretat desitjades. Es pot minimitzar aquest problema a través de 
la informació als usuaris sobre com lligar correctament la bicicleta, per exemple en la 
mateixa senyal d’aparcament o en el suport (veure fotos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molt bé Malament 
Bé Bé 
Placa complementaria informativa (MODULAR) Pegatina informativa 
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A Mollet s’han detectat zones, de fases anteriors en servei com peatonals, habilitades 
per estacionar bicicletes, però s’ha detectat un error, no estan degudament 
senyalitzades. S’adjunta fotografies de les estacions sense senyalitzar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estació per a bicicletes en el carrer de la Pau. 
Estació per a bicicletes en el carrer Ramón Casas. 
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La senyalització ha de ser inequívoca i efectiva. El senyal reglamentària és la S-17 del 
Reglament General de Circulació, que indica el següent: “Estacionament. Indica un 
emplaçament on està autoritzat l’estacionament de vehicles. Una inscripció o un 
símbol, que representa certes classes de vehicles, indica que l’estacionament està 
reservat a questes classes”. 
Pot indicar per tant mitjançant una inscripció o un símbol que l’estacionament està 
reservat a la bicicleta, tal com mostren les següents fotos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferents tipus de senyals d’aparcament de bicicletes 
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Per tant una bona posada en servei tindria el següent aspecte: 
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• Paperera model Barcelona. 
Les papereres circulars trebucables (cap a l’eix del carrer per tal de facilitar-ne el seu 
buidatge) de 37cm de diàmetre seran del tipus “Barcelona”. La seva ubicació 
s’especifica en els plànols de projecte, però només caldria esmentar que el criteri 
seguit en el seu emplaçament ha estat preveure’n la seva presència en les cruïlles i en 
les zones d’estada de tal manera que també ajuden a limitar físicament i protegir la 
zona exclusivament pels vianants de la circulació rodada. 
Dissenyada para a la seva instal·lació en entorns urbans clàssics, jardins, passejos, 
etc. El model Barcelona és una paperera robusta i d’estètica acurada. 
La cistella està fabricada amb xapa perforada d’acer de 1,5 mm de gruix, reforçada 
amb dos tubs de perfil ovalat de 30x15x1,5 mm en la part superior i inferior, i una 
relliscada lateral de tancament per al pany. 
El suport està elaborat amb una estructura tubular d’acer amb perfil oval de 60x20x1,5 
mm de gruix. Tots els elements han estat tractats contra l’oxidació mitjançant 
cataforesis, garantint d’aquesta manera l’absència de possibles punts de corrosió a 
causa de soldadures, forats etc. La pintura utilitzada és poliester en pols per a 
exteriors, aplicada mitjançant robot amb enduriment de forn automàtic. 
• Paperera: Model circular 
CARACTERÍSTIQUES: 
• Capacitat: 70 litres. 
• Diàmetre cistella: 450 mm. 
• Altura cistella: 530 mm. 
• Amplada màxima: 520 mm. 
• Altura total: 960 mm. 
• Pes total amb suport: 16 Kg. 
El sistema de fixació consisteix en un suport metàl·lic antivandàlic que s’integra 
perfectament en el disseny del conjunt i que permet fàcilment la seva fixació al 
paviment mitjançant ancoratges universals d’expansió. Per impedir manipulacions no 
desitjades per personal aliè al del servei de recollida i neteja, s’ha equipat amb un 
sistema de tancament mitjançant clau estàndard. 
SISTEMA DE FIXACIÓ: 
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• Bancs 
Bancs tipus “Montseny” de DAE S.A: 
Es col·locaran del tipus butaca, individual (1,50 m d’amplada) o doble (3 metres) de 
fusta d’Iroko. La seva situació s’especifica als plànols del projecte. Per motius de 
seguretat, el criteri general es situar-los mirant cap a les voreres, ja que en alguns 
carrers hi ha trànsit de cotxes, tot i ser zona amb prioritat de vianants. 
Les característiques del material utilitzat són: 
• Pata: 
o Amb recolçabraços inclòs, fabricades en fosa de ferro GG-20 perlítica. 
o Els perns d’ancoratge són d’acer  zincat  M-10, de 120mm de llarg. 
• Seient: 
o Format per tres llistons de fusta d’Iroko, de 107mm d’ample i 34mm de 
gruix. 
• Suport: 
o Format per tres llistons de fusta d’Iroko, de 102mm d’ample i 28 de 
gruix. 
• Cargols: 
o En acer inoxidable A4. 
Característiques del pintat: 
• Pata: Una capa d’imprimació en pols, anticorrosiva, rica en zinc. Acabat amb 
recobriment en pols, basat en resines polièster, especial per a exteriors. Color 
negre, efecte forja. 
• Seient i suport: Els sis llistons de fusta que componen el seient i el respatller 
estan tractats amb una primera capa de Lasur de penetració transparent tintat, 
satinat, a base de resines acríliques i alquídiques en emulsió de fase aquosa i 
dues capes de Lasur d’acabat, transparent tintat, satinat a base de resines 
acríliques en emulsió en fase aquosa. 
Altres comentaris: 
• Pes butaca 0,60m: 72 Kg. 
• Pes banc 1,50m: 83 Kg. 
Pes banc 3,00m: 131 Kg. 
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Banc senzill model Montseny. 
Banc doble model Montseny. 
 
Banc butaca model Montseny. 
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• Fitons. 
En referència a la col·locació de fitons fixes, es contempla la ubicació de fitons de fosa 
tipus “Hospitalet” a tots el carrers projectats. 
No farem un ús molt extens dels fitons, la seva col·locació es limitarà a les zones 
perimetrals del contenidor d’escombreries per tal de resguardar la zona i en altres 
punts estratègics. La seva situació i distanciament s’especifiquen més concretament 
als plànols del projecte.  
Els fitons que resguarden la zona perimetral del contenidor d’escombreries estaran al 
costat dret del carril de trànsit, per tal que el camió de les escombraries les pugui fer 
correctament el seu treball. 
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DADES DE L’OBRA 
Tipus d’obra 
El projecte preveu la fase de la intervenció Integral del Nucli Antic i de part del Barri del 
Centre de Mollet del Vallès. Bàsicament, les obres consisteixen en la demolició de la 
urbanització existents, la col·locació i soterrament de les instal·lacions i reurbanització 
de superfície. 
Emplaçament 
Els carrers afectats en aquest projecte són: 
• Carrer Espanya. 
• Carrer Pere Ramon. 
• Carrer de l’Església. 
• Carrer San Oleguer. 
• Carrer Madrid. 
• Carrer Dos de Maig. 
• Carrer Gaietà Ventalló. 
• Carrer del Sol. 
Els quatre primers carrers pertanyen al Nucli Antic de Mollet i són els únics carrers no 
peatonalitzats de tot el nucli. 
Superfície construïda 
La superfície total construïda és d’una 7.152 m2
  
. 
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1. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
Topografia 
La zona d’actuació no presenta desnivell important. El projecte d’aquesta intervenció 
s’acompanya d’un plànol amb la topografia actual. 
Característiques del terreny 
Tot i que no s’ha realitzat un estudi topogràfic geotècnic d’aquesta zona, a través dels 
Serveis Tècnics Municipals que es van encarregar de la Direcció de les obres del 
clavegueram de Ramon Casas amb Dos Maig, es té coneixement que els sòls trobats 
eren de mala qualitat. De totes maneres, en la primera fase de les obres del Nucli 
Antic, els terrenys trobats van ésser de bona qualitat i no es van trobar flonjalls ni sòls 
de baixa qualitat. 
Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 
Els edificis adjacents a l’àmbit d’actuació són, bàsicament, habitatges unifamiliars i 
plurifamiliars, i locals comercials. 
En el moment d la redacció d’aquest estudi, existeixen diverses obres en execució 
d’habitatges tant unifamiliars com plurifamiliars. Caldrà tenir-ho present en la 
planificació dels treballs a realitzar i en la coordinació de les activitats simultànies de 
les diferents obres. 
Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
Els serveis existents queden reflectits als plànols corresponents. Existeixen xarxes 
d’aigua potable, gas natural, electricitat (Baixa Tensió i Mitja Tensió), telefonia i 
clavegueram. 
Ubicació dels vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada 
de voreres. 
Carrer Espanya: amplada variable entre 19 i 12 metres. Dona accés a l’Església 
Parroquial Sant Vicenç i al centre cultural de la Marineta. 
Carrer Pere Ramón: amplada variable entre 7 i 8 metres. Dona accés a les cotxeres de 
la comissaria de la policia municipal de Mollet del Vallès, i a la zona comercial de la 
plaça Prat de la Riba pel carrer de San Vicenç peatonalitzat en fases anteriors. 
Carrer de l’Església, San Oleguer, Dos de Maig, Madrid: amplades variables entre 7 i 8 
metres, són carrers de caràcter residencial amb una circulació bàsicament de veïnat. 
Carrer del Sol: amplada variable entre 7 i 8 metres. És un dels carrers considerats com 
eix principal del municipi, la qual cosa fa que hi hagi una afluència elevada tant de 
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vehicles com de vianants. Amb aquesta actuació el principal objectiu es convertir 
aquest carrer en un carrer residencial amb una circulació bàsicament de veïnat. 
Carrer Gaietà Ventalló
  
: amplada variable entre 7 i 8 metres. És una zona on es 
concentren gran quantitat de comerços, la qual cosa fa que hi hagi molt moviment de 
vianants i vehicles. 
Centres assistencials més propers 
(a) Centres d’assistència primària 
CAP: Avinguda Rívoli, número 7, 08100 Mollet del Vallès. 
  Telèfon: 902 111 444 
 Atenció continuada de 9 del matí a 8 del vespre (de dilluns a divendres) 
i de 9 a 5 de la tarda (dissabtes) 
 
 
CAP: Mestre Lluís Millet, número 15, 08100 Mollet del Vallès. 
  Telèfon: 93 570 59 77 
  Fax: 93 570 55 14 
  Correu electrònic: pantiquet@granollers.scs.es 
Atenció continuada de 9 del matí a 8 del vespre (de dilluns a divendres) i 
de 9 a 5 de la tarda (dissabtes). 
 
(b) Centres hospitalaris de referència: 
Hospital General de Mollet 
 Carrer Sant Llorenç, número 39, 08100 Mollet del Vallès. 
 Telèfon: 93 576 03 00 
Fax: 93 576 03 06 
Correu electrònic: atencio.usuari@fphm.cat 
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2. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALLUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
Introducció 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en terreny de prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableix disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’article 7è, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contratista 
ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l’obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut. En cas d’obres de les Administracions Públiques 
s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències 
pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-
se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 
hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l’article 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicar-lo a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representats dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (article 
11è). 
 
Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció 
preventiva recollits en l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995, 8 de noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents 
activitats: 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i de neteja. 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 
circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que 
s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases de treball. 
i) La cooperació entre ens contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l’obra o prop de l’orba.  
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Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són les 
següents: 
1.L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d’acord amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos. 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c) Combatre els riscos a l’origen. 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 
salut. 
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització de treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de ric greu i específic. 
4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmenats 
riscos sigui substancialment inferior a les que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 
5. Podran concertar operacions d’asseguradores que tinguin com a finalitat garantir 
com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte 
dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les 
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societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la 
prestació dels seu treball personal. 
 
3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS I MESURES DE PREOTECCIÓ I 
PREVENCIÓ 
DEMOLICIONS 
1.  Introducció 
1.1 Definició 
La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de la urbanització a 
enderrocar.  
1.2  Diferents mètodes de demolició: 
Demolició manual (mètode clàssic). 
Demolició per mètodes mecànics: 
• Demolició per arrossegament. 
• Demolició per empenta. 
• Demolició per entibament. 
• Demolició per bola. 
Demolició per explosius (voladura controlada). 
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 
 
1.3  Observacions generals: 
Atenent a criteris de seguretat de demolició d’una urbanització és una operació 
extremadament delicada, per aquest motiu necessita sempre un projecte de demolició, 
realitzat per un tècnic competent. 
A la memòria d’aquest projecte, s’ha reflectit: 
- Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a les vies de 
circulació, instal·lacions o conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), 
també s’haurà de fer referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi 
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hagi a l’edifici a demolir i incidint de manera especial en els dipòsits de 
combustible, si els hagués. 
- La descripció de les operacions preliminars a la demolició, com per exemple, 
desinfectar i desinsectar les zones de urbanització abans de demolir-lo, anul·lar 
totes les instal·lacions per evitar explosions de gas, inundacions per tractament 
de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i 
inclòs contaminació per aigües residuals. 
- La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
- I un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a 
demolir, així com, en el cas d’una obra entre mitjaneres la influència que 
aquesta pot tenir en l’estabilitat dels edificis colindants. 
Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició 
haurà de tenir: 
- Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als 
paràmetres de seguretat, temps i cost. 
- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’avaluació cap a 
l’exterior sense cap dificultat, àrees d’aplec de materials reciclables i de 
material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els 
treballs de demolició. 
- Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntuals, bastides, 
marquesines, tubs d’evacuació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, 
traginadora de trabuc “dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció 
col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’higiene i 
benestar: tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la 
maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació. 
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DEMOLICIÓ MANUAL 
1. Definició i descripció 
1.1  Definició: 
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de la 
urbanització auxiliat per eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, 
etc.) 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment 
de terres (pala cargadora, traginadora de trabuc “dumper”, etc.) 
1.2 Descripció: 
La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir: 
1. Començar per la retirada d’instal·lacions: subministrament 
d’aigua, evacuació d’aigües fecals. 
2. Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, 
calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
3. Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar l’acumulació d’aquete. 
Per a realitzar l’evacuació de manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb 
elements de transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació 
vertical. 
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a 
desenvolupar les subactivitats següents: 
a) Operaris especialitzats en la realització d’enderrocs. 
b) Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
c) Operadors de grua per a l’hissat de runes. 
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme 
la demolició: 
a) Maquinària: compressor, traginadora de trabuc “dumper”, minipala, camió bolquet, 
camió portacontenidors, grua mòbil, etc. 
b) Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior 
sense cap dificultat, àrees d’aplec de materials reciclabes i de material purament 
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de runes; per poder realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició, 
etc. 
c) Eines manuals. 
d) Instal·lació elèctrica provisional d’obra per la il·luminació i l’alimentació de les 
màquines elèctriques. 
e) Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel reg de 
les runes. 
 
2.  Relació de Riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 
només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’ha tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant: la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 
ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D. 
1672/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul·lar, i en els seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 
1. Caigudes de persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2. Caigudes de persones al mateix nivell ALTA GREU ELEVAT 
3.Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.Caigudes d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 
5.Trepitjades sobre objectes ALTA GREU ELEVAT 
6.Cops contra objectes immòbils ALTA LLEU MEDI 
7.Cops amb elements mòbils de 
màquines BAIXA GREU BAIX 
8. Cops amb objectes o eines MÈDIA  LLEU BAIX 
9. Projecció de fragments o partícules MÉDIA LLEU BAIX 
10. Sobreesforços  BAIXA LLEU ÍNFIM 
11. Contactes tèrmics   BAIXA  GREU BAIX 
12. Contactes elèctrics MEDIA MOLT GREU ELEVAT 
13. Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives MEDIA LLEU BAIX 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Annex 12: Estudi de seguretat i salut Pàgina 13 
 
14. Exposicions a radiacions MÈDIA  GREU MEDI 
15. Explosions  BAIXA MOLT GREU MEDI 
16. Incendis  BAIXA GREU BAIX 
17. Causats per ésser vius. BAIXA LLEU  ÍNFIM 
18. Atropellaments, cops i topades 
contra vehicles. BAIXA GREU BAIX 
19. O.R.:manipulació de materials 
tallants ALTA  LLEU MEDI 
20. Malalties causades per agents 
químics. MÈDIA GREU MEDI 
21. Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbil de maquinària de moviment de terres. 
(11 i 14) Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(12) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per 
errades d’aïllament a les màquines. 
(13 i 20) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(21) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc “dumper” i del martell 
rompedor i risc causat pel nivell de soroll. 
 
3. Norma de Seguretat 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els 
riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 
Abans de la demolició: 
• S’envoltarà amb una tanca la zona d’urbanització on es treballarà segons les 
ordenances municipals; serà senyalitzat convenientment amb els senyals de 
seguretat vial corresponents. 
• Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la 
col·locació de marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per 
evitar el risc de caiguda d’objectes cap a fora del solar. 
• S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits 
amb marquesines, etc. 
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• S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en la urbanització a 
demolir. 
• S’instal·laran preses d’aigua provisional per a reg de les runes evitant 
d’aquesta manera la formació de pols durant la realització dels treballs. 
• S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials 
d’alta sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació de sortida de llum i dels 
diferencials de mitja intensitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica 
(muntacàrregues). 
• Si a la urbanització en els edificis de la zona, abans d’iniciar-se l’obra, hi 
hagués esquerdes, es posaran testimonis, per observar si aquestes 
progressen. 
• Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i 
de senyalització de seguretat en treball necessària. 
Durant la demolició: 
• L’ordre de demolició es realitzarà, en general, de forma lineal i de tal forma que 
la demolició es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la 
mateixa vertical no a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 
• Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es considerarà si 
calgués. 
• En qualsevol treball que presenti un ric de caiguda a diferent nivell, de més de , 
metres, l’operari haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o 
a un punts mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, 
adequadament ancorats en tots dos extrems. 
• Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre 
costat l’alçada sigui superior als 6 metres, s’establirà la bastida per ambdues 
cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap 
a l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 
• Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és 
superior als 6 metres, s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que 
l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a l’interior de 
l’edifici que s’estigui demolint. 
• Cap operari es col·locarà damunt d’un mur enderrocat que tingui menys de 35 
cm de gruix.  
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• En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà 
instal·lar les corresponents baranes de seguretat als perímetres de buits tant a 
nivell horitzontal com a nivell vertical. 
• Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de 
càrrega mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres 
mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 
• En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir 
instal·lades marquesines de gran resistència, amb la finalitat de protegir totes 
les persones que es trobin a nivells inferiors. 
• L’abastiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el 
desplaçament dels seus punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que 
treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element que permeten el 
descens d’una manera lenta. 
• En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
• Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
• S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels 
conductes d’evacuació o altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, 
procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 
• No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra 
tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar 
dempeus, tampoc es dipositaran runes sobre de les bastides. 
• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat 
inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin 
provocar el seu esfondrament. 
• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de 
l’edifici que puguin ser afectades per aquestes. 
• Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a 
vianants col·locades braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 
• Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un 
senyal acústic. 
• A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests 
empraran en tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 
• En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin 
erosionar al treballador, aquest emprarà guants de cuir. 
• En cas que es generi pols es regaran les runes. 
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• En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generats en el 
procés de demolició, els treballadors hauran d’emportar mascaretes antipols 
adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 
• En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, 
s’hauran d’utilitzar ulleres de protecció contraimpactes mecànics. 
• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell 
pneumàtic. Si no fos possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció 
individual (auriculars o tampons). 
• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les 
corresponents proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de 
seguretat, polaines i davantal. 
Després de la demolició: 
• Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de les 
edificacions adjacents per observar les possibles lesions que hagin pogut 
produir durant l’enderrocament. 
• S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de 
construcció de la nova urbanització. 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzen per realitzar els 
treballs d’aquesta activitat. 
Oxitallada 
Escales de mà 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es 
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 1627/1997) 
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4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 
• Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben 
constituïdes per: 
o Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, 
barra intermèdia i entorpeu. L’alçada de la barana serà de 90 cm, i el 
passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10cm d’alçada. 
Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a 
màxim. 
o Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran 
de poliamida amb un diàmetre mínim de corda de mm i un llum de xarxa 
màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral 
de poliamida de 12 mm de diàmetre com a mínim, ancorada. 
L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa pot 
romandre convenientment tensa de manera que por suportar ell seu 
centre un esforç de fins a 150 Kp. 
o Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres 
quallades amb taulons de 2,5 cm de gruix i 20cm d’ample. 
o Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90cm 
d’alçada o “palanques” de peus inclinats units a la part superior per un 
tauló de fusta. 
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
o Senyal de perill indefinit. 
o Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
o Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
o Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
o Senyal d’advertència de ric elèctric. 
o Senyal d’advertència de perill en general. 
o Senyal d’advertència de matèries explosives. 
o Senyal de prohibit el pas als vianants. 
o Senyal de no fumeu. 
o Senyal de protecció obligatòria del cap. 
o Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
o Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
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o Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
o Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
o Senyal de protecció obligatòria del peus. 
o Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
o Senyal de protecció obligatòria del cos. 
o Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha hagut de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5. Relació d’Equips de protecció individual 
Els equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
• Treball manual de demolició pels operaris especialitzats: 
o Cascos. 
o Guants de cuir. 
o Botes de seguretat. 
o Cinturó de seguretat. 
o Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
o Granota de treball. 
 
• Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
o Cascos. 
o Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raig 
d’infrarojos. 
o Guants de cuir. 
o Davantal de cuir. 
o Maniguets de cuir. 
o Granota de treball. 
o Botes de cuir amb polaines. 
o Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
• Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
o Cascos. 
o Guants de cuir. 
o Botes de seguretat. 
o Granota se seguretat. 
o Cinturó de seguretat anticaiguda. 
o Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
 
• Treball de transport horitzontal (conductors): 
o Cascos. 
o Guants de cuir. 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
o Cinturó antivibratori. 
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• Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
o Cascos. 
o Guants de cuir. 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres elements de protecció, seran 
proporcionats las treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1992, del 20 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
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MOVIMENT DE TERRES 
1. Introducció 
1.1 Definició 
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar els carrers per a la 
construcció de la nova urbanització. 
1.2  Diferents tipus de moviment de terres: 
• Esplanacions: 
- Desmunts. 
- Terraplens. 
 
• Buidats. 
• Excavacions de rases i pous. 
1.3  Observacions generals: 
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i 
l’abocada de terres, per aquest motiu s’ha de: 
• Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’ha de 
desenvolupar amb tots els recursos humans i tècnics. 
• Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos. 
• Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb 
aquesta finalitat s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària 
de moviment de terres, així com les zones d’estacionament d’aquesta 
maquinària, si el solar ho permet. 
• Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales 
adossades, maquinària per al moviment de  terres, maquinària per al transport 
horitzontal i vertical, etc.; previsió de Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels 
Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució 
Material de l’obra amb els mínims riscos d’accidents possibles. 
  
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Annex 12: Estudi de seguretat i salut Pàgina 22 
 
RASES I POUS 
1.  Definició i descripció. 
1.1  Definició 
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel 
obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o 
circular. 
 
1.2  Descripció: 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de 
profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2
L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
 de secció i els 15 m de 
profunditat. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot 
considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus 
d’estrebació a emprar segons les característiques del terreny. 
 
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà 
següent: 
• Conductors de maquinària per realitzar l’excavació. 
• Operaris per realitzar l’excavació manual. 
• Operaris pels treballs d’estretament. 
• Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament 
de terres. 
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, 
bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir: 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Annex 12: Estudi de seguretat i salut Pàgina 23 
 
a) Màquines excavadores. 
b) Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
 
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les 
rases o pous: 
- Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud 
alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també 
sigui necessari, ventilació. 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) 
fins a la part inferior. El destrebament es realitzarà en el sentit invers. 
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2.  Relació de Riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat 
només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’ha tingut en compte les 
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant: la 
probabilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència 
normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 
ser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 
1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 
1.Caigudes de persones a diferent 
nivell MÈDIA GREU MEDI 
2.Caigudes de persones al mateix 
nivell BAIXA LLEU ÍNFIM 
3.Caigudes d’objectes per desplom ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.Caiguda d’objectes per manipulació MÈDIA LLEU BAIX 
5.Caigudes d’objectes ALTA GREU ELEVAT 
6.Trepitjades sobre objectes MÈDIA  LLEU BAIX 
7.Cops contra objectes immòbils MÈDIA LLEU BAIX 
8.Cops amb elements mòbil de 
màquines BAIXA GREU BAIX 
9.Cops amb objectes o eines MÈDIA LLEU BAIX 
10.Atrapaments per bolcada de 
màquines BAIXA MOLT GREU MEDI 
11.Contactes elèctrics MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
12.Explosions BAIXA MOLT GREU MEDI 
13.Incendis BAIXA GREU BAIX 
14.Atropellaments, cops i topades 
contra vehicles ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
15.Malties causades per agents físics MÈDIA GREU MEDI 
16.Malties causades per agents 
biològics MEDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS: 
(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció. 
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(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de 
terres. 
(11, 12 i 13) Risc específic causat per serveis afectats. 
(15) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc “dumper” i del martell 
rompedor i risc causat pel nivell de soroll. 
(16) Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
 
3. Norma de Seguretat. 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà 
d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 
definitives per l’execució de l’obra restant. 
PROCÉS 
Rases 
• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els 
riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al 
desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 
• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per 
personal competent i amb la corresponent experiència. 
• No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris 
estiguin treballant a una profunditat igual o superior a 1,30 metres sota la 
rasant. 
• En rases de profunditat major de 1,30 metres sempre que hi hagi operaris 
treballant al seu interior, es mantindrà un altra de guàrdia en l’exterior que 
pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es 
produeixi qualsevol situació d’emergència. 
• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de 
les eines que emprin. 
• Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els 
estrebaments tensant els estampidors que estiguin afluixats. Tanmateix es 
comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
• Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball 
de més d’un dia i/o d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 
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• S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els 
estampidors, o d’altres elements de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o 
ascensors, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, 
havent de suspendre’ls d’elements expressament calculats i situats a la 
superfície. 
• En general, els estrebaments o parts d’aquestes, es trauran només quan ha no 
els utilitzin i deixin de tenir utilitat. En aquesta operació es començarà per les 
franges horitzontals, i començant per la part inferior del tall. 
• La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part 
superior de la rasa, suposant que el terreny sigui suficientment estable, o serà 
superior a 1,30 metres. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 
• La profunditat màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m) 
no superarà els 0,70 metres encara que el terreny sigui d’una qualitat molt 
bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons 
de la rasa, emprat a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris 
lliures provisionals on poden anar realitzant els treballs d’estesa de 
canalitzacions, formigonada, etc.; o les operacions precises a què van donar 
lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 
• Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estable, 
s’estrebaran sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a 
conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 
• Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat 
haurà d’estar a peu d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat 
revisat i amb garantia de què es troba en perfecte estat. 
• Tota excavació que superi el s1,60 metres de profunditat haurà de tenir, a 
intervals regulars, de les escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos 
operaris o la seva execució ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de 
tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 metre, com a 
mínim. 
• L’aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 
1,30 metres, es disposaran a distància no menor de 2 metres de la vorera del 
tall. 
• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les 
parets de les excavacions corresponents. 
• No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 
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• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera 
de tall es col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu 
metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP.44 segons 
UNE 20.324. 
• En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos 
metres el de vehicle. 
• En talls de profunditat major de 1,30 metres els estrebaments hauran de 
sobrepassar, com a mínim 20 cm el nivell superficial del terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per proporcionar en cada cas l’equip indispensable a 
l’operari, d’una provisió de palanques, tascons, barres,, puntals, taulons, que 
no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per l’equip de salvament, així 
com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als 
operaris que puguin accidentar-se. 
• En senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
• En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la 
presència d’alguns dels serveis afectats (línies elèctriques subterrànies, 
conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 
• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat 
subterrània, que creui o estigui instal·lada a escassa distància del traçament de 
la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per conèixer la seva correcta 
ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de 
l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans 
d’iniciar els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric. 
• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs 
d’excavació no s’ha tallat el subministrament elèctric d’aquesta línia, amb 
evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar 
prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es 
permetrà l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 
• En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, 
immediatament, l’eixugada corresponent per evitar així, el reblaniment de les 
bases al talús. 
• Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris 
hauran d’emprar el cinturó de seguretat convenientment lligat. 
• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 
seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 
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• En cas d’utilitzar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors 
auditius, davantal. 
• Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la 
retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la 
cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació 
mitjançant l’escala, referida amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà, l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el 
seu accés i, complementàriament, en els talls que sigui precís. 
Pous 
• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament 
d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible. 
• S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, 
sense que la distància entre el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament 
superi mai els 1,5 metres. 
• A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquests, una escala 
que compleixi amb les disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol 
estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal 
competent i amb la deguda experiència. 
• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir 
mesures que facilitin la ràpida evacuació dels treballadors. 
• Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar 
d’un equip auxiliar de bombeig. 
• En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
• S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de 
l’exterior. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou 
hauran d’estar protegits, en la mesura que es pugui, contra la caiguda 
d’objectes. 
• S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, 
arquits, etc. 
• Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar 
convenientment la part superior i els entorns del pou. 
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• Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar 
convenientment il·luminat o alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 
• Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de: 
(a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran 
a exercir. 
(b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons 
del pou. 
(c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de 
carrera, del ganxo, així com una balda de seguretat instal·lada al 
seu mateix ganxo. 
(d) L’operador de grua de manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la 
suficient visibilitat, perquè dels de la part superior pugui observar la 
correcta elevació de la càrrega sense cap risc per la seva part de la 
caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenient lligat. 
(e) S’haurà  de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja 
elevadora i el cubell quan aquest es trobi capdamunt del pou. 
(f) El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar 
d’una balda de seguretat de manera que no es pugui desfermar. 
(g) Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran 
de ser instal·lats de manera que es pugui enganxar i desenganxar el 
cubell sense perill. 
(h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al 
voltant de la boca del pou un plint de protecció. 
(i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà comprovar abans de 
començar cada jornada. 
(j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins la seva vora, si no fins 
només els dos terços de la seva capacitat. 
(k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
• Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat 
introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de treball. 
• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques 
dels pous de profunditat major de 1,30 metres amb un tauló resistent, xarxes o 
qualsevol altre element equivalent. 
• En cas de realitzar l’excavació del pou en la zona pels vianants i amb trànsit de 
vehicles es realitzarà un tancat de maner que els vehicles romanguin a una 
distància de 2 metres i en cas de trànsit de vianants a 1 metre. 
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• En tots els casos, es senyalitzarà amb les respectives senyalades viàries de 
“perill obres” s’il·luminarà, per la nit, mitjançant punts de llum destellants. 
• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de 
seguretat de cuir en terreny sec, o botes de goma en presència de fangs. 
• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors 
auditius, davantal. 
• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un 
interruptor diferencial, per evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a 
un defecte d’aïllament. 
• Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura “aparellage” de 
connexió estigui en bon estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol 
mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les 
màquines. 
• Es prohibida la presència mínima dels treballadors en el radi de gir de la 
retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la 
cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant 
l’escala, esmentada amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició o obligació en el 
seu accés i, complementàriament, als talls on sigui precís. 
Elements Auxiliars 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel 
desenvolupament d’aquesta activitat que complirà amb la normativa següent: 
• Grup compressor i martell pneumàtic. 
• Camions i dúmpers de gran tonatge. 
• Dúmpers de petita cilindrada. 
• Retroexcavadora. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Article. 7 RD 1627/1997) 
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4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
• Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben 
constituïdes per: 
o Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm 
d’alçada; o palanques de peus inclinats units a la part superior per un 
tauló de fusta. 
 
• Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
o Senyal de perill indefinit. 
o Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
o Senyal de limitació de velocitat. 
o Senyal de prohibit avançar. 
o Senyal manual de “stop” i “direcció obligatòria”. 
o Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 
• Senyalització de seguretat en el Treball segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
o Senyal d’advertència de caiguda de diferent nivell. 
o Senyal d’advertència de risc elèctric. 
o Senyal de protecció obligatòria del cap. 
o Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
o Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
o Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
o Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
o Senyal de protecció obligatòria del cos. 
Sempre les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5. Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
• Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 
o Cascos. 
o Guants de cuir. 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
o Cinturó antivibratori (de manera especial a las traginaries de trabuc 
“dúmpers” de petita cilindrada). 
 
• Treball en rases i pous (operaris): 
o Cascos. 
o Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
o Botes de seguretat de goma pels llocs humits. 
o Guants de lona i cuir (tipus americà). 
o Granota de treball. 
o Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
o Canelleres. 
o Armilla de malla lleugera i reflectant. 
 
Sempre les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1992, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE. 
 
 
  
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Annex 12: Estudi de seguretat i salut Pàgina 33 
 
CONTENCIÓ 
1. Introducció. 
1.1 Definició: 
Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o desmunt, 
suportant o anul·lant les empentes horitzontals. 
 
1.2 Tipus de cimentació: 
Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 
• Naturals: 
o Talús. 
• Artificials: 
o Murs de sosteniment. 
o Murs pantalla. 
 
1.3 Observacions generals: 
• L’activitat de contenció, en el cas de talús comporta l’excavació del terreny, de 
tal manera que en la seva part alta sigui més ficat al massís que a la base, 
obtenint-se la inclinació del terreny segons els paràmetres geotècnics 
d’aquests per anul·lar els esforços horitzontals de les terres. 
• El mur de sosteniment es construeix des de la rasant inferior fins a la rasant 
superior per a la contenció del tall del terreny creant en el desmuntatge previ o 
en un procés de terraplenada. El mur de sosteniment està constituït, 
bàsicament, per dos elements: 
o La fonamentació superficial. 
o El mur, la construcció del qual consisteix en la col·locació d’armadures, 
encofrat, l’abocada del formigó, vibrat i desencofrat, de manera que les 
seves dimensions permetin contenir les terres en el seu estradós, 
anul·lant les empentes horitzontals. 
• El tancament pantalla es construeix des de la rasant superior per a la contenció 
del tall de les terres, necessària per a la realització del buidat posterior. Per a 
l’execució del tancament pantalla s’hauran de seguir els passos següents: 
o Construcció del muret guia. 
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o Perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell 
freàtic. 
o Col·locació d’encofrat de juntes entre plafons. 
o Col·locació d’armadures. 
o Abocada del formigó als plafons. 
o Extracció d’encofrat de les juntes. 
o Demolició de caps de plafons. 
o Execució de la biga de lligat de plafons. 
 
• Per realitzar totes aquestes activitats per als diferents tipus de contenció, s’ha 
de programar i organitzar el tall d’obra, adequadament. 
• S’ha de considerar, abans d’iniciar aqueta activitat, ja que s’hagin instal·lat les 
tanques perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a 
l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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REVESTIMENTS DE PARAMENTS 
1. Introducció 
1.1 Definició: 
Elements superficials que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves 
propietats i/o aspectes. 
 
1.2 Tipus de revestiments: 
• Exteriors: 
o Aplacats o xapats: revestiments exterior de paraments amb plaques de 
fusta, taulons de fusta, perfils d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat 
decoratius i plaques rígides d’acer, o altres. 
o Arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixta, que 
s’aplica per eliminar irregularitats d’un parament i pot servir de base per 
l’estucat o un altre acabat posterior. 
o Pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram 
de fuster, manyeria i elements d’instal·lacions, situats a l’exterior amb 
pintures i vernissos. 
o Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i 
ciment o de resines sintètiques, que s’aplica en una o més capes a un 
parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície 
d’acabat del mateix. 
• Interiors: 
o Aplacats o xapats: revestiment interior de parament amb planxes rígides 
de suro, taules i taulons de fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils 
metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer inoxidable o 
PVC, o altres. 
o Enrajolat de parets: revestiment de paraments interior amb rajoles de 
València. 
o Arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixta, que 
s’aplica per eliminar les irregularitats d’un parament i pot servir de base 
per l’estucat o un altre acabat posterior. 
o Flexibles: revestiment continu de paraments interiors amb papers, 
plàstics, microfusta i microsuro, per a acabat decoratiu de paraments, 
presentats en rotlles flexibles. 
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o Referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica a les 
parets per preparar-les, abans de l’operació més fina del lliscat. 
o Pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram 
de fuster, manyeria i elements d’instal·lacions, situats a l’interior amb 
pintures i vernissos. 
o Teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils 
o moquetes a base de fibra natural o artificial. 
 
1.3 Observacions generals: 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 
- Per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 
- Per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran grues de petita 
capacitat. 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 
mitjançant punts de llum la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 
100 lux. 
S’ha de considerar, abans del inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 
tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a 
l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, això com també les preses provisionals 
d’obra (aigua i electricitat). 
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PAVIMENTS 
1. Definició i descripció 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves prioritats i/o 
aspecte. 
1.2 Descripció: 
Tipus de revestiments amb peces rígides: 
• Amb rajoles de pedra, ceràmica rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, 
de ciment, de ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, 
de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
• Amb llistons d’empostissar (mosaic). 
• Amb posts (fusta). 
• Amb lloses de pedra. 
• Amb plaques de formigó armat. 
• Amb llambordins de pedra i formigó. 
Tipus de revestiments flexibles: 
• Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni 
o heterogeni adherides a tocar o soldades. 
• Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates 
d’empostissar; de linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de 
PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades. 
• Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o 
rebudes amb ciment. 
Tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. 
Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
• Operador de grua. 
• Enrajoladors i altes. 
• Operadors de carretó elevador. 
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També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització dels paviments: 
• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc 
“dúmper” de petita cilindrada per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc. 
• Estris. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
2. Relació de riscos i la seva avaluació. 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’ha tingut en compte 
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 
ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o 
empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquets riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 
1.Caigudes de persones a diferent 
nivell BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.Caigudes de persones al mateix 
nivell MÈDIA GREU MEDI 
3.Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM 
4.Caigudes d’objectes BAIXA GREU BAIX 
5.Cops amb elements mòbils de 
màquines MÈDIA GREU MEDI 
6.Projecció de fragments o partícules MÉDIA LLEU BAIX 
7.Atrapaments per o entre objectes BAIXA GREU BAIX 
8.Sobreesforços BAIXA GREU BAIX 
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9.Contactes elèctrics MÈDIA GREU MEDI 
10.Inhalació o ingestió de substàncies 
nocives. MÉDIA GREU MEDI 
11.Contactes amb substàncies 
càustiques o corrosives. MÈDIA GREU MEDI 
12.Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 
13.Incendis BAIXA GREU BAIX 
14.O.R.: manipulació de materials 
abrasius ALTA LLEU MEDI 
15.Malalties causades per agents 
químics. MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS: 
(5) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de 
material o degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(7) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(9) Risc específic en treballs de poliment. 
(11 i 15) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o 
pigments tòxics. 
(10, 12 i 13) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(14) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
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3. Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la 
grua, el muntacàrregues d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes 
per les elevacions de morters, formigons i material a granel. 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha 
d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar 
definitives per l’execució de la resta de l’obra. 
PROCÉS 
• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els 
riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la 
major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, 
endreçat i ben il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar 
amb garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a 
una alçada sobre el paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 
24 Volts. 
• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets 
convenientment bragat a la grua. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de 
ser auxiliat per plataformes específiques. 
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels material paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien 
convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a 
diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als 
elements mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el 
palet. 
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• En manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no 
superi els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia 
sense les clavilles mascle-famella. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 
Peces rígides 
• El tall de les peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions 
als pulmons per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 
• El tall de les peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà el 
tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes 
de tall en suspensió. 
• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà 
molt en compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un 
lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà 
d’apantallar la zona de tall. 
• Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les 
vorades. 
• Les peces de paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes 
emplintades, cas de no estar pelatitzats i totalment fetes les vorades. 
• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, 
apilades dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora 
d’utilitzar el seu contingut. 
• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar 
vessament de la càrrega. 
• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a 
l’interior de gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la 
càrrega. 
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• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre 
de plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 
• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb 
bandoleres a les superfícies recentment soldades. 
• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i 
repartides al costat dels talls, a on es vagi a col·locar. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que 
obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de 
l’obra, es tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de 
direcció obligatòria. 
• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal 
d’advertència de “perill” amb rètol de “paviment lliscant”. 
• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, 
per evitar els accidents per risc elèctric. 
• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció 
antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers de vidre. 
• Les operacions de manteniment i subtitució o canvi d’aquells raspalls o papers 
de vidre es realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones 
que no siguin de pas, i han de ser eliminats immediatament de la planta un cop 
finalitzat el treball. 
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
cuir de seguretat. 
• Els operaris que manipulin llots, morters, etc.; hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de 
seguretat amb sola antilliscant. 
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir 
de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara 
antipols. 
• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos 
homes, per evitar accidents per descontrol de càrrega i lumbàlgies. 
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• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s’assenyalaran amb “prohibit el 
pas” i amb un rètol de “superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix 
nivell. 
• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment 
ventilats per tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols 
de fusta. 
• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per 
evitar accidents per contacte amb energia elèctrica. 
• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de 
material aïllant de l’electricitat . 
• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran 
sempre amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades 
immediatament.  
• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les 
deixalles generals; que s’hauran d’evacuar als muntacàrregues. 
 
Flexibles  
• Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides 
al costat dels talls on s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels 
trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
• Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs 
de pas. 
• És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop 
utilitzats s’apagaran immediatament, per tal d’evitar incendis. 
• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire 
suficient per a la renovació constant, evitant atmosferes tòxiques. 
• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquests 
magatzem haurà de mantenir una ventilació constant. 
• És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense 
estar perfectament tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 
• Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i 
coles, per evitar incendis. 
• S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat 
de cada porta del magatzem (al de dissolvent i al de productes plàstics). 
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• S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no femeu a sobre de la porta del 
magatzem de coles i dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 
• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de 
qualsevol focus de calor, foc o espurna. 
• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 
treball, botes de cuir i seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté 
productes volàtils químics tòxics. 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat: 
• Formigonera pastera. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris per la legislació vigent, reflectint-los al 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
 
  
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Annex 12: Estudi de seguretat i salut Pàgina 45 
 
4. Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran 
constituïdes per: 
• Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La 
barana ha de ser de 90cm, i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5cm de 
gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 
2,5 metres entre ells com a màxim. 
• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit 30x30x1 
mm i reforç central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 
per malla electrosoldada de 150x150 mm i gruix de ferro de 6mm. Aquesta 
barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
• Extintors de pols química seca. 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
o Senyal de perill. 
o Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
o Senyal d’advertència de risc elèctric. 
o Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
o Senyal prohibit el pas als vianants. 
o Senyal de no fumeu. 
o Senyal de protecció obligatòria del cap. 
o Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
o Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
o Senyal de protecció obligatòria del cos. 
o Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
o Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
o Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, 
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5. Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
o Cascos de seguretat. 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
o Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” 
de petita cilindrada). 
 
• Pels treballs amb coles i dissolvents: 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de goma (neoprè). 
o Botes de cuir de seguretat. 
o Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
o Pantalla facial, si s’escau. 
 
• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuir i lona (tipus americà). 
o Granota de treball. 
o Botes de cuir de seguretat. 
o Genolleres. 
o Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
o Màscara antipols, als casos de tall de paviment rígids. 
 
• Pels treballs de tall de paviment: 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuir i lona (tipus americà). 
o Granota de treball. 
o Botes de cuir de seguretat. 
o Genolleres. 
o Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
o Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
o Útil per fixar la peça. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 
1627/1997). 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS 
1. Introducció. 
1.1 Definició: 
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc.; destinats 
a proporcionar un servei. 
1.2 Tipus d’instal·lacions: 
• Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEI1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les 
corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament en el 
seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les 
regates, en el cas d’instal·lacions encastades. Amés, s’inclou la instal·lació de 
caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de 
seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament del sistema 
d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la maquinària, 
etc. instal·lats a un edifici. 
• Instal·lació de conductes fluids (subministraments, evacuació i contra incendis): 
(ref.InsFI 1,2,3,4,5,6,7,8). 
o Fontaneria. 
o Sanejament. 
o Calefacció. 
o Gas 
• Instal·lació aire acondicionat: (ref.InsAi 1,2,3,4,5,6,7,8) 
• Antenes i parallamps: (ref. InsAni 1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del 
pal de les antenes receptores i de les línies de repartiment, fins l’arribada del 
subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interior. 
• Ascensors i muntacàrregues: (ref.InsAs 1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja 
de les fases d’estructura i tancaments, es procedirà, d’una banda, a la 
col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra  banda, a la 
instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit, 
  
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Annex 12: Estudi de seguretat i salut Pàgina 49 
 
 
1.3 Observacions generals: 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, 
escales de mà i tisora, eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 
mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica 
mitjana de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans del inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les 
tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a 
l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals 
d’obra (aigua i electricitat). 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 
1.  Definició i descripció. 
1.1  Definició 
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i 
consum d’energia elèctrica a 220/380 volts, des de final de la presa de la companyia 
subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici. 
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió 
per cable de senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, 
vídeo, megafonia, TV, etc. 
 
1.2 Descripció 
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos de freqüència industrial 
(instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals 
de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de 
distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. S’ha de individualitzar 
les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, 
vídeo,megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les 
seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de 
connexió i reparació. 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, 
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat 
(cables, tubs, etc.) 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar els 
següent equip humà: 
• Electricistes. 
• Ajudes de maçoneria. 
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També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització de la instal·lació: 
• Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, 
perforadora portàtil, màquina per fer regates, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
• Camió amb cesta de tisora per treballs amb alçada. 
 
2.  Relació de riscos i la seva avaluació 
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els riscos més importants. La seva avaluació s’han tingut en compte 
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Materials de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 
ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o 
empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació: 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 
1.Caigudes de persones a diferent 
nivell. 
ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.Caigudes d’objectes MÈDIA GREU MEDI 
9.Cops amb objectes o eines.  MÈDIA  LLEU BAIX 
10.Projecció de fragments o 
partícules 
ALTA LLEU BAIX 
13.Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI 
15.Contactes tèrmics BAIXA GREU BAIX 
16.Contactes elèctrics ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.O.R: Manipulació de materials 
abrasius. 
ALTA LLEU MEDI 
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28.Malalties causades per agents 
físics 
MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS: 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
 
3.  Normes de Seguretat. 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja 
estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a 
l’execució de la resta de l’obra. 
PROCÉS 
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual. 
• El personal encarregat del muntatge i canvis en la instal·lació ha de conèixer 
els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los ama 
la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caigudes al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i 
endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de 
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.), 
així com les baranes incorporades al cistell elevador del camió. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions. 
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la 
neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a 
una alçada sobre el paviment de dos metres. 
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• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 
24 volts. 
• Es prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric 
d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-famella. 
• Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus tisora, dotades amb sabates 
antilliscants i cadeneta limitadors d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a 
diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
• En la realització del cablejat, penjant i connexió de la instal·lació a les zones de 
risc de caiguda al buit (escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant 
una xarxa de seguretat. Està prohibit el pas de persones sota de la cistella 
elevadora mentre s’està treballant a la façana. 
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble 
aïllament (categoria II). 
• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, 
seran retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 
• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de 
l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al 
de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes 
necessaris per a la connexió, que seran els últim a instal·lar-se. 
• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot 
el personal abans d’iniciar-se, per evitar accidents. 
• Abans de fer entrat a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió 
a fons de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels 
quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els 
calgués , granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
Xarxa interior elèctrica. 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar –los amb la major 
seguretat possible. 
• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es 
realitzarà entovats i enterrats a rases. 
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• A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de 
rases i pous. 
• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
• Durant l’hissat dels pals p bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb 
una radi igual a l’alçada d’aquests elements de cinc metres. 
• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de 
treballadors amb senyals previstes per al codi de circulació, i per la nit, 
aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles. 
• Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es 
respectin les distàncies de seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió 
aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Kv, a 
una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de 5 metres. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i 
botes de cuir de seguretat. 
Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
• Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en 
compte les cinc regles d’or de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta 
Tensió 
• Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i 
seccionadors que assegurin la impossibilitat de tancaments intempestius. 
• Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
• Reconeixement de l’absència de tensió. 
• Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
• Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.  
• S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovat adequat 
abans de qualsevol manipulació. 
• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que 
hauran d’emprar casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa 
aïllant, banqueta i perxa. 
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• L’entrada de servei de les estacions transformadores, tant d’Alta com de Baixa 
Tensió es realitzarà amb l’edifici desallotjat de personal, en presència del 
comandament d’obra i de la direcció facultativa. 
• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a 
comprovar l’existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de 
maniobres, extintors de pols de química seca i farmaciola, i que els operaris es 
trobin vestits amb les peces de protecció personal. 
• Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran 
dotats dels elements següents: 
o Pla d’identificació de cel·la. 
o Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els 
socors a impartir a les víctimes. 
o Esquema del centre de transformació. 
o Perxa de maniobra. 
o Banqueta aïllant. 
o Insuflador per a la respiració boca a boca.  
• En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i 
triangle d’advertència de perill. 
• En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de 
considerar els treballs auxiliars de maçoneria, que es regiran segons la norma 
CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes que es regiran 
segons la norma de soldadura elèctrica. 
• La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que 
haurà de complir amb la normativa de grues mòbils. 
• S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta 
Tensió s’ha de considerar el “Reglament sobre Centrals Elèctriques, 
Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, 
BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Orde de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de 
juliol de 1988). 
• Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el 
“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica 
Complementària del 9 d’octubre de 1973”. 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els 
treballs d’aquesta activitat: 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, 
reflectint-los al Pla de Seguritat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat 
estaran constituïdes per: 
o Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de 
poliamida, amb un diàmetre mínim de la corda de 4 mm i una llum de 
malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimètrica de poliamida de 12 mm de diàmetre com a mínim, 
convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els 
elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar 
convenientment tensa de manera que pugui suportar un esforç de fins a 
150 Kp. 
o Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra 
intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm i el 
passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells 
com a màxim. 
o Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 
30x30x1 mm i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest 
mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm i gruix de 6 mm. Aquesta barana 
modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 
o Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
o Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
o Senyal d’advertència de risc elèctric. 
o Senyal de prohibit el pas als vianants. 
o Senyal de protecció obligatòria del cap. 
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o Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
o Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
o Senyal de protecció obligatòria del cos. 
o Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
o Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
o Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, 
reflectint-los al Pla de Seguritat i condicions de Salut. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.  Relació d’Equips de protecció individual. 
Els equips de Protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
• Treballs de transport: 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuir i lona (tipus americà). 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
• Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i audio-viasuals): 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuir i lona (tipus americà). 
o Guants aïllants, si calgués. 
o Granota de treball. 
o Botes de cuir de seguretat. 
o Cinturó de seguretat, si els calgués. 
• Pels treballs d’instal·lació (lata tensió): 
o Cascos de seguretat. 
o Guants aïllants. 
o Granota de treball. 
o Botes aïllants. 
o Protecció d’ulls i cara. 
o Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
o Perxa aïllant. 
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• Pels treballs de maçoneria (ajudes): 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuir i lona (tipus americà). 
o Granota de treball. 
o Botes de cuir de seguretat. 
o Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
o Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
o Màscara amb filtre mecànic antipols ( en realitzar regates). 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
o Cascos de seguretat. 
o Pantalla amb vidre inactínic. 
o Guants de cuir. 
o Mandil de cuir. 
o Granota de treball. 
o Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors amb els mateixos. (Art. 7 RAD 1627/1997). 
Els equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1992, del 20 de novembre, i 
les corresponents Normes UNE. 
  
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Annex 12: Estudi de seguretat i salut Pàgina 59 
 
INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
1.  Definició i descripció. 
1.1  Descripció: 
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable 
(bombes, vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i 
aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, 
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel 
subministrament i consum. 
 
1.2 Descripció : 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, 
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancar 
(cables, tubs, etc.) 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar 
l’equip humà següent: 
• Lampistes. 
• Paletes. 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme 
la realització de la instal·lació: 
• Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala 
de tisora, escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola de fixa-claus, 
perforadora portàtil, màquina per fer regates (regatadora elèctrica), maquinària 
de forjar, esmoladora angular, etc. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lació provisional d’aigua. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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2.  Relació de riscos i la seva avaluació. 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de 
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada 
activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte 
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 
ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o 
empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul·lar, e al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del Risc 
1. Caigudes de persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.Caigudes d’objectes per manipulació BAIXA LLEU CRÍTIC 
5.Caiguda d’objectes ALTA GREU ELEVAT 
7.Cops contra objectes immòbils MÈDIA LLEU BAIX 
8.Cops amb elements mòbils de 
màquines MÈDIA  GREU MEDI 
9. Cops amb objectes o eines MÈDIA LLEU BAIX 
10. Projecció de fragments o partícules MÈDIA LLEU BAIX 
13. Sobreesforços  MÈDIA GREU MEDI 
15. Contactes tèrmics   BAIXA GREU BAIX 
16. Contactes elèctrics MÈDIA GREU MEDI 
19. Exposicions a radiacions MÀDIA GREU MEDI 
20. Explosions  BAIXA MOLT GREU MEDI 
21. Incendis  BAIXA GREU BAIX 
28. Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 
OBSERVACIONS: 
(2) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-
claus. 
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28) Risc causat per les radiacions d’infraroig generades en l’ús del bufador i a la 
manipulació de la màquina de fer regates. 
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3.  Norma de seguretat. 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja 
estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a 
l’execució de la resta de l’obra. 
PROCÉS 
Xarxa Interior 
• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i 
endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes 
de seguretat. 
• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques 
per evitar cops, ferides i erosions. 
• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de 
cuir de seguretat. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, això com la correcta 
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a 
una alçada sobre el paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes 
estancs amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 
24 Volts. 
• És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric 
d’obra, sense la utilització de la clavilles mascle-femella. 
• Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell 
degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures. 
• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble 
aïllament (categoria II). 
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• Les eines del instal·lacions, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran 
retirades i substituïdes per d’altres en bon estat de manera immediata. 
 
Instal·lació de fontaneria i evacuació d’aigües residuals. 
• El magatzem pels aparells sanitaris, etc.; s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
• Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos del paquets com anses. 
• Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran 
fleixats amb l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home 
mitjançant un cap guia que penjarà de ella, per evitar els riscos dec cops i 
enganxades. 
• Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran 
directament al lloc d’ubicació, per evitar accidents a les vies de pas intern. 
• El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, 
ventilació per corrent d’aire i il·luminació artificial si fos necessària. 
• El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà 
inclinant la càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant 
superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops o ensopegades amb d’altres 
operaris a llocs pocs il·luminats. 
• Els bans de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que 
s’aixequi estelles durant la feina. 
• Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cio realitzat l’aplomat per 
a la instal·lació dels muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en 
realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les 
caigudes. 
• Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjats del pas de tubs que no 
puguin cobrir-se després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de 
caigudes. 
• Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a 
mesura que s’avanci, aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes 
d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
• És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar 
amb plom, s’establirà un corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de 
trepitjades sobre objectes. 
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• El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats 
s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra, que haurà de tenir ventilació constant 
per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial. 
• La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones 
de gasos liquats es realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants 
de seguretat. 
• A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà una senyal 
normalitzada de “perill d’explosió” i un altre de “No fumeu”. 
• Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de 
pols química seca. 
• És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
• És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
• Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per 
evitar incendis. 
• Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als 
carros portaampolles. 
• S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombnes de gasos liquats exposades al 
sol. 
• Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà qie a les 
mànegues hi hagi les vàlvules antiretrocés. 
• Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades 
un cop s’hagin aixecat els parapets o baranes definitives. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 
• Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de 
treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de 
treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara 
antifums tòxics si els calgués. 
• Els operadors que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, 
granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i 
màscara antifums si calgués. 
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• Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués. 
• Els personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos 
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major 
seguretat possible. 
• La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a 
l’edifici es realitzarà enterrada a rases. 
• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar 
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i 
botes de cuir de seguretat. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran en 
realitzar els treballs d’aquesta activiat: 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris per la legislació vigent, reflectint-los al 
Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.  Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 
• Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat 
estaran constituïdes per: 
o Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra 
intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el 
passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells 
como a màxim. 
o Extintor de pols química seca. 
 
• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, 
conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
o Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
o Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
o Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
o Senyal de prohibit el pas als vianants. 
o Senyals de no fumeu. 
o Senyals de protecció obligatòria del cap. 
o Senyals de protecció obligatòria dels peus. 
o Senyals de protecció obligatòria de les mans. 
o Senyals de protecció obligatòria del cos. 
o Senyals de protecció obligatòria de la vista. 
o Senyals de protecció obligatòria de la cara. 
o Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, (Art 7 
RD 1627/1997). 
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5.  Relació d’Equips de protecció Individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els 
següents: 
• Treballs de transport i fontaneria: 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuir i lona (tipus americà). 
o Botes de seguretat. 
o Granota de treball. 
o Cinturó de seguretat, si calgués. 
• Pels treballs amb bufador: 
o Cascos. 
o Ulleres de vidre fumar per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
o Guants de cuir. 
o Mandil de cuir. 
o Maneguins de cuir. 
o Granota de treball. 
o Botes de cuir amb polaines. 
• Pels treballs de maçoneria (ajudes): 
o Cascos de seguretat. 
o Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
o Granota de treball. 
o Botes de cuir de seguretat. 
o Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
o Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
o Màscara amb filtre mecànic antipols ( en realitzar regates). 
o Cinturó de seguretat, si calgués. 
• Pels treballs de soldadura elèctrica: 
o Cascos de seguretat. 
o Pantalla amb vidre inactínic. 
o Guants de cuir. 
o Mandil de cuir. 
o Granota de treball. 
o Botes de cuir amb polaines. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut. (Art 7 RD 1627/1997) 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits 
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1992 de novembre, i les 
corresponents Normes UNE. 
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MEDIS AUXILIARS 
Oxitallada 
• El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es 
farà tenint present les següents condicions: 
o Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent 
caperutxa protectora. 
o No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
o Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició 
vertical i lligades. 
• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al 
sol de manera perllongada. 
• S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
• S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva 
utilització. 
• Les bombones de gasos s’aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant 
les buides de les que estiguin plenes. 
• El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una 
ventilació constant i directa. 
• Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i 
no fumeu. 
• Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada 
la tasca. 
• S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la 
flama. 
• S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
• Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 
o S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar 
el treball amb major seguretat i comoditat. 
o S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que pugui caure des d’una 
alçada per eliminar la possibilitat d’accidents. 
o L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per 
l’obra), elm de soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de 
protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, 
polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 
o No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar-les. 
o Nos s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
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o Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben 
fetes les connexions de las mànegues i que aquestes es trobin en 
perfecte estat. 
o Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin 
instal·lades les vàlvules antirretrocès, per evitar així possibles 
retrocessos de la flama. 
o Per comprovar que a les mànegues no i ha cap fuita, s’ha de submergir, 
aquestes, sota pressió a un recipient amb aigua. 
o No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència, s’ha de 
tancar sempre el pas del gas i portar el carro a un lloc segur. 
o S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
o S’han d’evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
o No s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
o S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta 
possible. 
o Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, 
mitjançant cinta adhesiva. 
o S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada fas (oxigen 
color blau, acetilè color vermell). 
o No s’ha d’utilitzar acetilè per soldar o tallar materials que continguin 
coure; encara que ho tinguin en poca quantitat, donat que per petita que 
aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i 
doni lloc a un compost explosiu. 
o Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà 
d’emprar mascareta protectora amb filtres químics específics pels 
productes que vagi a cremar, 
o Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire 
lliure o en un local ben ventilat. 
o Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es 
realitzarà el treball d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més 
segura. 
o Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o 
manipulant encenedors o bombones. Tampoc  es pot fumar al 
magatzem de les bombones. 
 
Escales de mà. 
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• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han 
d’anar engalzats. 
• Posat que es pintés les escales de fusta, s’hauran de fer mitjançant vernís 
transparent. 
• No ha de superar alçades superiors a 5 metres. 
• Per a alçades entre 5 i 7 metres s’haurà d’utilitzar muntants reforçats en el seu 
centre. 
• Per a alçades superior a 7 metres s’haurà d’utilitzar escales especials. 
• Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a 
la seva part superior. 
• L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un metre el 
punt de desembarcada. 
• L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 
Grup compressor i martell pneumàtic. 
• El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció 
de l’obra. 
• L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es 
realitzarà a una distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en 
prevenció de riscos i esllavissades. 
• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts 
de manera que quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la 
caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la, 
per evitar moviments. 
• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així cpm també ho estarà el 
martell pneumàtic. En cas que això, no sigui possible, l’operari haurà d’utilitzar 
un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en 
posició de tancat en prevenció de possibles atrapaments o per evitar l’emissió 
de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades temperatures 
ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 
• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de 
protectors auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada 
moment, ús de mascaretes i ulleres. 
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• Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no 
inferior a 15 metres dels martells (o vibradors) 
• Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així 
com també els mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent 
estanquitat. 
• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball. 
• Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el 
punter. 
• S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del 
mateix. 
• No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui al 
circuit de pressió. 
• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic al terra. 
• L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, 
davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, 
ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 
Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge. 
• S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
• Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar 
en possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que 
condueixen. 
• Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrregues de terres en el camió o 
traginadora de trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de 
cobrir aquestes amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en 
rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el 
recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament. 
• En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació 
i les ordres dels senyalitzadors autoritzats. Sempre s’haurà de donar 
preferència de pas a les unitats carregades. 
• S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar. 
• S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels 
pneumàtics. 
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• S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina 
de càrrega. 
• Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’han d’assegurar l’absència d’obstacles 
aeris i de què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
• Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere 
efectuant les maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
• En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc 
de seguretat quan surti de la cabina. 
• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a 
prop de la maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el basculador. 
• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora: 
o El conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi 
d’una visera protectora. 
o S’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la 
descàrrega i la càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 
o S’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
o Sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà 
la distància de seguretat. 
o Si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia. 
o Si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les 
consignes pròpies en cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les 
portes. 
• Després de la descàrrega de la caixa basculadora: 
o No s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la 
caixa basculadora està totalment abaixada. 
Traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada 
• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de 
mà i, si es troben en un pendent, s’hauran de calçar les rodes. 
• A la descàrrega de la treginadora de trabuc “dúmper” a prop de terraplens, 
rases, talús, pous, s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la 
traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera 
del desnivell. 
• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima 
de la mateixa i és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la 
caixa. 
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• Dintre de la traginadora de trabuc només pot anar el conductor, i és prohibit el 
seu ús com a transport pel personal. 
• La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor. 
 
Retroexcavadora 
• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les 
màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, 
prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del 
conductor. 
• En marxa enrere, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Abans d’iniciar els treballs, d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
o Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la 
visibilitat. 
o Comprovar el clàxon de marxa enrere. 
• En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la maquinària a la zona 
d’estacionament prefixada, baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present: 
o Posar el fre d’estacionament. 
o Posar en punt mort els diferents comandaments. 
o Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà 
la bateria. 
o Treure la clau de contacte. 
o Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 
• S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas 
de curts períodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada. 
 
Bombeig de formigó 
• L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar 
especialitat en aquest tipus de treball. 
• La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, 
esbiaixant-ne les parts susceptibles de moviment. 
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• La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos 
operaris alhora, evitant, així les caigudes per possibles moviments incontrolats 
de la mateixa. 
• Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superficie, s’haurà d’establir un 
camí de taulons segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen 
l’abocada dirigint la mànega des de castellet de formigó (torreta de formigonat). 
• La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de 
formigonat, serà dirigit per un operari especialitat, evitant així, accidents per 
tampons o sobretensions interns. 
• Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar 
greix a la canonada) evitant masses de morter de dosificació, per evitar 
obturació del conducte. 
• És prohibit introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els 
dispositius de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total 
del circuit. 
• En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la 
pressió a zero i desmuntant tot seguit la canonada. 
• Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de 
neteja a elements sòlids, allunyant-se de lloc abans de què comenci el procés. 
• S’ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i 
s’haurà de tenir present que qualsevol altra reparació de la màquina es 
realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
• Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç 
desplaçable. 
• Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per 
evitar la bolcada. 
Serra circular 
• S’haurà de disposar d’un ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la 
serra. 
• S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la 
visibilitat per realitzar el tall.  
• S’ha de tancar completament el disc de serra que es troba per sota de la taula 
de tall, mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les 
llimadures. 
• S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular. 
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• Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin 
convenientment entrescades. 
• En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussat en 
aquest moment no presentin la forma de entrescar corresponent s’haurà de 
canviar el disc, s’ha de rebutjar. 
• S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel 
qual es dictaminen les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de 
salut sobre la maquinària. 
Armadures. 
• S’ha d’establir una zona d’aplec d’armadures ja treballades. 
• L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb 
eslinges que garantissin l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 
• S’han d’acotar i senyalar els camins de transport de les armadures fins al tall 
d’obra. 
• En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure 
una zona d’ubicació propera als accessos de fora de l’obra. 
• L’organització del taller de ferralla es realitzarà tenint en compte que la 
manipulació dels ferros s’haurà de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es 
col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la 
cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i graelles. 
• En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall 
d’obra net i endreçat. 
• Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
• Tota la instal·lació del taller es trobarà centralitzada en un quadre de la zona on 
es trobaran els corresponents diferencials i magnetotèrmics. 
• Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop 
del lloc on s’estigui realitzant la soldadura. 
• El grup convertidor de l’equip de la instal·lació de la soldadura haurà d’estar 
convenientment aïllat de les seves parts actives. 
• En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present 
la normativa d’oxitallada. 
Grues i aparells elevadors 
• En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà 
de vetllar per à que es faci un correcte eslingat. 
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• L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim de 4. 
• S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
• Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es 
detectés deformacions o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se 
d’aquesta. 
• Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de 
seguretat. 
• En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta 
situació i dimensió dels seus corresponents dispositius. 
• El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de 
seguretat. 
• La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments 
perillosos. 
• Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot 
el que queda contemplat a la nostra legislació: 
o RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament 
d’Aparells d’elevació i la seva manutenció. 
o Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
complementària MIE-AEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 
o RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció 
tècnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades 
emprades. 
Soldadura elèctrica 
• Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de 
soldador, guants de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, devantal de cuir, 
polaines de cuir i botes de seguetat de cuir, als casos que sigui necessari 
també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 
• La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la 
intensitat de treball de l’elèctrode. 
• No es pot picar el cordó de soldadura sense protecció ocular, els resquills de 
cascareta despreses poden produir greus lesions als ulls. 
• No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció 
ocular. 
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• No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a 
temperatura elevada. 
• S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
• Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap 
persona a la vertical del seu treball. 
• S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot 
el seu perímetre, i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin 
una plataforma de treball de com a mínim 60x60. 
• No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà 
de dipositar sobre un portapinces. 
• S’ha d’instal·lar el cablejat del grup de manera que s’evitin ensopegades i 
caigudes. 
• No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
• S’ha de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de 
començar els treballs. 
• Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de 
soldadura. 
• S’ha de comprovar que les connexions de les màquines sigui totalment estancs 
a la intempèrie. 
• Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades 
les pinces portaelectrodes o els borns de connexió. 
• Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de 
soldadura. 
• S’ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 
 
Esmoladores angulars 
• S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de 
prevenir-los. 
• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, 
emmagatzamant-lo en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del 
fabricant. 
• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
• No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
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• S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les 
característiques de la màquina. 
• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per 
aplicació de una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: 
trencament del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, 
rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 
• Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, 
s’haurà d’assegurar la peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos 
durant l’operació. 
• S’ha de para la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels 
possibles desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La 
situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de treball. 
• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar 
sempre la postura de treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per a 
recció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 
• No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre 
del nivell de les espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions 
poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 
• En funció del treball realitzat, s’haurà d’utilitzar una empunyadura lateral de 
protecció corresponent per a la mà. 
• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, 
que permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o 
inclinació del tall. 
• S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera 
portàtil, executar treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant 
perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari 
ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 
• Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un 
protector amb una connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no 
podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants desplaçaments 
o el medi de treball és complex. 
• En llocs de treballs contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents 
com a protecció abans de la  projecció de partícules i com aïllants de les 
tasques en relació al soroll. 
• L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, 
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mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres 
anntiimpactes i protector auditiu si els nivells de soroll així ho requereix. 
 
Formigoneres pasteres 
• Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en 
ubicar-les a una distància superior a 3 metres de la vorera de qualsevol 
excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells. Si es col·loca 
dintre de l’àrea d’influència de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per 
protegir la caiguda d’objectes. 
• Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el 
terreny donant-li un cert vessament. 
• La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderestes, un 
senyal de perill i un rètol amb la llegenda “ES PROHIBIT D’UTILITZAR LA 
MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 
• Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de 
trabuc “dúmper”, separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels 
riscos de cops o atropellaments. 
• S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a 
superfície d’estada de l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels 
riscos de caiguda al mateix nivell per a lliscament. 
• Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir 
protegits els òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per 
evitar el risc d’atrapament. 
• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els 
riscos per moviments descontrolats. 
• L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de 
zona. 
• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran 
d’estar connectades a terra. 
• La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
• El quadre de la zona haurà de disposar de protecció diferencial i 
magnetotèrmica. 
• Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la 
xarxa elèctrica. 
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• Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua 
s’haurà de realitzar mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per 
quatre punts. 
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran 
d’ancorar els conductes per evitar moviments que puguin malmetre les 
conduccions, així com per netejar els conductes un cop finalitzat el procés de 
bombeig, de cada jornada. 
 
Instal·lacions d’Higiene i Benestar. 
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i 
Benestar, prevenint la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües 
fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, 
considerant l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les 
següents necessitats: canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
Les instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser: 
• Mòduls prefabricats, o 
• Construïdes a l’obra. 
Als dos casos, s’hauran de tenir en compte els següents paràmetres: 
• Vestuaris amb una superfície de 2 m2
• Lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un 
lavabo per cada 10 treballadors. 
 per treballador, alçada mínima de 2,30 
metres. Estaran equipats amb seients i casellers individuals. 
• Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació 
mínima d’una dutxa per a cada 10 treballadors. 
• Inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva 
dotació mínima serà de: un inodor per cada 25 treballadors. Les dimensions 
mínimes dels mateixos seran de 1x1,20 metres i de 2,30 metres d’alçada. 
• Menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, 
ventilació, calefacció i il·luminació. 
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Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i 
inodor), i mòduls de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver 
accés directe d’un mòdul a l’altre. 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’ha 
de construir a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans 
d’incorporar-se al treball. 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure 
en principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la 
dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, 
s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres 
anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també a 
prop de les vies d’accés. 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir oficines de l’obra 
que han de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la 
climatització segons la temporada. 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i 
inodors. 
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció 
personal i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i l’obra, 
si l’obra ho permet. 
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i 
maquinària a l’obra, i en els posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, 
s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de 
vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, 
convenientment senyalitzades mitjançant balises destallants durant la nit. 
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4. PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
La valoració del present Estudi de Seguretat i Salut és de 24.355,32 € (VINT-I-TRES 
MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC euros amb TRENTA-DOS cèntims) benefici 
industrial, despeses i IVA inclosos. 
Mollet del Vallès, abril 2010.  
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5. RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APICABLES 
Relació de normes i reglaments aplicables 
(en negreta les que afecten directament a la Construcció). 
 
SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92) 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut que han d’aplicar-se a l’obra de 
construccions temporals o mòbils. 
 
- RD 1627/1997 de 24 d’Octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut a les obres de construcció. 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga  el RD 555/86 sobre obligatorietat d’Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d’edificació i obres públiques. 
 
- Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95) 
Prevenció de riscos laborals 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
o RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97). 
Reglament dels Serveis de Prevenció. 
o RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització, se seguretat i salut 
en el treball. 
o RD 486/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 
l’esmenta en quant a escales de mà.  
Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene 
en el treball (O. 09/03/1971). 
o RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació 
manual de cargues que comporta riscos, en particular dorsolumbars, 
per els treballadors. 
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o RD 488/97 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips 
que inclouen pantalles de visualització. 
o RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició 
a agents biològics durant el treball. 
o RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició 
a agents cancerígens durant el treball. 
o RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la ubicació pels 
treballadors d’equips de protecció individual. 
o RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels 
treballadors dels equips de treballadors. 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de 
treball. 
Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene 
en el treball (O. 09/03/1971) 
 
- O. De 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la indústria de la Construcció. 
Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
   O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. De 20 de gener de 1956. 
 
- O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 
 
- O. De 28 d’agost de 1970. Art. 1º a 4º, 183º  a 291º i Annexos I i II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) 
Ordenança del treball per les industries de la Construcció, vidres i ceràmica. 
 
- O. de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori 
l’estudi de Seguretat i Higiene. Correcció d’errades: BOE: 31/10/86. 
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- O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nous models per la notificació d’accidents de treball i instruccions per el seu 
compliment i tramitació. 
 
- O. de 31 d’agost de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Senyalització, abalisament, neteja i terminació d’obres fixes en vies fora del 
poble. 
 
- O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglament d’apartats elevadors per obres. 
Modificació:   O. de març de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
- O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’Aparells 
elevadors i Manutenció refent a grues-torre desmuntables per a obres. 
Modificació:   O. de 16 d’abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
- O. de 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant. 
 
- O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normes complementàries del Reglament sobre seguretat dels treballadors amb 
risc d’amiant. 
 
- RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE: 02/11/89) 
Protecció als treballadors davant els riscos derivats de l’exposició al soroll 
durant el treball. 
 
- O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 
Correcció d’entrades:   BOE: 06/04/71 
Modificació:   BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD664/1997, RD665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 
 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de construcció. 
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- Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per 
diferents medis de protecció personal de treballadors. 
o R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R MT-1: Cascos no 
metàl·lics. 
o R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Proteccions 
auditius. 
o R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per 
soldadors. 
Modificació: BOE: 24/10/75. 
o R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guants aïllants 
d’electricitat. 
Modificació: BOE: 25/10/75. 
o R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de 
seguretat contra riscos mecànics. 
Modificació: BOE: 27/10/75 
o R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-6: Banquetes 
aïllants de maniobres. 
Modificació: 28/10/75. 
o R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75: N.R. MT-7: Equips de 
protecció personal de vies respiratòries. Normes comuns i adaptadors 
facials. 
Modificació: BOE: 29/10/75. 
o R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75: N.R. MT-8: Equips de 
protecció personal de vies respiratòries: filtres mecànics. 
o R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75: N.R. MT-9: Equips de 
protecció personal de vies respiratòries: mascaretes autofiltrants. 
Modificació: BOE: 31/10/75. 
o R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75: N.R. MT-10. Equips de 
protecció personal de vies respiratòries: filtres químics i mixtes contra 
amoníac. 
Modificació: BOE: 01/11/75. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1 Objectius 
Aquest annex té per objectiu principal aplicar la metodologia del Pla de Gestió de 
Residus per tal de racionalitzar i optimitzar el tractament i valoració amb criteris 
mediambientals del residus que es generaran en l’execució del projecte. 
El Pla es fomenta en l’aplicació del principi de Jerarquització de la gestió de els 
residus: Reduir (minimitzar), Reutilitzar, Reciclar, Aprofitament Energètic i Abocar. 
Un altre aspecte important del Pla de Gestió és la Prevenció i la Planificació. És 
necessari que el Pla es realitzi en l’etapa del projecte i que sigui revisat i/o modificat 
per l’empresa constructora. 
La decisió final sobre l’escenari de gestió correspondrà al generador dels residus, el 
promotor, el qual, a més dels aspectes ambientals valorarà d’altres com, els 
econòmics, els tècnics i els de seguretat i salut. Així doncs, el Pla de Gestió pretén 
donar una resposta real a la problemàtica de la gestió dels residus, analitzant en tot 
moment aquests temes. 
 
1.2 Metodologia 
Per poder aconseguir els objectius de l’apartat anterior el Pla de Gestió de Residus es 
desenvolupa en cinc fases principals. 
Si s’observa la jerarquia que proposa la Comunitat Europea sobre les accions que 
s’han de dur a terme en la gestió de residus, comprovarem que les prioritats principals 
són la prevenció i la minimització. D’aquesta manera es aconseguiran, a més, altres 
millores mediambientals com la reducció del transport  dels sobrants a l’abocador o a 
la central recicladora, amb el consegüent disminució de la contaminació atmosfèrica i 
del consum d’energia fòssil. 
Per minimització, entenem el conjunt d’accions organitzatives, operatives i 
tecnològiques necessàries per disminuir la quantitat i/o perillositat dels residus, 
mitjançant la seva reducció i reutilització a l’origen. Així doncs, es imprescindible que la 
primera acció associada a la gestió de residus sigui intentar reduir el volum a 
l’emplaçament on ha estat generat. 
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Un cop conegudes les diferents possibilitats de reduir la quantitat de residus que 
sortiran del mateix emplaçament, serà necessari conèixer la quantitat i la tipologia de 
materials sobrants que es generaran. Aquí, a causa de la impossibilitat de realitzar una 
mesura detallada per a cada partida d’obra s’utilitzaran uns valors de referència 
realitzats per l’ITEC, introduint certes modificacions ja que el sistema constructiu 
d’alguns elements s’allunya de la solució convencional. 
És molt important identificar els materials tòxics o potencialment perillosos perquè 
puguin ser separats de la resta i rebre un tractament específic. 
Finalitzada aquesta fase, cal recopilar la documentació sobre els gestors o 
valoritzadors de residus que operen en les proximitats de l’obra. Cal conèixer les 
característiques (condicions d’admissió, distància, taxes, etc.) dels abocadors, 
recicladors, dels punts verds, dels centres de classificació, etc.;per tal de poder definir 
un escenari extrem de gestió. 
A partir de la cruïlla de la informació sobre la quantitat i la tipologia dels residus a,b la 
procedent d’haver analitzat les possibilitats de valorització externa, es podran definir 
els diversos escenaris de gestió possibles i així determinar en cada moment de l’obra 
els elements de gestió interna amb què cal comptar (quantitat i característiques dels 
contenidors, dipòsits per a fluids contaminants, etc.). Finalment s’haurà d’escollir 
l’escenari més convenient pel promotor de l’obra i valorar el pressupost que implica. 
A continuació es pot observar un esquema que descriu els passos que cal seguir en el 
desenvolupament d’aquest Pla: 
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2. POSSIBILITATS DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ 
La primera acció que s’ha d’emprendre a l’hora de fer un Pla de Gestió de Residus és 
pensar les possibilitats de minimització, bàsicament per dos motius: perquè és la millor 
opció des del punt de vista mediambiental i perquè influirà en les característiques i la 
quantitat de residus que es generaran i, per tant, en el sistema de gestió. 
Les decisions s’han de prendre en la fase de projecte (coordinació dimensional, 
prefabricació, etc.) i a l’obra (política de compres optimitzada, emmagatzematge dels 
materials, etc.). És important, malgrat tot, que hi hagi la màxima prevenció possible i 
que totes les accions constin en el projecte i en el Pla de Gestió. 
En el Pla de Gestió de Residus es preveu la reutilització d’una part de terres 
provinents de l’excavació, les terres que no siguin aprofitables es portaran a un 
abocador controlat. 
Durant l’execució de les obres es disposaran diferents punts verds de recollida de 
residus, de manera que es pugui classificar esprais, fustes, etc.; utilitzats durant el 
procés constructiu. Això permetrà tenir un control sobre aquells elements 
potencialment contaminants, com són els esprais que utilitzen els topògrafs per marcar 
el terreny, per exemple. 
Pel que fa a la resta de residus generats durant les obres, també es tindrà en compte 
els residus assimilables a urbans, generats pel personal de l’obra i de oficines. 
Aquests residus seran gestionats juntament amb els residus sòlids urbans. 
Fonamentalment, estan constituïts per restes orgàniques procedents de l’alimentació, 
paper, cartró, plàstics, tèxtils, fusta, goma, etc. 
En la següent taula es resumeixen les tipologies dels residus segons el Catàleg 
Europeu de Residus (CER) que es generaran a les obres en un projecte 
d’urbanització. 
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En la gestió de residus que es puguin generar a l’obra es preveuen tres fases, les 
quals s’indiquen a continuació: 
 
Es realitzarà una correcta gestió dels residus assimilables a urbans en origen per tal 
d’optimitzar el seu transport, tractament i valorització. Aquesta segregació en origen es 
realitzarà segons la seva classificació: 
Segregació en origen 
1. Residus sòlids urbans (rebuig). 
2. Plàstics i envasos. 
3. Paper i cartró. 
S’habilitaran contenidors per cada una de les tipologies de residus a segregar. Aquests 
contenidors s’ubicaran a la zona d’oficines. 
Pel que fa als residus de la construcció, procedent de les obres pròpies de la 
urbanització, aquests es reuniran i segregaran en els punts verds, que estaran 
distribuïts al llarg de tota l’obra, i es transportaran als valoritzadors corresponents. 
 
El transport dels residus generats durant les obres que s’hagin de transportar a 
instal·lacions o destinacions externs, ja sigui assimilables a urbans i residus propis de 
construcció, es realitzaran mitjançant transportistes autoritzats, degudament inscrits al 
Registre de Transportistes de Residus de Catalunya. 
Transport de Residus 
Aquest transport anirà a càrrec de la constructora. 
 
Els residus especials seran gestionats per gestors autoritzats per l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC), que els tractaran o transportaran a dipòsit controlat. Pel que fa 
als residus no especials, que no seran reutilitzats, aquests seran transportats a dipòsit 
controlat. 
Gestió de Residus 
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En l’apartat de valoritzacions i escenaris de gestió s’inclou un llistat dels possibles 
abocadors on disposar els residus no valoritzables. 
La gestió de residus anirà a càrrec de la constructora. 
 
3. QUANTIFICACIÓ DELS RESIDUS GENERATS 
En aquest apartat s’exposa una aproximació als residus generats a partir dels valors 
estàndards de l’ITEC. No s’han valorat els residus derivats de la pròpia execució de 
l’obra, com ara els sobrants de paviment hidràulic. Igualment, aquests hauran de 
contemplar en l’execució del present Pla de Gestió de Residus. 
En compliment dels decrets 201/1994 i 161/2004 la quantificació dels volums de 
residus a gestionar són els següents: 
Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans 
mecànics o manuals inclosa la base de formigó, càrrega i transport a 
l’abocador. 
2.332 m 
Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 
10cm i fins a 2m d’amplària, amb compressor i càrrega sobre el 
camió. 
2.398 m2 
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20cm de gruix 
i més de 2m d’amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. 
4.631 m2 
Renivellament d’arqueta de registre de serveis i pous. 40 unitats 
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de 
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de 
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials 
29 unitats 
Anul·lació d'embornal existent, a base de repicar 60 cm del pou 
existent tabicat del clavegueró, reblert de sorra i col·locació de llosa 
de formigó armat de 15 cm de gruix 
40 unitats 
Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i carrega sobre camió 4 unitats 
Arrencada de pilones tipus 'barcelona 93' i càrrega sobre camió 157 unitats 
Desmuntatge de cabina telefònica de qualsevol tipus, inclòs demolició 
i reposició de la base, càrrega i transport a lloc indicat per la d.f. o a 
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador. 
1 unitat 
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Desmuntatge d'escossell de qualsevol geometria i dimensions , de 
pedra natural amb recuperació de peces i demolició de la base de 
formigó realitzant totes les operacions amb mitjans manuals, inclòs 
recuperació de peces i magatzematge, reposició de la vegetació, 
terra vegetal que superi una franja de 20cm, i reposició 
d'instal·lacions afectades, càrrega del material sobrant, transport a 
l'abocador i cànon d'abocament. 
10 unitats 
Desmuntatge de banc de qualsevol tipus, inclòs demolició i reposició 
de la base, càrrega i transport a lloc indicat per la d.f. o a l'abocador 
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador. 
4 unitats 
Desmuntatge de punt de llum de qualsevol alçada i de qualsevol 
tipus, inclòs demolició manual del fonament, reposició del clot 
resultant i instal·lacions afectades, desconnexions necessàries, així 
com carrega i transport del punt de llum a nou lloc de col·locació o 
emmagatzematge i càrrega i transport del material sobrer a abocador, 
inclòs cànon d'abocament. 
44 unitats 
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4. VALORITZADORS I ESCENARIS DE GESTIÓ. 
En aquest apartat s’han analitzat els diferents sistemes que permeten establir les 
possibilitats de valorització dels residus per tal de determinar les característiques 
principals dels diversos gestors autoritzats pròxims a l’obra. 
Per seleccionar els possibles valoritzadors autoritzats dels residus produïts es consulta 
el Registre general de gestors de residus de Catalunya de la Junta de Residus de la 
Generalitat de Catalunya. 
Bàsicament s’han buscat les següents dades: 
• Informació general de l’empresa de recepció (persona de contacte, adreça, 
telèfon, etc.) 
• Característiques generals de l’empresa (persona de contacte, adreça, telèfon, 
etc.) 
• Distància des de l’obra en el seu punt de deposició sobrant. 
• Costos de lloguer de contenidors o altres sistemes d’emmagatzematge. 
• Costos del transport. 
• Costos d’acceptació i/o abocament del material. 
A l’hora de seleccionar els valoritzadors s’ha tingut en compte el menor cost ambiental 
(i freqüentment el menor cost econòmic) s’aconsegueix quan: 
• El gestor o gestors encarregats de valoritzar els residus siguin autoritzats. 
• La quantitat de residus sigui mínima. 
• La distància al lloc de deposició sigui mínima i la xarxa viària estigui en òptimes 
condicions. 
• Els materials continguts en els residus estiguin aïllats i separats els uns dels 
altres, ja que així facilitarem el reciclatge o la reutilització (el tipus de gestió 
depèn de les possibilitats reals de valorització). 
• A cada gestor se li ha d’enviar estrictament el residu que acceptarà, i fa falta 
tenir present que com més difícil sigui la valorització, més costosa és la gestió. 
Val la pena recordar en aquest punt que si un residu petri (Classe I menor cost 
de tractament) és contaminant per un material perillós (Classe III major cost), 
automàticament la totalitat del residu sobrant inert passa a ser Classe III. 
A continuació s’esposen les diverses possibilitats de la valorització de cada material 
així com els gestors que el poden dur a terme. 
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 5.1  Possibilitats de valoració i escenaris de gestió 
Tenint en compte la informació exposada en diversos documents de l’ITEC (Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya) sobre la gestió i valorització de residus a 
les obres de construcció, directament es planteja realitzar un escenari de separació 
selectiva format per: 
- Residus petris. 
- Residus de cartró. 
- Residus banals o no especials. 
- Residus metàl·lics. 
- Residus de fusta. 
- Residus tòxics o especials. 
 
• 
Es proposa que els residus petris generats durant la fase de runes i les obres 
d’urbanització es machaquin al propi emplaçament (reducció del 66% del volum) amb 
la maquinària corresponent (picats mòbils) i es reutilitzen a l’obra. 
Residus petris. 
Si aquest escenari no es pot produir, es podrien matxucar igualment els residus i 
reutilitzar-los en altres obres o, si no, dipositar-los en centres de reciclatge. 
• 
Els residus de cartró es portaran al centre de reciclatge més proper. 
Residus de cartró 
• 
A causa de la dificultat per separar in-situ aquests materials i de la manca de 
recicladors que els admeten, aquests residus han de ser portats a l’abocador 
corresponent (de residu no especial) o a un centre de transferència. 
Residus banals o no especials 
• 
Els elements metàl·lics presenten un preu de valorització ( aquests moments entre 42 i 
54 €/t) que fa viable la seva separació selectiva. En aquest camp hi ha una gran 
quantitat d’empreses i, per tant, s’haurien d’escollir aquelles més properes a 
l’emplaçament de l’obra. 
Residus dels elements metàl·lics 
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• 
Es reciclarà tota la fusta derivada dels processos d’execució de l’obra, que serà 
transportada a un gestor especialitzat en el reaprofitament d’aquest material. 
Residus de fusta 
• 
Aquest material han de ser portants a centres de tractaments específics que 
posteriorment els valoren (habitualment s’incineren). 
Residus tòxics 
 
 5.2  Llista de valoritzadors 
Es preveu l’abocament de runes netes i brutes al dipòsit controlat de Llinars del Vallès. 
Codi: E-680.99 
Nom empresa: Gestió de runes del Vallès Oriental S.L 
Adreça: Josep Umbert, 72-74, baixos, Granollers (08402) 
Telèfon: 93 879 20 69 
Adreça instal·lació: Gar-1. Carretera BV-5103, Km 6,5 
Localització de la instal·lació: El dipòsit de terres i runes està situat al terme 
municipal de Llinars (Vallès Oriental). L’accés es realitza des de la BV-5103 que porta 
de Cardedeu a Dosrius, a meitat de camí entre les dues poblacions trobem a mà 
esquerra la cantera Gar-1, on està situat el monodipòsit. 
 
Es preveu l’abocament de residus perillosos, com poden ser restes d’amiant, al dipòsit 
controlat i autoritzat a la població d’Hostalets de Pierola. 
Codi: 38.21 
Nom empresa: Dipòsit controlat d’Hostalets de Pierola (Abocador de Can Mata) 
Adreça: Carretera Esparraguera – Peiera Km 8,5. Hostalets de Pierola (08784) 
Telèfon: 93 771 23 12 
Nom empresa matriu: Cepsa gestió de residus S.A 
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Adreça: Av. Catedral 6-8, Barcelona (08002) 
Telèfon: 93 265 84 82 
 
5. PROCEDIMENT DE VIGILÀNCIA 
 
5.1 Aspectes i indicadors del seguiment. 
En aquest apartat es defineixen els aspectes d’objecte de vigilància, els indicadors 
establerts i els criteris per a la seva aplicació. 
 
REUTILITZACIÓ DE LES TERRES DE L’OBRA 
Gestió de terres 
Objectiu del control establert: Retirada de les terres procedents de l’excavació per a la 
seva conservació i utilització en les zones de terraplè i en les zones verdes. 
Actuacions derivades del control: Es comprovarà que la retirada es realitzi en els llocs i 
amb els gruixuts previstos. Així mateix, es disposarà en els llocs de recollida i es 
superposaran les condicions dels abassegaments fins a la seva utilització en obra, i la 
execució de mesures de conservació si seria necessari. 
Lloc d’inspecció: Zones de l’obra on es realitzarà l’excavació i zones on es farà l’estès. 
Periodicitat de la inspecció: Control diari durant el període de retirada de les terres. 
Control diari, també, durant el període del estès. 
Material necessari: No cal cap material específic. 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o grau superior. 
Paràmetre sotmès a control: Gruix de les terres de terraplenat i la terra vegetal en 
relació a la profunditat que es pot considerar amb característiques terres de terraplè o 
de terra vegetal, segons el criteri de la Direcció Ambiental de l’Obra. 
Llindar crític: Gruix mínim retirat 30 cm de terra vegetal en les zones considerades 
aptes. 
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Mesures de prevenció i correcció: Aprovisionament extern de terres en cas de dèficit. 
Definició de prioritats d’utilització del material extret. 
Documentació generada a cada control: Caldrà anotar en el Diari Ambiental de l’Obra 
la data d’inici i final de la retirada de les terres, el gruix i el volum retirat, així com el lloc 
i les condicions de recollida. 
 
APORTACIÓ DE TERRES 
Objectiu del control establert: Assegurar la correcta utilització de préstecs i pedreres 
autoritzades. 
Actuacions derivades del control: Es verificarà la utilització de pedreres autoritzades 
per part del contractista. 
Lloc de la inspecció: En tot l’àmbit de l’obra. 
Periodicitat de la inspecció: Durant el moviment de terres. 
Material necessari: No és necessària cap material específic. 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o grau superior. 
Paràmetre sotmès a control: Verificació de la utilització de les activitats extractives 
legalitzades. 
Llindar crític: Es considerarà inacceptable la manca de comprovant d’utilització de 
pedreres o préstecs autoritzats. 
Mesures de prevenció i correcció: Demana el compromís corresponent. 
Documentació generada en cada control: Caldrà anotar en el Diari Ambiental de l’Obra 
les incidències i les mesures preses. 
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Objectiu del control establert: Tractament i gestió de residus típics d’obra. 
Gestió de residus 
Actuacions del control: Verificació de la presència d’olis, combustibles, ciments i altres 
residus no gestionats adequadament. Verificació de la presència, a cada zona de 
l’obra, de contenidors adequats per a cada tipus de residu i deixalleries a les 
instal·lacions de l’obra. 
Lloc de la inspecció: En els parcs de maquinària, zones d’instal·lacions auxiliars i en 
general, en tota la superfície de l’obra. 
Periodicitat de la inspecció: Control mensual en fase de construcció. 
Material necessari: No cal cap material específic. 
Mètodes de treball: Visita als parcs de maquinària, zones d’instal·lacions auxiliars, i a 
la superfície de l’obra on s’estigui realitzant l’actuació. 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o grau superior. 
Paràmetre sotmès a control: Presència d’olis, combustibles, ciments, etc.; no 
gestionats. 
Llindar crític: Incompliment de la normativa legal en el tractament i gestió de residus. 
Mesures de prevenció i correcció: Caldrà realitzar sessions formatives sobre els 
aspectes ambientals de l’obra, com a mínim, per a cada nova incorporació. 
Documentació generada en cada control: Caldrà portar un registre actualitzat de la 
gestió de residus per tal de comprovar que realitza correctament. 
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6. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN L’OBRA. 
Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar el Pla 
de Gestió de Residus. Seria interessant que en aquesta revisió s’aportaren 
precontractes amb les empreses de gestió de residus. 
De forma general, la separació selectiva que s’ha de realitzar a l’obra és: 
- Inerts. 
- No especials. 
- Especials / tòxics. 
Són residus inerts de la construcció els següents: 
Residus inerts 
Aglomerats asfàltics i barreges de terra i asfalt 
Cables. 
Envasos i embalatges de vidre, plàstic o metalls. 
Fibra i llana de vidre i de roca. 
Formigó. 
Llots de perforació. 
Llots de tall de productes minerals. 
Maons, teules, materials ceràmics, derivats del guix. 
Materials ceràmics. 
Paviments. 
Plàstics. 
Pols d'extintors. 
Provetes de formigó. 
Residus de construcció i demolició sense substàncies tòxiques o 
perilloses. 
Restes metàl·liques. 
Terres, sorres, pedres. 
Vidre. 
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Són residus no especials de la construcció els següents: 
Residus no especials 
Aerosols. 
Draps de neteja bruts, roba bruta, adsorbents bruts. 
Envasos i embalatges de paper, cartró, fusta. 
Fibrociment. 
Papers i cartrons. 
Productes de dragatges. 
Residus de construcció i demolició contaminats. 
Restes de fustes, aglomerats, etc., no tractats a pressió amb 
substàncies tòxiques. 
Restes vegetals. 
Terres contaminades per compostos orgànics (hidrocarburs) o 
inorgànics. 
 
Són residus especials de la construcció els següents: 
Residus especials 
Amiant. 
Bateries. 
Elements i materials de fixació: productes de soldadura. 
Envasos i embalatges bruts de residus especials o substàncies 
perilloses. 
Equips de refrigeració que continguin clorofluorocarburs (CFC). 
Fluorescents, piles, llums de vapor de mercuri. 
Fusta: laminada - encolada o tractada. 
Materials per a juntes: màstics a base de betums i amiants. 
Olis hidràulics, lubricants, líquids de fre usats. 
Pintures, tints, resines, coles, barnissos, dissolvents, àcids, bases, 
anticorrosius, desencrofants. 
Pneumàtics usats. 
Residus especials en petites quantitats. 
Restes d'hulla. 
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Davant un residu no previst en l’enumeració anterior, i del qual no es té segurament de 
la seva classificació, es consultarà amb la direcció d’obra perquè determini la 
classificació i la posterior gestió. 
En general, la gestió dels residus a l’obra serà la següent: 
• El cap d’obra establirà zones o contenidors, clarament identificades, 
d’emmagatzematge i recollida de material, segons les necessitats i l’evolució 
dels treballs de l’obra. 
 
• En definir les diferents àrees es prendran mesures per tal d’aconseguir: 
o La mínima afecció visual de les zones de recollida i emmagatzematge. 
o Les mínimes emissions de pols a les zones d’accés o de moviment de 
terres. 
o Les zones de recollida i emmagatzematge es situaran sempre dins dels 
límits físics de l’obra, i no afectaran vies públiques, llits de rius o costes, 
llevat que es disposi d’un permís exprés de la autoritat competent. 
 
• En el cas de residus petris es separaran els que provenen de productes que 
contenen trossos de la resta. Els residus seran destrossats mitjançant una 
trituradora mòbil i emmagatzemats en contenidors un cop realitzada aquesta 
operació. 
 
• S’ha de tenir especial atenció amb els residus provinents de les neteges de les 
cubes de formigó i de partides de sobrants ja que no es poden transportar 
residus líquids en contenidors. Hi ha diverses solucions: 
o Especificar en el contracte de l’empresa formigonera que no es podran 
netejar les cubes a l’obra ni realitzar el vessament als contenidors ni al 
terreny. 
o Netejar les safates cap a l’interior de les cubes. 
o Dipositar aquests residus en contenidors o preparats per aquest ús. 
o S’ha de deixar evaporar l’aigua o disminuir el seu PH. 
 
• En el cas de residu banals s’emmagatzema de manera que quedin protegits de 
les adversitats meteorològiques. La fusta i els metalls es separen en altres 
contenidors. 
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• Els residus especials són els que contenen substàncies tòxiques, inflamabes, 
irritants, cancerígenes o que provoquen reccions nocives en contracte amb els 
altres materials. El tractament d’aquests residus consisteix en separar de 
manera selectiva de la resta de residus, amb la finalitat de aïllar-los, reduir el 
volum a tractar i facilitar el seu tractament posterior. 
 
• Els residus especials a gestionar seran aquells la titularitat dels quals 
correspongui documentalment al contractista i aquells generats a l’obra com a 
conseqüència de vessaments accidentals o operacions previstes dins l’àmbit 
d’aquesta guia. En qualsevol cas, el cap d’obra podrà obligar els 
subcontractistes a gestionar els seus residus especials si ho documenta en el 
contracte corresponent. 
 
 
• La gestió dels residus especials serà la següent: 
o Cada residu s’haurà de dipositar al llarg de la jornada laboral en els 
contenidors, o zones, habilitades per a la seva disposició. Aquests 
punts de disposició estaran situats en una zona delimitada i clarament 
senyalitzada. 
o Els contenidors per a residus perillosos es col·locaran en una zona on 
no estiguin en contacte directe amb el terra i es prendran mesures que 
previnguin de vessaments accidentals. 
o S’emmagatzemaran se manera que quedin protegits de les 
inclemències meteorològiques. 
o El cap d’obra es responsabilitzarà que els residus es disposin en el 
contenidor corresponent de manera que no es barregin productes que 
puguin reaccionar en barrejar. Els residus especials no es podem 
emmagatzemar a l’obra per un període superior a 6 mesos, de manera 
que caldrà documentar i demostrar la data en què es comencen a 
acumular aquest tipus de residu. Per defecte,es pren la data de la 
instal·lació dels contenidors. 
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• La gestió dels residus procedents de l’activitat de l’oficina i de les cassetes 
d’obra seguirà una segregació o recollida per separat de: 
o Paper: disposició al contenidor municipal de colo blau. 
o Plàstic, metall i brics: disposició en el contenidor municipal de color 
groc. 
o Vidre: disposició al contenidor municipal de color verd clar. 
o Residus generals / banals: disposició en el contenidor municipal de 
color gris. 
o Residus especials (fluorescents, piles, etc.): recollida per un gestor 
autoritzat, o directament a Paperera municipal. 
 
• Si el contractista  demostra, mitjançant un document oficial de l’Ajuntament , 
que no hi ha contenidors per a la recollida selectiva al municipi on es 
desenvolupa l’obra, es permetrà que els dipositi tot en el contenidor general / 
banal de color gris, a excepció del residus especials, que han de ser gestionats 
via escombraries, o bé mitjançant un gestor de residus autoritzat. 
 
7. MARC LEGISLATIU 
Per la relació d’aquest annex ambiental s’ha tingut en compte les següents normatives: 
• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. 
• Resolució de 17 de novembre de 1998, de publicació del catàleg europeu de 
residus. 
• Decret de la Generalitat de Catalunya 201/1994, 26 de juny, regulador de la 
runa i d’altres residus de la construcció. 
• Decret de la Generalitat de Catalunya 161/2001, de 12 juny, de modificació del 
Decret 201/1994, de 26 juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
A continuació s’adjunten diversos documents del departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, en relació a la gestió de residus. 
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ANNEX 14. PLA D’OBRA 
 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 Projecte de millora dels carrers del casc antic al municipi de Mollet del Valles188 días mar 29/06/10 jue 17/03/11
2 Replantejament i senyalització 1 día mar 29/06/10 mar 29/06/10
3 Replantejamen i senyalització 1 día mar 29/06/10 mar 29/06/10
4 Demolicions 20 días mié 30/06/10 mar 27/07/10
5 Demolicions voreres i ferm 20 días mié 30/06/10 mar 27/07/10
6 Clavegueram 20 días mié 28/07/10 mar 24/08/10
7 Connectar baixants i nous embornals 20 días mié 28/07/10 mar 24/08/10
8 Formació i connexió d'embornals 20 días mié 28/07/10 mar 24/08/10
9 Serveis afectats 50 días mié 22/09/10 mar 30/11/10
10 Xarxa elèctrica 20 días mié 22/09/10 mar 19/10/10
11 Telecomunicacions 20 días mié 06/10/10 mar 02/11/10
12 Enllumenat públic 20 días mié 03/11/10 mar 30/11/10
13 Pavimentació 124 días mié 25/08/10 lun 14/02/11
14 Formació de caixa 20 días mié 25/08/10 mar 21/09/10
15 Capa de formigó 24 días mié 03/11/10 lun 06/12/10
16 Detalls de pavimentació 25 días mar 07/12/10 lun 10/01/11
17 Col·locació de lloses i llambordins 25 días mar 11/01/11 lun 14/02/11
18 Mobiliari urbà 18 días mar 15/02/11 jue 10/03/11
19 Col·locació d'arbres 6 días mar 15/02/11 mar 22/02/11
20 Col·locació de senyals 6 días mié 23/02/11 mié 02/03/11
21 Col·locació mobiliari urbà 6 días jue 03/03/11 jue 10/03/11
22 Acabats 5 días vie 11/03/11 jue 17/03/11
23 Acabats 5 días vie 11/03/11 jue 17/03/11
03/05 24/05 14/06 05/07 26/07 16/08 06/09 27/09 18/10 08/11 29/11 20/12 10/01 31/01 21/02 14/03 04/04
ayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril
Tarea
División
Progreso
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Página 1
Proyecto: Projecte de millora dels carr
Fecha: jue 13/05/10
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
Pressupost urbanització centre urbà  de Mollet
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 16/05/2010 1
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,27H. CAP DE COLLA.A0110001
 €20,20h Cap de collaA0112000
 €19,07h Oficial 1aA0121000
 €19,83H OFICIAL 1A PALETAA0122000
 €17,08H OFICIAL 1A FERRALLISTAA0124000
 €19,83H OFICIAL 1A COL.LOCADORA0127000
 €17,65H OFICIAL 1A ELECTRICISTAA012H000
 €19,83H OFICIAL 1A MUNTADORA012M000
 €19,83H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAA012N000
 €19,83H OFICIAL 1A JARDINERA012P000
 €19,07h Oficial 1a llenyataireA012U002
 €15,17H AJUDANT FERRALLISTAA0134000
 €17,61H AJUDANT COL.LOCADORA0137000
 €15,14H AJUDANT ELECTRICISTAA013H000
 €14,28h Ajudant jardinerA013P000
 €14,95H AJUDANTA013U001
 €15,97h ManobreA0140000
 €16,53h Manobre especialistaA0150000
 €13,81h Peó jardinerA016P000
Pressupost urbanització centre urbà  de Mollet
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 16/05/2010 2
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €14,37H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSC1101200
 €44,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €15,01h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
C110U040
 €18,17H. COMPRESSOR PORTATIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMATICS DE 20 KG. A 30 KG.
C1110005
 €39,51H PALA CARREGADORA PETITA, SOBRE PNEUMÀTICSC1311110
 €47,87H PALA CARREGADORA MITJANA, SOBRE PNEUMÀTICSC1311120
 €50,26h Retroexcavadora mitjanaC1315020
 €53,74h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €37,28h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €51,20H MOTOANIVELLADORA PETITAC1331100
 €11,82H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KGC133A030
 €7,63H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMC133A0K0
 €37,74H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR
C133M0Q0
 €25,96H CAMIO GRUA DE 5 TC1500040
 €27,77H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 5 TC1501500
 €32,35H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TC1501800
 €31,44h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €32,86h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €33,92h Camió grua de 5 tC1503U10
 €39,39h Camió grua de 10 tC1503U20
 €40,36h Grua autopropulsada de 12 tC150G800
 €24,03M3 CAMIO AMB CONTENIDOR D'UN M3C150U101
 €2,73M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE
TERRES I RUNES
C150Z100
 €3,43M3 CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE
MIXTES DE LA CONSTRUCCIO
C150Z200
 €1,56H FORMIGONERA DE 165 LC1705600
 €2,29h Formigonera de 250 lC1705700
 €36,60H MÀQUINA PER A CLAVAR MUNTANTS METÀL.LICSC1B0A000
Pressupost urbanització centre urbà  de Mollet
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 16/05/2010 3
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,17H REGLE VIBRATORIC2005000
 €6,59H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC
C200S000
 €3,18h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €2,10h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001
Pressupost urbanització centre urbà  de Mollet
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 16/05/2010 4
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,94M3 AIGUAB0111000
 €17,50t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmB0311500
 €13,34t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010
 €16,31T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS
B0312020
 €19,25T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5
MM
B0312500
 €12,88M3 SAULÓ SENSE GARBELLARB0321000
 €16,45M3 SAULÓ GARBELLATB0322000
 €11,19t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0332Q10
 €83,93T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
B0512401
 €65,63T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN
SACS
B0514301
 €0,09KG CALÇ AÈRIA CL 90B0532310
 €36,43M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
B0602210
 €56,87M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0602220
 €32,33M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
B0604210
 €58,19M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0604220
 €34,23M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
B0606210
 €63,48M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0606220
 €52,07M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I
B0641080
 €59,96m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €23,61T MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANELB0704200
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 €0,09KG MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS
PLASTIFICANTS
B0718000
 €1,46M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 15X15 CM, D:5-5 MM, B 500 T, 6X2,2 M,
SEGONS UNE 36092
B0B34133
 €1,01U MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ
D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER A 150 USOS
B0DF7G0A
 €0,20U MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIRB0F1D2A1
 €68,60M GUAL PER A VEHICLES MODELT-3 ICS MOD.2. DE
FORMIGO PREFABRICAT D'ICA O SIMILAR.
CONFORMAT D'UNA FILERA DE PECES DE 40X57X10
CM I PECES LATERALS CONFORMADES AMB UN
CUART DE CIRCUNFERENCIA.
B963X004
 €5,03M VORADA DE PECES RECTES DE FORMIGO
PREFABRICAT TIPUS T-2 12X25X15
B963X101
 €64,01U ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE
120X120X20 CM I 10 MM DE GRUIX
B99ZZ150
 €13,72M2 LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR
DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR
B9F15100
 €15,00m2 Llosa de formigó prefabricadaB9F15101
 €61,87u Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
BBM12602
 €59,46u Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM1AHA2
 €48,36U PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA,
AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2,
INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT
BBM1U120
 €12,63M SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2
MM, PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
BBMZ1B20
 €96,48U REIXA IMBORNAL DELTA 80 DE FOSABD1BMA50
 €8,52M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 315 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE 53131
BD7FEX010
 €41,85m Tub de PEAD per a sanejament sense pressió, de DN 630
mm i de SN 5 (5 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica
BD7K3540
 €113,89u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
BDDZ6DD0
 €15,00U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE
FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES
BDKZ3150
 €89,14u Accessori genèric per a tub PEAD, D=630 mmBDW3ED10
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 €2,73u Element de muntatge per a tub PEAD, D=630 mmBDY3ED10
 €1,57m Tub de polipropilé a pressió, de 40 mm de diàmetre, de 10
atm de pressió nominal, inclòs part proporcional d'elements
de muntatge i accessoris de tot tipus 
BFC1U010
 €1,49m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
BG22TH10
 €2,46M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE
CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR,
DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
BG22TL10
 €3,24M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE
CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR,
DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
BG22TP10
 €212,25u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W,
simètrica, amb suport d'alumini, sense equip
BHNG4C20
 €0,37u Gotejador autonetejant, antidrenant i autocompensat, amb
un cabal de 24 l/h, per a insertar en canonada de polietile
des de 12 a 25 mm
BJS5U024
 €99,27u Programador electronic per a 2 zones de reg, amb doble
programa a pantalla lcd serie image 2 de rain-bird o similar
equivalent
BJSAU010
 €345,00U BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO
NATURAL DE 300 CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS
SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3 ACABAT
GRANELLAT I ANODITZAT.
BQ10US30
 €120,60U PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE
PLANXA D'ACER ZINCAT I PROTEGIT AMB CAPA DE
POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS OXIRON. SUPORT
RECTANGULAR DE 20X80 MM I DE 2 MM DE GRUIX. ES
REALITZARÀ A LA PART SUPERIOR UNA PERFORACIÓ
DE 17 MM PER A LA INSTALLACIÓ DEL XIP. CISTELLA
CORONADA PER UN TUBULAR DE 20 MM I 2 MM DE
GRUIX. BASE DE LA PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX
AMB 4 PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE
DIÀMETRE. ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT
CARTELLES SOLDADES I PERFORACIONS PER A
CARGOLAR AL PAVIMENT AMB 4 PERNS D'EXPANSIÓ.
INCLOU XIP.
BQ21SS70
 €59,00u tub d'acer galvanitzat de forma curva de fossaBQZ1ZZZZ
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €25,07m3 Terra vegetal adobada i garbellada, a granelBR3P1310
 €120,00u Citrus aurantiumBR46DD10
 €330,00u SUMINISTRAMENT MAGNOLIES GRANDIFLORA DE
TIPUS NO PIRAMIDAL.
BR49NHJ0
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €51,94m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum 1:4:8
granulat granitic de grandaria maxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l
D060M0B2 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,87700/R 16,530000,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 14,87700 14,87700
Maquinària:
1,03050/R 2,290000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh
Subtotal... 1,03050 1,03050
Materials:
0,169200,940000,180B0111000 =xAIGUAM3
8,6710013,340000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
17,3445011,190001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
9,8445065,630000,150B0514301 =xCIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN
SACS
T
Subtotal... 36,02920 36,02920
COST DIRECTE 51,93670
51,93670COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €74,66M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,53000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,53000 16,53000
Maquinària:
1,09200/R 1,560000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH
Subtotal... 1,09200 1,09200
Materials:
0,188000,940000,200B0111000 =xAIGUAM3
24,7912016,310001,520B0312020 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS
T
31,8934083,930000,380B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T
Subtotal... 56,87260 56,87260
Altres:
% 0,1653016,530001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,16530 0,16530
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 74,65990
74,65990COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €96,59M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,35650/R 16,530001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,35650 17,35650
Maquinària:
1,13100/R 1,560000,725C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH
Subtotal... 1,13100 1,13100
Materials:
0,188000,940000,200B0111000 =xAIGUAM3
24,9543016,310001,530B0312020 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS
T
16,7860083,930000,200B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T
36,000000,09000400,000B0532310 =xCALÇ AÈRIA CL 90KG
Subtotal... 77,92830 77,92830
Altres:
% 0,1735717,357001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,17357 0,17357
COST DIRECTE 96,58937
96,58937COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,35M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
D070A8B1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,35650/R 16,530001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,35650 17,35650
Maquinària:
1,13100/R 1,560000,725C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH
Subtotal... 1,13100 1,13100
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Materials:
0,188000,940000,200B0111000 =xAIGUAM3
22,5078016,310001,380B0312020 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS
T
31,8934083,930000,380B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T
17,100000,09000190,000B0532310 =xCALÇ AÈRIA CL 90KG
Subtotal... 71,68920 71,68920
Altres:
% 0,1735717,357001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,17357 0,17357
COST DIRECTE 90,35027
90,35027COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,74M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A
TALLER ME 15 X 15 CM D: 5 - 5 MM B 500 T 6 X 2,2 M,
SEGONS UNE 36092
D0B34135 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06832/R 17,080000,004A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,06068/R 15,170000,004A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH
Subtotal... 0,12900 0,12900
Materials:
1,606001,460001,100B0B34133 =xMALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 15X15 CM, D:5-5 MM, B 500 T, 6X2,2 M,
SEGONS UNE 36092
M2
Subtotal... 1,60600 1,60600
Altres:
% 0,001290,129001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,00129 0,00129
COST DIRECTE 1,73629
1,73629COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €98,63m SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE
POLIETILÉ PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE
DN 630 MM I DE SN 5 (5 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR,
CORRUGADA EXTERIOR I LLISA INTERIOR, SOBRE LLIT
DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, RECOBERT FINS A 10
CM DE SORRA PER DAMUNT DE LA GENERATIU.
ED7K3440 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,98300/R 19,830000,100A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
3,96600/R 19,830000,200A0127000 =xOFICIAL 1A COL.LOCADORH
3,52200/R 17,610000,200A0137000 =xAJUDANT COL.LOCADORH
1,59700/R 15,970000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 11,06800 11,06800
Materials:
3,1850017,500000,182B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt
52,2288041,850001,248BD7K3540 =xTub de PEAD per a sanejament sense pressió, de DN 630
mm i de SN 5 (5 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica
m
29,4162089,140000,330BDW3ED10 =xAccessori genèric per a tub PEAD, D=630 mmu
2,730002,730001,000BDY3ED10 =xElement de muntatge per a tub PEAD, D=630 mmu
Subtotal... 87,56000 87,56000
Altres:
% 0,0016611,066670,02A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,00166 0,00166
COST DIRECTE 98,62966
0,00%DESPESES INDIRECTES
98,62966COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,70M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS
SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I FINS A
2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ.
F2194JB3 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,93414/R 16,530000,238A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,93414 3,93414
Maquinària:
1,71003/R 14,370000,119C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
Subtotal... 1,71003 1,71003
Altres:
% 0,059013,934001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,05901 0,05901
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COST DIRECTE 5,70318
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,70318COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,40M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA,
AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
F2194XL3 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,34726/R 16,530000,142A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,34726 2,34726
Maquinària:
1,02027/R 14,370000,071C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
Subtotal... 1,02027 1,02027
Altres:
% 0,035212,347331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,03521 0,03521
COST DIRECTE 3,40274
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,40274COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,14U DESMUNTATGE DE PUNT DE LLUM DE QUALSEVOL
ALÇADA I DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOS DEMOLICIO
MANUAL DEL FONAMENT, REPOSICIÓ DEL CLOT
RESULTANT I INSTALLACIONS AFECTADES,
DESCONNEXIONS NECESSÀRIES, AIXI COM CARREGA
I TRANSPORT DEL PUNT DE LLUM A NOU LLOC DE
COLLOCACIÓ O EMMAGATZEMATGE I CÀRREGA I
TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT.
F219CI04 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,09657/R 19,270000,991A0110001 =xCAP DE COLLA.H.
23,95500/R 15,970001,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 43,05157 43,05157
Maquinària:
13,17325/R 18,170000,725C1110005 =xCOMPRESSOR PORTATIL, AMB DOS MARTELLS
PNEUMATICS DE 20 KG. A 30 KG.
H.
15,57600/R 25,960000,600C1500040 =xCAMIO GRUA DE 5 TH
0,34300/R 3,430000,100C150Z200 =xCANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE
MIXTES DE LA CONSTRUCCIO
M3
Subtotal... 29,09225 29,09225
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COST DIRECTE 72,14382
0,00%DESPESES INDIRECTES
72,14382COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,63M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA DE
QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL,
AMB TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP
OXIACETILENIC, I CARREGA SOBRE CAMIO,
TRANSPORT A L'ABOCADOR I CANON, REALITZANT
TOTES LES TASQUES SENSE MALMETRE LA
VEGETACIÓ EXISTENT.
F21BCI03 Rend.: 2,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,90700/R 19,070000,200A0121000 =xOficial 1ah
3,19400/R 15,970000,400A0140000 =xManobreh
1,27281/R 16,530000,154A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 6,37381 6,37381
Maquinària:
0,71850/R 14,370000,100C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
0,13885/R 27,770000,010C1501500 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 5 TH
0,08575/R 3,430000,050C150Z200 =xCANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE
MIXTES DE LA CONSTRUCCIO
M3
1,31800/R 6,590000,400C200S000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC
H
Subtotal... 2,26110 2,26110
COST DIRECTE 8,63491
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,63491COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €186,39U ANUL.LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE
REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT TABICAT DEL
CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL.LOCACIÓ DE
LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX
F21DUM01 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
77,10192/R 19,070004,0431A0121000 =xOficial 1ah
75,33049/R 15,970004,717A0140000 =xManobreh
Subtotal... 152,43241 152,43241
Maquinària:
4,84125/R 14,370000,3369C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
Subtotal... 4,84125 4,84125
Materials:
6,3112012,880000,490B0321000 =xSAULÓ SENSE GARBELLARM3
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4,8495032,330000,150B0604210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
8,7285058,190000,150B0604220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
6,945161,736294,000D0B34135 =xMALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A
TALLER ME 15 X 15 CM D: 5 - 5 MM B 500 T 6 X 2,2 M,
SEGONS UNE 36092
M2
Subtotal... 26,83436 26,83436
Altres:
% 2,28649152,432671,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 2,28649 2,28649
COST DIRECTE 186,39451
0,00%DESPESES INDIRECTES
186,39451COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,73U DESMUNTATGE D'ESCOSSELL DE QUALSEVOL
GEOMETRIA I DIMENSIONS , DE PEDRA NATURAL AMB
RECUPERACIÓ DE PECES I DEMOLICIÓ DE LA BASE DE
FORMIGO REALITZANT TOTES LES OPERACIONS AMB
MITJANS MANUALS, INCLÒS RECUPERACIÓ DE PECES
I MAGATZEMATGE, REPOSICIÓ DE LA VEGETACIÓ,
TERRA VEGETAL QUE SUPERI UNA FRANJA DE 20CM, I
REPOSICIÓ D'INSTALLACIONS AFECTADES, CÀRREGA
DEL MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A L'ABOCADOR
I CANON D'ABOCAMENT.
F21PCI05 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,14200/R 16,530001,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 23,14200 23,14200
Maquinària:
2,21298/R 14,370000,154C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
6,71670/R 39,510000,170C1311110 =xPALA CARREGADORA PETITA, SOBRE PNEUMÀTICSH
1,11080/R 27,770000,040C1501500 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 5 TH
0,54880/R 3,430000,160C150Z200 =xCANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE
MIXTES DE LA CONSTRUCCIO
M3
Subtotal... 10,58928 10,58928
COST DIRECTE 33,73128
0,00%DESPESES INDIRECTES
33,73128COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,63U DESMUNTATGE DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS,
INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE LA BASE,
CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F.
O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS,
CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. 
F21QCI10 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,28840/R 19,070000,120A0121000 =xOficial 1ah
1,14984/R 15,970000,072A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,43824 3,43824
Maquinària:
1,58070/R 14,370000,110C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
0,95740/R 47,870000,020C1311120 =xPALA CARREGADORA MITJANA, SOBRE PNEUMÀTICSH
1,61750/R 32,350000,050C1501800 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TH
3,39200/R 33,920000,100C1503U10 =xCamió grua de 5 th
2,64110/R 3,430000,770C150Z200 =xCANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE
MIXTES DE LA CONSTRUCCIO
M3
Subtotal... 10,18870 10,18870
COST DIRECTE 13,62694
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,62694COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €65,03U DESMUNTATGE DE CABINA TELEFÒNICA DE
QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ
DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT
PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR. 
F21QCI11 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,07000/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
31,94000/R 15,970002,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 51,01000 51,01000
Maquinària:
1,58070/R 14,370000,110C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
4,78700/R 47,870000,100C1311120 =xPALA CARREGADORA MITJANA, SOBRE PNEUMÀTICSH
1,61750/R 32,350000,050C1501800 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TH
3,39200/R 33,920000,100C1503U10 =xCamió grua de 5 th
2,64110/R 3,430000,770C150Z200 =xCANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE
MIXTES DE LA CONSTRUCCIO
M3
Subtotal... 14,01830 14,01830
COST DIRECTE 65,02830
0,00%DESPESES INDIRECTES
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65,02830COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,08U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL
TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO
F21QCV01 Rend.: 0,062P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,10584/R 19,070000,0166A0121000 =xOficial 1ah
23,54287/R 15,970000,0914A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,64871 28,64871
Altres:
% 0,4297328,648671,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,42973 0,42973
COST DIRECTE 29,07844
0,00%DESPESES INDIRECTES
29,07844COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,48U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I
CARREGA SOBRE CAMIO
F21QCV03 Rend.: 0,152P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,43682/R 19,070000,1071A0121000 =xOficial 1ah
5,63153/R 15,970000,0536A0140000 =xManobreh
Subtotal... 19,06835 19,06835
Maquinària:
10,12518/R 14,370000,1071C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
Subtotal... 10,12518 10,12518
Altres:
% 0,2860319,068671,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,28603 0,28603
COST DIRECTE 29,47956
0,00%DESPESES INDIRECTES
29,47956COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,30M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I
FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO
CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
F2225A22 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,15970/R 15,970000,010A0140000 =xManobreh
Pressupost urbanització centre urbà  de Mollet
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 16/05/2010 17
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,15970 0,15970
Maquinària:
7,13692/R 50,260000,142C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 7,13692 7,13692
Altres:
% 0,002400,160001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,00240 0,00240
COST DIRECTE 7,29902
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,29902COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,32M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS
DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM
F228A10F Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,63660/R 16,530000,220A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,63660 3,63660
Maquinària:
5,02600/R 50,260000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
2,60040/R 11,820000,220C133A030 =xPICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KGH
Subtotal... 7,62640 7,62640
Altres:
% 0,054553,636671,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,05455 0,05455
COST DIRECTE 11,31755
0,00%DESPESES INDIRECTES
11,31755COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,44M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR
D'UN M3, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNA,
AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
F241V100 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
26,43540/R 24,030001,1001C150U101 =xCAMIO AMB CONTENIDOR D'UN M3M3
3,00327/R 2,730001,1001C150Z100 =xCANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE
TERRES I RUNES
M3
Subtotal... 29,43867 29,43867
Altres:
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%1,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal...
COST DIRECTE 29,43867
0,00%DESPESES INDIRECTES
29,43867COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,93M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES,
RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO
DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT,
INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR  
F242X001 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,47870/R 47,870000,010C1311120 =xPALA CARREGADORA MITJANA, SOBRE PNEUMÀTICSH
0,80875/R 32,350000,025C1501800 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 TH
1,63800/R 2,730000,600C150Z100 =xCANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE
TERRES I RUNES
M3
Subtotal... 2,92545 2,92545
Altres:
%1,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal...
COST DIRECTE 2,92545
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,92545COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,97M VORADA RECTA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2
12X25X15 COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'ESQUADRES
F963X101 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
8,26500/R 16,530000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,03250 13,03250
Materials:
2,1858036,430000,060B0602210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
5,030005,030001,000B963X101 =xVORADA DE PECES RECTES DE FORMIGO
PREFABRICAT TIPUS T-2 12X25X15
M
6,7193974,659900,090D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Pressupost urbanització centre urbà  de Mollet
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 16/05/2010 19
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 13,93519 13,93519
COST DIRECTE 26,96769
0,00%DESPESES INDIRECTES
26,96769COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €110,03M GUAL PER A VEHICLES DE FORMIGO PREFABRICAT
V-13. INCLOENT LES PECES DE CAPÇALERA
F96AU015 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,62800/R 19,070000,400A0121000 =xOficial 1ah
26,44800/R 16,530001,600A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 34,07600 34,07600
Materials:
6,4566852,070000,124B0641080 =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I
M3
68,6000068,600001,000B963X004 =xGUAL PER A VEHICLES MODELT-3 ICS MOD.2. DE
FORMIGO PREFABRICAT D'ICA O SIMILAR.
CONFORMAT D'UNA FILERA DE PECES DE 40X57X10
CM I PECES LATERALS CONFORMADES AMB UN
CUART DE CIRCUNFERENCIA.
M
0,8959274,659900,012D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 75,95260 75,95260
COST DIRECTE 110,02860
0,00%DESPESES INDIRECTES
110,02860COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €165,31U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER 'CORTEN'
DE 100X100X50 DE 8 MM DE GRUIX, FONAMENT I
ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2
F991Z150 Rend.: 0,093P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
51,26344/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
42,93011/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 94,19355 94,19355
Materials:
6,1614034,230000,180B0606210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
64,0100064,010001,000B99ZZ150 =xESCOSSELL DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE
120X120X20 CM I 10 MM DE GRUIX
U
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Subtotal... 70,17140 70,17140
Altres:
% 0,4293042,930001,00A0140000%NAB
G
=S/DESPESES AUXILIARSU
% 0,5126351,263001,00A0121000%NAB
H
=S/DESPESES AUXILIARSU
Subtotal... 0,94193 0,94193
COST DIRECTE 165,30688
0,00%DESPESES INDIRECTES
165,30688COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,39M2 PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGO DE FORMA
RECTANGULAR DE 40X60 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU
SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE
20 N/MM2 DE RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX I
REBLERT DELS JUNTS AMB MORTER CIMENT.
F9F1U010 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,20010/R 19,070000,430A0121000 =xOficial 1ah
14,37300/R 15,970000,900A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,57310 22,57310
Maquinària:
3,05200/R 7,630000,400C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMH
0,12510/R 4,170000,030C2005000 =xREGLE VIBRATORIH
Subtotal... 3,17710 3,17710
Materials:
0,0385019,250000,002B0312500 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5
MM
T
13,3308063,480000,210B0606220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
0,0472223,610000,002B0704200 =xMORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANELT
15,0000015,000001,000B9F15101 =xLlosa de formigó prefabricadam2
Subtotal... 28,41652 28,41652
Altres:
% 0,2257322,573001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,22573 0,22573
COST DIRECTE 54,39245
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,39245COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €74,65u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, SENSE INCLOURE EL
SUPORT
FBB11251 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,77600/R 15,970000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,77600 12,77600
Materials:
61,8700061,870001,000BBM12602 =xPlaca circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
u
Subtotal... 61,87000 61,87000
COST DIRECTE 74,64600
0,00%DESPESES INDIRECTES
74,64600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €72,24u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT E FORMA TRIANGULAR, SENSE INCLOURE EL
SUPORT
FBB21201 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,77600/R 15,970000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,77600 12,77600
Materials:
59,4600059,460001,000BBM1AHA2 =xPlaca informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 59,46000 59,46000
COST DIRECTE 72,23600
0,00%DESPESES INDIRECTES
72,23600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,40M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER
GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA
CLAVAT
FBBZ1110 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,99150/R 19,830000,050A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
1,27760/R 15,970000,080A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,26910 2,26910
Maquinària:
1,46400/R 36,600000,040C1B0A000 =xMÀQUINA PER A CLAVAR MUNTANTS METÀL.LICSH
Pressupost urbanització centre urbà  de Mollet
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 16/05/2010 22
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 1,46400 1,46400
Materials:
12,6300012,630001,000BBMZ1B20 =xSUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2
MM, PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
M
Subtotal... 12,63000 12,63000
Altres:
% 0,034042,269331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,03404 0,03404
COST DIRECTE 16,39714
0,00%DESPESES INDIRECTES
16,39714COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €112,49U REIXA EMBORNAL DELTA 80 DE FOSA DUCTIL,
COL.LOCADA AMB MORTER
FD1BMA50 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,32860/R 19,830000,420A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
6,70740/R 15,970000,420A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,03600 15,03600
Materials:
96,4800096,480001,000BD1BMA50 =xREIXA IMBORNAL DELTA 80 DE FOSAU
0,7466074,659900,010D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 97,22660 97,22660
Altres:
% 0,2255415,036001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,22554 0,22554
COST DIRECTE 112,48814
0,00%DESPESES INDIRECTES
112,48814COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,77M EXECUCIÓ DE CLAVEGUERO DE 315 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR DE PEAD, PER A CONNEXIÓ D'IMBORNAL A
POU, INCLOSA PART PROPORCIONAL D' EXCAVACIÓ,
DAU DE FORMIGÓ I REBLERT DE RASA. TOT
EXECUTAT I CONNECTAT A POU.
FD7F6X001 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,37960/R 19,830000,120A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
20,52464/R 15,970001,2852A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 22,90424 22,90424
Maquinària:
0,54272/R 51,200000,0106C1331100 =xMOTOANIVELLADORA PETITAH
Subtotal... 0,54272 0,54272
Materials:
11,4554052,070000,220B0641080 =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I
M3
8,520008,520001,000BD7FEX010 =xTUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 315 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE 53131
M
Subtotal... 19,97540 19,97540
Altres:
% 0,3435622,904001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,34356 0,34356
COST DIRECTE 43,76592
0,00%DESPESES INDIRECTES
43,76592COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,19u SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX
I DE PLANTA 1,3X1,3 M
FDB17680 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,94900/R 19,830000,300A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
4,79100/R 15,970000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,74000 10,74000
Materials:
22,2871359,960000,3717B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 22,28713 22,28713
Altres:
% 0,1611010,740001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,16110 0,16110
COST DIRECTE 33,18823
0,00%DESPESES INDIRECTES
33,18823COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €129,59u BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU
DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE I AMB TANCA, PAS
LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400
SEGONS NORMA UNE-EN 124, COLLOCAT AMB
MORTER
FDDZ6DD4 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,13030/R 19,830000,410A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
6,54770/R 15,970000,410A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,67800 14,67800
Materials:
0,8027423,610000,034B0704200 =xMORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANELT
113,89000113,890001,000BDDZ6DD0 =xBastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
u
Subtotal... 114,69274 114,69274
Altres:
% 0,2201714,678001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,22017 0,22017
COST DIRECTE 129,59091
0,00%DESPESES INDIRECTES
129,59091COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,85m CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT
DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I
FDG52357 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,22884/R 19,070000,012A0121000 =xOficial 1ah
0,19164/R 15,970000,012A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,42048 0,42048
Materials:
3,9573659,960000,066B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
4,470001,490003,000BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
m
Subtotal... 8,42736 8,42736
Altres:
% 0,006310,420671,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,00631 0,00631
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COST DIRECTE 8,85415
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,85415COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,11M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE
CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM
AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB
FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO
DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A
LA PART SUPERIOR DE LA RASA
FDG5CV01 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,97450/R 19,830000,150A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
2,39550/R 15,970000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,37000 5,37000
Materials:
2,8435056,870000,050B0602220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
9,840002,460004,000BG22TL10 =xTUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE
CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR,
DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
M
Subtotal... 12,68350 12,68350
Altres:
% 0,053705,370001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,05370 0,05370
COST DIRECTE 18,10720
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,10720COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,91M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE
CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM
AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB
FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO
DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A
LA PART SUPERIOR DE LA RASA
FDG5CV02 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,97450/R 19,830000,150A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
2,39550/R 15,970000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,37000 5,37000
Materials:
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8,5305056,870000,150B0602220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
12,960003,240004,000BG22TP10 =xTUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE
CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR,
DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
M
Subtotal... 21,49050 21,49050
Altres:
% 0,053705,370001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,05370 0,05370
COST DIRECTE 26,91420
0,00%DESPESES INDIRECTES
26,91420COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €47,37M CANALITZACIO AMB VUIT TUBS DE POLIETILE
CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM
AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB
FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO
DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A
LA PART SUPERIOR DE LA RASA
FDG5CV04 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,96600/R 19,830000,200A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
3,19400/R 15,970000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,16000 7,16000
Materials:
14,2175056,870000,250B0602220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
25,920003,240008,000BG22TP10 =xTUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE
CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR,
DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES
M
Subtotal... 40,13750 40,13750
Altres:
% 0,071607,160001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,07160 0,07160
COST DIRECTE 47,36910
0,00%DESPESES INDIRECTES
47,36910COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €38,90U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I
SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA
FDK254D3 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,67817/R 19,830000,7402A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
11,82099/R 15,970000,7402A0140000 =xManobreh
Subtotal... 26,49916 26,49916
Materials:
0,2310019,250000,012B0312500 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5
MM
T
9,8923058,190000,170B0604220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
1,010001,010001,000B0DF7G0A =xMOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ
D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER A 150 USOS
U
1,000000,200005,000B0F1D2A1 =xMAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIRU
Subtotal... 12,13330 12,13330
Altres:
% 0,2649926,499001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,26499 0,26499
COST DIRECTE 38,89745
0,00%DESPESES INDIRECTES
38,89745COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,59U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE
FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES,
COLLOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
FDKZ3155 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,94050/R 19,830000,350A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
5,58950/R 15,970000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,53000 12,53000
Materials:
15,0000015,000001,000BDKZ3150 =xBASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE
FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES
U
1,9317996,589370,020D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 16,93179 16,93179
Altres:
% 0,1253012,530001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
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Subtotal... 0,12530 0,12530
COST DIRECTE 29,58709
0,00%DESPESES INDIRECTES
29,58709COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €93,99U RENIVELLAMENT D'ARQUETA DE REGISTRE DE
SERVEIS I POUS DE QUALSEVOL TIPUS
FGD90001 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
38,14000/R 19,070002,000A0121000 =xOficial 1ah
47,91000/R 15,970003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 86,05000 86,05000
Materials:
0,018800,940000,020B0111000 =xAIGUAM3
7,920000,0900088,000B0718000 =xMORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS
PLASTIFICANTS
KG
Subtotal... 7,93880 7,93880
COST DIRECTE 93,98880
0,00%DESPESES INDIRECTES
93,98880COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €223,73u LLUMENERA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR ESFÈRIC
DE PLÀSTIC, AMB LÀMPADA DE VAPOR DE SODI A
PRESSIÓ ALTA DE 70 W, SIMÈTRICA, AMB SUPORT
D'ALUMINI, AMB EQUIP I ACOBLADA AL SUPORT
MODEL MODENA  PC DE PHILPHS O SIMILAR
FHNG4C21 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,17750/R 17,650000,350A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,29900/R 15,140000,350A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH
Subtotal... 11,47650 11,47650
Materials:
212,25000212,250001,000BHNG4C20 =xLlumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W,
simètrica, amb suport d'alumini, sense equip
u
Subtotal... 212,25000 212,25000
COST DIRECTE 223,72650
0,00%DESPESES INDIRECTES
223,72650COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €133,38u PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 2 ZONES DE
REG, AMB DOBLE PROGRAMA, AMB PANTALLA LCD EN
MUNTATGE SUPERFICIAL, SERIE IMAGE 2 DE
RAIN-BIRD O SIMILAR EQUIVALENT, INSTAL.LAT
FJSAU010 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,83000/R 19,830001,000A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
14,28000/R 14,280001,000A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 34,11000 34,11000
Materials:
99,2700099,270001,000BJSAU010 =xProgramador electronic per a 2 zones de reg, amb doble
programa a pantalla lcd serie image 2 de rain-bird o similar
equivalent
u
Subtotal... 99,27000 99,27000
COST DIRECTE 133,38000
0,00%DESPESES INDIRECTES
133,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.750,00PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A LA
LEGALITZACIÓ DE LES INSTALLACIONS DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC  COMPLET.
INCLOU PROJECTE EN CAS DE NECESSITAR-LO I TOTA
LA DOCUMENTACIÓ I VISATS PERTINENTS.
FPAAPA11 Rend.: 1,000P- 36
 €436,94U BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO
NATURAL DE 300 CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS
SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3 ACABAT
GRANELLAT I ANODITZAT.
FQ10S300 Rend.: 0,110P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
90,13636/R 19,830000,500A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
Subtotal... 90,13636 90,13636
Materials:
345,00000345,000001,000BQ10US30 =xBANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO
NATURAL DE 300 CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS
SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3 ACABAT
GRANELLAT I ANODITZAT.
U
Subtotal... 345,00000 345,00000
Altres:
% 1,8027390,136502,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 1,80273 1,80273
COST DIRECTE 436,93909
0,00%DESPESES INDIRECTES
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436,93909COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €333,69U BUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO
NATURAL DE 75 CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS
SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3 ACABAT
GRANELLAT I ANODITZAT.
FQ10S301 Rend.: 0,043P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
230,58140/R 19,830000,500A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
Subtotal... 230,58140 230,58140
Altres:
98,5000098,500001,000BQ10US31 =xBUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO
NATURAL DE 75 CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS
SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3 ACABAT
GRANELLAT I ANODITZAT.
U
% 4,61163230,581502,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 103,11163 103,11163
COST DIRECTE 333,69303
0,00%DESPESES INDIRECTES
333,69303COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €129,55U PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE
PLANXA D'ACER ZINCAT I PROTEGIT AMB CAPA DE
POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS OXIRON. SUPORT
RECTANGULAR DE 20X80 MM I DE 2 MM DE GRUIX. ES
REALITZARÀ A LA PART SUPERIOR UNA PERFORACIÓ
DE 17 MM PER A LA INSTALLACIÓ DEL XIP. CISTELLA
CORONADA PER UN TUBULAR DE 20 MM I 2 MM DE
GRUIX. BASE DE LA PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX
AMB 4 PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE
DIÀMETRE. ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT
CARTELLES SOLDADES I PERFORACIONS PER A
CARGOLAR AL PAVIMENT AMB 4 PERNS D'EXPANSIÓ.
INCLOU XIP.
FQ21SS70 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830000,250A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,95000 8,95000
Materials:
Pressupost urbanització centre urbà  de Mollet
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 16/05/2010 31
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
120,60000120,600001,000BQ21SS70 =xPAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE
PLANXA D'ACER ZINCAT I PROTEGIT AMB CAPA DE
POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS OXIRON. SUPORT
RECTANGULAR DE 20X80 MM I DE 2 MM DE GRUIX. ES
REALITZARÀ A LA PART SUPERIOR UNA PERFORACIÓ
DE 17 MM PER A LA INSTALLACIÓ DEL XIP. CISTELLA
CORONADA PER UN TUBULAR DE 20 MM I 2 MM DE
GRUIX. BASE DE LA PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX
AMB 4 PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE
DIÀMETRE. ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT
CARTELLES SOLDADES I PERFORACIONS PER A
CARGOLAR AL PAVIMENT AMB 4 PERNS D'EXPANSIÓ.
INCLOU XIP.
U
Subtotal... 120,60000 120,60000
COST DIRECTE 129,55000
0,00%DESPESES INDIRECTES
129,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €73,14u SUMINISTRE I COL.LOCACIÓN DE TUB D'ACER
GALVANITZAT DE FORMA CURVA DE FOSSA, AMB LA
FUNCIÓ DE LLIGAR BICICLETES, AMB ANELL D' ACER
INOXIDABLE, DE MIDES: ALTURA 75 CM.,DIAMETRE
BASE 100 MM. COS 75 CM. COLLOCADES CADA 80 CM.
SEGONS PLANOLS DE DETALL
FQ21ZZZZ Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,95750/R 19,830000,250A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
3,99250/R 15,970000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,95000 8,95000
Materials:
59,0000059,000001,000BQZ1ZZZZ =xtub d'acer galvanitzat de forma curva de fossau
5,1936751,936700,100D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum 1:4:8
granulat granitic de grandaria maxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 64,19367 64,19367
COST DIRECTE 73,14367
0,00%DESPESES INDIRECTES
73,14367COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €63,49m3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A
JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS
FR3P1311 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,38810/R 19,830000,070A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
34,52500/R 13,810002,500A016P000 =xPeó jardinerh
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Subtotal... 35,91310 35,91310
Materials:
27,5770025,070001,100BR3P1310 =xTerra vegetal adobada i garbellada, a granelm3
Subtotal... 27,57700 27,57700
COST DIRECTE 63,49010
0,00%DESPESES INDIRECTES
63,49010COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,54M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ GARBELLAT,
A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A
ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR
FR3P3G13 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19830/R 19,830000,010A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
Subtotal... 0,19830 0,19830
Maquinària:
1,88700/R 37,740000,050C133M0Q0 =xMINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB
ACCESSORI ANIVELLADOR
H
Subtotal... 1,88700 1,88700
Materials:
16,4500016,450001,000B0322000 =xSAULÓ GARBELLATM3
Subtotal... 16,45000 16,45000
Altres:
% 0,002970,198001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,00297 0,00297
COST DIRECTE 18,53827
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,53827COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €142,73u SUBMINISTRAMENT CITRUS AURANTIUM. 3 I 5 M
D'ALÇADA, AMB COPA COMPACTE, FRONDOSA,
GLOBOSA I TRONC D'ESCORÇA LLISA.
FR45DD10 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,97450/R 19,830000,150A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
9,66700/R 13,810000,700A016P000 =xPeó jardinerh
Subtotal... 12,64150 12,64150
Maquinària:
10,09000/R 40,360000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 10,09000 10,09000
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Materials:
120,00000120,000001,000BR46DD10 =xCitrus aurantiumu
Subtotal... 120,00000 120,00000
COST DIRECTE 142,73150
0,00%DESPESES INDIRECTES
142,73150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €352,73u SUBMINISTRAMENT MAGNOLIES GRANDIFLORA. LA
CAPÇADA TE UNA FORMA  NO PIRAMIDAL.
FR48NHJ0 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,97450/R 19,830000,150A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
9,66700/R 13,810000,700A016P000 =xPeó jardinerh
Subtotal... 12,64150 12,64150
Maquinària:
10,09000/R 40,360000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 10,09000 10,09000
Materials:
330,00000330,000001,000BR49NHJ0 =xSUMINISTRAMENT MAGNOLIES GRANDIFLORA DE
TIPUS NO PIRAMIDAL.
u
Subtotal... 330,00000 330,00000
COST DIRECTE 352,73150
0,00%DESPESES INDIRECTES
352,73150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €134,73u SUBMINISTRAMENT PRUNUS PISSARDI. TROC DE
PERÍMETRE ENTRE 16-20 CM.
FR632J73 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,97450/R 19,830000,150A012P000 =xOFICIAL 1A JARDINERH
9,66700/R 13,810000,700A016P000 =xPeó jardinerh
Subtotal... 12,64150 12,64150
Maquinària:
10,09000/R 40,360000,250C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 10,09000 10,09000
Altres:
112,00000112,000001,000JO15203 =xPrunus pissardiu
Subtotal... 112,00000 112,00000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 134,73150
0,00%DESPESES INDIRECTES
134,73150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,48m DEMOLICIÓ DE VORADES AMB RIGOLA DE QUALSEVOL
TIPUS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOSA
LA BASE DE FORMIGÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR
G219U020 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,14140/R 20,200000,007A0112000 =xCap de collah
1,16041/R 16,530000,0702A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,30181 1,30181
Maquinària:
1,55669/R 44,350000,0351C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,52685/R 15,010000,0351C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
0,94045/R 53,740000,0175C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
1,15339/R 32,860000,0351C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 4,17738 4,17738
COST DIRECTE 5,47919
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,47919COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,17U DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A
MAGATZEM DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT
EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I
DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS
G21B3002 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,68266/R 20,200000,0833A0112000 =xCap de collah
6,35603/R 19,070000,3333A0121000 =xOficial 1ah
8,26500/R 16,530000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,30369 16,30369
Maquinària:
2,95815/R 44,350000,0667C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
2,48658/R 37,280000,0667C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
2,09705/R 31,440000,0667C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
2,26246/R 33,920000,0667C1503U10 =xCamió grua de 5 th
1,05989/R 3,180000,3333C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 10,86413 10,86413
COST DIRECTE 27,16782
0,00%DESPESES INDIRECTES
27,16782COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €37,67u ARRANCADA D'ARBRE EXISTENT, DE QUALSEVOL
TIPUS, INCLÒS SOCA, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
G21R0002 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,68266/R 20,200000,0833A0112000 =xCap de collah
6,35603/R 19,070000,3333A012U002 =xOficial 1a llenyataireh
5,32280/R 15,970000,3333A0140000 =xManobreh
5,50945/R 16,530000,3333A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,87094 18,87094
Maquinària:
4,96942/R 37,280000,1333C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
13,12869/R 39,390000,3333C1503U20 =xCamió grua de 10 th
0,69993/R 2,100000,3333C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh
Subtotal... 18,79804 18,79804
COST DIRECTE 37,66898
0,00%DESPESES INDIRECTES
37,66898COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €57,80U PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT
REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE
FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT,
TOTALMENT COLLOCADA
GBB1U120 Rend.: 4,500P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,23778/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,32222/R 14,950001,000A013U001 =xAJUDANTH
Subtotal... 7,56000 7,56000
Maquinària:
1,88444/R 33,920000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,88444 1,88444
Materials:
48,3600048,360001,000BBM1U120 =xPLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA,
AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2,
INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT
U
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 48,36000 48,36000
COST DIRECTE 57,80444
0,00%DESPESES INDIRECTES
57,80444COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €117,46U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB
PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA
DE 165 L SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I
GD5J529E Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
47,47302/R 19,830002,394A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
38,23218/R 15,970002,394A0140000 =xManobreh
Subtotal... 85,70520 85,70520
Materials:
0,002820,940000,003B0111000 =xAIGUAM3
0,7721683,930000,0092B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T
5,1549352,070000,099B0641080 =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I
M3
15,999900,2000079,9995B0F1D2A1 =xMAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIRU
8,5381090,350270,0945D070A8B1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 30,46791 30,46791
Altres:
% 1,2855885,705331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 1,28558 1,28558
COST DIRECTE 117,45869
0,00%DESPESES INDIRECTES
117,45869COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,35m CANALITZACIÓ PER A REG EXECUTADA EN VORERES I
VORALS, AMB UN TUB DE POLIPROPILÉ DE 40 MM DE
DIÀMETRE, DE 10 ATM DE PRESSIÓ NOMINAL MÍNIMA,
INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE I ACCESSORIS PER A DERIVACIONS,
CANVIS DE DIRECCIÓ, REDUCCIONS, ETC,
COLLOCADA I PROVADA.
GDG7U010 Rend.: 16,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,37875/R 20,200000,300A0112000 =xCap de collah
1,19188/R 19,070001,000A0121000 =xOficial 1ah
2,99438/R 15,970003,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,56501 4,56501
Materials:
1,601401,570001,020BFC1U010 =xTub de polipropilé a pressió, de 40 mm de diàmetre, de 10
atm de pressió nominal, inclòs part proporcional d'elements
de muntatge i accessoris de tot tipus 
m
0,185000,370000,500BJS5U024 =xGotejador autonetejant, antidrenant i autocompensat, amb
un cabal de 24 l/h, per a insertar en canonada de polietile
des de 12 a 25 mm
u
Subtotal... 1,78640 1,78640
COST DIRECTE 6,35141
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,35141COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,38U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ
CALAT DE 29X14X10 CM, SOBRE LLIT DE SORRA
GDK256F3 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,81300/R 19,830001,100A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
17,56700/R 15,970001,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 39,38000 39,38000
Materials:
0,2502519,250000,013B0312500 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5
MM
T
13,5382052,070000,260B0641080 =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I
M3
1,010001,010001,000B0DF7G0A =xMOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ
D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER A 150 USOS
U
1,200000,200006,000B0F1D2A1 =xMAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIRU
Subtotal... 15,99845 15,99845
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 55,37845
0,00%DESPESES INDIRECTES
55,37845COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,77U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE
FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES,
COLLOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4, ELABORAT A
L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
GDKZ3158 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,24645/R 19,830000,315A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
5,03055/R 15,970000,315A0140000 =xManobreh
Subtotal... 11,27700 11,27700
Materials:
15,0000015,000001,000BDKZ3150 =xBASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE
FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES
U
1,4932074,659900,020D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 16,49320 16,49320
COST DIRECTE 27,77020
0,00%DESPESES INDIRECTES
27,77020COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €400,00PA CONNEXIONS AMB LA XARXA EXISTENT DE
TELECOMUNICACIONS. INCLOU CATES PER A LA SEVA
LOCALITZACIÓ I COLLOCACIÓ DE LES PECES
NECESARIES
PPA10001 Rend.: 1,000P- 54
 €5.000,00PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOSPPA5X003 Rend.: 1,000P- 55
 €18.040,98PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A
SEGURETAT I SALUT
PPA5X004 Rend.: 1,000P- 56
 €9.000,00PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE
QUALITAT DE LA OBRA
PPA5X005 Rend.: 1,000P- 57
 €1.300,00PA D'ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA COMPANYIA
ELÈCTRICA PER A LA CONNEXIÓ A LA XARXA
EXISTENT, INCLÒS TOTS EL TREBALLS NECESSARIS
PPAUU002 Rend.: 1,000P- 58
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €52,89m2 Paviment llambordíU1000000 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,20010/R 19,070000,430A0121000 =xOficial 1ah
14,37300/R 15,970000,900A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,57310 22,57310
Maquinària:
3,05200/R 7,630000,400C133A0K0 =xPICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMH
0,12510/R 4,170000,030C2005000 =xREGLE VIBRATORIH
Subtotal... 3,17710 3,17710
Materials:
0,0385019,250000,002B0312500 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5
MM
T
13,3308063,480000,210B0606220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
0,0472223,610000,002B0704200 =xMORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANELT
13,7200013,720001,000B9F15100 =xLLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR
DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR
M2
Subtotal... 27,13652 27,13652
COST DIRECTE 52,88672
0,00%DESPESES INDIRECTES
52,88672COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ALTRES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €98,50U BUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO
NATURAL DE 75 CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS
SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3 ACABAT
GRANELLAT I ANODITZAT.
BQ10US31
 €112,00u Prunus pissardiJO15203
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS I ESPECÍFIQUES 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de 
característiques que hauran de complir els materials emprats a la construcció, així com 
les tècniques de la seva col·locació a l’obra, i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lació  i obres accessòries i depenents. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la 
normativa esmentada a l’apartat 1.1.32. 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre 
no siguin modificades per les Condicions Tècniques Particulars del projecte, en cas 
que s’inclogui l’esmentat document. 
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1.1 CONDICIONS GENERALS 
 
1.1.1 DOCUMENT DEL PROJECTE 
 
El projecte consta dels següents documents: 
• Document núm. 1: Memòria i annexos 
• Document núm. 2: Plànols 
• Document núm. 3: Plec de condicions  
• Document núm. 4: Pressupost 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que 
són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 
• Memòria 
• Plànols 
• Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i 
Condicions Tècniques Particulars) 
• Mesuraments 
• Quadre de preus núm. 1 
• Quadre de preus núm. 2 
• Pressupost total 
  
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels 
annexos, els estadets, els pressupostos parcials, resum de pressupostos i el 
pressupost per al coneixement de l’Administració. 
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Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a 
complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus 
propis mitjans. 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base 
del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les 
condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius 
(com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de 
lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials 
d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun 
document contractual. 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de 
no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius del projecte. 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el 
cas que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, 
preval el que s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà 
d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del 
director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al 
contracte. 
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1.1.2 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions 
establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a 
conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal 
executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 
reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat 
abonades les liquidacions parcials. 
 
1.1.3 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció 
facultativa la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà 
per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 
(a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
(b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les 
obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de 
comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap 
d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de 
romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 
(c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per 
oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de 
les obres. 
(d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol 
concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En 
general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP). 
(e) Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local 
per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, 
aïllat i protegit. 
(f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb 
aquesta, el contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i 
servei de correu electrònic 
(g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la 
seva localització immediata. 
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(h) L’Institut Català del Sòl, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del 
personal del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al 
contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a 
l’obra. 
(i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen 
les clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El 
contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va 
comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs 
funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local 
apropiat com a oficina. 
 
1.1.4 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització 
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi 
de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament 
electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions 
vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin 
necessaris per al compliment del contracte. 
 
1.1.5 INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de 
l’Estat i la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o 
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El 
contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, 
llacs i dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, 
lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin 
causar. 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 15  
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta 
finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec 
de Clàusules Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs 
necessaris per a tal objectiu. 
 
1.1.6 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions 
Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les 
següents despeses: 
• despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 
• despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes, etc. 
• despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 
materials 
• despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
• despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les 
obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
• despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 
• despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 
• despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats 
• despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors 
de l’obra 
• el contratista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la 
obtenció dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i 
posada en servei de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públici de 
semaforització, així com del visat del col·legi professional corresponent,. 
• el contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a 
l’obtenció de l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del 
Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
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• qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 
unitaris contractats 
 
1.1.7 DIRECCIÓ DE LES OBRES 
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i 
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que 
disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 17  
 
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de 
l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present 
projecte. 
 
1.1.8 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les 
normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació 
que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que 
hagin de quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista 
requereixin el dit reconeixement.  
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció 
tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es 
vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El 
contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer 
medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 
 
1.1.9 MODIFICACIONS D’OBRA 
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les 
obres compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la 
modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els 
tràmits previstos a l’article 146 de la LCAP. 
 
1.1.10 CONTROL D’UNITATS D’OBRA 
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori 
encarregat, i aprovat per la direcció facultativa. 
L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, 
segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 
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contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per l’Institut Català 
del Sòl. 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, 
prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent 
esquema de funcionament: 
 
(1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de 
controls previstos al programa esmentat més amunt. 
(2) El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui 
executar el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al 
laboratori la seva tasca. 
(3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
(4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament 
al contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 
 
1.1.11 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per 
a la bona i segura marxa dels treballs. 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució 
de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-
los a d’altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 
30/1/1900 i disposicions posteriors. 
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’Administració. 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el 
contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una 
assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import 
no inferior a 20 milions de pessetes. 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions 
mentre el contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el 
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període de suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el 
pagament de certificacions. 
 
1.1.12 CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora 
d’aquests, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient 
siguin mínimes. 
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la 
vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la contaminació acústica. 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del 
projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del 
director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans 
apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al 
medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys 
causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals 
competents en la matèria. 
 
1.1.13 OBRA DEFECTUOSA 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest 
Plec de Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En 
el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi 
haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no 
s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord 
amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui 
motiu de pròrroga en cas d’execució. 
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1.1.14 REPLANTEIG DE LES OBRES 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a 
la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de 
l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la 
direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les 
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests 
treballs aniran a càrrec del contractista. 
 
1.1.15 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com 
també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el 
contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, 
d’acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció 
facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació 
on s’haurà d’instal·lar. 
 
1.1.16 MATERIALS 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el 
contractista haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat 
autorització explícita del director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, 
canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
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informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin 
les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran 
també a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 
presentin. 
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades 
necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud 
del director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos 
per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra. 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels 
quals no hagi estat aprovada pel director de les obres. 
 
1.1.17 DESVIAMENTS PROVISIONALS 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al 
trànsit general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al 
projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides 
alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades 
segons els preus de contracte. 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de 
les obres, a criteri de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al 
contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels 
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materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites 
d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i 
accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a 
càrrec del contractista. 
  
1.1.18 ABOCADORS 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, 
seran a càrrec del contractista. 
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu 
a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la 
memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als 
abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix 
al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de 
transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí 
que la inclou. 
 
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material 
obtingut de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a 
terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix 
les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, 
el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap 
abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del 
contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs. 
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de 
les disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, 
autoritzacions. permisos necessaris i canons.  
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa 
vigent en matèria de medi ambient. 
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El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees 
parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats 
siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. 
Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del 
contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es 
podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, 
sense l’autorització expressa del director de l’obra. 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la 
direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec 
del contractista la reposició del material extret. 
 
1.1.19 EXPLOSIUS 
L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de 
metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, 
completades amb les instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció 
d’obra. 
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització 
d’aquests mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos 
comportin. 
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en 
matèria d’explosius i d’execució de voladures. 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar 
amb estricte compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en 
la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 
1986, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als 
capítols IV, V, IX i X d’aqueix Reglament i de les condicions establertes en les 
preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament de 
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que 
consideri perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el 
contractista de la responsabilitat dels damnatges causats. 
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El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic 
del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, 
en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. 
En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la 
utilització d’explosius. 
 
1.1.20 SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 
Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran 
servituds relacionades amb el Plec de Condiciions aquelles que apareguin definides 
als plànols del projecte. 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs 
necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis 
afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec 
a les partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb 
aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que 
s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o 
altres elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal 
d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint 
les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se 
les obres. 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu 
càrrec. L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent 
abans de malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds 
de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan 
s’escaigui l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis 
afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització 
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dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i 
risc de qualsevol tipus. 
El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de 
serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i 
descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. 
Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran 
als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament 
alguns treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà 
íntegrament a càrrec del contractista. 
 
1.1.21 COL·LOCACIÓ DE SERVEIS 
Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei 
dins l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del 
clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons. 
L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, 
conseqüentment, el contractista haurà de procedir a la seva reparació amb 
responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb l’article 149 de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, 13/1995 (LCAP). 
 
1.1.22 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució 
de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències 
siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 
necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que 
siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures 
necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 
servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment 
podran ser objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat 
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d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la 
direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus 
unitaris, com en l’apartat anterior. 
 
1.1.23 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de 
les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, 
obres complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o 
altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de 
l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les 
obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i 
d’endegar els treballs complementaris esmentats. 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 
deguts a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de 
contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
 
1.1.24 DESVIAMENT DE SERVEIS 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i 
dades de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles 
serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els 
serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per 
no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes 
corresponents la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions 
s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no 
tindrà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites 
obres, en cas que la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra 
empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus 
d’indemnització. 
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1.1.25 RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 
• Neteja final de les obres.  
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, 
runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra 
no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar 
l’obra executada en perfecte estat de policia. 
 
• Recepció de les obres. 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica 
de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si 
les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es 
donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes 
observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica 
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat 
correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.1.8 d’aquest Plec, el 
contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els 
serveis realment executats, que permetin a l’Institut Català del Sòl elaborar el plànol 
definitiu de l’obra. 
Així mateix i previ  a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les 
actes de recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, 
telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació 
d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà 
d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes 
d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de 
baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També 
disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció 
d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com 
de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a 
l’obra. 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
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• Termini de garantia.  
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de 
l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el 
contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 
principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de 
manteniment signat amb 3 originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix 
instal·lador).  
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest 
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la 
recepció. 
 
1.1.26 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i 
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades 
sobre el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, 
plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la 
clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la 
seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 
contractista. 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o 
que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul 
de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites 
reposicions o a les assegurances que siguin convenients. 
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1.1.27 LIQUIDACIÓ 
Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà 
d’acordar i notificar al contractista la liquidació corresponent. 
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1.1.28 PREUS UNITARIS 
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà 
als mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 
inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el 
següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, 
amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la 
corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, 
ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la 
unitat corresponent, i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és 
d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar 
modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment 
executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A 
l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la 
memòria, s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: 
jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 
de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions 
necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, 
proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats 
costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu 
unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan 
continguts en un document formalment informatiu. 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat 
d’obra, que figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. 
Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la 
unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es 
consideren inclosos al preu unitari corresponent. 
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1.1.29 PARTIDES ALÇADES 
Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques 
Particulars, als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran 
íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la 
clàusula 52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del 
quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de 
preus. 
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la 
seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja 
que s’abonarà únicament l’import de les factures. 
 
1.1.30 ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord 
amb el quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment 
acabades. 
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material 
o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el 
perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, 
es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de 
sobrepreu. 
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser 
objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament 
inclosos als preus del contracte. 
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.1.32 
 
1.1.31 REVISIÓ DE PREUS 
La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La 
revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu  import i si 
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han transcorregut sis mesos des de l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins 
de les aprovades pel RDL 2/2000 que determini el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis 
parcials que corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista. 
 
1.1.32 DISPOSICIONS APLICABLES 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, 
seran d’aplicació les disposicions següents: 
 
• Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny 
de 2000 (LCAP) i tota la legislació complementària. 
 
• Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que 
estableix la LCAP. 
 
• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no 
s’oposi al que estableix la LCAP. 
 
• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 
 
• RDL 2/2000 sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que 
no s’oposi al que estableix la LCAP. 
 
• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
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• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
 
• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de 
juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents 
contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 
 
• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, 
Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin 
esmentades a un document contractual. 
 
• Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es 
convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 
 
• Norma de construcción sismorresistente  parte general i edificación (NCSE - 02). 
 
• Decret 161/2001 de 12 de juny, modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
• Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de 
novembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de 
juny de 1986. 
 
• Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 
120, de 2 de maig de 1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del 
Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm 182, de 30 de juliol de 1988). 
 
• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada). 
 
• Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, 
sobre residus industrials. DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984. 
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• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. 
 
• Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 pel qual s’aprova el 
catàleg de residus. 
 
• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors 
controlats de residus industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985. 
 
• Decret 93/1999 de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
 
• Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 
29 d’abril de 1987. 
 
• Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
 
• Decret legislatiu 2/1991, de 26 de desembre, pel qual s’aprova la refosa de textos 
legals vigents en matèria de residus industrials. 
 
• Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripicions en el tractament i eliminació 
dels olis usats. DOGC núm 1055, de 14 d’octubre de 1988. 
 
• Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la 
Directiva 75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la 
qual està pendent de transposició al dret intern. 
 
• Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus 
perillosos. (DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al 
dret intern). 
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• O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”. 
 
• Ordre 27/12/1999 Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de Carreteras”. 
 
• Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3, i ponts del 
MINISTERIO DE FOMENTO, juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions. 
 
• Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 
 
• Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 
12 de febrer de 1998. 
 
• OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteres y Puentes 
relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març) 
 
• Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat 
per Ordre Ministerial de 9 d’abril de 1964.  
 
• Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre). 
 
• OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000) 
 
• “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per 
O.M. de 23 de maig de 1989. 
 
• OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó. 
 
• OC 8/01 sobre reciclat de ferms (PG-4) 
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• Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a 
les Instruccions Oficials. 
 
• Instrucción  para la recepción de cementos RC-03 
 
• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de 
construcció (RY - 85). 
 
• MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 
 
• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de 
formigó de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
 
• Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E 
 
• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  juny 
de 1980) 
 
• Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de poblacions 
de la vigent instrucció del MINISTERIO DE FOMENTO (BOE NÚM. 228 de 
23/091986). 
 
• Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua 
(Ordre de 28 de juliol de 1974). 
 
• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat 
per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 
d’agost de 1949. 
 
• Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de 
la calitat de l‘agua per al consum humà 
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• Norma NBI-CPI/91 
 
• Decret 241/94 sobre “Condicionats urbanístics i de protecció contra Incendis 
complementaris de la NBI-CPI/91” 
 
• Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les 
companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 
 
• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de 
novembre. 
 
• Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en 
centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació i instruccions 
tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 
 
• Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 
2 d’agost. 
 
• Instruccions tècniques complementàries publicades pel Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, i aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. 
 
• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, 
publicades al DOGC. 
 
• Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 
del medi ambient. 
 
• Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig quan s’aprovi  
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• Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 
 
• Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 
2642/1985   de 18 de desembre. 
 
• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament 
d’energia (Decret dels 12 de maig de 1954). 
 
• Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 
 
• Reial Decret 401/1989 de 14 d’abril. 
 
• Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 
 
• Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat). 
 
• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per 
l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 
 
• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV 
de 4 de juny de 1973. 
 
• Codi de circulació vigent. 
 
• Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les 
barreres de seguretat. 
 
• OC 325/97, de 30 de desembre, sobre senyalització, balisament i defensa de les 
carreters en referència als materials 
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• Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad 
Minera”. 
 
• Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 
30 d’abril) ITC MIE SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento 
General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera” 
 
• Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) 
“Reglamento de explosivos”. 
 
• Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció 
contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 
30.9.1994, correcció d’errades DOGC 2005, de 30.1.1995) 
 
• En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les 
determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 
d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres 
arquitectòniques. 
 
• La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades 
i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
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1.2 CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals 
unitats d’obra corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre 
correcte en què executar-les. El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans 
fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present plec:  
Introducció 
• INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
• INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS  
• PAVIMENTACIÓ. 
 
La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del 
present plec, comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia 
d’esplanada, la construcció del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els 
serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, encintats 
i rigoles. 
La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de 
serveis que s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, 
que serveix de referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta 
coordinació les xarxes d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, 
subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 
La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual 
s’acaba l’obra d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària 
que cal realitzar després de la construcció dels espais parcel·lats no són objecte 
d’aquestes especificacions. 
A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de 
mesurament i abonament de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions 
generals. 
Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa 
referència a l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les 
condicions mínimes d’acceptació. 
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Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es 
defineix d’aquesta manera a la següent especificació: 
 
1. Infraestructura de calçada 
1.a Esbrossada i replanteig general 
1.b Formació de l’esplanada 
1.c Clavegueram i encreuament de vials 
1.d Subbase granular 
1.e Vorades i rigoles 
 
2. Infraestructura de serveis 
2.a Zones d’implantació de serveis 
 
3. Pavimentació i acabats  
3.a Pavimentació 
3.b Acabats 
 
Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents 
especificacions contenen el següent articulat: 
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1.2.1 INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
1.2.1.1 Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig 
general de les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el 
correcte inici d’aquestes. 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de 
suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el 
manteniment de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els 
corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de 
referència. 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones 
de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, 
plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
• excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
• retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 
 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre 
el particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin 
incloses. 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a 
eliminar, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge 
a les estructures, runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord 
amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els 
elements que calgui conservar intactes. 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de 
qualsevol classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi 
referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal 
conservar. 
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Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de 
diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota 
de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin 
substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, 
segons criteri de la D.O. 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les 
soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en 
quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de 
profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota 
roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una 
profunditat d’1 m per sota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 
 
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 
Mesurament i abonament 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra 
vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que 
indiqui la direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones 
verdes. Aquestes es mesuraran per m3
 
 i s’abonaran al preu de l’excavació de terra 
vegetal del quadre de preus del projecte. L’esbrossada, la càrrega, el transport a 
l’abocador o a l’aplec intermedi esmentat, i l’estesa i compactació es considerarà 
inclòs als preus unitaris del contracte 
En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el 
mesurament i abonament de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per 
metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la 
unitat d’obra definida al projecte. En tot cas, s’entendrà que el preu inclou la càrrega i 
transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat 
precedent. 
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Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot 
procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de 
talús i punts característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja 
permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el 
terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al 
replanteig previ a l’adjudicació de les obres 
Replanteig general de les obres 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà 
confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores 
o els serveis tècnics municipals. 
 
 
1.2.1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos 
de les zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals 
o definitives. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran 
per a deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de 
l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de 
l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de capacitat portant 
necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en 
subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les 
excavacions. 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat 
adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les 
operacions esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible 
substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran 
incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres. 
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Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb 
geotèxtil d’armadura de vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura 
(geotèxtil anisòtrop de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant 
punxonat amb alta relació càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i 
de fluència mínima, i amb les característiques següents: 
 pes per unitat de superfície:   p    =  350 g/m
 càrrega de ruptura:   f1   ≥  40 KN/m 
2 
 càrrega de treball:   f2   =  13 KN/m  
 
El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament 
mitjançant punxonat sobre un  teixit base de poliester, amb una trama que permeti la 
penetració de les arrels de les plantes que germinen en la seva superfície. Les 
característiques d’aquest geotèxtil seran: 
 inalterable als raigs UV 
 pes per unitat de superfície :  p   =   160 g/m
 càrrega de ruptura               :  f1  ≥   13 KN/m 
2 
 
La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o 
superior. 
 
Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra 
per m2 
 aigua 18 l/m
 de superfície vertical de mur verd. 
 mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m
2 
2 
 
 que 
inclogui: 
- fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm 
- fertilitzant NPK d’alliberament lent 
- algues seques 
- micro i macro nodriments 
- fixador-estabilitzador 
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- compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en 
quantitat de 8 l/m2 
 
que afavoreixi la retenció d’humitat i serveixi de sòl inicial a les 
plantes germinades 
 llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, 
temperatura i orientació del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m
 la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions 
metereològiques favorables o regs 
2 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m
Mesurament i abonament 
3
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al 
terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar. 
) realment excavats, mesurats per 
diferència entre els perfils, presos abans i després dels treballs. 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics   per a 
diferents tipus d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i 
s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del 
projecte. 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol 
causa o nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran  
inclosos als preus d’excavació. 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades 
zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de 
parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, 
l’abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no 
són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent 
motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran 
d’abonament independent. 
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S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i 
despeses ja indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i 
operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra, així com les taxes i 
cànons dels abocadors. 
Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats de 
superfície col·locada de terreny. 
 
1.2.1.3 Reblerts 
1.2.1.3.1 Terraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o 
préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es 
defineixen a l’apartat de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir 
discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i 
comptactació.  
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, 
tot formant esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel 
punt més baix. 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials 
de cada tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de 
volum superior a la meitat de la tongada. 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent 
compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per 
l’encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s’estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la 
orejar. 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl 
natural, consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se 
substituirà el gruix d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat 
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procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similiar), 
segons el criteri de la direcció d’obra. 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les 
condicions de compactació.  
Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i 
d’acceptació executats per un laboratori homologat. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar 
terraplens els sòls es classifiquen segons el quadre següent: 
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons 
determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i 
contingut en matèria orgànica. Com a condicions d’acceptació cal dir que no 
s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament 
es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de 
ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls 
adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de 
desmunt. 
 
SÒLS INADEQUATS SÒLS TOLERABLES SÒLS ADEQUATS SÒLS 
SELECCIONATS 
No compleixen les 
condicions dels sòls 
tolerables 
Menys del 25% en pes 
de pedres de mida 
>15 cm 
Sense pedres de mida 
>10 cm 
Sense pedres de mida 
>8 cm 
  Neteja del 35% en pes 
de partícules de mida 
< 0,80 UNE 
Menys del 25% en pes 
de partícules de mida 
0,80 UNE 
 LL < 40  
o  
LL < 65  
 
     
LL < 40 LL < 30  
i 
IP < 10 
 
 Densitat proctor  
> 1,450 kg/dm
Densitat proctor 
2 > 1,750 kg/dm
 
2 
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 CBR > 3 CBR > 5 
Sòl inflable < 2% 
CBR > 10 
Sòls no inflables 
 Contingut de matèria 
orgànica < 2% 
Contingut de matèria 
orgànica < 1% 
Sense matèria 
orgànica 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat 
de l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts 
singulars, com ara pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de 
l’Assaig Próctor Modificat. 
 
1.2.1.3.2 Pedraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en 
roca. 
 
1.2.1.3.3 Reblerts de materials reciclats 
Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 
Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 
kg/m3
 
 i amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de 
les fraccions de matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 
90% en pes. 
Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3
 
 i amb més d’un 95% 
de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 
Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 
kg/m3, un contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% 
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de fraccions de matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no 
contindrà materials metàl·lics. 
 
Prioritàriament naturals
Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant 
l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori. 
 (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars 
reciclats de formigó. 
Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades. 
 
Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m
Mesurament i abonament 
3
El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest 
cas el preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
) realment executats i 
compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i 
després dels treballs. 
En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs 
s’obtinguin d’excavació de parcel·les del polígon. El director de les obres podrà 
autoritzar l’excavació a determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. 
L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el 
terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com 
a terraplens localitzats, es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors 
al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, 
transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i 
llicències que siguin necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de 
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sotmetre a l’aprovació del director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar 
si la qualitat del sòl és suficient. 
 
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte 
als del projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i 
transversals que calguin. 
Plànols 
 
1.2.1.4 Enderrocs 
Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els 
elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer 
desaparèixer. 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
Execució de les obres 
 Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses  
 Seccionament o tall dels col·lector afectat i desviament provisional fins la seva 
connexió definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es 
podrà taponar el col·lector i evacuar les aigües , si fos necessari, mitjançant 
bombament 
 retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques o al 
lloc d’utilització o aplec definitiu 
 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció 
d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures 
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que 
designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs 
d’amàs. 
Execució de les obres 
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Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es 
faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus 
de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el 
que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 
 
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
Mesurament i abonament 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament 
seleccionat, el transport a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc 
d’utilització, així com la manipulació dels materials, canons, abocament i estesa del 
material i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la 
zona del sector que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva 
possible utilització o  valoració. 
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció 
d’obra, es valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors 
que apareixen al quadre de preus. 
 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per 
millorar-ne l’adherència amb la nova capa de paviment. 
Fresat 
 
Es mesurarà i abonarà per m
Mesurament i abonament 
2
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la 
posterior compactació de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels 
materials, maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 executats. 
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1.2.1.5 Excavació i rebliment de rases 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per 
obrir  i reblir  les rases definides al projecte per a l’execució de la xarxa de 
clavegueram i d’aigua. 
 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà 
no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny 
s’abonarà amb el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
Mesurament i abonament 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua.  
 
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els 
quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin 
necessaris i els transport de les terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció 
de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per a 
evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3
El preu corresponent inclou l’excavació, el subministrament de terres (en el cas de 
terraplenat), transport (en el cas de l’excavació fins al dipòsit o abocador, incloent 
l’arranjament de les àrees afectades), manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de 
tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; 
la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons 
corresponents si s’escau.  
) excavats d’acord 
amb l’amidament teòric dels plànols del projecte. 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs 
s’executaran fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
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canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o 
de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret 
a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol 
de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis 
tècnics municipals. 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als 
terraplens (apartat1.2.1.3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers 
necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser 
objecte de sobrepreu. 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur 
rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament 
els treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran 
inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el 
pressupost no especifiqui el contrari. 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec 
del contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de 
qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa 
(darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.  
Condicions mínimes d’acceptació 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o 
superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot 
cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 
1.2.1.5.1 Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques 
perforadores que extrauran les terres a través de les hèlixs. 
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Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot 
podent efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si 
s’escau, per a l’extracció de terres. 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub 
de clavament. 
 
Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu 
comprendrà la maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el 
subministrament i col·locació del tub, les soldadures i tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar l’obra totalment acabada. Si el pressupost del projecte no 
especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per unitat, la qual inclourà l’excavació, 
amuntegament i posterior replè i compactació, a més de l’adequació del fossar per a la 
col·locació de la maquinària i el tub. 
Mesurament i abonament 
 
1.2.1.6 Conduccions de clavegueram 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels 
extrems seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no 
contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o 
durabilitat. 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes 
de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 
En tots els casos, i per diferents tipus de materials (formigó, foneria, gres, fibra de 
vidre, polivinil de clorur (PVC), polietilè (PE), polipropilè (PP), etc) es compliran totes 
les condicions del Plec General de canonades de sanejament del Ministerio de 
Fomento i la normativa (UNE i EN) vigent. 
Resistència: 
Per a conduccions de formigó, PVC, PE, PP, i fibra de vidre, superiors a 0,80 m 
de diàmetre i quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m  de la línia 
divisòria de la subbase amb l’esplanada, caldrà protegir la conducció amb 
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formigó HM-20. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de 
formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà 
per la prova de trenc. 
 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com 
els materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades 
als corresponents articles del present Plec i a les normes d’aplicació oficials. 
Conduccions de formigó 
 
Resistència a la compressió dels tubs de formigó 
 (càrregues lineals) 
Diàmetre interior Formigó sense armar 
(sèrie C) 
  
Formigó armat 
(sèrie III) 
  200 
300 
400 
500 
600 
800 
1.000 
1.200 
1.500 
1.800 
2.700 
3.600 
4.500 
5.400 
7.200 
--- 
--- 
--- 
--- 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
15.000 
(Dimensions indicatives) 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima 
d’un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2). 
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Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de 
cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2
 
), no experimentarà pèrdues 
superiors al valor W en litre (l), calculat segons la fórmula següent: 
 W  =  Øn  ·  L 
 
essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 
La resistència característica a la compressió no serà inferior a 28 N/mm2
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de 
càrrega de compressió, N, en newtons per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la 
normativa vigent. 
. 
 
Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i 
exempta d’olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó. 
Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica 
 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
Execució de les obres 
- subministrament del tub 
- preparació de l’assentament 
- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) 
i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements 
o canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 
- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat 
de la junta exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu 
centímetres (10 cm) 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels 
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tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del 
terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de 
l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 200 
kg/cm2
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es 
procedirà a la col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó 
vibropremsat aniran amb formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 
10 cm), si són de PVC o PE. En el cas dels tubs per a les connexions dels embornals i 
interceptors aniran sempre recoberts amb formigó HM- 20. 
. 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on 
s’han de construir les connexions al clavegueram. 
El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de 
clavegueram en la fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà 
dins l’espai parcel·lat en una longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest 
extrem. 
 
Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres 
situades a la vorera, i amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran reblenades de 
formigó, que sortiran almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i es col·locaran en la 
vertical del punt final del tub de connexió. 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la 
xarxa, així com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les 
aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si 
aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin 
perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar 
o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses. 
 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit 
Mesurament i abonament 
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mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del 
tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de 
juntes, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres 
canonades. 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu 
abonament, s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó 
fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el 
tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment 
de reforçament dels tubs amb formigó HM-20, si es fa, serà d’abonament independent 
per metres cúbics (m3
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de 
preus; en aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o 
vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament 
per separat. 
). 
 
1.2.1.7 Elements singulars del clavegueram 
1.2.1.7.1 Arquetes,  pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de 
descàrrega i sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal 
o transversal. Seran de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o 
prefabricats. 
 
Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons 
tipus HM-20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat 
s’exigirà formigó HM-25 (mínim). 
Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, 
segons plànols o criteri de la direcció d’obra. 
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o 
afegit amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al 
marc i aquest al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que 
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llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les 
superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent 
 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, 
s’executarà segons el que es prescriu a l’article 
Execució de les obres 
1.2.1.5 del present Plec. Un cop 
efectuada l’excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els 
elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint 
especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la 
direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb el material més adient en 
cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, 
segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, 
cambres, sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats 
completes realment executades; el preu inclourà l’excavació i tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat 
Mesurament i abonament 
 
1.2.1.7.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa 
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la 
normativa UNE i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals 
siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es 
puguin formar bassals.  
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb 
formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 
Tn. 
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Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta 
unitat es considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb 
el marc, i l’excavació i rebliment, llevat prescripció en  contra. 
Mesurament i abonament 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió 
dels embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà  i abonarà per 
ml. El preu inclourà el formigó de protecció. 
 
1.2.1.7.3 Cunetes canaletes 
Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la 
recollida d’aigües pluvials. 
Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es 
prepararà el llit d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades 
s’assentaran i uniran mtjançant morter de ciment. 
 
Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i 
tots els materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 
Mesurament i abonament 
Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es 
mesurarà i abonarà per unitat (1.2.1.7.1). 
 
1.2.1.8 Conduccions de drenatge 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu 
fons un tub per a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), 
circumdat per un gruix de material filtrant adequadament compactat. Es construiran a 
zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones 
enjardinades. 
Definició: 
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Llur execució inclou les operacions següents:  
- execució del llit d’assentament de la canonada 
- col·locació de la canonada 
- rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, 
o de qualsevol altre material  homologat a tal efecte. 
Condicions generals 
La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, 
els tubs col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les 
assenyalades als plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 
Forma i dimensions 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de 
caràcter accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni 
de la seva capacitat de desguàs. 
 
L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 
Execució de les obres 
1.2.1.5 
Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport 
ferm a tota la longitud de la rasa. 
El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 
Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als 
plànols. 
Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, 
col·locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran 
amb elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
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La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de 
maó, formigó, mixtos i prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 
50 mm (fracció gruixuda). 
 
Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es 
mesuraran per metres lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li 
aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació 
de l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, així com qualsevol altra 
operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
Mesurament i abonament 
 
Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de 
qualsevol altre element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als 
plànols corresponents. 
Plànols 
 
 
1.2.1.9 Obres de drenatge especial: 
1.2.1.9.1 Tubs d’acer corrugat 
Acer 
Característiques dels materials 
L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes 
característiques similars a l’A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a 
tracció de 3043 kg/cm2
 
 (UNE 7010). 
Galvanitzat 
La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El 
galvanitzat serà de primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i 
punts sense galvanitzar. 
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La presa de mostres s’efectuarà segons la norma ASTM A-444. La qualitat del 
galvanitzat es comprovarà d’acord amb les normes UNE 37501 i UNE 7193. 
 
Característiques i muntatge dels tubs 
El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, 
juntament amb els catàlegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la 
xarxa és igual o superior al que s’indica als plànols i que les rigideses longitudinals i 
transversals són anàlogues. 
Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per 
associació d’elements convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal·laran amb 
una ovalització del 5%, d’una major longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir 
les deformacions durant la compactació i construcció. En cas que s’utilitzi la soldadura 
per a  composar xapes, s’efectuarà en la fibra neutra de l’ondulació, per tal d’evitar 
tensions residuals al material 
Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses 
plaques, de manera que no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de 
connexions alineades. 
 
Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos 
en el preu l’excavació i el replè, el subministrament i col·locació del tub, així com tota 
la resta de materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar la unitat 
perfectament acabada. 
Mesurament i abonament 
 
 
1.2.1.10 Encreuament de vial 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots 
els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la 
Definició 
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de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són 
obres de serveis, corresponen a la infrastructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la 
subbase granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i 
sobre l’esplanada ja acceptada. 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces 
de formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del 
servei; senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del 
servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 
En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per 
metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i 
operacions necessàries per al correcte acabament de l’encreuament. 
Mesurament i abonament 
 
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a 
quins serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva 
fondària respecte a la cota superior de la vorada. 
Plànols 
 
1.2.1.10.1 Encreuaments d’abastament d’aigua 
Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la 
canonada amb caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria 
n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-20 i el material de 
rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat 
màxima de l’assaig Próctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 98% de la 
densitat màxima del Próctor Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la 
conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d’1,20 m, com a mínim. 
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1.2.1.10.2 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm 
de diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les 
característiques exigides als rebliments de rases. 
La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m 
des de la cota superior de la vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 
En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva. 
 
1.2.1.10.3 Encreuaments d’enllumenat públic 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, 
amb diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de 
tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva i aniran col·locats a una 
fondària mínima d’1,10 m des de la cota superior de la vorada col·locada. L’amplada 
de la rasa serà de 0,60m 
 
1.2.1.10.4 Encreuaments de la xarxa telefònica 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció 
definida a l’apartat 1.2.2.4.1.2. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de 
rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats 
exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de 
formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,05 m.  
 
1.2.1.10.5 Encreuaments de gas 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment 
de la rasa complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments 
d’aigua (veure apartat  1.2.1.5 “Excavació i rebliment de rases”). 
Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas 
posterioment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau 
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per evitar la formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat 
d’injectar sorra a pressió a fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 
 
Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància 
mínima d’1 m. 
 
1.2.1.10.6 Encreuaments de reserva 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable 
compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels 
plànols de detall. 
 
 
1.2.1.11 Subbases 
La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials 
de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase 
col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta 
de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base 
del paviment i l’esplanada. 
Subbase granular 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de 
pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos 
(formigó i maó). 
 
La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
Condicions mínimes d’acceptació 
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• La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior als 2/3 de la 
fracció que passi pel tamís 400 µm UNE. 
• La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
 
 
 
QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS 
TAMISSOS 
UNE 
Garbellament ponderal acumulat (%) 
TN (50) TN (40) TN (25) TN (20) TNA 
50 
40 
25 
20 
10 
 
 
 
 
100 
80-95 
50-90 
--- 
40-70 
 
 
 
 
--- 
100 
75-95 
60-85 
45-75 
 
 
 
 
--- 
--- 
100 
80-100 
50-80 
 
 
 
 
--- 
--- 
--- 
100 
70-100 
 
 
 
 
100 
--- 
60-100 
--- 
40-85 
 
 
 
 
 
QUADRE 2 - TOT-Ú ARTIFICIAL (PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA ) 
TAMISSOS UNE Garbellament ponderal acumulat (%) 
TA (40) TA (25) 
40 
25 
20 
10 
 
 
 
 
100 
75-100 
60-90 
45-70 
 
 
 
 
--- 
100 
75-100 
50-80 
 
 
 
 
 
A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
- La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per 
l’Assaig de Los Angeles, inferior a 50. 
- La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
- L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 
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- No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
- Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions 
següents: 
- límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
- índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
- Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% 
en pes i a l’1% en restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a 
partir de l’assaig NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori. 
- La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
- El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a 
trànsit T0-T1 i a 80 per a trànsit T2-T3. 
- A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 
98% de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir 
aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, 
embornals o elements singulars. 
 
El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i 
eventualment addicions, a la qual s’exigeixen unes determinades condicions de 
resistència i duresa i no susceptibilitat a l’aigua. 
Subbase de sòl-ciment 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3  
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra 
cosa, la subbase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, 
mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn el 
refinament, preparació i compactació de l’esplanada, així com totes les operacions, 
materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament 
acabada. 
Mesurament i abonament 
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1.2.1.12 Vorades, encintats i rigoles 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades 
sobre la subbase mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, 
serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones 
verdes. La cota superior de vorada col·locada serveis de referència per a les obres 
d’implantació de serveis. 
 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot 
acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la 
conducció d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del 
final de la calçada. 
 
1.2.1.12.1 Vorades de formigó 
Procedència 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
Característiques generals 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les 
especificades, sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra. 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada 
als vint-i-vuit dies (28); mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat 
(350 kg/cm
Normes de qualitat 
2
- Desgast per fregament: 
). 
- Recorregut: sis-cents metres (600 m) 
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- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2
- Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm
) 
2
- Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 per via humida) 
 
Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, 
encara que siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat 
malmeses després de la seva col·locació. 
Recepció i col·locació 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les 
dimensions assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de 
més menys un centímetre (+/-1 cm). 
Les vorades es col·locaran amb una separació entre peces < 1cm. 
 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, 
mesurats sobre els terreny. 
Mesurament i abonament 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de 
transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra 
totalment acabada, sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 
 
1.2.1.12.2 Rigola de rajol hidràulic 
Definició: 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que 
forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que 
constitueix el dors. 
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Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 30 x 30 cm 
i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb 
superfície llisa. 
Característiques generals 
Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 
 
- Desgast per fregament: 
Normes de qualitat 
- Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2
- Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm
) 
2
- Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5 mm) 
 per via humida) 
 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que 
s’ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 
Recepció i col·locació 
De cada amàs s’assajaran  tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i 
beurada. 
Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per 
metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base 
necessari i tots els materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra 
totalment acabada. 
Mesurament i abonament 
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1.2.1.12.3 Vorades de pedra natural 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra unifrome i de textura compacta i  amb un 
acabat superficial antilliscant. 
Condicions mínimes d’acceptació 
No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones metereoritzades i estarà exempta de 
restes orgàniques. 
La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 
mm). 
La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió 
superior a 1300 kgf/cm2
Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de 
congelació sense presentar alteracions visibles. 
. 
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Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres linials (ml), realment col·locats, 
mesurats sobre el terreny. 
Mesurament i abonament 
El preu s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
1.2.2 INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de 
serveis que s’implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de 
vorada (V) i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat (L). La vorada servirà 
de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, 
subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, enllumenat públic, telecomunicacions, 
gas canalitzat, o qualsevol altre servei. 
 
1.2.2.1 Abastament d’aigua 
Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les 
disposicions que regularà la Comisión Interminsterial de Productos de Construcción 
(CIPC) i, en el seu cas,  pel que disposa el Real Decret 363/1995 de 10 de març 
(Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge 
de les substàncies perilloses) o qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui 
ser d’aplicació. 
Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de 
Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri corresponent. 
 
1.2.2.1.1 Canonades 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, 
sense rastre de sediments ni d’incrustacions. 
Cada tub portarà impreses les característiques següents: 
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• marca del fabricant 
• any de fabricació 
• diàmetre nominal 
• pressió nominal o de treball 
• norma segons la que ha estat fabricat 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada.  
 
(1) 
Les canonades de PE complirà la norma UNE 53 131-90 rev. 14  (98.12.15) i estaran 
acreditades pel certificat d’AENOR vigent 
Canonades de polietilè 
 
 
(2) 
Les canonades de PVC-U compliran la norma UNE EN 1452-2 rev. 15 (2002.07.10) i 
estaran acreditades pel certificat d’AENOR vigent 
Canonades de PVC 
 
(3) 
Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545. 
Canonades de foneria 
 
1.2.2.1.2 Unions de tubs 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap 
debilitament del tub. 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
(1) 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior 
del tub i la interior de la copa de la peça d’unió. 
Unió de tubs de polietilè 
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La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, 
premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, 
l’escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
(2) 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió 
elàstica amb conformat del cap i junta de goma. 
Unió de tubs de PVC 
La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície 
exterior del cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després 
l’adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que 
podrien produir la corrossió al tub, i acoblant immediatament el tub a la copa. 
Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i 
s’acoblaran. 
 
(3) 
Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, 
i s’hi interposarà material de junta. 
Unió de tubs de foneria 
Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 
 
1.2.2.1.3 Peces especials 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o 
interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant. 
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S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces 
originades per la pressió interior. 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 
• per a tubs de polietilè polietilè 
• per a tubs de PVC PVC 
• per a tubs de foneria foneria 
 
Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol 
tipus de tub. 
 
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades 
el radi interior del tub, com a mínim. 
Corbes 
 
S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
Cons 
 
Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap 
estrangulació 
Derivació en T 
 
S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en 
general per a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
Collarins  
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat 
entre la canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i 
premsant el collarí al tub amb dos cargols. 
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1.2.2.1.4 Vàlvules 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i 
aïllament del sector de la xarxa. 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com 
ara: fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser 
prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les 
sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s’hagin provat a fàbrica, a una 
pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria 
estarà pintat. 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar 
amb pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran 
d’acer o bronze i estaran perfectament ajustades. 
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a 
l’erosió i la corrosió. 
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins 
d’arquetes quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al 
terra amb un trampilló a nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes 
estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del 
servei), amb tanca de seguretat  i de dimensions que permetin la inspecció i 
accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar 
l’arqueta. 
 
(a) 
S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria 
modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm
Vàlvules de comporta 
2  i d’acer fos per a 
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pressions superiors. L’eix serà d’acer galvanitzat fet d’una única peça i la tija de fixació 
d’acer inoxidable. 
La femella serà de bronze. 
El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície 
d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els 
mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió 
nominal sobre una única cara. 
La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions “Gibault”. 
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a 
cada extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions. 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.  
 
(b) 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència 
a aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm. 
Vàlvules de papallona 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 
kg/cm2
La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca 
es produirà per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 
, i d’acer fos per a pressions superiors. 
L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei 
exigeixen esforços considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 
Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. 
La tanca sempre serà estanca. 
 
(c) 
Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 
Vàlvules de retenció 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg 
kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors. 
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Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i 
tancaran sobre juntes d’elastòmer. 
La tanca sempre serà estanca. 
 
(d) 
Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de 
retenció connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub ∅ 63mm. 
Purga 
El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions 
nominals fins a 25 kg/cm2
 
, i d’acer fos per a pressions superiors. 
(e) 
El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm
Ventoses 
2
Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb 
marc i tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló. 
. 
 
(f) 
El cos serà de ferro colat. 
Boques de reg 
Les aixetes seran de bronze. 
El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d’aleació d’alumini o 
bronze, DN 45 o 70. 
S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i 
tapa de ferro colat desmuntable. 
 
(g) 
El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual 
marcarà els criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 
Comptadors per a les boques de reg 
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1.2.2.1.5 Hidrants 
Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 
1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis. 
S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i 
a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys 
de 100 m d’un hidrant. 
La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981. 
 
(a) 
El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l’establert a la norma UNE 
23.407 
Hidrants soterrats 
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un 
ràcord d’endoll ràpid, segons la norma UNE 23-400./98 
Es proveirà de cèrcol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 
124:1995 ,la cara exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà 
senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 
 
(b) 
Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveït de 
dues boques de 70mm i una de 100mm 
Hidrants aeris 
El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota 
terra accionada per un eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de 
l’aigua que quedi a la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar 
fora de servei en un moment de necessitat, i d’un sistema d’autobloqueig. 
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1.2.2.1.6 Execució de les obres 
Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una 
fondària suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima 
entre la generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. 
Se situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior de la 
vorada col·locada. 
Rases 
El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda 
de 10 cm, com a mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, 
greda o terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció 
d’obra, i es compactaran perfectament els costats del tub. 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons 
normativa de l’apartat  1.2.1.5 “Rebliment de rases”. 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. 
S’exigirà una densitat superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor 
Modificat. 
Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les 
especificacions de l’apartat 1.2.1.10.1. 
Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 
 
Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres 
inferiors a 100 mm i fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb 
unes dimensions interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. 
El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i 
d’un mínim de 40 x 40 cm. 
Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 
Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 
mm i de fondària d’1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o 
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circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a 
mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix, arrebossada i 
lliscada. La trapa d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per 
al seu pas.  
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir 
l’aigua que hi entri. 
També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la 
vàlvula que continguin. 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri 
particular de la companyia concessionària. 
 
1.2.2.1.7 Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions 
d’abastament d’aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. 
S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, 
part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, 
maquinària i operacions necessàries per a deixar les obres amb la qualitat definida als 
apartats anteriors.  
Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa 
existent s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d’aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub 
entre les vàlvules, el de connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua, les connexions i 
part proporcional de peces especials. 
En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l’hidrant 
(amb l’excavació i el rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces 
especials. Quan l’hidrant és soterrat també te inclosa l’arqueta, el marc, la tapa i la 
placa  senyalitzadora amb el suport. 
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1.2.2.2 Xarxes d’energia elèctrica  
Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 1.1.2 de les Condicions Generals. 
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de les companyies 
subministradores, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les 
esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb 
anterioritat a la contractació de la present obra. 
 
1.2.2.2.1 Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris 
per a l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, 
taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte d’enllumenat 
públic, del col·legi professional corresponent. 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció 
de l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament 
d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
1.2.2.2.2 Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista 
presentarà al director de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de 
colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la 
direcció de l’obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els 
materials poden ser rebutjats per la direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, 
si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser 
reemplaçats per d’altres que les compleixin. 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran 
de ser retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix 
aquesta condició la direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui 
oportú a càrrec de la contracta. 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es 
rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
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Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals  no 
s’especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi 
normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de 
l’obra. 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès 
per AENOR segons ISO 9000. 
Conductors 
 
Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel 
proveïdor. 
Certificat de colada 
 
1.2.2.2.3 Xarxa elèctrica (MT i BT) 
1.2.2.2.3.1 Conductors 
Els conductors de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i 
UNESA 3305 B i 1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a 
l’entrada de l’aigua i humitats. 
 
Els conductors de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE), coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons 
UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement.  
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà 
l’adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, així com la retirada 
i l’abonament de les bobines corresponents. 
Mesurament i abonament 
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1.2.2.2.3.2 Conduccions de xarxes elèctriques 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els 
conductors de MT i BT sota les voreres i les calçades. 
 
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 
40 cm d’amplada i 90 cm de fondària per a la MT i  0,70 cm per a la BT. 
Conduccions sota vorera 
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. 
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de 
sorra, de 6 cm per la MT i 4 cm per la BT, sobre el qual es col·locaran els conductors 
que seran estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar 
lliurement i no malmetin el cable. Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una 
capa de sorra de 30 cm per la MT i 20 cm per la BT. Es col·locaran subjeccions entre 
les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents 
de cortocircuit o dilatacions. 
 
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i a10 cm per sota 
del paviment es col·locarà una cinta de senyalització també de PE. 
 
Per al reblè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda 
a l’assaig Próctor Modificat. 
 
Els conductors es col·locaran dins de tubs ∅ 160 de polietilè els quals aniran envoltats 
de formigó HM-20 amb un gruix mínim de 30 cm per la MT i de 25 cm per la BT. 
Conduccions sota calçada 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de 
reserva per a futures ampliacions. 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 87  
 
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la 
BT en guals, i sota calçada, prenent com a referència la cota superior de la vorada, 
d’1,35 m per la MT i 1,05 m per la BT.  
 
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el 
preu de conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una 
altra cosa, l’excavació, el reblenat, la sorra, els tubs si s’escau, la placa i la cinta de 
senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, i el formigó.  
Mesurament i abonament 
 
1.2.2.2.3.3 Elements singulars 
Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació 
dels cables, no registrables o amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
Arquetes 
 
Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les 
especificacions tècniques de la companyia subministradora del servei i es col·locaran 
seguint els seus criteris. 
Armaris i caixes 
 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d’aquesta manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de 
formigó, la caixa o armari, els ancoratges, les terres i connexions. 
Mesurament i abonament 
 
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada 
aèries i soterrades. 
Estacions transformadores 
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia 
elèctrica que correspongui i el departament d’Indústria. 
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Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i 
recomanacions fetes per les companyies elèctriques i el departament d’Indústria, es 
construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i d’acord amb les 
instruccions de la direcció facultativa. 
 
Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de 
l’estació, xarxa de terres de MT, enllumenat interior, envans de separació de cel·les, 
ferramenta per l’obra civil (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.), 
vorera perimetral de formigó HM-20 i tots els treballs i materials necessaris, així com 
l’aportació de mitjans precisos per al correcte acabat de l’obra. 
Mesurament i abonament 
Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el 
subministrament, la col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció 
d’obra. 
Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 
 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (fusibles, terminacions interiors a les cabines 
de MT fins al transformador, circuit de disparament del ruptor, terres del neutre de BT, 
accessoris (banquet, guants, plaques, pèrtiga, ancoratge dels aparells) i tot aquells 
materials i operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la 
companyia elèctrica subministradora. 
Utillatge interior de l’estació transformadora 
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
 
1.2.2.3 Enllumenat públic 
1.2.2.3.1 Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat 
Amb independència de les proves que ordeni la Direcció de l’obra i abans d’instal·lar 
qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats:  
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 89  
 
 
Esquema unifilar amb indicació expressa dels elements d’encesa i apagada horàries, 
interruptors automàtics, fusibles, etc.  
Centre de comandament 
Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus 
d’acer, característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de 
Prescripcions, plànols i altra documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat 
a normes segons RD 2642/1985. 
Bàculs i columnes: 
Certificat de colada amb justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant cer-
tificat emès pel proveïdor 
 
Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de 
tots els elements que composen el llum, concretament del reflector. 
Lluminàries 
Corbes fotomètriques. 
Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE 20447. 
Certificat de laboratori autoritzat, del FHS (flux hemisferi superior) emès en referència 
a la posició d’us prevista 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, 
vida mitjana i flux lluminós. 
Làmpades 
Carta del fabricant amb les característiques de les reactàncies: intensitat d’arrencada, 
potència i corrents subministrades, resistència a la humitat, escalfor admissible, etc. I 
amb indicació de les proves que s’hauran de realitzar per fer les comprovacions 
corresponents 
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Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
Equip d’encesa 
 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.  
Cables 
Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 
 
Carta del fabricant o de l’instal·lador indicant les característiques de funcionament pel 
que fa als horaris de les maniobres, percentatge de reducció lumínica, i energètica, en 
funció dels diferents tipus de làmpades instal·lades i de la seva potència 
Sistemes de regulació de flux 
 
1.2.2.3.2 Condicions dels materials 
1.2.2.3.2.1 Centre de maniobra i comptatge 
Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions necessa-
ris per a la correcta maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur 
control i mesurament. 
Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. 
Aquests elements s’hauran de treure quan estigui ja col·locat en el seu emplaçament 
definitiu. 
Podrà ser: 
 
a) de poliester 
Serà autoventilat, de poliester reforçat, premsat en calent.  
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Complirà un grau de protecció IP 55, i presentarà un alta resistència als impactes 
mecànics IK10. 
Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics.  
L’interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els 
seus accessoris.  
Serà autoextingible i suportarà temperatures de servei entre –50 i 150 ºC. 
Les portes i el fons seran en relleu per dificultar la fixació de cartells.  
 
b) d’acer inoxidable 
Serà de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment 
amb el color normalitzat RAL-7032 . La direcció d’obra podrà optar per un altre color 
normalitzat. 
La carcassa metàl·lica de l’armari es connectarà a terra, així com totes les parts 
metàl·liques com les portes i els suports. Aquest conductor anirà unit al circuit general 
de terres de la instal·lació. 
L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures 
per a la ventilació. 
Hi haurà previstos diversos allotjaments separats: 
• Un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, tals com 
comptadors, caixa de seccionament, caixa general de protecció, etc., adequat a la 
seva normativa. Aquest mòdul estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb 
la clau demanada per la Companyia. 
• Un altre, el mòdul d’abonat, per a les instal·lacions de protecció del centre de 
comandament, de línies i de la seva maniobra; aquest mòdul contindrà els elements 
de comandament i protecció per a les sortides especificades en el projecte, i estarà 
preparat per la connexió d’un sistema centralitzat d’encesa si així ho requereix el 
projecte. Estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb una clau diferent a 
d’anterior. A la part interior del sostre es disposarà un llum fluorescent que permeti 
la visió i manipulació dels seus elements quan es faci fosc. Es disposarà també un 
endoll a 220 V per la connexió d’algun aparell elèctric. En la part interior portarà una 
bossa - suport amb l’esquema elèctric plastificat. 
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• Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de Seccionament en el cas 
de que no sigui possible ubicar l’armari al costat d’una ET i calgui alimentar-lo des 
d’una línia propera de Baixa Tensió. 
• Un altre per l'estabilitzador reductor de tensió si així ho preveu el projecte. 
 
Estarà format pels següents elements principals:  
 
• Quadre elèctric amb les seves proteccions, contactors, relés, interruptors, fusibles, 
conductors, piques de terra, relés i transformadors d’intensitat i tensió en el seu cas. 
La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es 
pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, numerant els conductors i marcant les dife-
rents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als 
circuits secundaris de maniobres.  
Anirà protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09. 
Portarà borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa - estopes per a cada línia de 
sortida. 
Es recomanable que cada armari dongui servei a un màxim de 6 línies. 
Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de 
polièster reforçat amb fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb 
airejadors per permetre una correcta ventilació i per impedir la condensació.  
Tindran les característiques següents: 
- resistència d’aïllament > 5 M 
- rigidesa dielèctrica > 5 kV 
- autoextingible (UNE 53315) 
- IP 659 (UNE 20.324) 
- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres  
 
• Contactors: 
Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 
dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El 
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consum en servei de la bobina d’accionament no serà superior a seixanta VA. 
Compliran les Normes VDE-0665 i 0660. 
Seran els homologats per la companyia subministradora. 
• Fusibles: 
Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 
deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada 
a apagar l’arc. 
 
• Diferencials: 
A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la 
restitució del subministrament elèctric momentàniament interromput. 
 
• Interruptors: 
Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric 
real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. 
Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de 
ruptura brusca. 
 
Interruptor horari: 
Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, espe-
cialment dissenyat pel control automàtic de l’encesa i l’apagada de l’enllumenat. Com 
a mínim disposarà de: 
- circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor 
de tensió, circuit de mitja apagada, discriminació de caps de setmana i dies festius, 
etc.)  
- circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb pro-
gramació astronòmica o horària 
- quadrant de visualització d’horaris i funcions 
- commutació manual 
- reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd)  
- protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència 
dels fars dels vehicles, llamps, etc. 
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• Conductors: 
Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense 
emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031). Cada conductor 
s’identificarà en ambdós extrems de forma indeleble. 
 
• Elèctrodes de terra: 
L’armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran 
segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió i es podran substituir per piques de 
terra a criteri de la Direcció de l’obra, sempre que s’obtingui la resistència a terra 
projectada. Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts 
metàl·liques. 
La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, 
havent de col·locar, si fos necessari, més elèctrodes. 
   
• Relés: 
Seran de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministrament elèctric 
momentàniament interromput pel disparament accidental de les proteccions 
diferencials. 
1.2.2.3.2.2 Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera 
Directives 
Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE 
de Compatibilitat Electromagnètica (CEM) segons les normes:  
 
• EN 50081-1:1992. C.E.M. Norma de emissió, entorn residencial, comercial e indús-
tria lleugera.  
• EN 50082-1(1997), EN 61000-4-3(1996) C.E.M. Norma de immunitat als camps 
electromagnètics radiats.  
• EN 50082-2:1995. C.E.M. Norma de immunitat als camps electromagnètics radiats, 
polsos modulats. 
• EN 60439-1(1992). Normes de seguretat, conjunts d’aparamenta de baixa tensió. 
• EN 60450:1992. Seguretat dels equips de tractament de la informació. 
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• EN 60529:1991/93. Graus de protecció dels envolvents de material elèctric de 
Baixa Tensió.  
• EN 61000-4-2(1995) C.E.M. Descàrregues electrostàtiques.  
• EN 61000-4-4(1995) C.E.M. Transitoris ràpids - ràfegues.  
• EN 61000-4-5(1995) C.E.M. Impulsos.  
• EN 61000-4-6(1996) C.E.M. Injecció de corrent.  
• EN 61000-4-11(1994) C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls.  
• EN 61000-3-2(1995) + A12(1996) + A13(1997) + A1(1998) + A2(1998) Harmònics.  
 
Serà de tipus estàtic, d’alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils 
(sistemes de transmissió, servomotors, engranatges i corretges), apte per a totes les 
làmpades de descàrrega, amb reducció del consum energètic. Haurà de garantir els 
ajustaments variables dels nivells d’il·luminació, en distints nivells de reducció, en 
diferents hores i en diferents dies, disposant de varis nivells de tensió de sortida 
programables: 
 
• Un nivell per a règim normal.  
• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC.  
• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP.  
• Un nivell per a règim d’arrencada per a l’encesa suau de la instal·lació.  
 
Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l’exterior els valors de 
tensió de cada fase en règim normal i reduït. 
Incorporarà una caixa de seccionament del terra així com una adequada protecció de 
sobretensió. 
Disposarà de senyalització dels següents aspectes: 
• en el circuit de comandament de cada fase; 
• de l’estat de funcionament mitjançant díodes led; 
• del règim d’arrencada, règim normal i règim reduït; 
• d’error i d’indicació de cada pas. 
 
Circuits 
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El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a 
mínim o un transformador de regulació amb 14 preses com a mínim i transformador 
booster. En els dos casos la commutació es farà per transformador d’acoblament entre 
preses. 
Controlarà constantment l’encebat de les làmpades i disposarà d’un limitador de pun-
tes de corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP, limitant 
les corrents d’arrencada i fixant una tensió inicial inferior a la nominal. Després d’un tall 
o un microtall del subministrament elèctric, reiniciarà el cicle de funcionament des del 
punt en que es trobava abans del tall. 
El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de 
descens al voltant de 5v/min. L’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: 
tensió nominal i nivell reduït. 
 
Cada fase portarà una protecció contra les sobretensions produïdes per descàrregues 
atmosfèriques. 
 
Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple 
selecció d’un microrruptor en la placa electrònica i disposarà d’una sistema ràpid 
d’assaig per efectuar els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 
Haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol 
desitjat, dins de la tolerància d’alimentació de les làmpades.  
El circuit de comandament electrònic serà de fàcil substitució. Es connectarà 
mitjançant una regleta endollable independent per a cada fase. 
Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre fases i no afectarà la senoide de 
sortida ni crearà cap tipus d’harmònics i tampoc alterarà el factor de potència de la ins-
tal·lació. 
L’equip es subministrarà amb garantia i manteniment durant un any. 
 
Especificacions 
Haurà de complir les especificacions mínimes següents: 
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• tensió d’alimentació......................................... 3x380 V amb neutre 
• variacions de tensió......................................... mínim 14 salts 
• marges de regulació: 
amb U de sortida nominal................................ +39 % - 5 % 
amb U de sortida en règim estalvi VM............. +18 % - 20 % 
amb U de sortida en règim estalvi VSAP......... +10 % - 24 % 
• marges de freqüència...................................... 48 Hz a 63 Hz 
• precisió de la tensió de sortida......................... +/- 2 % en qualsevol estat 
de  
 funcionament 
• estabilització..................................................... regulació independent per 
fase 
• distorsió harmònica............................................. nul·la 
• rendiment.......................................................... superior al 97 % 
• temperatura ambient de treball......................... -10 ºC a 45 ºC 
• humitat relativa................................................. 0 % al 95 % no 
condensada 
• altitud màxima de funcionament....................... 2.400 m.s.n.m. 
• factor de potència admissible............................ 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu 
• proteccions d’entrada........................................ magnetotèrmica per fase 
• ind. òptiques per fase en l’equip....................... U de xarxa present   
 U en borns de sortida 
• ind. òptiques per fase en cada UE.................... presa seleccionada 
 by-pass amb 
rearmamament au- 
 tomàtic independent per 
fase 
 protegit per magnetotèrmic  
 ordre estalvi activada 
• ind. òptica/acústica per fase en cada UE.......... alarma by-pass automàtic 
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• selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP 
• by-pass automàtic 
 
1.2.2.3.2.3 Columnes i bàculs  
Hauran de complir les normatives següents: 
Columnes metàl·liques 
Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre; 
Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril; 
Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989; 
Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat); 
 
La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les 
columnes instal·lades.   
En cas que els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran 
troncocòniques de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa 
d’acer, classe AE-235, grau B, segons UNE 36.080.10985, IP 44, com a mínim. 
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, 
realitzant-se l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb 
material compatible amb l’acer base. 
A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als 
plànols, i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, 
cargolat l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè 
s’agafi millor a la massa de formigó. 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer F-111 
UNE 36.011, i zincats o galvanitzats. 
La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d’1,50 m. A l’extrem 
superior, i soldat per la seva part interior, es disposarà un maneguet d’adaptació i for-
mat per un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària que han de suportar. 
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L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. Anirà 
proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de 
protegir contra la possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà 
unida a la columna per una cadeneta galvanitzada i estarà connectada a la xarxa 
general de terres. 
El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat 
en línia contínua, del mateix gruix de xapa del cos de la columna i de la mateixa altura 
que la porta. 
Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i 
soldat a aquesta, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra al qual 
es fixarà mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb volanderes, tot d’acer in-
oxidable.  
Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de 
derivació. 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió 
en bany calent. En el cas de que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible 
una única immersió, es garantirà la qualitat i l’aspecte de la columna sometent la zona 
afectada per la doble immersió als tractaments de mecanització i raspallat adients, 
segons normativa. 
El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al 
que indica la norma UNE esmentada (70 ). 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. 
El cordó de soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran 
degudament, per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 
Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l’obra les podrà admetre en dos trams 
com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior dels 
trams per unir, un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un espes-
sor igual al de la menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la 
vegada i solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la sol-
dadura de la generatriu. 
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En el cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar un certificat de laboratori oficial 
d’assaig de càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques mecà-
niques i de soldadures, segons normes UNE 72-406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 
40-8. També s’haurà d’adjuntar un certificat que indiqui les característiques i configu-
ració de la unió dels dos trams, així com que el gruix dels trams sigui el mateix. 
Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà 
de complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - ISO - 
9002, certificat mitjançant el «Registre de l’Empresa». 
 
Pintura
Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament 
necessari per la seva durabilitat i requereix un manteniment freqüent. Malgrat això, en 
el cas que s’ hagin de pintar, es procedirà de la manera següent: 
.  
- Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus 
INTA 16.23.12 
- S’aplicarà, a brotxa, una capa d’imprimació de dos components, especial per a 
galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de dues micres. 
- Quan la capa anterior estigui completament seca, s’aplicarà, també a brotxa, una 
capa de pintura sintètica brillant per exterior, del color que esculli la Direcció d’obra, 
fabricada segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca, per capa, 
de 30 micres. 
 
Hauran de ser de poliamida reforçada amb fibra de vidre o d’un material plàstic 
d’iguals o superiors característiques: aïllant, no conductor de l’electricitat, totalment re-
sistent a la corrosió, d’alta resistència a l’impacte i de la màxima garantia contra 
l’envelliment provocat per la radiació ultraviolada.  
Columnes de plàstic 
A l’interior de la columna es disposarà un tub d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix. 
Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no 
presentar risc d’electrocució. 
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Disposaran d’un recobriment que impedeixi l’adherència de pols, etiquetes, de fàcil 
neteja de qualsevol tipus de pintura. 
La porta d’accés a la caixa de connexions i fusibles serà de dimensions adequades per 
a permetre el seu fàcil accés. 
Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin per-
fectament aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el 
muntatge a plom definitiu. 
 
Les columnes o bàculs es fixaran a un massís de formigó mitjançant perns d’ancoratge 
i placa de fixació unida al fust. 
Basament 
Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s’indiquen als 
plànols. 
L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, 
evitant en aquest les arestes arrodonides. 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-25/P/20/II-a (si no 
s’especifica als plànols una resistència), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, 
situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud 
suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs 
volanderes.  
La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el pavi-
ment acabat. 
La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà 
de 10 cm. 
Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin per-
fectament aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el 
muntatge a plom definitiu. 
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S’entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i en-
troncament que s’instal·laran en cada columna. 
Caixa de connexió 
 
Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus 
borns i fusibles. Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxi-
dables; els conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la 
seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de 
connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les connecten. 
Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No es permetrà 
la unió de conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de 
les línies. 
La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els 
borns polits i no tallants. Quedarà tancada amb una tapa mitjançant un cargol im-
perdible de manera que, al retirar-la, s’endugui els fusibles i quedi així desconnectada 
la instal·lació elèctrica de la làmpada. 
 
Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 
- curt-circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’una intensitat 
nominal de 6 A, en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària; 
- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació 
i derivacions que figurin als plànols. 
 
Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de 
la columna. La cargoleria serà de material inoxidable. 
 
Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm2 de secció 
mínima, del tipus RV 0,6/1kV.  
Muntatge interior 
S’utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada i serà continu, sense empalmes. 
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1.2.2.3.2.4 Lluminàries 
La direcció d’obra  indicarà  al contractista  el tipus de lluminària o projector que, 
d’acord amb aquest plec, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 
 
Normativa 
Lluminàries tancades   
L’enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden 
derivar d’un enllumenat artificial inadequat, evitant les diverses formes de 
contaminació lumínica en la visió del cel i també minimitzant els seus efectes en 
l’entorn domèstic i en els espais naturals.  
Les lluminàries seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en 
bàcul o en columna, i amb capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa i 
hauran de complir la norma UNE-EN-60598. Tots els materials seran inalterables a la 
intempèrie. 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el 
desenvolupi. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat 
expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. 
L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi superior, serà sempre inferior al 5 % 
exceptuant quan es tracti de llumeneres instal·lades en zones E1 per tot l’horari de 
funcionament, o E2 per les previstes que funcionin en horari nocturn. En aquests 
casos l’emissió de FHS haurà de ser, inferior al 1%. Queden expressament prohibits 
aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal. 
Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, 
l’angle d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficàcia energètica, acreditant-t’ho 
mitjançant un distintiu que homologui llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i 
estalviar energia.  
Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels 
requisits exigits pel que fa als components, el disseny, l’eficiència energètica i llur 
qualitat per evitar la contaminació lumínica, es considerarà que compleixen les 
prescripcions tècniques exigides en aquest plec. 
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Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) 
i de baixa pressió (VSBP).  
 
Característiques 
Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l’obra 
podran ser de classe I amb un grau de protecció IP-44 com a mínim. Quan siguin 
accessibles, seran de classe II. Aniran connectades al punt de posada a terra del 
suport amb un cable de coure de 2,5 mm2. El grup òptic serà independent de la 
carcassa i la seva hermeticitat serà com a mínim la definida per l’IP-65. El coeficient de 
depreciació per envelliment i brutícia serà inferior al 30%. 
 
La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d’una carcassa superior i 
una carcassa inferior d’alumini injectat a pressió, sense cap peça de plàstic i segons la 
norma UNE 38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els 
següents valors: classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83 % + 5, segons 
UNE 48026 o normes equivalents.     
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix 
serà com a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un 
gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, 
segons UNE 38017.  
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o 
38017.  
El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, 
resistent al xoc tèrmic i al mecànic, amb una protecció mínima IP-65, que garanteixi la 
conservació de les qualitats òptiques. 
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.  
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 
Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteni-
ment de la lluminària, hauran de poder-se realitzar sense necessitat d’eines o acces-
soris especials. Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements 
de forma que la seva obertura sigui inalterable, fortuïtament o involuntària. 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 105  
 
El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 
70 % per a les làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor 
de sodi d’alta pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan 
l’ampolla de la làmpada sigui amb recobriment fosfòric. Independentment d’aquests 
paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir els resultats luminotècnics projectats. 
El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre 
el muntatge amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la tempera-
tura adient, que en cap cas serà superior als 60 ºC d’ambient. El grau de protecció del 
compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, segons EN 60598. 
Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials 
elàstics que no puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120 ºC. 
 
El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a 
l’armadura mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horit-
zontalment com vertical, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes 
distribucions del feix de llum. 
Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. 
El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de 
suport que assegurin que la seva posició no variarà per agents fortuïts i serà capaç de 
resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. Estarà preparada 
per acoblament horitzontal o vertical, amb un diàmetre mínim de 60 mm. El sistema de 
subjecció ha de permetre la regulació de la lluminària entre 0 i 15 graus en relació a 
l’horitzontal. 
La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resistents a 
les altes temperatures, amb cable tricapa de polièster o fibra de vidre. 
El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després 
d’un període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25 ºC, cap punt 
dels distints components registri una temperatura superior a l’admesa per la norma 
UNE EN 60598. 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de sili-
cones resistents a les altes temperatures. 
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La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els 
seus corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició 
de connexió. 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 
w, 10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en 
el projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control.  
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions 
CIE, publicacions núms. 27 i 34. 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de 
condicions, així com el tipus de làmpada. 
 
La base serà de foneria d’alumini injectada a alta pressió, amb pintura d’exterior de les 
característiques detallades per a les lluminàries tancades. Anirà preparada per 
acoblament a columna, amb diàmetre exterior comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a 
la columna es farà mitjançant tres cargols.  
Lluminàries esfèriques 
Estarà prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora. 
L’acoblament al conjunt òptic s’aconseguirà mitjançant un sistema de pressió del tipus 
mordassa accionable des de l’exterior. Incorporarà una cavitat on s’allotjarà una junta 
d’EPDM o de silicona que assegurarà el grau de protecció IP55.  
Tota la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable. 
Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i 
augmentar el rendiment lumínic cap a la calçada. 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el 
desenvolupi. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat 
expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. 
L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi superior estarà dins del barem establert per la 
reglamentació de la Llei de Contaminació Lumínica en cada cas, sempre inferior al 
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5 %. Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del 
pla horitzontal. 
 
Poden ser de dos tipus: 
a) De carcassa única 
El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d’alta densitat de doble capa, opal, 
resistent a l’impacte (IP 9) i a l l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 
 
b) Amb dues carcasses semiesfèriques 
El refractor serà de metacrilat o de policarbonat, d’alta resistència a l’impacte, i cons-
tarà de dos semiesferes unides entre sí que incorporaran gravats interiors i exteriors 
prismàtics, amb l’objectiu de controlar el flux lumínic.  
   
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de sili-
cones resistents a les altes temperatures. 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els 
seus corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició 
de connexió. 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 
w, 10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en 
el projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control.  
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions 
CIE, publicacions núm. 27 i 34. 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de 
condicions, així com el tipus de làmpada. 
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Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, espe-
cialment quant al tipus de foneria d’alumini, bloc òptic i contaminació lumínica.  
Lluminàries decoratives 
Compliran les exigències de l’RTB podent classificades, segons la norma UNE 20314, 
com aparells tipus classe 1. 
S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispo-
sitius de retenció per evitar l’afluixament de la làmpada a causa de possibles vibra-
cions. 
Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d’acoblament davant l’acció 
del vent, xocs o vibracions i no es puguin desancorar per causes fortuïtes. 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de sili-
cones resistents a les altes temperatures. 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els 
seus corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició 
de connexió. 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 
w, 10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de 
condicions, així com el tipus de làmpada 
 
Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i 
resistència mecànica. 
Projectors 
Compliran les exigències de l’RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, 
com a lluminària classe I. 
Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors. 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el 
desenvolupi. A tal efecte hauran d’aportar la fotometria certificada que permeti 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 109  
 
comprovar el compliment de les prescripcions de la llei en les condicions de situació i 
enfocament previstes en el projecte.   
Els dispositius mecànics de subjecció, hauran de permetre modificar amb precisió la 
posició d’orientació i enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, serà necessari 
que hi hagi dispositius que no permetin la desviació accidental. La seva instal·lació es 
farà de tal manera que tampoc sigui necessari, ni possible, moure involuntariament la 
posició del projector, per les tasques de manteniment 
El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als pro-
jectors amb grau de protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de 
grau de protecció IP 66. 
Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 
L’armadura serà de fundició d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat. 
Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos 
tipus de reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 
Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el 
tancament de vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 
Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de 
cables mitjançant un premsa - estopa amb curts - circuits seccionables per cartutx 
fusible, fins a una grandària de 10 x 38 mm. 
 
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix 
serà com a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un 
gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, 
segons UNE 38017. 
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o 
38017. 
Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 
El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 
Tindrà un tancament de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim, amb un grau de 
protecció mínim IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 
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El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 
El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de 
xapa no oxidable, que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i 
longitudinal per a diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos. 
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de sili-
cones resistents a les altes temperatures. 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els 
seus corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició 
de connexió. 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w 
i 10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en 
el projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control.  
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions 
CIE, publicacions núm. 27 i 34. 
Seran escollits per la Direcció de l’obra entre els que compleixin aquest plec de condi-
cions, així com el tipus de làmpada. 
 
Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i 
un IP 669 pels encastats en el sòl. 
Balises 
Hauran d’estar protegides contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per 
a les parts metàl·liques de l’equip, fins i tot si el recobriment és de material plàstic. 
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1.2.2.3.2.5 Làmpades i equips 
Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les 
garanties de funcionament seran independents, de manera que, si algun component 
es subministra aïlladament de la resta de l’equip, es tindran en compte les exigències 
d’aquest plec per a tot el conjunt. 
Compliran les normes UNE 20354-76 o UNE 20449 segons es tracti d’equips de vapor 
de mercuri o de vapor de sodi d’alta pressió. 
No s’hauran d’apagar encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en 
mig segon i es mantingui en aquest valor durant cinc segons com a mínim. 
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 
210 ºC i de 250 ºC per les que el tinguin fixat mecànicament. 
La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC. 
L’equip d’encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjan-
çant cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva 
eventual substitució. La placa haurà de penjar-se en els elements de subjecció del 
suport.  
Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, 
la reactància, el condensador, l’arrencador i els borns de connexió i cables, tenint en la 
part exterior els connectors d’alimentació. 
En el cas d’utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de cada 
maniobra i les característiques de regulació hauran de ser adequades al que preveu la  
Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi ambient 
 
 
Balastes 
Hauran de ser del tipus «exterior», complint l’assaig de resistència a la humitat i 
l’aïllament, superant els 2.500 M. S i e s  s ol· licite n, e xpre s s a me nt, re a ctàncie s  s e ns e  
blindatge, hauran de portar una protecció que impedeixi que el nucli quedi al desco-
bert. 
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La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni superior al 115 % de 
la subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió 
nominal. 
Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol. 
Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de 
secció. Aquesta clema haurà d’estar ben subjecta a la carcassa de la reactància. 
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un 
altre material apropiat no sotmès a la corrosió. 
Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva 
utilització en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·li-
ques, no seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 
La coberta haurà d’evitar el flux dispers, i haurà d’aïllar elèctricament i protegir de la 
corrosió. 
Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 
 
• Característiques físiques: 
Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 
1. Marca d’origen 
2. .Número de model o referència del fabricant 
3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 
4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
5. Potència nominal i tipus de llum 
6. Augment de la temperatura nominal del balast  
7. Tipus interior o exterior 
 
• Característiques constructives: 
Els balastos hauran de ser construïts amb: 
1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 
2. Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC 
3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 
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4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible 
V-O) 
5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 
 
• Característiques normatives: 
Compliran la norma UNE 20-395-76. 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
1. CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions ge-
nerals i de seguretat. 
2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de 
funcionament. 
 
S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta 
tensió, perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 
Arrencadors 
Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de 
secció.  
Es connectaran de manera que els impulsos coincideixin en el contacte central de la 
làmpada. 
Si porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, 
hauran de portar l’esquema de connexió damunt la carcassa. 
El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuit obert. 
Els següents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer.  
Per les proves s’aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un 
voltatge de 198 V i comprovant l’alçada i el temps de l’impuls segons d’indicat en ella. 
 
• Característiques físiques: 
Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
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3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió - producció 
4. Tensió nominal, freqüència 
5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
6. Potències i tipus de llum 
7. Augment de la temperatura nominal de treball Dt. 
8. Indicació de la capacitat de càrrega 
 
• Característiques constructives: 
 
1. Components electrònics de qualitat professional 
2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini 
3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a 
protecció contra ambients agressius 
4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 
 
• Característiques normatives: 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
1. CEI 926 o UNE 20066 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). 
Prescripcions generals i de seguretat. 
2. CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). 
Prescripcions de funcionament. 
 
Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les 
exigències següents: 
Condensadors 
Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva 
utilització en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·li-
ques, no seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 
La connexió es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 
connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. No es 
podran afluixar al realitzar la connexió o la desconnexió, segons preveu la norma UNE 
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20425, i estaran situats a 7 mm de distància entre les cares paral·leles per permetre 
l’ús d’un connector. 
L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a 
mínim, de 2 M i re s is tirà  dura nt un minut una  te ns ió de  prova  de  2.000 V a  fre qüència 
industrial. 
Seran d’execució estanca i hauran de complir un assaig d’estanquitat segons la norma 
UNE 20446. 
Disposaran d’una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents 
assaigs: 
- Tensió i durada segons norma UNE 20446 
- Estanquitat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i 
durant dues més, desconnectats. Després de la immersió, l’aïllament entre un 
qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M. 
- Sobretensió: s’aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una 
tensió un 30 % superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC 
superior a la de l’ambient. A continuació s’aplicarà sobre els terminals i durant un 
minut, una tensió de valor 2,15 vegades la nominal. 
- Durada: se’ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nominal, 
mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. 
- Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal. 
 
Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida 
mitja, mai inferior a 30.000 hores, amb una pèrdua de capacitat màxima del 5 % durant 
aquest període, i el compromís de substitució en cas d’avaria, pèrdua de capacitat 
superior a la indicada o mal funcionament. 
 
• Característiques físiques: 
Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions següents: 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Capacitat nominal i tolerància 
4. Tensió nominal 
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5. Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol 
corresponent 
6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 
7. Temperatura nominal mínima i màxima 
8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 
 
• Característiques constructives: 
 
1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 
2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 
3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà 
en sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials 
de poliuretà autoextingible VZ 
4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 
5. Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb 
un altre material apropiat no sotmès a la corrosió. 
 
• Característiques normatives: 
Compliran les normes UNE 61048 i 61049. 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 
tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions generals i de 
seguretat. 
2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 
tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions de 
funcionament. 
 
1.2.2.3.2.6 Proteccions i xarxa de terra 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà com a mínim un 
elèctrode cada 5 punts de llum, al primer i al darrer punt de llum de cada línia i al 
quadre de maniobra. Unint tots els elèctrodes es disposarà una presa de terra, 
formada per cable de coure nu de 35 mm2 de secció. Els elèctrodes i el cable aniran 
soterrats directament a terra, i a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 cm sota 
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calçada. Com elèctrode s’instal·larà una placa de terra amb preferència sobre una 
pica. 
A criteri de la Direcció de l’obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació 
de plaques de terra, aquestes podran ser substituïdes per piques de terra sempre que 
es compleixi el valor del terra definit al projecte. 
S’acomplirà el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de 
les estacions transformadores de corrent elèctrica, el cable de terra serà folrat i els 
suports no portaran ni pica ni placa de terra. Es realitzarà la connexió equipotencial en 
masses metàl·liques importants situades a una distància ≤ 2m de les parts 
metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és totalment 
independent de cap altra xarxa de ET’s o torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà 
masses metàl·liques accessibles des de la instal·lació. Tots els punts de llum del 
mateix quadre seran equipotencials. 
 
Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, 
amb una superfície mínima de 0,25 m2. Les plaques necessàries per a cada punt 
hauran d’estar separades entre elles a tres metres com a mínim. 
Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que 
els afectin els treballs que es puguin fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre 
sota el paviment acabat. En casos especials i amb l’autorització expressa del Director 
de l’obra, aquesta fondària es podrà reduir fins a 30 cm sempre que es compleixin els 
valors demanats de resistència a terra. 
S’estendran a suficient distància de dipòsits o filtracions que puguin atacar-los i, tant 
com sigui possible, fora dels passos de persones i vehicles. 
En terrenys de poca conductivitat s’instal·laran envoltats d’una lleugera capa de sulfat 
de coure i magnesi. 
Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió o 
amb grapa de coure de la mateixa qualitat del cable per tal d’evitar la corrosió 
galvànica. 
La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de 
material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 
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A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per 
intensitat de defecte. 
S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor 
obtingut de la resistència a terra de les masses. 
Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de 
coure de 2,5 mm2, amb recobriment de color verd-groc, situat a l'interior de la columna. 
La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la 
columna, fa que tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a 
llur manipulació.  
En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, 
juntament amb la línia d’alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb un aïlla-
ment mínim de 450/750 V. La coberta del cable serà en verd i groc sempre que sigui 
possible i en qualsevol cas s’encintaran en aquests colors els 20 cm de cada extrem. 
 
1.2.2.3.2.7 Cables 
Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. 
La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil 
cinc-cents volts, segons norma UNE HD 603. 
Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), desig-
nació UNE RVFV 0,6/1 kV. 
L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i 
de material amagnètic (alumini) als unipolars. 
La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors as-
senyalats per la norma UNE 21.022-82. 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i 
seccions dels cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20. 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons 
UNE 21.022-82, amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió 
nominal 1.000 V (0,6/1 kV), designació UNE RV-K 0,61/ kV, i de secció mínima de 
2,5 mm2, segons UNE 21.123-91. 
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S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs 
perjudicials, tensions exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus. 
 
1.2.2.3.2.8 Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats 
Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de 
ferro galvanitzat inclosa i aniran soterrats a 40 cm com a mínim. 
Tubs  
Seran de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 
mm per a canalitzacions sota vorera i 150 mm per les canalitzacions sota calçada. 
Excepcionalment podran ser de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai 
suficient a la base de la columna per permetre un tub d’entrada i un de sortida. 
Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). 
Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 9 contra dam-
natges mecànics. 
La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit. 
Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems 
dels conductors coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. 
El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim 
sota vorera i a 80 cm sota calçada. Aquestes fondàries es podran modificar segons el 
que preveu la ITC-BT-07 del Reglament. 
 
A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l’estesa de la línia, a les 
desviacions i empalmaments de les línies d’alimentació i cada 40 metres com a màxim 
(en cas que no hi hagi columnes interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o 
feta «in situ», amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa 
d’accés i marc de ferro colat. A l’entrada i sortida, els tubs aniran degudament 
segellats per evitar l’entrada d’aigua. 
Arquetes  
Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de 
manera que la cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
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En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 
 
Quant a les rases es complirà el que preveu el punt ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. del Plec General de condicions de l’Institut Català del Sòl. 
Canalitzacions i conduccions  
Han de facilitar l’allotjament dels cables dins dels tubs corresponents, així com llurs 
connexions. 
Han d’anar, amb preferència, sota les voreres, deixant lliures els escorcells i facilitant 
l’operativitat dels espais pròxims. 
Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i 
els tubs aniran envoltats de formigó en comptes de la sorra. En aquest cas, el nombre 
de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva. 
Quan la conducció es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de 
polietilè d’alta densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm 
d’amplada i 60 cm de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina 
de plàstic senyalitzadora del servei. 
 
1.2.2.3.3 Mesurament i abonament 
S’inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta mani-
obra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
Centre de maniobra i comptatge 
Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, 
interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, posada a terra, basament 
per al corresponent ancoratge i cables elèctrics de connexió fins al quadre de baixa 
tensió dins l’estació transformadora.  
Al voltant del centre de transformació (15 m) la presa de terra de l’enllumenat o de 
qualsevol altra instal·lació serà sempre amb recobriment verd/groc, per separar-lo del 
terra propi del centre de transformació 
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Inclou també el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent 
dels elements esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això 
degudament connexionat i posat en servei. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així 
com tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 
Equip estabilitzador - reductor de tensió 
 
Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des 
de la caixa fins a la lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així com la 
fonamentació amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació.  
Columna 
Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
 
Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completa, equip d’encesa i làmpada. 
Lluminària 
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Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així 
com tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 
Elèctrode de terra 
 
En el preu assignat per metre lineal queda comprès el cost de totes les operacions 
d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del conductor, així com la retirada i 
l’abonament de les bobines corresponents. 
Conductor 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent els tres metres, 
aproximadament, del cable que entra i surt de cada columna.  
El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de 
llum. 
 
Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, 
segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als plànols corresponents. 
Canalitzacions 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, 
la cinta de senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el 
transport a l’abocador dels materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal.  
En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el 
formigó de protecció. 
 
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou 
l’excavació, el replè, l’arqueta i la tapa. 
Arqueta 
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1.2.2.4 Xarxes de telecomunicacions 
1.2.2.4.1 Xarxa de telefonia 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el 
projecte aprovat i les especificacions de la companyia telefònica. 
 
1.2.2.4.1.1 Materials 
Tots els materials a emprar seran els homologats per les companyies 
subministradores i definits als plànols i al present plec. 
• Tubs corrugats de PE rígid Ø 125, Ø 63 norma UNE EN 50086-2-4 N i tubs llisos de 
Ø 63 i 40 mm.  
• Colzes de PE rígid Ø 125 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 
510.172 (110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 
(63/90/561). 
• Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
• Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
• Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis 
núms. 510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 
(ganxo tipus B, per a dos cables). 
• Tapes per arquetes i cambres 
• Arquetes prefabricades 
• Cambres prefabricades 
 
1.2.2.4.1.2 Canalitzacions 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de 
la xarxa primària, normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que 
podran ser de 125 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot 
portar, o bé un cable o un màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar 
un màxim de quatre connexions. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la 
xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que 
condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis 
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Quan la canalització sigui per vorera  es  formarà una base de sorra fina ( 5 cm de 
gruix ), damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat 
corresponents a la xarxa d’accés, units amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i 
formant grups de 4 o 6 conductes segons la secció i d’acord als plànols de secció, no 
situant-se la seva part superior a menys de 0,45 metres respecte a la cota superior del 
paviment de la vorera. Els tubs també poden anar envoltats de formigó  
En el cas de canalitzacions sota calçada els tubs aniran dins d’un dau de formigó HM-
20, , amb separadors i separacions mínimes, segons la secció i d’acord als plànols de 
secció, , no situant-se la seva part superior a menys de 0,60 metres respecte a la cota 
superior del paviment de la vorera 
Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb 
terres seleccionades, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Proctor 
Modificat, col·locant cinta de senyalització del servei, ( a no menys de 25 cm del prisma 
de canalització o del tub mes elevat ), i bandes de protecció plàstica o metàl·lica, davant 
l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els plànols de secció. 
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de 
les línies telefòniques han quedat lliures d’elements estranys.  
Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 
m de longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de la CT. 
A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 
 
1.2.2.4.1.3 Arquetes i elements singulars 
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les 
arquetes. Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb 
funcions de molts pus. Les cambres de registre són elements de grans dimensions que 
poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés des de la zona de 
vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector 
de sòl urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que 
connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic. 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de 
vorera. Poden ser del tipus anomenat D, H, F i M. 
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1.2.2.4.1.4 Mesurament i abonament de les obres 
Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats 
totalment acabades. El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i 
tots els materials (inclòs el marc i la tapa) i les operacions necessàries per al correcte 
acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, 
han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o 
instal·lació i el transport. 
 
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 
Les canalitzacions de  telefonia es mesuraran i s’abonaran per metres lineals de 
conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els 
rebliments, la sorra, el formigó, els tubs i els transport i la col·locació de tots els 
materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies. 
El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de 
cada tipus diferent i, per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu 
abonament per separat. 
 
 
1.2.2.5 Xarxa de gas canalitzat 
Sempre que es construeixi una xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà 
de forma obligatòria amb tot el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques 
Complementàries del Ministerio de Industria i Energia relatives a la xarxa de gas). 
També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia 
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. Normalment, serà 
la mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que 
executarà l’obra mecànica (implantació de les canonades) mentre que l’empresa 
adjudicatària executarà les obres civils d’excavació i rebliment de rases, i la protecció 
de les canonades. 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat  
1.2.1.5 relatiu a rebliment de rases. 
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Profunditats mínimes segons reglament 
Profunditat de soterrament 
Tipus de distribució 
Lloc d’instal·lació 
Vorera Calçada 
AP 
MP + BP 
0.60 
0.50 
0.80 
0.60 
 
 
Distàncies mínimes a altres serveis 
Tipus de distribució Encreuaments Paral·lelismes 
AP 
MP + BP 
0.20 
0.10 
0.40 
0.20 
 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la 
canonada de gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 
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1.2.2.5.1 Mesurament i abonament de les obres 
Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es 
mesurarà i abonarà per metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el 
rebliment, la sorra, làmina de senyalització, tubs de protecció, el transport i la 
col·locació de tots els elements i materials que, d’acord amb els convenis, han de 
subministrar les companyies. 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries 
per acabar les obres amb la qualitat definida. 
L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana 
pressió, es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada 
 
 
1.2.2.6 Xarxa de semaforització 
1.2.2.6.1 Normativa legal  
La normativa a aplicar serà la vigent en el inici d’execució del projecte. 
Específicament:  
• instal·lacions d’enllumenat exterior, ITC-BT-09. 
• Norma ITC BT36 d’instal·lacions de molt baixa tensió 
• la norma UNE 21011 de cables 
• compliment de la norma UNE 21123 per conductors 
• tubs i canals de protecció, ICT-BT-21  
• canalitzacions enterrades, UNE-EN 50.086 2-4  
• fibra òptica monomodo, EN 186000 apartat B1.1 
• terres elèctriques ITC-BT-18 i ITC-BT-24 
• seccions dels conductors de terra UNE 20460 –5-54 apartat 543.1.1 
• derivacions de la línia principal de terra ITC-BT-18-3.4. 
• resistència  al impacte del semàfor DIN 53453 
• màxima tensió de flexió del semàfor DIN 53452 
• resistència a la tracció del semàfor DIN 53444 
• color semàfor B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 
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• estanquitat IP 55, 
• paràbola semàfor la Norma UNE 20057 h1-h2. 
• corbes fotomètriques semàfor Normes DIN 67527 apart. 1 
• colors dels vidres i definicions de llums de les lents DIN 5033 fulla 7 
• distribució d'intensitat de llum de les lents DIN 67527 fulla 1 
• ajustos de colors de les lents DIN 6163 
• semàfor leds normes EN12368 desembre’00 i recomanacions del setembre’01 
• regulador normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293 
• protecció regulador normes DIN VDE 0675 C i IEC 61643-1- II 
• regulador segons normes de funcionament i seguretat C.E.M. EN-50081-2 , C.E.M.           
EN-50082-2, EN-60950 i EN-61204 
• protocols estàndards ethernet TCP/IP 
 
A més de les normes esmentades tindran aplicació les que puguin existir d’àmbit local. 
 
1.2.2.6.1.1 Normativa a aplicar en les xarxes d’alimentació 
La normativa a aplicar serà la referent a Baixa Tensió des de l’escomesa fins al 
regulador i les seves parts gestionades a aquesta tensió (fonts d’alimentació, etc.) i les 
esteses dels cables fins els semàfors en el cas de ser semàfors d’incandescència, en 
el cas de ser de leds per ser molt baixa tensió no aplica el referent de Baixa Tensió en 
aquesta distribució semafòrica. 
Òbviament sempre s’aplicarà des de escomesa fins regulador i en tots aquells 
conductors que no condueixin tensions de 24 Vcc., com en el cas dels semàfors de 
leds, amb els polsadors, etc. 
 
1.2.2.6.2 Control previ a l’inici de les obres i proves de recepció 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista 
presentarà, a sol·licitud del director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats 
d’homologació estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels 
materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la 
Direcció de l’obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els 
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materials poden ser rebutjats per la Direcció Facultativa de l’obra, àdhuc després de 
ser col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, 
i hauran de ser reemplaçats, a càrrec del contractista, per d’altres que les compleixin. 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran 
de ser retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix 
aquesta condició, la Direcció Facultativa de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà 
que cregui oportú a càrrec de la contracta. 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es 
rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s’especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que utilitzi 
normalment l’empresa subministradora, i previ el vist i plau del Director Facultatiu de 
l’obra. 
El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que 
demani la Direcció Facultativa d’obra, encara que no estiguin expressament definides 
en aquest plec, tant de dia com de nit, incloent aportar un grup electrogen en el cas de 
que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 
Amb independència de les proves que ordeni la Direcció Facultativa de l’obra i abans 
d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats:  
 
Esquema unifilar amb indicació expressa dels grups semafòrics i de les comunicacions 
amb altres equips, així com els valors dels components de l’escomesa elèctrica, 
interruptors automàtics, fusibles, etc.  
Regulador semafòric de la cruïlla: 
Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus 
d’acer, característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de 
Prescripcions, plànols i altra documentació d’aquest projecte. 
Bàculs i columnes 
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Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de 
tots els elements que composen el semàfor, concretament segons siguin 
d’incandescència o leds el compliment de l’especificació tècnica. 
Semàfors 
 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.  
Cables 
Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 
En el cas de que els models de qualsevol tipus de material ofert pel Contractista i a 
judici de la Direcció Facultativa de l’obra, no tinguin els suficients elements de garantia, 
s’haurà de presentar una proposta de tres marques que compleixin aquest plec, entre 
les quals la Direcció Facultativa escollirà la que consideri més adient.  
 
1.2.2.6.3 Condicions de la instal·lació. 
1.2.2.6.3.1 Escomesa elèctrica 
La escomesa pel funcionament de la instal·lació podrà ser : 
• de nova contractació 
• d’una sortida disposada en un quadre elèctric d’altres serveis 
• existent 
 
Si és de nova contractació caldrà seguir els requeriments de la Companyia 
subministradora aportant la caixes o caixes que demandi en el lloc que indiqui, sortint 
únicament amb els fusibles de protecció del cable, des de aquest punt fins el regulador 
es farà l’estesa de cable, entrant dins del regulador per connectar amb el diferencial i 
magnetotèrmic rearmable (cal que el dispar el faci el rearmable). 
Si és una sortida d’un quadre de serveis es sortirà des d’aquest punt fins el regulador, 
entrant dins del regulador per connectar amb el diferencial i magnetotèrmic rearmable,  
verificant que la sortida del quadre esta dimensionada per la protecció del cable (cal 
que el dispar el faci el rearmable).  
Si és existent i no hi ha canvi de potència s’aprofitarà. 
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En tots els casos, atès que les instal·lacions semafòriques habitualment no 
sobrepassen els 5Kw de potència no cal fer projecte per Indústria, si bé cal aportar la 
documentació i esquemes de la instal·lació feta, així com el butlletins i altres 
documents que pugui demanar la Companyia subministradora i/o el Municipi on 
s’executa la instal·lació. 
Un punt adient per rebre l’escomesa de Companyia es el propi regulador, en aquest 
cas cal annexionar en el lateral de l’armari del regulador les caixes normalitzades de 
Companyia, amb els elements que aquesta hagi sol·licitat 
L’empresa adjudicatària aportarà memòria tècnica i esquema unifilar de la instal·lació 
elèctrica amb signatura autoritzada com entitat titular de Document de Qualificació 
Empresarial per l’activitat de Instal·lacions Elèctriques.  
Aquests documents aniran signats pel tècnic titulat autoritzat, que en nom de 
l’empresa hagi dirigit la instal·lació. 
L’empresa adjudicatària aportarà Certificat Tècnic que acrediti que la instal·lació s’ha 
fet amb tota la conformitat amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
Instruccions Complementaries vigents, així com els Butlletins de la Instal·lació 
Elèctrica, tots ells degudament signats i segellats. 
 
1.2.2.6.3.2 Canalitzacions 
Les canalitzacions seran les especificades en el projecte, si bé com norma general cal 
recordar que: 
en els passos de carrer es disposaran com a mínim 2 conductes. 
les arquetes corresponents als passos de carrer seran de 60 cm de costat. 
sempre que hagi un canvi de direcció hi haurà arqueta 
• les arquetes no distaran més de 30 metres entre elles. 
• els interiors dels tubs seran llisos. 
• els sortints del perns amb les femelles dels bàculs i/o columnes es protegiran amb 
una càpsula que eviti que el morter els inundi, fent-los inutilitzables pel desmuntatge. 
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• sempre que sigui possible, segons indiqui el projecte, es faran en anell les 
canalitzacions de les cruïlles, facilitant l’estesa dels cables i el posterior manteniment 
-  
1.2.2.6.3.3 Muntatge mecànic 
En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, 
mecànicament cal tenir en compte: 
• tots els elements hauran de quedar dins de la vorera i a una distància no inferior a 
10 cm de la línia de vorera a fi d’evitar impactes, per això els suports es disposaran de 
forma adient. 
• es complimentaran els gàlibs, tant a la via no deixant cap element per sota d’una 
alçada de 4,5 metres, com a la vorera evitant que les parts més baixes dels suports 
estiguin per sota dels 2,0 metres 
• existeixen dues opcions per la fixació del semàfor a la columna o be directament a 
l’eix de la columna mitjançant un maneguet roscat i femella de diàmetre 1 1/2" gas 
disposat a la columna al costat de l'anell dentat per a l'orientació del semàfor o be 
lateralment a columna mitjançant dos suports subjectes a aquesta mitjançant cargols o 
rodells adequats. 
• la unió entre mòduls semafòrics es realitzarà mitjançant femelles de nylon o 
material similar, a l'igual que la unió del capçal a la columna. 
• els semàfor situats en els sortints dels bàculs aniran subjectes per dos punts, com 
a mínim en els mòduls extrems, amb seients, segellats convenientment, al baixant del 
bàcul. El baixant anirà suportar per un rodell que el fixarà sobre el perímetre del sortint 
del bàcul.  
 
1.2.2.6.3.4 Muntatge elèctric 
En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, 
elèctricament cal tenir en compte: 
• protecció contra contactes directes evitant que cap part activa de la instal·lació 
estarà en situació de ser manipulada expressa o accidentalment per persones que es 
trobin a les proximitats. 
• protecció contra contactes indirectes garantint que la instal·lació s'efectuarà de tal 
manera que totes les masses es posaran a terra, combinant-se aquesta protecció amb 
la instal·lació d'un relé diferencial. 
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• El connexionat del capçal semafòric al cabal d'energia es realitzarà en el cos base 
del semàfor mitjançant un connector, totalment aïllat, de tres o quatre contactes amb 
sistema per evitar la seva desconnexió fortuïta. Del connector s'enllaçarà amb els 
focus mitjançant un cable flexible amb tensió nominal no inferior a 440 V i secció 
mínima de 2,5 mm2 de Cu. 
 
1.2.2.6.3.5 Esteses i connexions de cables 
En la estesa i connexionat dels elements, a més de les especificacions pròpies dels 
materials i el compliment del Reglament de Baixa Tensió, elèctricament cal tenir en 
compte: 
• No existiran empalmes en cap de les esteses de cable Les esteses aniran des del 
regulador fins el primer mòdul del capçal semafòric on es disposarà el connector 
que facilitarà la connexió de tots els mòduls i la interconnexió de l’altra estesa de 
cable pel repetidor.  
• Únicament en els bàculs es disposarà d’una caixa d’interconnexió, fixada dins de la 
porta de registre del bàcul, per la ubicació dels connectors 
• Cada grup semafòric pertanyerà únicament a una via i/o moviment 
• Sempre es cablejarà amb un cable per cada grup, encara que inicialment puguin 
tenir la mateixa programació. 
 
1.2.2.6.3.6 Detectors 
Els detectors seguiran la especificació pròpia de l’equip i en la seva inclusió dins del 
conjunt de la instal·lació es tindrà en consideració els següents punts: 
Si l’escomesa utilitzada és especifica per l’estació detectora es disposarà del 
rearmament automàtic i proteccions tal com s’indica pel regulador. 
Si la escomesa utilitzada és la mateixa que la del regulador i per tant posterior a les 
proteccions del regulador, únicament disposarà del magnetotèrmic de protecció del 
cable de sortida a la estació detectora, amb senyalització de seu estat al regulador, i 
en la caixa detectora únicament es disposarà d’un seccionador en càrrega per podar-la 
aïllar en les tasques de manteniment. 
Els senyals elèctrics dels detectors estaran cablejats de seguretat, donant contacte 
tancat quan el detector no tingui alimentació i/o no detecti presencia de vehicle, quan 
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detecti vehicle el contacte obrirà. Així es garanteix que davant d’avaria la detecció 
queda forçada. 
 
1.2.2.6.3.7 Senyalització 
Les ubicacions dels elements seguiran estrictament les senyalades en els plànols del 
projecte específic i les indicacions i marques que s’hagin fet en el replanteig de la 
instal·lació. 
Cal tenir molta cura en les modificacions ja que aquestes poden afectar a les decisions 
preses en la senyalització vertical de senyals fixes (prohibit girar, direcció obligatòria, 
contradirecció, etc.) i les de senyalització horitzontal (passos de vianants, línies de 
detenció, etc.)  
 
1.2.2.6.3.8 Seguretats intrínseques de programació 
A l’hora de la posada en marxa i desprès d’haver revisat el projecte específic, cal 
garantir que tant les incompatibilitats, com les transicions tant per vehicles com per 
vianants són les correctes, modificant si cal valors de projecte, sempre mantenint el 
criteri del projecte, aquest ajust final es deu a la influencia dels hàbits de vianants i 
conductors que si bé estan previstos cal contrastar-los. 
Incompatibilitats: taula inscrita dins del regulador que garanteix que en cas de infringir-
la la cruïlla passarà a intermitent abans de 500 msg., evitant que surtin colors no 
desitjats al carrer. Els moviments i per tant els grups semafòrics es defineixen com 
incompatibles quan decidim que els dos moviments no es poden executar 
simultàniament (exemple: vehicles de via principal i la seva transversal) 
Transicions: temps i colors que han de lluir els semàfors per garantir que el nou 
moviment que iniciem no incidirà amb el final del moviment que cancel·lem Òbviament 
en aquest apartat influeix la velocitat de desplaçament tant de vianants com de 
vehicles i per tant cal agafar valors mitjos sabent que a velocitats més lentes no 
tindrem aquesta seguretat. Com valors cal considerar al vianant a velocitat de 1 m/sg i 
els vehicles a 50 Km/h o la limitada si es inferior (exemple: un cop entra en vermell el 
semàfor de vehicles de la via principal esperem, donades les característiques físiques 
de la cruïlla, 2 segons a donar el verd als vehicles de la transversal) 
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Els valors d’incompatibilitats i temps de transicions (mínims) són fixes per tots els 
plans de trànsit. 
 
1.2.2.6.3.9 Comunicacions 
Per poder establir criteris de regulació, pel propi manteniment i pel seguiment del 
funcionament de la instal·lació, habitualment, cal comunicar-la amb altres equips. 
Dins de les comunicacions hi han tots els senyals que calguin pel funcionament i 
control de la instal·lació dins de l’àmbit en que esta inserida, sigui quin sigui el medi de 
transmissió (cable de coure, de fibra òptica, radio, etc.) 
En general la instal·lació, el projecte específic ho concreta, ha d’estar connectada a 
nivell de comunicacions amb altres equips, aquesta interconnexió és imprescindible 
quan hi han més de dos reguladors separats més de 300 metres, els nivells de 
comunicació seran els que marca el projecte específic, i poden ser dels següents tipus: 
 
- cruïlla aïllada : amb comunicació a un centre de control, via radio, via telefonia 
cel·lular, cable coure, cable fibra òptica, etc. la missió es poder saber com esta 
actuant el regulador i poder rebre alarmes i/o avisos amb una certa freqüència. 
 
- zona amb cruïlles aïllades: a més del tractament anterior, cal establir un 
sistema de comunicació entre elles per poder sincronitzar-se, tant a nivell de 
sincronismes com a nivell de plans de la taula horària. 
 
- zona amb cruïlles inserides : a més del tractament de les anteriors, cal 
establir un sistema centralitzat que gestioni l’àrea  o zona. Des de la central 
s’organitzen les sincronitzacions, plans i es recullen les alarmes i/o avisos. Des 
aquest punt de la central es pot governar i reprogramar tota l’àrea.  
 
- cruïlles dins de àrees computaritzades : cal establir tots els tractaments 
anteriors, ajustant-los als protocols i tractaments que tingui el centre de control 
del que dependrà la central de zona. 
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1.2.2.6.4 Característiques dels materials 
1.2.2.6.4.1 Escomesa elèctrica 
La instal·lació elèctrica complimentarà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del 
setembre del 2002 i específicament ITC-BT-09 (Instal·lacions d’enllumenat exterior). 
La escomesa complimentarà els requeriments de la Companyia subministradora de la 
energia a la zona de la instal·lació.  
Cal dimensionar correctament les proteccions (magnetotèrmic i/o fusibles) per el seu 
dispar/fusió selectiva ja que cal recordar que els reguladors porten protecció rearmable 
automàticament, per tant únicament en capçalera (escomesa) cal protegir el cable 
d’escomesa. 
 
1.2.2.6.4.2 Armari regulador 
Per ubicar el regulador així com els elements annexes, com convertidors, caixes de 
distribució de fibra òptica, etc. i a fi d’evitar la quantitat d'obstacles a la via pública, es 
dimensionarà un armari suficient per contenir tots els elements necessaris per el 
projecte deixant un 15% d’espai lliure en previsió d’ampliacions de futur. 
L’armari podrà ser metàl·lic, galvanitzat en calent i amb les capes protectores 
necessàries i amb color final segons projecte, o segons les indicacions de la Direcció 
Facultativa, per garantir la seva protecció contra els agents atmosfèrics durant 12 
anys. Com alternativa, segons projecte específic, l’armari podrà ser d’acer inoxidable, 
mantenint el seu entorn de perns, cargols etc. del mateix tipus d’acer, el acabat final 
també serà segons indiqui la Direcció Facultativa. 
També podran ser de poliester reforçat amb fibra de vidre, estabilitzat per les 
condicions de treball, garantint la seva integritat durant 12 anys. 
En tots els casos l’armari dura ventilació forçada actuada per termòstat que actuarà 
quan la temperatura sigui superior als 40ºC, en la part superior de l’armari es 
practicaran les obertures per l’expulsió de l’aire escalfat i en la part inferior es 
disposarà un ventilador que impulsarà aire a l’interior, a fi de mantenir-lo pressuritzat i 
evitar l’entrada de pols de l’exterior. Les entrades d’aire duran filtra per evitar l’entrada 
de partícules.  
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La porta, o portes, de l’armari dura tancament robust amb claus estàndard allen, 
triangle, etc. i a més clau normalitzada especifica per evitar l’accionament de l’anterior 
tancament. 
 
1.2.2.6.4.3 Columnes  
Podran ser metàl·lics o de material polímer amb fibra de vidre, adient per la seva 
instal·lació al exterior i per suportar les inclemències de les condicions atmosfèriques, 
ambdós casos les mides exteriors seran idèntiques. 
En la opció metàl·lica cal disposar d’un punt accessible per connectar la presa de terra 
elèctrica. 
A la part superior disposaran d’una corona fixa en la que s’haurà d’assentar la base 
corresponent del mòdul de semàfors, de manera que la seva posició no pugui 
modificar-se accidentalment. 
També a la part superior l’orifici de sortida de cables estarà mecanitzat a rosca 1 ½ “ 
gas, per poder enroscar el maneguet de subjecció del semàfor. 
Totes les columnes seran de secció circular, llises i de 3,5" de diàmetre exterior, en 
cas de ser metàl·lica el gruix de la xapa serà de 3 mm. 
 
Les columnes podran ser encastades en el paviment o ve cargolant la base de la 
comuna a un ancoratge amb perns fet al paviment, tant si es encastada com si va 
cargolada sobre els perns, la profunditat del encast o del perns serà la mateixa. 
Les dimensions útils, un cop instal·lades i reposat el paviment seran : 
 
model alçada útil en mm profunditat encastament/perns 
en mm. 
800 800 250 
2000 2.000 250 
2400 2.400 300 
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4000 4.000 500 
 
Les columnes metàl·liques estaran protegides contra els agents atmosfèrics per un 
galvanitzat en calent exterior i interior que inclogui el sistema de fixació. Es procedirà 
al galvanitzat una vegada fabricat el producte i aquest no serà inferior a 70 micres de 
gruix. Una vegada instal·lat el material, es procedirà al seu pintat, segons indiqui la 
Direcció Facultativa, prèvia neteja i desengreixat del material mitjançant dissolvent del 
tipus hidrocarburat i una vegada seca la superfície, es procedirà al passivat de la 
superfície galvanitzada que es desitgi pintar mitjançant el fosfat en fred aplicat amb 
brotxa. 
Posteriorment serà esbandit amb aigua neta i, una vegada sec, es procedirà al pintat. 
Podran utilitzar-se, no obstant, aquells productes de recobriment especial per a 
galvanitzat que garanteixin una total adherència al mateix. 
Cal entendre que el pintat, a part d’afegir un element més de protecció i que també 
caldrà mantenir, presenta pel fet d’aportar color un fet diferenciador que pot permetre 
ajudar a la localització dels semàfors tant a vianants com a vehicles. 
 
1.2.2.6.4.4 Bàculs 
Estaran realitzats en xapa d'acer i galvanitzats per bany en calent una vegada 
fabricats.  
Els bàculs presentaran un aspecte tronc-cònic de secció circular. Seran realitzats 
mitjançant seccions de cons perfectament soldats. L'acoblament de les diferents 
seccions es realitzarà mitjançant maneguets del mateix gruix que la xapa exterior i 
soldats interiorment al con inferior. Aquests maneguets es posaran a pressió, de tal 
manera que al soldar la unió quedin perfectament soldats i formi un sol cos el conjunt 
de cons i maneguets. El tram horitzontal haurà de tenir una inclinació de 6 º sobre 
l'horitzontal. 
Hauran de suportar un pes màxim de 80 Kg en punta, per el màxim sortint, sense 
deformació. 
La base estarà formada per una placa quadrada de 500 m de costat i 10 mm de gruix 
del qual, al seu centre, es soldarà la primera secció del bàcul formada per xapa d'acer 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 139  
 
de 4 mm de gruix fins a una alçada mínima de 1.600 mm. Aquesta unió estarà 
reforçada mitjançant 8 cartel·les de 100 x 100 x 4 mm. A partir d'aquesta alçada i 
mitjançant xapa d'acer de 3 mm, es realitzaran les diferents seccions que composin el 
bàcul. 
Pel  seu ancoratge s'utilitzarà  el sistema de  cargolament  mitjançant  perns  
d'ancoratge  de  24 mm i de  70 cm d'e nca s ta me nt e n e l da u de  formigó de  1 x 1 x 1 
m. 
Els bàculs presentaran a la seva base un registre de dimensions mínimes 105 x 200 
mm. L'obertura realitzada per a la porta haurà de ser reforçada mitjançant la soldadura 
d'un marc format per xapa d'acer de 4mm. de gruix. 
Dins de l’interior del bàcul coincidint amb la porta es disposaran dos petits perfils per 
poder subjectar la caixa de interconnexió 
Els bàculs estaran protegits contra els agents atmosfèrics mitjançant un galvanitzat en 
calent i posterior pintat a criteri de la Direcció d’Obra. 
La alçada normalitzada és de 6.00 metres amb sortints de 3.5 , 4.5 ó 5.5 metres. 
 
1.2.2.6.4.5 Cables  
Per connectar l’escomesa amb el regulador, per encendre els semàfors des del 
regulador i, si no s’utilitza cable de fibra òptica segons projecte específic, per suportar 
els protocols de comunicació del regulador amb altres equips, s’utilitza cable de coure 
de cobriment, seccions i nombre de conductors adients a la tasca assignada. 
Cables de coure 
 
Els conductors elèctrics a utilitzar seran de coure electrolític amb una tensió 
d’aïllament de 0.6/1 Kv i una resistivitat màxima de 1/56 ohms*mm2
El fil de coure respondrà al que es defineix a la Norma UNE 21011 (filferros de coure 
per a conductors de línies aèries amb càrrega de trencament mínima de 20 Kg/cm
/m a 20 ºC 
equivalent a un 96,6% de conductivitat referida al Patró. 
2. Es 
sotmetrà als assaigs mecànics de tracció, torsió i plegat, i a l’elèctric d'amidament de la 
resistivitat tal com preveu l’esmentada norma. Complimentant la norma UNE 21123. 
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L'aïllament dels conductors s'efectuarà mitjançant polietilè de gruix uniforme i 
perfectament centrat amb l'inductor. El polietilè tindrà unes característiques 
d’allargament comprés entre 150 i 250 %. Cada conductor disposarà a més d'un 
aïllament de diferent color per identificació dels conductors de fase, conductor neutre i 
conductors de protecció. 
Els cables de varis conductors agruparan a aquests i els seus aïllaments dintre d'un 
segon aïllament de material termoplàstic (Clorur polimèric de gruix uniforme) amb 
càrrega de trencament superior a 100 Kg/cm2
Cal observar que dins del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió cal aplicar el criteri 
de tensió usual per les instal·lacions amb semàfors d’incandescència mentre que per 
instal·lacions amb semàfors de leds (excepte la seva escomesa) cal aplicar el criteri de 
molt baixa tensió. 
. i allargament mínim de 125 %. La 
qualitat de la coberta exterior serà tal que pugui suportar perfectament els agents dels 
subsòl. 
Complimentant en general el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del setembre 
del 2002, amb especial atenció als apartats ITC-BT-09 (Instal·lacions d’enllumenat 
exterior), ICT-BT-21 (tubs i canals de protecció), UNE-EN 50.086 2-4 (canalitzacions 
enterrades) i atenent a les indicacions del projecte específic s’utilitzaran els següents 
conductors : 
Per les escomeses, tram escomesa regulador : cable RVFV 0,6/1 Kv de tants 
conductors com requereixi l’escomesa (si es monofàsica o trifàsica) i de secció mínima 
6 mm2
Per cada sortida de grup de semàfors, tram regulador semàfors : cable RV 0,/1Kv de 4 
conductors (5 si contempla el conductor de terra, segons projecte específic) de 2.5 
mm
. 
2 de secció, la secció serà de 2,5 mm2
Per les comunicacions, trams entre reguladors i/o centrals: multicable RVFV 500V amb 
pantalla general i de tants parells apantallats, cadascun d’ells, com siguin requerits en 
el projecte específic, cada fil serà de 0,7 mm de diàmetre mínim. 
 tant si els mòduls semafòrics son 
incandescents o leds i tant si el grups són de vehicles com de vianants. 
Tots els diferents tipus de cables aniran instal·lats per dintre de tub de polietilè anellat, 
amb interior llis, i d'un diàmetre no inferior de 80 mm.  
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.1 Cables fibra òptica 
Per les interconnexions entre reguladors i/o centrals i equips de ordre superior 
s’utilitzarà el cable de fibra òptica en substitució del de coure. 
Aquest canvi comporta una millora en les proteccions dels equips front dels agents 
atmosfèrics i facilita els amples de banda per comunicacions, poden suportar dins del 
mateix cable de fibra altres aplicacions, com cameres, pannells, etc. 
Les fibres òptiques seran monomodo o multimodo segons especifiqui el projecte 
específic si be donat que la fibra monomodo pot suportar distancies més llargues 
probablement serà la habitual. 
Les fibres òptiques del tipus monomodo seran tipus B1.1 i complimentaran amb la 
normativa EN 186000. Els cables seran de les següents característiques: 
• Armats amb rodell d’acer. 
• Atenuació típica a 1310 nm 0,35 db/Km (valor mig) 
• Atenuació típica a 1550 nm  0,22 db/Km (valor mig) 
• Atenuació màxima a 1310 nm 0,40 db/Km 
• Atenuació màxima a 1550 nm 0,30 db/Km 
• Diàmetre del campo modal 9,3 ± 0,5 µm 
• Longitud d’onda de tall 1150 – 1330 nm (fibra cablejada) 
• Diàmetre revestiment 125 ± 1 µm 
• Excentricitat del revestiment ≤ 1% 
• Error de concentricitat ≤ 0,8 µm 
• Diàmetre sobre primera protecció 245 ± 10 µm 
• Carrega de ruptura 100 Kpsi 
 
Aquestes fibres aniran d’equips a equip sense interconnexions. 
Per fer els repartiments es disposarà d’una caixa de distribució en la que la fibra 
estesa es soldarà amb els dels connectors de la caixa. 
Per les connexions al equips específic es disposarà una fibra flexible des del connector 
de la caixa de distribució fins l’entrada de fibra de l’equip específic. 
Les caixes quedaran totalment segellades a fi d’evitar humitats en el seu interior. 
Aquestes caixes s’ubicaran dins de l’armari del regulador o equip connectat.  
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-  
1.2.2.6.4.6 Carcasses dels semàfors 
.2 Característiques 
material: policarbonat 
resistència  al impacte : DIN 53453 
màxima tensió de flexió: 950 Kp/cm2
resistència a la tracció superior a 400 Kp/cm
 segons DIN 53452 
2
estabilitat tèrmica fins a 130º continus, sense deformació  
 segons DIN 53444 
resistent a àcids minerals en altes concentracions i a solucions salines, neutres o 
àcides. 
absorció màxima del 0,15% en pes d’aigua per una humitat del 60% segons norma 
DIN53122 
color groc taronja fort B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 
control de ventilació per convecció amb càpsula superior en els mòduls, per radiació 
en la òptica. Aquesta càpsula serà groga com el cos del mòdul o de color negre si el 
mòdul esta dotat d’equip d’invidents. 
Cada mòdul tindrà una corona dentada que impedeixi la rotació del conjunt respecte a 
la seva posició inicial, a la vegada que facilita l’orientació del semàfor. 
La base del semàfor haurà d'estar reforçada de manera que resisteixi sense trencar-se 
una col·lisió que no derivi la columna o una força del vent de 144 Km/h (equivalent a 
100 kg/m2), amb pantalla de contrast incorporada. 
El mòdul es conforma del cos i la tapa o porta que te la obertura per la senyalització. El 
cos portarà totes les pestanyes o ressalts adients per subjectar la òptica 
d’incandescència, i la suficient profunditat per acceptar la òptica de leds, agafada a la 
tapa o porta i en el seu fons la electrònica del equip d’invidents. La tapa amb tots els 
additaments per les subjeccions i per la seva funcionalitat. Ambdós casos tot estarà 
emmotllat dins de cada peça. 
La fixació de la tapa al cos del semàfor serà mitjançant frontisses laterals i per un o 
dos elements de tancament en el costat oposat. 
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Les juntes de tancament hauran de ser de material i disseny adequat, d'una sola peça, 
amb la finalitat de garantir una estanquitat total i permanent a la pols i a l’aigua, donant 
un grau  de protecció IP 55, devent-se presentar per a la seva admissió els certificats, 
emesos per l'entitat competent en la matèria, de les proves realitzades. 
La porta del semàfor s'abatrà cap el costat dret o esquerre, o ambdues possibilitats, 
permetent un recorregut mínim de 90 ° amb la finalitat de poder accedir amb facilitat a 
qualsevol element interior, o per defecte, serà de fàcil extracció amb un angle 
d'obertura mínim. 
Les mides per un mòdul seran: 
- pel de 100 :ample entre 160 i 120 mm, alt entre 180 i 120 mm i de profunditat entre 
180 i 120 mm. 
- pel de 200 :ample entre 285 i 260 mm, alt entre 310 i 260 mm i de profunditat entre 
210 i 160 mm. 
- pel de 300 :ample entre 390 i 340 mm, alt entre 370 i 340 mm i de profunditat entre 
290 i 180 mm. 
Els mòduls disposaran de viseres independents i acoblades a les portes dels semàfors 
A cada mòdul se li podrà acoblar les viseres denominades normals i les de tipus tub. 
Les viseres normals podran desplaçar-se lateralment si les característiques de la 
senyalització així ho exigeixin. Per semàfors del tipus 200 tindran un sortint de 290 mm 
i pel tipus 300 serà de 400 mm com a màxim. 
Les viseres normals hauran de permetre la visió mínima del 75 % de la lent des d'un 
angle de 45 º en el pla horitzontal respecte a elles. 
 
1.2.2.6.4.7 Òptiques dels semàfors 
Les òptiques podran ser, segons projecte, del tipus incandescència o del tipus leds 
 
Tipus incandescència  
- reflectors: 
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Les paràboles reflectores seran metàl·liques, polides, anoditzades i abrillantades amb 
les vores adients per un ajustament eficaç amb el conjunt tapa i lent, si no conforma un 
conjunt solidari estanc paràbola reflectora amb lent. 
 
- portalàmpades: 
El portalàmpades serà del tipus E-27, de manera que el filament quedi concentrat en el 
focus de la paràbola reflectora complimentant la Norma UNE 20057 h1-h2. 
Els portalàmpades s'hauran d'acoblar als reflectors i seran ajustables, amb fixació, 
respecte a aquests. Podran suportar una temperatura de treball fins a 120 °C i 
posseiran una rigidesa dielèctrica de 400 V. 
 
- làmpades: 
Les làmpades seran del tipus incandescència normal de 70w de 8000 hores de 
durada. De 40w per mòduls de 100 i de 100w per mòduls de 300 amb 8000 hores de 
durada. La màxima tensió de servei serà de 240V en corrent alterna. 
Per a cada conjunt de làmpades i reflector s'aportaran les corbes fotomètriques 
corresponents segons Normes DIN 67527 apart. 1 i certificat del rendiment lluminós de 
les làmpades. 
 
- lents: 
Les dimensions visibles de les lents seran de 100 mm, 200 mm i 300 mm de diàmetre i 
de 200 mm de costat segons el tipus de semàfor que s'utilitzi. 
El gravat sobre les lents estarà a la seva cara interior, presentant una superfície llisa a 
l'exterior, i serà del tipus multidireccional tant per semàfors de vehicles com per 
vianants. Les lents portaran gravat un senyal en la vora interior amb la finalitat de que, 
a l'instal·lar-les, es situïn correctament. Les lents podran ser de vidre o policarbonat en 
funció del seu rendiment lluminós i les seves característiques tècniques. 
El sistema de senyalització és de tres colors, segons les Recomanacions de la 
Comissió de Il·luminació Internacional (CIE-ZURICH 1.955) sobre un sistema de 
senyalització amb tres colors, verd, groc, vermell. 
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Les normes referenciades són: 
• DIN 5033 fulla 7 (Colors vidres i definicions de llums) 
• DIN 67527 fulla 1 (Distribució d'intensitat de llum) 
• DIN 6163 (dóna tres àrees parcials amb menor tolerància que l'especificada per la 
CIE): VERMELL B, GROC C, VERD B. Només entre aquests límits mencionats es 
pot parlar de colors de senyals. 
• DIN 6163 (Ajustaments de colors que poden adaptar-se si és necessari a altres 
Normes). 
 
Les coordenades de cromacitat (x, y) seran, per gruixos de 2 mm i 3 mm, les següents: 
 
Gruixos 2 mm 3 mm 
Eix X Y X Y 
Vermell 0,695 0,305 0,680 0,320 
Groc 0,618 0,382 0,560 0,440 
Verd 0,284 0,520 0,183 0,359 
 
Tipus leds  
 
• tensió d’alimentació de funcionament : entre 24 Vdc i 16 Vdc 
• rang de funcionament de -15 ºC a 60 ºC de temperatura ambient. Classe A 
• control de ventilació per convecció amb càpsula superior en els mòduls, per 
radiació en la òptica. Aquesta càpsula serà de color negre, distingint així els 
semàfors amb dotació d’equip d’invident. 
• òptica transparent, cos i lent amb placa de leds incorporada, amb protecció IP55. 
• leds d’alta luminiscència, 12 anys de vida útil, distribució angular d’àmplia obertura, 
tipus W 
• compliment de les normes EN12368 del desembre’00 i recomanacions a semàfors 
leds del setembre’01 
• cromaticitat segons les normes anteriors 
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• nivell mínim d’intensitat lluminosa tipus 1 
• efecte fantasma classe 1 
• número de branques : principal i controladora una, secundaries mínim quatre 
• diferencia entre branques en el número de leds 10% 
 
Tots els components que conformen la òptica seran passius a excepció d’un únic 
component que podrà no ser-ho a la branca principal Aquest component, en el seu 
cas, estarà sobredimensionat a 100V per tensió nominal de 24V, i a 5A per corrents 
nominals de 0,5 A, els components podran dissipar el doble de la potència màxima 
nominal i el circuits, pistes, seran dimensionades per 5 vegades la màxima corrent 
nominal.  
 
Control d’intensitat lumínica per retall d’ona a 1KHz. o inferior de la tensió 
subministrada, amb el valor de la tensió nominal de 24Vdc. 
Intensitat lumínica amb angles horitzontal i vertical de 0º, mai, ni inicialment, superior a 
les 378 cd 
vermell 200 mm diàmetre:  9.5< consum <10.5w 
ambre 200 mm diàmetre:  9.5w< consum <10.5w 
verd 200 mm diàmetre: 13w< consum <15w 
vermell 200 mm vianants: 7w< consum <9w 
verd 200 mm vianants: 95cd, 5.5w< consum <7w 
vermell 200 mm bicicletes: 5w< consum <6w 
verd 200 mm bicicletes: 7w< consum <8w 
vermell 200 mm vianants més bicicletes: 6w< consum <8w 
verd 200 mm vianants més bicicletes: 10w< consum <11.5w 
 
El mòdul vermell de vianants incorporarà en el seu interior l’equip avisador sonor per 
invidents, aquest equip serà el normalitzat per l’ONCE. Disposant aquest equip de 
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contacte lliure de potencial activat sota demanda d’invident fins la sortida de la fase 
d’invident. 
L’òptica muntarà sobre la porta sobresortint el suficient per que permeti la inclusió del 
circuit d’invidents dins del cos del semàfor. Òbviament funció de les mides de la 
envoltant de l’òptica. 
La fiabilitat de l’òptica, per tenir una fallada d’una quarta part dels leds, amb treball 
50% apagat/encès en els primers cinc anys serà de 4 * 108
Esperança de vida útil, instal·lat a carrer, de cadascun dels components, mantenint les 
característiques mínimes : 12 anys. 
 (quatre per deu elevat a 
vuit) 
Garantia de la òptica 5 anys. 
 
 
 
Pictogrames : 
Els mòduls circulars presentaran tots el disc amb color uniforme vermell, ambre o verd, 
en els mòduls quadrats de 200 els pictogrames que poden ser utilitzats són: 
 
- vermell per vianant 
- verd per vianant 
- vermell per carril bici 
- verd per carril bici 
- vermell per vianant i carril bici 
- verd per vianant i carril bici 
- blanc amb ma indicant ‘pitjar per creuar’ 
- vermell amb ma indicant ‘esperi per creuar’ 
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1.2.2.6.4.8 suports i seients 
Els semàfors hauran de subjectar-se a les columnes i bàculs mitjançant sistemes de 
subjecció que variaran segons les característiques de senyalització i sistemes de 
muntatge escollits. 
Els accessoris més freqüents a qualsevol sistema de muntatge són els suports i els 
seients, amb les característiques següents: 
Els materials utilitzats en la construcció de suports i seients podran ser de foneria 
d'alumini, xapa d'acer galvanitzat per immersió en bany calent una vegada fabricat o 
policarbonat reforçat. 
EIs suports i seients disposaran de la cavitat interior necessària per al conductor 
elèctric que subministra l’energia al semàfor. 
- Seients: Les dimensions dels seients estaran en funció del semàfor que hagi de 
subjectar.  S'hauran d'ajustar perfectament al semàfor per un costat i a la columna 
o bàcul per l'altre, garantint un contacte ferm. 
 
- Suports senzills: S'utilitzaran per a la subjecció d'un semàfor a una columna o 
bàcul. Podran tenir unes mides màximes de sortint per a cada tipus de semàfor de 
manera que aquest no es separi més de 80 mm de l'element al que està subjecte. 
 
- Suports dobles: Permetran la subjecció de dos semàfors en un sol punt de 
l'element de subjecció. Les dimensions màximes admeses seran aquelles que 
mantinguin els semàfors instal·lats a una separació compresa entre 80 i 120 mm. 
 
Els suports i seients hauran de subjectar-se a les columnes o bàculs mitjançant 
cargols o rodells adequats. Aquesta doble possibilitat haurà de ser prevista en el 
disseny d'aquests elements, presentant els orificis per cargols a la vegada que el 
encastos per l'allotjament del rodell. 
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1.2.2.6.4.9 Polsadors per a vianants 
Els polsadors per a vianants estaran encastats en la columna o bàcul sobresortint 
només la part accessible per establir la demanda.  
Seran sòlids i dissenyats per a una còmode localització i utilització. 
El seu accionament podrà ser mecànic mitjançant microrruptor o a través d'un 
dispositiu tàctil. En el cas d'utilitzar el microrruptor, aquest serà de recorregut curt, 
accionament suau i de mecànica robusta. 
El seu accionament per part del vianant establirà la demanda de pas en el regulador 
apagant l'indicador situat sobre el semàfor de vianants que fins aquest moment haurà 
romàs en intermitent. 
Aniran pintats damunt del galvanitzat amb el color indicat al projecte. 
Les caixes projectades de polsadors pels vianants per demanda de pas, estaran 
il·luminades per facilitar la localització en hores nocturnes, amb làmpada tipus neon o 
leds de molt llarga durada. 
 
1.2.2.6.4.10 Pantalles de contrast 
Les pantalles de contrast seran utilitzades per ressaltar una senyalització concreta no 
com criteri general de mobiliari, per tant s’utilitzaran únicament en aquells casos en els 
que sigui necessari millorar el contrast entre l’òptica del semàfor i la vista posterior al 
mateix. 
Les pantalles seran de material plàstic reforçat amb fibra de vidre de color negre mat, 
ribetejades amb una franja blanca. 
Estaran adaptades fermament al cos del semàfor a fi de garantir que pot suportar 
ratxes de vents de fins 150Km/h. 
La unió amb el cos del semàfors serà segellada a fi de no permetre el pas de la llum a 
l'acoblat, sense impedir el lliure accés als elements òptics i elèctrics del semàfor. 
 
Les dimensions de dites pantalles seran: 
- 1.069 mm d’alçada per 500 mm d’amplada per a semàfors de 200  
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- 1.480 mm d’alçada i 680 mm d'amplada per a semàfors de 300  
 
1.2.2.6.4.11 Elements generadors d’àudio.  Mòdul invidents 
L’equip ha de ser un disseny electrònic que permeti sonoritzar els passos de vianants 
de les cruïlles de semàfors, per això cal que: 
El sistema s’activi mitjançant un petit comandament a distancia omnidireccional, tipus 
clauer, evitant, així, les actuacions sonores innecessàries quan no hi ha requeriment 
d'usuari. Per aquest motiu es considera que la agressió mediambiental és mínima. 
 
El sistema emet diferents tipus de so, segons les condicions següents : 
 
• senyal acústica d’orientació : senyal de curta durada (8 tons emesos en dues 
salves), que s’emet cada cop que el usuari acciona el comandament, això li permet 
a aquest localitzar la situació exacta del pal que emet el so.  
• senyal acústica de pas : el sistema, una cop rebuda la activació des del 
comandament a distancia, emet de forma automàtica, a partir del següent cicle de 
pas (semàfor de vianants en verd) un to característic intermitent, que informa al 
usuari de la possibilitat de efectuar l’encreuament. 
• senyal acústica de fi de pas : quan la cruïlla emet, mitjançant la intermitència de la 
llum verda, la senyal de fi de pas, el sistema emet un ton característic ben 
diferenciat del to de pas, que avisa al usuari de la nova situació. 
 
Un cop finalitzat el cicle de pas, el sistema retorna a la situació original de repòs, no 
emeten cap tipus de senyal acústica fins que torni a ser activat per un comandament a 
distancia. 
 
Com característiques particulars : 
• L’equip inclou un dispositiu de regulació automàtica de volum, que permet emetre 
les senyals acústiques en funció del soroll ambiental exterior, assegurant per un 
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cantó que la senyal acústica es percebuda per el usuari, i evitant al mateix temps 
volums excessivament alts, molestos per al veïnat, sobre tot en horaris nocturns. 
Aquesta característica, junt amb la activació selectiva per comandament a 
distancia, fan que el sistema aporti poca contaminació acústica en els entorns en 
els que se instal·la. 
• Tant la senyal acústica de pas com la de fi de pas és emesa des del pal d’un canto 
i de l’altra forma simultània, el que permet al usuari localitzar de forma exacta la 
trajectòria de la cruïlla (origen i destí), ja que en alguns casos no és perpendicular 
a la vorera dificultant per tant el creuament dels invidents. 
• L’equip disposa d’una sortida de relé, lliure de potencial, per activar un polsador de 
petició de pas en aquelles cruïlles que funcionen actuades. 
 
El funcionament bàsic és el següent:  
L’usuari amb el comandament a distància activa el semàfor. En aquest moment el pal 
proper al usuari emet un senyal acústic d’orientació, que permet al usuari localitzar la 
posició del pal a partir del qual començarà a creuar. L’usuari pot repetir aquesta 
operació tantes vegades com calgui. 
Quan la cruïlla passa a la posició de verd, els pals tant d’origen com de destí, emeten 
un senyal acústic característic, que el usuari identifica com la possibilitat de pas. 
Aquest senyal acústic, canvia de forma automàtica, al canviar la cruïlla a la situació de 
fi de pas (verd intermitent). La tonalitat del senyal dit és programable. 
 
Opcionalment el sistema pot activar de forma automàtica, al rebre el senyal del 
comandament a distancia, un polsador de petició de pas, quan el pal en qüestió tingui 
l’opció. 
El comandament a distancia ha de ser un petit dispositiu, tipus clauer, que permeti al 
usuari activar la cruïlla que desitgi creuar. El clauer emet  un senyal reconegut pel pal 
de semàfor, cada cop que es polsa. La possibilitat d’interferència amb altres codis és 
pràcticament nul·la, degut al elevat número de diferents codis possibles. 
El seu disseny ha d’estar especialment pensat per adaptar-lo  a les necessitats del 
usuari final. 
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El sistema es basa en dos mòduls acústics col·locats en cada pal dels que formen la 
cruïlla. 
Aquests mòduls estaran integrats dins del mòdul semafòric del vermell dels vianants. 
El connexionat necessari pel seu funcionament és realitza connectant tres borns, 
sempre disponibles en el mòdul de vianants : 
- Senyal de 24V cc del Verd.  
- Senyal de 24V cc del vermell. 
- Senyal de 0V cc. 
 
Aquestes senyals estaran connectades als mòduls acústics amb proteccions 
elèctriques per evitar que pertorbacions puguin fer malbé la electrònica. 
El equip actuarà de forma totalment passiva en front de aquestes connexions, no 
pertorbant-les ni modificant-les en cap instant. Aquesta connexió permet al equip tant 
rebre la alimentació necessària pel seu funcionament com per conèixer l’estat de la 
cruïlla en tot moment. 
  
Cada sistema acústic estarà composat per : 
• Mòdul principal de control. 
• Mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència. 
  
El mòdul principal, encarregat de l’operativa general del sistema, inclou : 
• Mòdul d’alimentació, alimentat de les pròpies senyals de llum del pal, incloent una 
bateria per els instants en els que no existeix senyal lluminosa (verd intermitent). 
• Mòdul de captació de so, inclou micròfon i amplificador, para realitzar la valoració 
del soroll ambiental. 
• Mòdul de so, que inclou un amplificador d’àudio i altaveu de mylar per intempèrie, 
encarregat d’emetre les senyals acústiques. 
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• Mòdul de control, basat en un microprocessador, encarregat de controlar i 
gestionar totes les senyals del sistema. Aquest mòdul incorpora un circuit de 
seguretat "watchdog", que reinicialitza automàticament el sistema en el cas de la 
detecció d’un fallo en la execució del software del microprocessador. 
• Mòdul de control de alimentació, que habilita el funcionament general del sistema 
sempre que l’alimentació del sistema sigui la correcta, evitant així el seu 
funcionament en marges no permesos, constituint amb l’anterior punt un segon 
sistema de seguretat. 
El mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència, encarregat de les comunicacions 
amb els elements externs al pal inclou : 
• Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal del comandament a 
distancia. 
• Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal emes per el pal 
oposat. 
• Un emissor de radiofreqüència, encarregat d’emetre el senyal de comunicació al 
pal oposat, al rebre la petició d’activació, amb la finalitat de que siguin ambdós pals 
els que emetin senyal acústic de pas al passar la cruïlla a verd. 
 
El comandament a distancia tindrà dos canals d’emissió. 
Es basa en un emissor de radiofreqüència amb dos codis de emissió preestablerts 
d’origen. 
Opera mitjançant una petita bateria de 12V, àmpliament utilitzada en aquest tipus de 
aplicacions. 
Les característiques típiques són: 
- mòdul acústic: 
- Tensió d’alimentació 24 Vcc 
- Consum màxim en repòs inferior a 6.6w 
- Consum màxim activat inferior a 11w. 
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- Ajust de sensibilitat de micròfon 
- Ajust d’emissió de tons 
- Comandament a distancia: 
- Tensió d’alimentació 12Vcc 
- Consum en actiu inferior a 30 mA 
- Pes (amb bateria) 35 grs. aprox. 
- Dimensions 65 x 37 x 15 mm. aprox. 
 
1.2.2.6.4.12 Regulador 
Complimentarà les normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293, les de 
marcat CE i les de proteccions contra descarregues elèctriques, normes DIN VDE 
0675 amb classificació C, norma IEC 61643-1 amb classificació classe II 
Aquest regulador local esta integrat bàsicament pels següents parts i/o subequips: 
- mòdul d’alimentació 
- equip de control de semàfors 
- equip de comunicacions 
 
Mòdul d’alimentació : 
Aquest mòdul contempla: 
• protecció per descàrregues elèctriques en la línia de alimentació, xarxa elèctrica 
• proteccions elèctriques de magnetotèrmic i diferencial amb rearmament automàtic. 
• font d’alimentació sortida 24Vdc, amb suport de bateries d’una capacitat de 48Ah, 
en el cas de ser semàfors tipus led. El tipus semàfor d’incandescència va directa a 
xarxa, màxim 240 Va.c. 
 
La primera esta encaminades a absorbir les sobretensions que arribin per les línies 
abans de que destrueixi els equips electrònics. Aquestes sobretensions poden ser 
produïdes per maniobres de Companyia o per agents atmosfèrics. 
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La segona esta encaminada a que davant d’una caiguda de proteccions, sigui per la 
actuació de les proteccions anteriors, dels descarregadors, o sigui per una pèrdua del 
aïllament dels conductors elèctrics, no sigui necessari fer el rearmament manualment. 
La tercera permet donar una alimentació estable i amb continuïtat a l’equip, si els 
semàfors són tipus leds 
Els descarregadors per la xarxa elèctrica d’alimentació seran tipus de corba 8/20, es 
considera la més adient per els equips que el llamp no cau sobre l’equip, aquest 
descarregadors aporten un contacte lliure de potencial que permet conèixer el seu 
estat a distancia, ja que pot succeir que el descarregador quedi deteriorat si la corba 
real ha excedit la seva previsió energètica. 
Per mantenir la eficàcia dels elements anteriors cal disposar d’una presa de terra 
correcte, això implica tenir un valor inferior als 18 ohms. 
La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb 
F+N és amb tipus D1 i D2 (veure esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de 
borner d’entrada d’alimentació. La senyal d’estat dels descarregadors serà connectada 
com entrada digital de l’equip que alimenta. 
La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb F+F 
és amb tipus D3 (veure esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de borner 
d’entrada d’alimentació. La senyal d’estat dels descarregadors serà connectada com 
entrada digital de l’equip que alimenta. 
El rearmament automàtic integrat i muntat sobre el perfil omega que fa de borner 
d’entrada d’alimentació.  
La font d’alimentació és de disseny d’alt rendiment energètic i esta suportada amb 
bateries, sense manteniment, per mantenir la càrrega de 1000w durant una hora. 
Tots aquests equip i material es muntaran dins de la caixa d’exterior de poliester o 
metàl·lica del regulador, de mides mínimes aproximades, 1000x500x300, muntada 
sobre basament d’obra civil. 
 
Característiques tècniques dels elements: 
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(a) Descarregador tipus D1 (V 20-C/1) : 
• tensió màxima de funcionament UC
• classificació s/norma DIN VDE 0675 : C 
 ac : 280 V 50Hz 
• classificació s/norma IEC 61643-1: classe II 
• màxima intensitat de descàrrega Imax
• nivell de protecció per 1kA (8/20) U
 (8/20) : 40 kA 
p
• nivell de protecció per 5kA (8/20) U
 : < 900V 
p
• nivell de protecció per 40kA (8/20) U
 : < 1,1 kV 
p
• temps de reacció màxim : 25 ns 
 : < 1,4 kV 
• protecció : IP20 
• rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 o
• muntatge amb sòcol 
C 
o contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 
 
(b) Descarregador tipus D2 (NPE): 
• tensió màxima de funcionament UC
• resistència mínima d’aïllament a 100V: 10 Gohms  
 ac : 255 V 50Hz 
• valor cresta corrent raig (10/350): 25kA 
• càrrega : 12,5 As 
• energia especifica: 160 kJ/ 
• màxima intensitat de descàrrega Imax
• nivell de protecció  U
 (8/20) : 50 kA 
p : < 1,2 kV 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 157  
 
• temps de reacció màxim : 100 ns 
• capacitat d’extinció de corrents repetitives : 100 A
• rang de temperatura de funcionament: -40 
eff 
oC a +80 o
• muntatge amb sòcol 
C 
o contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 
 
(c) Descarregador tipus D3 (V 20-C-0-150) : 
• tensió màxima de funcionament UC
• classificació s/norma DIN VDE 0675 : C 
 ac : 150 V 50Hz 
• classificació s/norma IEC 61643-1 classe II 
• màxima intensitat de descàrrega Imax
• nivell de protecció per 1kA (8/20) U
 (8/20) : 40 kA 
p
• nivell de protecció per 5kA (8/20) U
 : < 900V 
p
• nivell de protecció per 40kA (8/20) U
 : < 1,1 kV 
p
• temps de reacció màxim : 25 ns 
 : < 1,4 kV 
• protecció : IP20 
• rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 o
• muntatge amb sòcol 
C 
o contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 
 
(d) Automàtic+diferencial MD (WRT-6-25-0,03+MT): 
• protecció magnetotèrmica de 6A (10A o 16A si cal) i diferencial de 30 mA 
• reconnexió automàtica de magnetotèrmic i diferencial 
• transformador diferencial incorporat 
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• sensibilitat fixa de 30 mA 
• corba d’obertura tipus C 
• temporització de dispar fixa de 20 ms 
• numero de reconnexions per magnetotèrmic : 2 
• numero de reconnexions per diferencial : 10 
• temps entre reconnexions: 1 min. 
• temps posada a zero comptador reconnexions: 60 min 
• visualització instantània de fuites en display de tres dígits  
• senyalització amb contacte lliure de potencial de l’enclavament de 
magnetotèrmic i diferencial. 
• indicador de reconnexions en display 
• reset i test mitjançant polsador 
• fixació a carril DIN 
• compliment de la norma UNE 61008-1 
 
(e) Font d’alimentació FA 24/1000w: 
• tensió nominal de sortida 24 Vdc 
• marge de freqüència de xarxa: 47 ÷ 63 Hz 
• pic de corrent d’entrada en la connexió < 32 A 
• temps de manteniment (Vin: Nominal): > 20 ms 
• marge d’ajust de sortida ± 17% Von 
• regulació amb la càrrega ( Io: 0 ÷ 100% ): < 0.3% Von 
• regulació amb la línia (Vin: -20 ÷ +20% ): < 0.3% Von 
• proteccions contra sobrecarregues i curt circuits: per limitació de corrent 
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• proteccions contra sobretensions de sortida: 125 ÷ 140% Von 
• proteccions contra sobreescalfament: Auto rearmament 
• detecció remota (Caiguda màxima per cable): 0.3 Vdc 
• inhibició remota opto acoblada 5V ÷12Vdc 
• risat (xarxa + commutació)  < 75 mVpp 
• soroll ( BW = 0 ÷ 20 MHz ): < 250 mVpp 
• rigidesa dielèctrica entrada - sortida > 3000 Vac 
• rigidesa dielèctrica entrada - terra  > 1500 Vac 
• rigidesa dielèctrica sortida - terra  > 500 Vac 
• temperatura de funcionament Io = Iomax.: 0 ÷ 50 ºC; Io = ½ Iomax.: 0 ÷ 70 ºC 
• conformitat de normes : C.E.M. EN-50081-2 ; C.E.M. EN-50082-2, marcat CE 
• conformitat de seguretat EN-60950 EN-61204 
• M.T.B.F. ( HDBK MIL 217-E; GB, Ta = 25ºC ): 110.000 h 
• rendiment superior al 90% 
• alarma de fallo de font, per: fallo de xarxa, sobrecarrega o avaria de la font. 
• alarma de bateria baixa, per: descarrega, creuament o envelliment de bateria. 
• Les alarmes són senyalitzades per contactes lliures de potencial. 
 
Equip de control de semàfors: 
El regulador tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 
La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el 
control de ventilació forçada amb termòstat. 
L’equip estarà alimentat a 24V dc amb el mòdul descrit en l’apartat anterior. 
Complimentarà les següents característiques : 
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temperatura de funcionament  0 ÷ 50 ºC 
conformitat de normes :  C.E.M. EN-50081-2  
C.E.M. EN-50082-2 
marcat CE 
conformitat de seguretat:  EN-60950  
EN-61204 
 
Totes les dades de programació estaran suportades en memòries gravables des del 
centre de control i/o terminal local (no intel·ligent o amb ordinador PC portàtil amb 
software autocarregable des del regulador a la connexió del PC). 
Existirà la lògica de funcionament en el tractament de detectors, comandes descrites a 
continuació. 
Existirà la ordre de actualització de les dades entrades, es a dir, les dades que són 
introduïdes des del teclat local o ordinador rebran una ordre per passar a ser actives, a 
fi de habilitar al carrer simultàniament totes les modificacions introduïdes, comandes 
descrites a continuació. 
Totes les alarmes funcionaran per flanc, es a dir, quan es detecta una alarma puja el 
bit d’alarma que es manté fins que la alarma desapareix, en el cas d’alarmes que el 
propi regulador pot eliminar, en el cas d’avisos a centre l’operativa serà similar si bé 
que anul·larà la alarma, flanc de baixada, serà el Centre de Control. 
Les entrades digitals s’activaran aplicant +24Vdc 
Les sortides de potència als mòduls de semàfors, en el cas de leds es realitzaran amb 
zero volts, sent comú 24Vdc i fent la commutació del zero. 
Tindran control de lluminositat de mòduls de semàfors, tant si són incandescència con 
de leds, amb el retall de les ones de tensió aplicades. 
 
Mòdul d’entrades digitals: 
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2.3.8.2.1 L’equip tindrà assignades les següents entrades digitals, a nivell de 
lectura de 1 msg., amb contactes lliures de potencial: 
entrada, amb contacte tancat, del magnetotèrmic entrat (tancat) 
entrada d’alarma de font, contacte obert dona alarma de font 
entrada d’estat de bateries, contacte obert dona alarma de bateries 
entrada de reserva 
entrada de reserva 
entrada de reserva 
2.3.8.2.2 Altres entrades digitals són les dedicades a setze detectors, entrades 
aïllades amb contactes lliures de potencial. 
 
Mòdul de sortides a semàfors: 
2.3.8.2.3 El màxim nombre de grups semafòrics serà de trenta dos. 
La potència de cada una de les sortides tindrà com a mínim 100w per leds o 1000w 
per incandescència 
2.3.8.2.4 Tindrà control de potència sobre els leds o làmpades, retallant i 
moderant la lluminositat, amb paràmetres de software.  
2.3.8.2.5 La freqüència de l’ona de 24Vdc no serà superior a 1KHz, ambdós 
casos complimentant sempre les reglamentacions relatives a interferències 
electromagnètiques. 
Cada grup tindrà identificat el color que li correspon per cada una de les etapes 
definides, fins un màxim de 32 etapes 
Les eleccions de les sortides dels colors seguiran un codi predeterminat, entenent que 
el vermell vol dir activar la sortida del semàfor vermell, al igual per l’ambre i el verd, 
òbviament si a camp el semàfor té altre color lluirà amb altre color: 
 
Exemple: D : apagat o desconnectat 
V : verd fix 
R : vermell fix 
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A : ambre fix 
P : verd intermitència ràpida 
J : verd fix i ambre intermitència lenta 
I : verd intermitent ràpid i ambre intermitència lenta 
G : vermell fix i ambre intermitència lenta 
F : ambre intermitència lenta 
C : verd intermitència lenta 
N : verd i ambre fix 
S : vermell i ambre fix 
B : vermell intermitència lenta 
H : vermell intermitència ràpida 
E : verd i ambre intermitència ràpida 
K : verd i ambre intermitència lenta alternades 
Z: vermell i ambre intermitència lenta alternades 
 
Les sortides alimentaran semàfors de leds a 24 V dc. o incandescència a màxim 
240Vac 
Cada sortida llegirà el corrent que hi circula, detectant variacions de 2 wats, (uns 0,1 
A.)en el cas de leds i de 20wats en cas incandescència. 
Les sortides permetran un calibratge, ordre donada per teclat local, per enregistrar els 
consums típics de la cruïlla, aquests consums seran anotats amb la cruïlla en colors 
durant el primer cicle de funcionament i seran inscrits en una taula que podrà ser, si 
hagi ho considera el operador, modificada des del teclat local. 
Comparant les lectures de la taula amb el llegits cada cop que una sortida s’activa 
(retard a inici de la lectura de 200 msg.). Les anomalies induiran al enregistrament de 
una alarma per falta de consum i una altre per excés de consum. Únicament en el cas 
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de vianants,  l’excés de corrent serà previsible, a fi de suportar les variacions del equip 
de só per els invidents, el que permetrà saber si són activats. 
Les sortides seran curt-circuitables. 
 
Algorismes interns 
Tractament de entrades digitals: 
• les entrades fixades es tractaran com alarmes de sistema.  
• les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de quinze 
minuts (quarts horaris) amb intensitat i temps d’ocupació,  es guardaran quatre 
registres per detector (una hora) cíclics. Entenent com intensitat el flancs de 
detecció obtinguts en el període i com temps d’ocupació el temps que s’ha 
mantingut la senyal de detecció activa durant el període, en tant per cent, fent la 
correcció adient per l’equivalent d’una espira de 2 metres de llarg. 
 
Tractament de sortides a semàfors: 
• Les sortides tindran la assignació descrita anteriorment, tant en etapes com en 
colors. 
• La funció de calibrat es farà amb la cruïlla amb funcionament, per tant la durada 
del calibrat serà un cicle. 
• Les sortides seran filtrades per una taula d’incompatibilitats, aquesta taula és 
imprescindible que estigui plena per a tots els grups, del contrari la cruïlla no 
entrarà en colors. 
 
Sincronització: 
• Els reguladors, per quan no estan centralitzats, han de disposar d’una entrada 
física, a nivell de borns, de sincronisme, i una sortida. 
• Aquesta entrada, lliure de potencial, marca l’inici de la etapa A. 
• El regulador farà els càlculs adients per, utilitzant els temps mínims i màxims de 
fase sincronitzar amb el senyal. La distorsió serà la mínima, es a dir allargarà o 
escurçarà el cicle a fi de obtenir la mínima distorsió. 
• Quan esta centralitzat utilitzarà l’hora per sincronitzar. 
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2.3.8.2.6 Canvi de pla de trànsit: 
• Els reguladors disposaran de vuit plans per executar a nivell local, seleccionables 
per entrades físiques o per protocol de comunicacions, segons l’estat triat en el 
projecte específic, i d’un extern que serà enregistrat des del ordinador central. 
• Els canvis de pla, entre qualsevol dels nou, els executarà al finalitzar el cicle. 
 
 Canvi d’estructura: 
• El regulador disposarà de fins a quatre transicions diferents, amb quatre etapes 
(màxim) cadascuna de les transicions. 
• Disposarà de quatre taules indicatives dels plans d’inici de transició i dels plans 
finals de transició, així quedarà definit quina taula cal gastar per passar del pla X al 
pla Y. 
El regulador esbrinarà, al acabar la última fase variable d’un cicle, si el nou pla implica 
canvi d’estructura. Si cal canviar l’estructura farà la recerca en les taules anteriors per 
seguir les etapes definides, en cas de no estar definida la transició farà una etapa 
genèrica de sis segons de tot vermell. 
 
Taula horària: 
• Els reguladors disposaran d’una taula horària de 64 posicions on s’explicitarà els 
canvis de plans i/o estructures, així com l’hora de referència que ha de gastar per 
calcular el inici del cicle a fer. 
• En aquesta taula s’introduiran tots els canvis del regulador, siguin de pla, 
funcionament, actuacions a sortides directes, etc. 
• Les 64 posicions corresponen al nombre màxim de canvis al llarg de la setmana. 
• Els canvis es marcaran amb dia, hora i minut. 
• Tot canvi de pla implicarà calcular el punt d’inici de cicle que correspon, utilitzant la 
primera referència anterior que estigui programada, a aquest canvi de pla.  
• Hi ha el canvi de pla denominat ‘immediat’ que el fa complimentant ambres i 
vermells i donant els mínims de verd a les fases. Aquesta acció s’inicia a la 
recepció de l’ordre. 
 
 Pla extern: 
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• El pla extern complimenta tots els requeriments de qualsevol dels altres vuit plans. 
• Aquest pla es escrit des del ordinador central.  
• Es conegut com ‘PX’ (per exemple), s’activa quan es demana la seva entrada, fent 
el canvi de pla del mode dit anteriorment, i es desactiva pel fet de fer una 
desactivació o per haver passat més de quinze minuts sense refresc de pla ‘PX’, 
tornant a la taula horària i fent un canvi a pla a un dels vuit que pertoqui  
 
Funcionament actuat: 
• Per aquest funcionament es consideren 16 detectors físics i 32 detectors lògics. 
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• Com a detector físic es podrà assignar opcions de : retard, prolongació, inversió, 
forçat fix, activat per fase. 
• El detector lògic s’assignarà per : nivell, flanc, memoritzat, amb esborrat a l’inici de 
la fase o al final de fase, i no memoritzat. 
• Els detectors lògics accepten totes les funcions de Boole,(AND, OR, NOT), el 
resultat podrà: iniciar fases, prolongar fases, activar sortides directes, generar una 
alarma per el Centre de Control, definir els detectors a esborrar i quan. 
 
Mòdul de comunicacions: 
Les comunicacions comprenen tant la part de configuració i programació dels 
paràmetres de l’equip com la de recollida de dates, alarmes dades de trànsit, etc. 
A nivell de comunicar-se hi ha l’opció local i  la remota: 
La programació es farà via línia sèrie o via ethernet TCP/IP, segons especifiqui el 
projecte específic. 
 
.3 Via sèrie 
La comunicació a nivell local es realitzarà amb un terminal compost per display i teclat, 
capaç d’enviar caràcters ASCII i de visualitzar els caràcters ASCII rebuts. 
La comunicació a nivell remot també es fa amb caràcters ASCII, un cop trets els 
protocols d’enviaments. 
La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà 
fora de la CPU en un mòdul ubicat a nivell de borns. 
 
.4 Via TCP/IP 
La comunicació a nivell local es realitzarà amb un PC portàtil, amb connexió ethernet a 
10/100Mbps, el software necessari per la programació estarà dins del regulador i 
carregarà aquest software al PC quan es connecti al regulador, si es que no el tingues 
ja carregat. Qualsevol PC, per tant, pot connectar-se al equip regulador de semàfors. 
La comunicació a nivell remot també es fa amb connexió ethernet a 10/100Mbps. 
La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà 
fora de la CPU en un mòdul ubicat a nivell de borns. 
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La entrada al equip serà de cable de coure disposant externament de l’adaptador a 
fibra òptica monomodo o multimodo segons indiqui el projecte específic. 
 
1.2.2.6.4.13 Detectors 
El detector serà del tipus magnètic, conformat de dues parts la part de detecció 
(espira) i la part electrònica (transductor o sensor) 
 
Espira: 
L’espira estarà inserida en el paviment. 
La seva inserció es farà : 
• embadocada dins el formigó, si es possible per motius d’obra civil 
• abans de la ultima capa d’asfalt de rodatge, si es possible per motius d’obra civil 
• fent un tall al paviment, disposant el cable i segellant posteriorment el tall fet 
 
El cable serà de la secció adequada a la sensibilitat definida pel sensor utilitzat, sent 
com a mínim de 4mm2
2.3.8.2.7 El recobriment del cable haurà de suportar 170ºC durant 30 minuts, 
excepte en el cas fer  tall al paviment desprès de l’obra civil. 
 de secció. 
Les voltes que conformaran l’espira seran les determinades pel sensor, a fi de donar la 
sensibilitat i superfícies adients a la detecció desitjada. Cal detectar motos no 
ciclomotors. 
El cable, un cop enrotllat dins de l’espira serà trenat adientment, per evitar pèrdues de 
sensibilitat, fins arribar a la connexió amb el sensor. 
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El creuament del cable per la vorera (sota rigola), des del final del tall fins l’arribada a 
la canalització que permet connectar-se amb el sensor, estarà protegit amb tub de 
ferro, de diàmetre adient a la secció del cable. 
Les dimensions de l’espira seran de 2 per 2 metres (2.00 m x 2.00 m), disposant dels 
cantons axamfranats en 20 cm. Les mides són per carril, en cas de ser utilitzades per 
actuació podran tenir l’ample adient, sempre amb l’ajust corresponent. 
S’evitarà fer coincidir els camins fins el sensor (especialment fins vorera) dels cables 
de les diferents espires. Concretament des de l’espira fins la tubular, bàsicament tall o 
embadocat des de l’espira fins vorera, els cables trenats viatjaran per branques 
diferents, un cop arribat a la tubular els cables ja circulen més flonjos i per tant sense 
interferències entre ells, en cas de dubte es separaran amb tub de plàstic dins de la 
tubular. 
 
Sensor: 
2.3.8.2.8 El sensor disposarà de selecció de dues freqüències de treball per evitar 
acoblaments en el cas de no ser un única espira i de sensibilitat a fi de corregir 
possibles errades en les deteccions de vehicles. 
2.3.8.2.9 Les informacions de les configuracions quedaran inscrites en 
documentació a nivell local i en Sala de Control. 
2.3.8.2.10 La sortida del sensor serà estàtica (optoacoblada o similar) i serà 
connectada directament a les entrades de detectors dels reguladors. La connexió 
elèctrica es farà donant detecció amb l’obertura del circuit elèctric. 
2.3.8.2.11 El equip que forma el sensor es disposarà en dues versions una simple 
per un únic llaç i una doble per atendre a dos llaços. 
2.3.8.2.12  
1.2.2.6.4.14 Central 
2.3.8.2.13 La central de regulació esta integrada bàsicament pels següents equips: 
• mòdul d’alimentació, amb rearmament automàtic i SAI 
• equip de comunicacions  
• equip de control de reguladors 
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Les centrals s’ubicaran en punts del tronc principal de comunicacions (anell principal) 
sent, per tant nusos de la xarxa. 
 
La central tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 
La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el 
control de ventilació forçada amb termòstat. 
Totes les línies de comunicació estaran protegides contra sobretensions i 
descarregues atmosfèriques. 
Les característiques especifiques seran reflexades en el projecte específic.  
 
1.2.2.6.4.15 Xarxa de terres 
Totes les masses de la instal·lació, susceptibles de produir contactes fortuïts, es 
connectaran a través dels corresponents conductors de protecció a la línia principal de 
terra i des d'ella, mitjançant la línia d'enllaç amb terra, es connectarà a l'elèctrode. 
 
La posada a terra estarà constituïda per elèctrode artificial o placa de superfície 
adequada, enterrat, assegurant un bon contacte permanent amb el terreny, procurant-
se que inicialment la resistència de presa a terra no sigui superior als 18 Ohms. En cas 
de ser necessari i als efectes d'aconseguir la resistència indicada, s'haurà de practicar 
el consegüent tractament químic, afegint les sals i altres productes comercials a fi 
d’increment la conductivitat del terreny. 
Segons reflecteixen els apartats del Reglament ITC-BT-18 i ITC-BT-24 
Les seccions dels conductors de terra complimentaran la norma UNE 20460 –5-54 
apartat 543.1.1 
Els conductors que constitueixen la línia d'enllaç amb terra seran de coure de 35 mm2. 
de secció. La línia principal de terra, de coure, de 16 mm2. de secció i les derivacions 
de la línia principal de terra seran de 2.5 mm2 com a mínim ITC-BT-18-3.4. 
A la zona en que sigui enterrat l’elèctrode artificial o placa es disposarà una troneta de 
registre en la que s'allotjarà la línia d'enllaç amb terra, protegida des de l’elèctrode fins 
al fons de la troneta mitjançant tub de fibrociment. Dita línia es connectarà amb la línia 
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principal de terra mitjançant abraçadora de soldadura aluminotèrmica. En aquesta 
troneta s'allotjarà, en el cas de que es necessités tractament químic, un tub d'accés pel 
rec. 
 
És obligatori que totes les masses metàl·liques de la instal·lació hagin d'estar unides a 
la mateixa presa de terra, entenent com a presa de terra el conjunt d’elèctrodes i la 
línia d'enllaç amb terra que els uneix entre si. 
La xarxa de terra pels semàfors serà independent de qualsevol altra que pugui existir 
en el entorn i es tindrà cura en mantenir-les totalment separades en cas d’existir 
alguna altra propera. 
La xarxa de terra esta composada, genèricament, pels següents enllaços : 
• unió de la pica o placa i sortida fins a la connexió de terra de l’armari del regulador, 
aquest ja tindrà prevista la distribució de terres interna pels seus elements (armari 
si es metàl·lic, fonts d’alimentació, filtres, etc.) . 
• En cas de tenir elements metàl·lics en la instal·lació (bàculs, columnes 
metàl·liques, etc.) distribució del cable despullat de terra principal fent les 
derivacions adients fins els elements concrets, evitant tancar en el anell el cable 
despullat principal de terra. 
• Conducció de la terra des del regulador fins els capçals dels semàfors (o altres 
elements com polsadors, detectors, etc.) per el cable de potència de cada semàfor. 
 
1.2.2.6.5 Característiques de l’obra civil 
1.2.2.6.5.1 Arquetes 
Per la situació de les arquetes es tindrà en compte l’apartat 23.8.2.2 de canalitzacions 
d’aquest plec. 
Composició: Maons totxos. Morter número 3 de 600 Kg de ciment pòrtland, dosificació 
en volum 1:2. 
Característiques numèriques: Gruix dels murs de 15 cm. Secció neta 60 x 60, les 
situades a passos de carrer, la resta de 40 x 40. Gruix, acabat i lliscat d' 1 cm. 
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1.2.2.6.5.2 Marc i tapa de fundició 
El tancament dels pericons es realitza mitjançant un marc-tapa de fundició de 
perímetre quadrat. 
 
Les dimensions a utilitzar seran: 
 
Mesures (mm)        Tipus 40 x 40  Tipus 60 x 60 
Longitud exterior marc        420         620 
Longitud de la tapa                400         600 
 
El material de que estaran constituïdes serà de fundició gris ordinària tipus GE 18,91 
colada en motlles d'arena.  
 
Les característiques mecàniques del material seran: 
 
Resistència a tracció    18 Kg/mm2 
Resistència a flexió    34 Kg/mm2 
Resistència a compressió   55 Kg/mm2 
Duresa Brinell   150 HB 
 
1.2.2.6.5.3 Tubulars 
Les característiques essencials són les següents: 
 
El tub, de ser corrugat, serà llis en el seu interior. 
El diàmetre mínim serà de 80 mm. 
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Les tubulars seran segellades en les unions a arquetes o equips amb escuma de 
polieuretà expandit, en una profunditat no superior als 10 cm. ni inferior als 5 cm.  
Canalitzacions amb tub de polietilè, construïdes en vorera, calçada i rigola: 
• En vorera: Es realitzarà mitjançant rasa de 40 x 60, col·locant un tub en el fons de 
la mateixa, envoltat amb sorra compactada, disposant posteriorment les capes 
corresponents de replè, subbase, formigó i el propi panot. 
• En calçada: Es realitzarà mitjançant rasa de 60 x 80, col·locant-se dos tubs de 
polietilè en el fons de la rasa i envoltats amb formigó de C.P. de HM-20, així mateix 
es reposarà el aglomerat asfàltic del paviment deteriorat. 
 
 
1.2.2.6.5.4 Fonamentació bàcul 
La fonamentació dels bàculs es realitzarà a base d’un dau de formigó d'unes 
dimensions de 100 x 100 x 100 cm, el qual anirà allotjat en el corresponent pou 
practicat en el sòl i construït a base formigó de ciment pòrtland i rebent els 
corresponents perns d'ancoratge. Segons projecte específic. 
 
1.2.2.6.5.5 Fonamentació columnes 
La fonamentació de les columnes, es realitzarà a base de practicar un pou de 
40 x 40 x 60 cm, replet amb formigó de C.P. i rebent directament de la pròpia 
columna o bé la peça especial en la qual anirà allotjada la pròpia columna. 
Segons projecte específic. 
 
1.2.2.6.5.6 Fonamentació de la caixa de comandament 
La fonamentació de l'armari de comandament es realitzarà a base d'un bloc 
prefabricat de formigó de ciment pòrtland, amb unes dimensions inferiors en un 
centímetre en tot el seu perímetre a les dimensions del propi armari, encastat al 
terra 30 cm i amb una capa superior a la rasant de la vorera en 20 cm. 
 
1.2.2.6.5.7 Proteccions físiques als elements de camp 
En aquells elements que els perilli la seguretat física, donada la seva ubicació, 
(armaris de reguladors en xamfrans amb zona d’aparcament de vehicles, columnes o 
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bàculs en illetes pintades, etc.) es disposarà una protecció addicional a fi d’advertir als 
vehicles i de aturar l’impacte en cas de que es produís. 
Les proteccions es realitzaran a base de xapa corbada (bionda), i sustentada per 
perfils laminats en doble T, encastats al terra 50 cm mitjançant l'oportú pou replet amb 
formigó de C.P.  
 
1.2.2.6.6 Acabament dels treballs 
Els treballs i per tant l’execució del projecte es complimentarà quan : 
• l’obra civil es doni per acabada sense pendents d’acabats, de neteja o de cap 
prova o assaig. 
• la instal·lació elèctrica i d’equips hagi estat complimentada en la seva totalitat 
sense pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 
• les instal·lacions superiors tipus sincronitzacions, centrals o centres de control 
estiguin totalment operatius, sense pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o 
assaig. 
• els manuals i documentació de projecte hagi estat lliurada. 
• s’hagin validat els plans de trànsit previstos en el projecte específic, sense 
pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 
 
1.2.2.6.7 Mesurament i abonament 
1.2.2.6.7.1 Despeses de caràcter general a càrrec de l’adjudicatari 
Es tindran en compte les prescripcions del punt 1.1.1.6, despeses a càrrec del 
contractista, del Plec de Condicions Generals d’urbanització ) 
 
1.2.2.6.7.2 Amidaments 
Per aconseguir els amidaments es confrontaran les unitats d’obra previstes dins del 
projecte específic amb les instal·lades. 
L’obra civil es mesurarà segons l’execució real feta i els camins emprats realment. 
Els cables es consideraran segons les esteses reals, resultants de la mesura del camí 
emprats afegint les bagues a deixar en arquetes o en equips a connectar (semàfors, 
reguladors, etc.) 
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Elements considerats: 
En totes les partides queden incloses des despeses per les operacions d’adquisició, 
transport, carreteig, muntatge, instal·lació, retirada de sobrants 
 
• Escomesa: 
Inclou el subministrament i muntatge de les envoltant (caixes, mòduls, armaris, cable 
d’escomesa, etc.) necessaris per ubicar l’aparellatge elèctric requerit, així com la 
suportació necessària. 
Inclou tot l’aparellatge, amb el subministrament, muntatge, borns, interconnexions, etc. 
per el seu funcionament. 
La unitat acabada ha d’estar disposada per rebre el cable de Companyia i per 
connectar el cable d’escomesa de la instal·lació. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
• Armari regulador: 
Inclou el subministrament i muntatge del envoltant per poder ubicar el regulador (el 
regulador està exclòs) totalment condicionada amb l’entrada d’escomesa de 
magnetotèrmic i diferencial rearmables, borns, cablejats, canals, guies, suportació, 
unitat de ventilació forçada, termòstat, filtres, panys, claus, etc. 
La unitat acabada ha d’estar disposada per rebre el regulador i per connectar els 
cables d’escomesa, de potència de semàfors i d’actuació i control de la instal·lació. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
• Regulador: 
Inclou el subministrament, muntatge i programació del regulador de control de la 
instal·lació fins un màxim de vuit grups semafòrics, amb la inclusió dels connexionats i 
programacions de les senyals d’actuació i control, sincronització, centralització, etc. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
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• Central: 
Inclou el subministrament, muntatge i programació de la central de regulació fins un 
màxim de 32 reguladors locals, amb la inclusió dels connexionats i programacions de 
les senyals de  control, tant internes com externes, (bateries, modems, etc.) 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
• Cables: 
Inclou etiquetatge d’identificació, estesa i els treballs de descobriment de totes les 
cobertes del cable per deixar totes les puntes dels cables perfectament acabes pel seu 
connexionat (embridat, pelat, punteres, etc.) 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, tant els que circulen per les 
canalitzacions com els pujants i baixants de columnes, bàculs (fins el registre de 
connexionat)  i armaris. 
 
• Semàfors: 
Inclou el subministra, muntatge i connexionat del conjunt, maneguets, borns, etc. 
Es mesurarà per unitat, dels diferents models instal·lats, acabada i en servei. 
 
• Bàculs: 
Inclou el subministra, muntatge, basament i connexionat del bàcul, incloent els cables 
des de la caixa de interconnexió del registre fins els semàfors. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
• Columnes: 
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Inclou el subministra, muntatge, basament i connexionat de la columna, incloent els 
suports per els semàfors i elements a suportar i el cable de terra, si és metàl·lica, fins 
el punt de connexió a la xarxa de terra, inclosa la connexió,. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
• Detectors: 
Inclou el subministrament, muntatge, sintonització i programació del detector amb 
l’espira, incloent el connexionat i suportació. Totalment instal·lat i en funcionament. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
  
• Espires: 
Inclou el tall en paviment, el cable contingut dins del tall, el seu segellat i 
condicionament. 
Es mesurarà per metres lineals realment executats de tall, totalment acabats i en 
servei. 
 
• Presa de terra: 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així 
com tots ela materials i operacions necessàries per a deixar-la totalment instal·lada. 
 
• Tubs, arquetes, canalitzacions i conduccions: 
Inclou l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que 
assenyalen als plànols corresponents. 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, 
la cinta de senyalització, els tubs, la compactació fins a un 95% del pròctor normal i el 
transport a l’abocador dels materials sobrants. 
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En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó 
de protecció. 
Es mesurarà per metre lineal. Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat 
acabada. 
 
 
1.2.2.7 Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de 
paral·lelismes i encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts 
del seu recorregut. A les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements 
singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinació i els trams singulars on 
determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per 
possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 
 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les 
diferents xarxes del projecte, cal que quedin reflectides en els plànols del 
projecte de liquidació. 
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1.2.3 PAVIMENTACIÓ 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infrastructura de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de 
plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix 
principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de 
base de calçada i les capes de paviment. 
 
 
1.2.3.1 El formigó de base a voreres 
Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es 
col·locarà en fase prèvia a la construcció del paviment. Després d’acceptar les 
infrastructures de serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de 
coronament del terraplè de vorera i de la subbase, es procedirà a col·locar la capa de 
formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les 
infrastructures de serveis construïdes. 
 
1.2.3.1.1 Condicions mínimes d’acceptació 
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que 
no sigui massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A 
l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc 
centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a 
obtenir serà de dos-cents newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm 2
 
), sempre 
que el projecte no indiqui una resistència superior. 
1.2.3.1.2 Mesurament i abonament de les obres 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà 
per m2
 
 realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la 
superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 179  
 
dels escocells, el subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, 
maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
1.2.3.2 Capes de base 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de 
material granular (tot-ú artificial), de grava-ciment, de formigó o asfàltica. 
 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència 
de la base granular. 
 
1.2.3.2.1 Bases de tot-ú artificial 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament 
amb granulometria de tipus continu. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
• Granulometria: 
La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel 
tamís 40 µm UNE. 
• La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al 
quadre següent: 
• L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 
• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a 
trenta-cinc (<35). 
 
TAMÍS UNE Garbellament ponderat acumulat (%) 
TA (40) TA (25) 
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• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de 
granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució 
de l’assaig del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es 
rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 
• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de 
l’Assaig Próctor Modificat. 
• El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma 
NLT 357/86 no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-
T3. 
• La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la 
màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de 
densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada 
(vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 
• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà < 20 mm. 
 
1.2.3.2.1.1 Mesurament i abonament 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre 
perfil teòric després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el 
refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials 
necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
1.2.3.2.2 Bases de grava-ciment 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les 
proporcions d’una fórmula de treball prèviament aprovada, que després d’estesos i 
compactats formen la capa de base a calçades. 
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Condicions mínimes d’acceptació 
Granulometria dels àrids: 
• El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%). 
• La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i 
compactació del Próctor Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per 
centímetre quadrat (> 35 kg/cm2)
• S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o 
embornals, una densitat superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima 
densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment. 
). 
 
La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
Tamís UNE Acumulat (%) 
GC1 GC2 
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• El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze 
hores des de la seva compactació. 
 
1.2.3.2.2.1 Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els 
preus comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, 
refinament i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots 
els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
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1.2.3.2.3 Bases asfàltiques 
Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i 
un lligant bituminós. 
Mescles a emprar: seran del tipus S - G / 20 -25 
Compliran les condicions per a mescles grosses del punt 1.2.3.2.1 d’aquest plec. 
Es mesuraran i abonaran seguint el mateix criteri que qualsevol altre tipus de base 
esmentat anteriorment. 
 
1.2.3.3 Paviments asfàltics 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments 
de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual 
en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es 
tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 
1.2.3.3.1 Paviments asfàltics en calent 
 
Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació 
• Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100. 
• Granulometria dels àrids. L’arid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La 
porció retinguda al tamís 5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements 
amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa 
entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
A les capes de rodadura l’àrid serà granític 
 
Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G. 
Rodadura D12 - S12 
   
≥ 6 
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Intermèdia D20 - S20 - G20 6 - 9 
 
• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran 
capacitat on es prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat 
superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de rodadura). L’índex de partícules 
planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i trànsit 
pesat). 
• Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions 
obligatòries per a construcció de carreteres (PG3). 
• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30). 
• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip 
d’execució i proves de l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides 
per a construcció de carreteres (PG3). 
 
 
 
Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86) 
Característica Trànsit pesat Trànsit mitjà Trànsit lleuger 
Nombre de cops per cara 75 75 75 
Estabilitat (KN) > 12.5 > 10 8 - 12 
Deformació (mm) 2 - 3,5 2 - 3,5 2 - 3,5 
Buits en mescla (%) 
capa de rodadura 
capa in  termèdia 
   
4 – 6 
5 – 8 
   
3 – 5 
4 – 8 
   
3 – 5 
4 – 8 
   
Buits en àrids (%) 
mescles   -8 
mescles   -12 
    
    
≥ 16 
≥ 15 
  
  
≥ 16 
≥ 15 
  
  
≥ 16 
≥ 15 
  
  
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler: 
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• tamisos superiors al 2,5 UNE ......................................... ±4% del pes total d’àrids 
• tamisos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80µ m............ ±3% del pes total d’àrids 
• tamís UNE 80 µ m ........................................................... ±1% del pes total d’àrids 
 
Lligant: 
• lligant ............................................................................... ±0,3% del pes total 
d’àrids 
 
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà 
superior a cent vuitanta graus (> 180º). 
 
1.2.3.3.1.1 Mesurament i abonament de les obres 
S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les 
densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra 
cosa, s’entendrà que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de 
base, els regs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària 
necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 
1.2.3.3.2 Microaglomerat en calent 
El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent 
necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a 
temperatura superior a la de l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
• Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
• Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà 
com a mínim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura.  
 
Tamís UNE Tamisatge ponderal acumulat (%) 
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MC 12 MC 10 MC 8 
16 
12.5 
10 
8 
5 
2.5 
1.25 
0.63 
0.32 
0.16 
0.08 
100 
85 – 100 
70 – 90 
--- 
50 – 70 
35 – 50 
27 – 38 
15 – 25 
10 – 20 
7 – 15 
5 - 10 
--- 
100 
85 – 100 
--- 
60 – 80 
40 – 55 
28 – 40 
18 – 30 
10 – 20 
7 – 15 
6- 10 
--- 
100 
85 – 100 
--- 
70 – 85 
50 – 65 
34 – 49 
21 – 33 
12 – 23 
8 – 15 
6 - 10 
% lligant en pes 
respecte de l’àrid 
5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 
 
 
Gruix de la capa en mm Tipus de mescla 
40 – 50 
20 – 40 
10 - 20 
MC 12 
MC 10   i   MC 12 
MC 8 
 
• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El 
coeficient de poliment accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèssimes 
(> 45). L’índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 
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• Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui 
superior al 95% de l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-
355/74 per a l’àrid fi. 
• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 
50), segons la norma NLT-113/72. 
• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip 
d’execució i proves d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides 
per a construcció de carreteres (PG-3). S’assenyalaran les temperatures màximes i 
mínimes de l’escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les 
temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l’inici de la compactació. 
• Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids: 
• Sedassos superiors al 2,5 UNE 
• Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 µm 
 
 
 
Tamís UNE Acumulat en % 
5 
2.5 
1.25 
0.63 
 
 
 
90 – 100 
65 – 90 
45 – 75 
27 – 55 
   
   
   
 
El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà 
inferior a trenta-cinc (< 35). 
 
Lligants: 
• A establir per la direcció d’obra. 
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Coloració: 
• Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i 
color a escollir per la direcció d’obra. 
 
1.2.3.3.2.1 Mesurament i abonament 
S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost 
del projecte no especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació 
de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació, adherència i color, si 
s’escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte 
acabament de les unitat d’obra. 
 
1.2.3.3.3 Mescles asfàltiques en fred 
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments 
asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la 
norma de carretera (PG3). Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles 
en calent (Tn). 
 
 
1.2.3.4 Paviments de formigó 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i 
inferior a vint-i-cinc centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del 
formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-
tracció, s’ajusta a més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a 
flexo-tracció. En qualsevol cas, la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà 
superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En cas que el 
projecte defineixi HP-20, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a 
quaranta kg/cm2. 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 188  
 
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46). 
La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb 
assentaments del con d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit 
centímetres (8 cm). 
A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per 
cent (30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre 
següent: 
L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al trenta per 
cent (> 30%). 
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la 
recepció de formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre 
juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació 
entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les 
lloses inferiors a seixanta graus (60º). 
Elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una 
junta. 
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar 
les principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de 
guarit, possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores 
després de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa 
entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
 
1.2.3.4.1.1 Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil 
teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, 
malla electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les juntes, 
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guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte 
acabat de la unitat d’obra. 
 
 
1.2.3.5 Paviments de llambordes de formigó 
Les peces de formigó per a pavimentació són  blocs prefabricats de formes, 
dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en 
obra formaran el paviment. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament 
als plànols del projecte. 
 
Toleràncies de dimensions 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran 
rebutjades. 
• tolerància màxima de mides en planta............± 2 mm 
• tolerància màxima de gruix..............................±3 mm 
 
Resistència 
La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies 
serà superior a quaranta newtons per mil·límetre quadrat (> 40 N/mm2
L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, 
perfectament anivellada. El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El 
contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre 
les del quadre següent: 
) (Proveta 
cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb 
carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 
mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració 
visible. 
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mm % que passa 
4.76 
2.38 
1.19 
0 595 
 
 
 
5 – 100 
60 – 100 
50 – 85 
25 – 60 
   
   
   
 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si 
el projecte no indica una altra cosa. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el 
moment de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que  passi 
pel tamís de 0,08 mm. 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
 
Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament 
anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi 
diferències superiors a un centímetre. 
 
1.2.3.5.1 Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu 
unitari inclourà, a més, el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de 
la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i 
operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
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1.2.3.6 Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 
Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i 
vials de trànsit restringit que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials 
sense vorera). 
 
Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització 
secundària del sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de 
tipus molt variat, segons els disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 
 
1.2.3.6.1 Paviments de sauló 
El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o 
d’altres materials estranys. 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 UNE. 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la 
partida d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
 
Mida del granular............................................................. ≤ 50 mm 
Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................ < 50 
Índex CBR (NLT-111)...................................................... < 20 
 
El contingut en matèria orgànica serà nul. 
El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves 
condicions. 
El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent 
superior al 2% 
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Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui 
el pressupost del projecte o la direcció de l’obra. 
 
1.2.3.6.2 Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra 
silícia 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es 
complirà tot el que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al 
tractament superficial es complirà també tot el que s’especifica al PG3 (532). 
Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu 
gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, 
serà suficient per a tapar després de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració 
de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA > 
60 ). 
 
1.2.3.6.3 Paviments de macadam 
El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades 
compreses entre 10 i 20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat 
pedregoleig, el qual també es compactarà. S’humitejarà la superfície i se li donarà un 
acabat final amb corró estàtic. 
L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals, amb la 
granulometria següent: 
• haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 
• el desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc 
(<35). 
 
L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, detritus de matxucatge 
o material local. Complirà les següents condicions mínimes d’acceptació: 
• passarà per un garbell 10 UNE 
• la fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 
85%, en pes 
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• la fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10 10% i el 25%, 
en pes 
• no serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 
 
1.2.3.6.4 Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No 
presentarà esquerdes, nòduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.  
Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s’exigirà densitat superior a 2.500 
kg/m3,, resistència a compressió superior a 1.300 kg/cm2
 
, coeficient de desgast inferior 
a tretze centèssimes de centímetre (0,13 m) i haurà de resistir vint cicles de congelació 
sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i 
7070). 
1.2.3.6.5 Paviments asfàltics 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 1.2.3.3 relatiu a paviments de calçada. 
 
1.2.3.6.6 Paviments de formigó amb disseny de juntes 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 1.2.3.4 a paviments de calçada. 
 
1.2.3.6.7 Paviment de plaques de formigó 
1.2.3.6.8 Paviments de rajoles hidràuliques 
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es 
construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el 
projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o 
seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.  
Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut 
de 1.000 m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
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1.2.3.6.9 Mesurament i abonament 
Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del 
macadam, s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al 
projecte. El paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m3
 
 realment 
col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que el preu inclou 
la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials 
necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
1.2.3.7 Elements singulars 
Guals 
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de 
formigó HM-20 assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre 
que al projecte no es defineixi capa de subbase o base. 
Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment. 
 
Escocells 
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen 
sobre una base de formigó HM-20. En cap cas podran ser travessats per un servei, 
quedant el seu espai interior totalment lliure. 
 
Mesurament i abonament 
Els guals i els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del 
projecte no diu una altra cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la 
capa d’assentament, el llit de formigó, les llosetes, peces de formigó o xapa metàl·lica i 
totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat 
d’obra. 
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1.2.4 SENYALITZACIÓ 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització 
horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els 
plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l’execució de les obres es 
compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les 
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les 
condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres 
(PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la 
monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes 
de Senyalització vertical urbana). 
 
1.2.4.1 Senyalització horitzontal. 
1.2.4.1.1 Marques vials 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el 
paviment o vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes 
prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants o tenen 
finalitat informativa. 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, 
de març de 1987 (BOE 29.09.87), i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal 
de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. 
tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a 
més a més les prescripcions següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb 
pintura acrílica en solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les 
fletxes, rètols i símbols, amb pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, 
amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 
106
 
 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
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b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura 
acrílica a l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105
 
 cicles, al 
sotmetre-les a l’esmentat assaig. 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 
corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de 
qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
Cal que compleixin els següents requisits: 
• visibilitat diürna i nocturna 
• resistència al lliscament 
• resistència a la deterioració 
 
CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 
Visibilitat nocturna 
Coeficient de 
retrorreflexió R’ 
UNE 135 270 
Retrorreflectòmetre 
Angle d’il·luminació:3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il·luminant:  CIE tipus A 
Visibilitat diurna 
Coordenades 
cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància(β) 
Relació de contrast (Rc
UNE 48 073 
) 
Colorímetre de 
geometria             45/0 
Il·luminant             D 65 
Observador patró     2º 
Resistència a 
l’esllavissament 
Coeficient de resistència 
a l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran 
controls periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques 
essencials i comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a 
la taula següent. 
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TIPUS DE 
MARCA 
4.1.1 PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió 
R’ (mcd*lx-1*m-2
Factor de 
lluminància 
(β) ) 
SRT 
A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 
(blanca) 
300 200 100 0,30 0,45 
Temporal (groga) 150 0,20 0,45 
 
El contractista haurà de presentar al Director d’Obra la relació de les empreses 
proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, 
així com les marques comercials dels productes, i els certificats acreditatius de 
compliment d’especificacions tècniques o els documents acreditatius del 
reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la 
declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinària a emprar, 
d’acord amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca 
“N” d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 
 
Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els 
materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes 
de vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la 
Unió Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o 
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, per comprovar compleixen allò exigit per la norma UNE 135 200 (2). 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant 
inclosos al pressupost de control de qualitat. 
 
• Maquinària 
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La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l’Obra i, en qualsevol 
cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si 
calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per 
al seu desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. 
• Dosificació per aplicació 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de 
color blanc i amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota 
mena de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2
 
). 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2
 
). 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2
 
). 
• Control de recepció dels materials. 
Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides 
de materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que 
haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan 
consideri no han estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser 
superior a 5. Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
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Mesurament i abonament 
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal 
(ml) realment pintat en obra. 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: 
“CEDIU EL PAS”, “STOP”, es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2
 
) de 
superfície realment executats en obra. 
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, 
transport i aplicació de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del 
personal i maquinària, la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar, la recollida, 
càrrega i transport d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats i tota la mà 
d’obra necessària per a la seva execució. 
 
1.2.4.1.2 Elements reductors de velocitat 
Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al 
paviment, de manera que en cap cas suposin un perill per als vehicles i els vianants. 
Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent. 
 
Mesurament i abonament 
Els elements reductors de velocitat es mesuraran per a metres lineals (ml)  
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, 
transport i col·locació, el replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà 
d’obra necessària per a la seva execució. 
 
1.2.4.2 Senyalització vertical 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC “Senyalitzación 
Vertical”, de 28 de desembre de 1999  
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, 
regulen i informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 
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Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 
0,2 mm o de qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord 
amb les prescripcions de la normativa vigent. 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
• senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 
cm) 
• cartells senyalitzadors 
• cartells informadors 
 
Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa 
vigent i tot allò que estigui grafiat als plànols. 
 
Mesurament i abonament 
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot 
pals, suports i execució completa de la fonamentació. 
Els cartells s’abonaran m2
 
, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 
d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 
1.2.4.3 Elements de balisament i defensa 
Els elements de balisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el 
seguiment de les vies de circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als 
conductors com als vianants. 
Aquests elements poden ser horitzontals (biondas, baranes...) o verticals (pilones). 
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del Ministerio de 
Fomento 
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Mesurament i abonament 
Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, 
col·locats en obra segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri 
de la direcció d’obra. 
El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), 
suports, ancoratges, pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i 
acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada. 
 
1.2.4.4 Senyalització informativa bàsica del sector  
Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea 
reservada d’aparcament d’ús exclusiu per a la informació del visitant. 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 202  
 
 
Com a sistema d’informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor 
complet i sense interferències. El missatge ha de ser comprensible i  assimilable. 
Aquests aspectes s’han de considerar a l’hora d’escollir el contingut, la tipografia i la 
seva distribució. 
 
Senyals tipus SASA i SAS 
Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del 
polígon que inclourà: 
• delimitació de l’àmbit del polígon 
• identificació dels carrers i vies que l’envolten, així com circumstàncies geogràfiques 
que puguin servir de referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai 
singular, etc. 
• identificació dels carrers del polígon 
• numeració i delimitació exacta de cada parcel·la 
 
La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció 
facultativa. 
 
Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l’original al vist i plau de la 
direcció facultativa. 
 
Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de 
Senyalització Exterior promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superfície 
homogènia i no presentaran cap discontinuïtat, com ara taques, ratlles i 
abonyegaments a la capa de zenc. S’uniran amb els plafons mitjançant cargols o 
abraçadores, no permetent-se soldadures entre si o amb els plafons. 
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Tots els elements compliran les especificacions del PG3 i PG4 del MOPTMA. 
 
Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista 
presentarà, en cas que li siguin demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels 
materials a emprar, així com dels acabats corresponents. 
 
Zona reservada d’aparcament 
Aquesta zona d’ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura 
blava sobre la calçada; constarà d’una línia que delimitarà el perímetre i d’una ratlla en 
zig-zag que ocuparà tota l’àrea, i del símbol universalment acceptat per indicar 
“informació”. 
 
Mesurament i abonament 
Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2
 
) 
col·locat en obra. 
El preu inclourà el subministrament i col·locació dels plafons, suports, ancoratges, 
pintures i grafismes, a més de l’enderroc i reposició del paviment existent, excavació, 
fonamentació i tots aquells materials, operacions i acabats que calguin per a deixar la 
unitat totalment acabada. 
 
La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m2
 
) 
de superfície realment pintada en obra. 
El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i 
símbol d’informació, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
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1.2.5 OBRES DE FORMIGÓ 
1.2.5.1 Argamassa de ciment 
La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis 
impermeable. La pasta de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla 
homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi de 
prendiment abans de la seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per tal 
d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una 
capa d’aigua de gruix apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi 
lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa precisa per a l’ús immediat i es 
rebutjarà la que hagi començat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels 
quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa 
manera, les argamasses rebatudes. 
 
Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència 
menys fluida que la resta, principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar 
siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que s’hagi d’escardar en el moment de ser 
aplicada, tot llançant-la enèrgicament contra les parets. 
 
1.2.5.2 Formigons en massa i armats 
Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència 
característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència 
característica a la de tracament a compressió del formigó fabricat que determina l’EHE 
i serà rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el 
projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades 
en algun document d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la 
qual cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal 
d’aconseguir la dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en els preus 
contractats per difererències en més o en menys sobre les dosificacions suposades. 
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Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la 
col·locació i fixació de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de 
fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, 
per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin 
ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de 
formigonat per a cada element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció 
d’obra. 
 
En el pla es farà constar: 
• descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a 
emprar en cada unitat 
• forma de tractament dels junts de formigonat 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
• sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 
directe i d’altres) 
• característiques del mitjans mecànics 
• personal 
• vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per 
possible avaria) 
• seqüència d’ompliment dels motlles 
• mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel.les, bastides, taulons o d’altres) 
• mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
• sistema de curat de formigó 
 
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de 
regir, fins i tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, 
totes les prescripcions de l’EHE, i a més a més les següents: 
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• Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors 
d’agulla o d’encofrat. El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó 
fresc i es retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment 
horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es procurarà d’extremar el 
vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de 
pedres o coqueres, i en el formigó armat o pretensat es realitzarà amb el màxim de 
cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà 
de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’última passada s’haurà de 
fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i 
cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda 
prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó 
sense la presència del director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves 
ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o 
encofrat. 
• No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i 
les característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el 
qual adoptarà les mesures adequades. 
 
• Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
 
• Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament 
humides mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les 
quasl es mantindran constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel 
risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es podran 
utilitzar procediments de curat especial a base de pel.lícules superficials 
impermeables, prèvia autorització del director de l’obra.  
 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es 
cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents atmosfèrics. 
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• Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el 
director d’obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada 
respecte d’una regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en 
superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En 
cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, 
no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es 
pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment 
l’element en qüestió. 
 
• El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sitema i 
maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions 
màximes i mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de 
protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència 
del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot 
cas, s’adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 
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• En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que 
quedin perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i 
removent enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les 
zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, 
i en lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze 
centímetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada 
capa ompli totalment la superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la 
compresa entre les juntes de dilatació. 
 
• A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a 
seva alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al 
llarg de l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva 
velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els 
pilars i elements hortizontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, 
es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements 
hortizontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 
 
Mesurament i abonament 
El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3
• l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per a a fabricació i posada en obra 
) realment executats, mesurat segons 
dimensions teòriques dels plànols. Al preu s’inclou el següent: 
• la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 
• l’execució i tractaments dels junts 
• la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 
• l’acabat i la realització de la textura superficial 
• qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 
i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
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1.2.5.3 Encofrats 
Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no 
estiguin sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després 
que es demostri la seva eficàcia i seguretat. 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de 
facilitar el treball no contindran substàncies agressives per al formigó. 
 
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva 
deformació durant la col·locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de 
forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per retracció. 
 
Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, 
de manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense 
requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per 
unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises 
per aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no 
presentin defectes, bombeigs, ressalts o rebabes. Els encofrats per pilars cilíndrics, 
bigues pretensades i elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran 
metàl·lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l’obra 
autoritzi un altre sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de 
l’acabat. 
 
Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè 
una vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa 
en la magnitud que determini el director de l’obra. 
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El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel 
director de l’obra. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i 
desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària 
necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat pel director d’obra.  
 
1.2.5.4 Cintres 
Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades 
per resistir el pes total propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la 
resistència i disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals 
sobrepassin els tres mil.límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil.lèssima part (1/1000) 
de la llum. 
 
El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs 
justificatius i plànols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres 
metàl.liques es compliran les prescripcions de les normes MV-103. 
 
Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar 
d’una manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions 
definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els 
descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es 
donarà per bona i podran iniciar les treballs als quals hagin de servir de suport; en cas 
contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d’acord amb les ordres del director 
de l’obra, La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva 
responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del 
formigó, mentre no s’indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s’abonarà per 
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metres cúbics (m3
 
) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva 
projecció en planta sobre el terreny. 
1.2.5.5 Armadures passives 
Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres 
corrugades i/o malles electrosoldades. 
 
Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a 
la “Instrucció de formigó estructural EHE”. 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 
 
Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, 
amb límits elàstics fy no menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2
 
, respectivament. 
Per a les malles electrosoldades calemprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, 
amb límit elàstic fy igual o superior a 500 N/mm
 
2 
Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció 
de formigó estructural EHE ”, ja esmentada. 
 
La forma i dimensions de les armadues serà la indicada als plànols de projecte o, en el 
seu cas, pel director d’obra.  Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament 
s’ajustaran al que dicta la instrucció EHE. 
 
Mesurament i abonament 
L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre 
plànol, incloent el subministrament, manipulació i col.locada amb tots els materials 
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auxiliars necessaris per a la correcta execució de l’obra. Les pèrdues per retalls no 
s’abonaran. 
 
Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 
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1.2.6 ENJARDINAMENT 
1.2.6.1 Terra vegetal fertilitzada 
DEFINICIÓ 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una 
profunditat de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones 
condicions per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics. 
 
CONDICIONS GENERALS 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de 
tal manera que la llavor en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i 
després la deguda protecció i l’escassa o nul.la competència per part d’altres plantes. 
El mateix passa amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar sempre unes 
condicions òptimes per al seu desenvolupament. 
 
La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 
• sorra  23 - 52% 
• llim  28 - 50% 
• argila   7 - 27% 
 
S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 
 
Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per 
cent (5%). El seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 
a 7), que és el nivell òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per 
metre cúbic (25 kg/m3), si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra 
vegetal, tot barrejant-se convenientment; en cas contrari, s’aplicaran, al moment de 
l’estesa de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del mateix 
fem, tot enterrant-lo convenientment. 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 214  
 
 
PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES 
En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de 
l’obra existent. A continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant 
o omplint les desigualtats existents. 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura 
que es vagin acabant els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de 
les espècies cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en 
fase posterior. 
 
REMÒLTA I TRANSPORT DE LA TERRA VEGETAL FERTILITZADA 
Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta 
cura, per tal d’evitar que la terra esdevingui fang. 
 
ESTESA I CONFORMACIÓ 
La terra vegetal fertilitzada s’esntedrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la 
maquinària amb la qual s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per 
a talussos elevats s’utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres 
manades per cable o de braç llarg. 
 
El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del 
seu emplaçament, per descuit i incompliment de les exigències del present article, així 
com també en cas d’erosions per pluges o d’altres causes. 
 
Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials 
que sobrin o hagin estat rebutjats, i es retiraran també les instal·lacions provisionals. 
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MESURAMENT I ABONAMENT 
El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres 
cúbics (m3) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es 
podrà fer per metres quadrats (m2
1.2.6.2 Adobs 
) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, si 
així ho especifica el pressupost del projecte. 
DEFINICIÓ 
Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen 
al sòl per tal d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon 
desenvolupament de les plantes. 
 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
• adobs orgànics 
• adobs minerals 
• adobs complexos 
 
CONDICIONS GENERALS 
a) Adob orgànic: 
• L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions 
sòlides i líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç. 
• Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació 
anaeròbica, amb una temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc graus 
(45) i superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit l’anomenat “llard 
negre”, que tindrà l’aspecte d’una massa untuosa, negra, humida o a la qual no es 
trobaran vestigis del seu orígen, s’escamparà sobre la terra vegetal tot barrejant-lo 
immediatament amb aquest per tal d’evitar que el fem perdi la seva riquesa en 
nitrogen. 
• La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3
b) Adob mineral: 
). 
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. 
Els principals seran: 
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• Nitrogenats: 
Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, 
amoniac i urea i nitrosulfat amònic. 
• Fosforats: 
uperfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 
• Potàsics: 
Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres 
vegetals. 
 
• Càlcics: 
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
Adob complex: 
Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de 
matèries primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoniac, àcid nítric i, 
eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren 
en joc unes reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements 
fertilitzants que hi participen. L’adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, 
quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 
 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar 
d’entre els que s’han esmentat, en funció de l’estat en què es trobin els terrenys per 
plantar o sembrar. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 
Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perquè es considera que 
estan inclosos als corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions 
i sembres. 
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1.2.6.3 Plantes 
Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article 
són les que han de tenir les plantacions. 
a) Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de 
la base i posseeix una tija principal anomenada tronc. 
b) Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 
5 m. 
c) Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix 
completament el sòl amb les seves tiges i fulles. 
d) Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que se se 
subjecten per si mateixes, mitjançant circells o ventoses en els murs o emparrats. 
 
CONDICIONS GENERALS 
Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria i els 
plànols i reuniran les condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de 
trasplantament que s’indiquen en aquesta documentació. 
 
Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense 
que presentin símptomes de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o 
branques i el sistema radical serà complet i proporcional al port. Les arrels de les 
plantes de pas de terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides. 
 
El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el 
sistema foliar complet, sense decoloració ni símptomes de clorosi. 
 
Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions 
del projecte. 
 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 218  
 
El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en 
condicions precàries. 
 
Les dimensions que figuren al projecte són: 
 
Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels 
casos en què s’especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de 
troncs). 
 
Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en 
centímetres, a 1,00 m del coll de la planta. 
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Seran rebutjades les plantes: 
• que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser 
portadores de plagues o malalties 
• que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a 
tractaments especials i per altres causes 
• que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes 
especificacions 
• que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 
 
El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu 
càrrec totes les despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible 
retard pugui repercutir en el termini d’execució de l’obra. 
 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no 
serà inferior a l’especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta 
començarà, com a mínim, a 2 metres. Les frondoses de port piramidal presentaran 
ramificació des de la base i amb la guia central sense escapçar. Les coníferes han 
d’anar amb mota de terra protegida amb malla o escaiola, repicades com a mínim 6 
mesos abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en guia central com en 
ramificacions. 
 
Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa 
espècie i varietat, del mateix color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i 
capaces de conservar aquests caràcters amb l’edat. Tindran també la mateixa alçada. 
 
PRESENTACIÓ 
Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema 
aeri, i les arrels sanes i ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix 
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dia que siguin arrencades del viver i, si no es planten immediatament, es dipositaran 
en rases, de manera que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les arrels. Tot 
seguit es procedirà a regar-les per inundació per tal d’evitar que quedin bosses d’aire 
entre les arrels.  
 
Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, 
transportant-les fins al clot sense que es deteriori el test. Si no es planten 
immediatament després de la seva arribada a l’obra es dipositaran en lloc cobert o es 
taparan amb palla sobre el test. En tots cas, es regaran diàriament mentre romanen 
dipositades. 
 
1.2.6.4 Llavors  
Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa 
superior al 90% i de poder germinatiu superior al 95%: 
 
No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment 
del subministrament. 
 
Si en el període de garantia es produissin fallades, aniran a càrrec del contractista les 
operacions de resembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat. 
 
Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció 
facultativa; en cas contrari, es podran realitzar anàlisis segons les Normes 
Internacionals per a Assaigs de Llavors, de 1966, amb les despeses a càrrec del 
contractista. 
 
1.2.6.5 Humus 
S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la 
sembra. 
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CONDICIONS GENERALS 
Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, 
motiu pel qual la seva coloració ha de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una 
ràpida dessecació de la llavor i del sòl. 
 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat 
de la distribució. 
 
Mesurament i abonament 
S’ajustarà al que prescriu l’article 2.9 “Sembres”. 
 
1.2.6.6 Obertura de clots 
DEFINICIÓ 
 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys 
prismàtiques i d’una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de 
la planta s’hi puguin col·locar sense doblegar, especialment l’àpex principal, o bé hi 
càpiga folgadament la mota. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es 
podrà iniciar l’obertura de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament el 
replanteig. 
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El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la 
consistència del sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la 
plantació, per tal d’aconseguir una bona metereorització del sòl. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per 
a ser utlitzades al replè dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 
 
Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, 
segons vingui preparada, amb mota o a arrel nua. 
 
Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots 
seran les següents: 
 
• per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 
• per a frondoses de tres    a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 
• per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa 
de terra. A la base del clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 
• per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) 
amb mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m 
• per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 
x 0,50 m 
• la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol 
cas, 15 cm més ample que el pa de terra 
 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 
L’obertura de clots s’abonarà per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny. Resta 
inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del 
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sot i la seva estesa, la plantació, adobat, aportació de terres, tub corrugat perforat i el 
primer reg. 
 
1.2.6.7 Plantacions 
DIPÒSIT 
Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, 
s’ha de procedir a dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel 
nua o mota coberta amb embolcall porós (palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no 
és necessari quan ra reben amb mota coberta de material impermeable (test de 
plàstic, llauna, etc.). 
 
L’operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels 
amb una capa de terra de 10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin 
intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la dessecació o de les gelades fins al 
moment de la seva plantació definitiva. Subsidiàriament, només quan no sigui possible 
prendre les precaucions assenyalades anteriorment, i amb l’aprovació de la direcció 
facultativa, se situaran les plantes en un local cobert, i es taparan les arrels amb un 
material com ara fulles, tela, paper, etc., que les aïlli d’alguna manera del contacte 
amb l’aire. 
 
DESSECACIÓ 
Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb 
aigua o amb un brou de terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes 
desaparageuin, o bé es dipositarà en la rasa coberta amb terra humida la totalitat de la 
planta (no solament les arrels). 
 
PRESENTACIÓ 
Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el 
coll de l’arrel quedi després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la 
condició del sòl i de la cura que puguin porpocionar-li després, se seguiran les 
indicacions de la direcció facultativa, i es tindrà en compte l’assentament posterior de 
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l’aportació de terres, que pugui establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La 
quantitat d’adob orgànic indicat per a cada cas en el projecte s’incorporarà a la terra, 
de manera que quedi en les proximitats de les arrels però sense arribar a estar en 
contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica força corrent de posar l’adob en el 
fons del clot. 
 
PODA DE PLANTACIÓ 
El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort 
desequilibri inicial entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, 
haurà de ser reduïda de la mateixa manera que ho ha estat el sistema radicular per a 
establir l’adequada proporció i evitar les pèrdues excessives d’aigua per transpiració. 
 
Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla 
persistent, particularment les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la 
realitzen abans de subministrar les plantes; en cas contrari es durà a terme segons les 
instruccions de la direcció facultativa. 
 
NORMES GENERALS 
La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos 
de fulla caduca que no presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 
 
Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres 
causes, tenint cura de conservar el major nombre possible d’arrels.  
 
La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan 
existeixi una arrel principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada 
en quantitat suficient perquè l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 
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El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de 
fulla persistent. La mota estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli 
o es desprengui; en les exemplars de molta grandària o desenvolupament se seguirà 
un dels sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. 
 
A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es 
desfaci la mota que envolta les arrels. 
 
Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la 
superfície, amb centre en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti 
l’embassament de l’aigua; el seu diàmetre serà  proporcional a la planta. 
 
En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de 
les arrels un tub corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 
m. 
 
MOMENT DE LA PLANTACIÓ 
La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El 
trasplantament realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues 
sequeres estivals i d’hiverns suaus, perquè en arribar l’estiu la planta ha emès ja arrels 
noves i es troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua. 
 
No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions 
climàtiques molt desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor 
forta... 
 
Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes 
càlids, com ara són les palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; 
els esqueixos arrelen millor quan el sol comença a caldejar. A partir del final del mes 
d’abril en endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, la divisió vegetativa es 
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farà també quan ja s’ha mogut la saba, època que sembla que és la millor, en molts 
casos, per al trasplantament de les coníferes.  
 
La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, 
fins i tot a l’estiu, si el manteniment posterior és l’adequat. 
 
1.2.6.8 Plantacions a arrel nua 
La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, 
en l’època de repòs vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la 
necessitat de plantar-les quan la seva foliació ha començat; l’operació es durà a terme, 
en aquest cas, prenent les següents precaucions addicionals: 
• poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al 
mateix temps, conservar la forma de l’arbre 
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• supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les 
gemmes que puguin existir en el punt d’inserció 
• aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 
• protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 
• regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 
 
1.2.6.8.1 Aspres i vents 
DEFINICIÓ 
S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els 
arbres per a evitar que siguin tombats. 
 
CONDICIONS GENERALS 
• Vents: 
Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de  
la base. 
Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud 
aproximada a l’alçada de l’arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits 
tirants seran els adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals 
estaran sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar 
materials de protecció per tal de no produir ferides a l’arbre. Els cables i els 
ancoratges han d’anar provistos de tubs o platines senyalitzadores d’un color molt 
visible. 
• Aspres: 
L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà 
clavat com a mínim 50 cm per sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. 
Normalment, portarà dues fixacions de material elàstic i no abrassiu per a l’escorça, 
disposats de manera que no originin ferides a la planta. 
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1.2.6.9 Reg de plantació 
És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins 
que s’hagi assegurat l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la 
mota on es troben les arrels i  no es perdi per la terra més molla que l’envolta. 
 
1.2.6.10 Mesurament i abonament 
El mesurament i abonament de la plantació d’espècies arbòries, arbustives i 
subarbustives es farà per unitats (ut). Al preu unitari corresponent s’inclou el 
subministrament i transport, l’obertura de sots, adobs, plantació, el reg efectuat abans i 
durant la plantació i tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon 
arrelament i creixement, sempre que el quadre de preus o pressupost no digui una 
altra cosa. 
 
1.2.6.11 Sembres 
DEFINICIÓ 
Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la 
disseminació pel terreny de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 
 
MATERIALS 
L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents 
articles del present Plec. 
 
EXECUCIÓ DE LES SEMBRES 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà 
immediatament després d’acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, 
malgrat que les obres de plantacions siguin programades en fase posterior. Es 
procurarà que el terç superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a 
major protecció contra l’erosió. 
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La sembra es farà a la tardor o a la primavera, i no es podrà realitzar en dies no 
adients, tals com dies de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
 
Les sembres es poden executar segons els procediments següents: 
a) Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la 
superfície a sembrar, al més uniformement possible. 
• Per tal d’evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin 
arrossegar la llavor. Si no hi hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra 
lleugerament humida i, a més, s’efectuarà la distribució arran de terra. 
• Les llavors s’han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles 
cotiledonars que acompanyen la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la 
superfície abans que hagin esgotat les suibstàncies de reserva que la planta utilitza 
per al seu creixement. La pràctica confirma que aquesta fondària és una vegada i 
mitja (1,5) la dimensió màxima de la llavor. Però, tenint en compte el pendent dels 
talussos i la coberta del tou, que s’estendrà de manera uniforme, serà un gruix una 
mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 
• Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons 
adients, i es regarà amb aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial 
d’una a dues setmanes, i essent la direcció d’obra la que fixarà, segons les 
condicions climatològiques la durada exacta d’aquest període. 
b) Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la 
superfície per sembrar; tot seguit, sobre la dita palla es distribueix manualment, i 
també de la forma més uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies 
escollides, juntament amb els corresponents adobaments. A continuació es rega la 
coberta de palla amb una emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i 
crear un microclima i unes condicions edafològiques que afavoreixin, no solament la 
germinació de llurs llavors sinó també el seu arrelament i futur desenvolupament de 
les plantes. Aquestes operacions es realitzaran manualment, exceptuant el reg 
asfàltic, el qual s’executarà mitjançant l’ús d’una bomba especial que tingui la 
potència necessària per a transportar o llançar el betum fins a les parts més 
allunyades. 
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1.2.6.12 Hidrosembra 
Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la 
superfície per sembrar. 
 
Preparació de superfícies 
Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a 
proporcionar una capa adequada per a procedir a l’hidrosembra. 
 
MATERIALS NECESSARIS 
a) Barreja de llavors 
• La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estarà dissenyada i prescrita 
específicament d’acord amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientació, 
exposició, clima i composició del sòl, naturalesa i pendent. 
• La barreja de llavors estarà envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s’ha de veure 
una etiqueta amb el percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. 
S’aportaran 300-400 kg/ha de llavor. 
b) Adobs 
• Juntament amb la llavor, s’aportarà l’adob. Aquest serà soluble i òrgano-mineral. 
c) Mulch 
• Per a cobrir la llavor i afavorir la germinació es projectarà sobre el sòl material 
d’origen vegetal. Aquest material seran fibres curtes per a pendents superiors als 
20% i fibres llargues per a les que siguin inferiors a aquest pendent. 
d) Fixador-estabilitzador 
• Juntament amb el mulch s’aportarà una dispersió d’un polímer de propionat de 
polivinil amb efecte fixador i estabilitzador de la superfície del sòl. S’aportaran de 30 
a 100 g/m2
e) Maquinària 
  d’aquest producte en funció de l’estat de la superfície per hidrosembrar. 
• La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat 
muntada sobre un camió. El tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la 
llavor, el producte acabat i l’aigua contínuament. Utilitzant la bomba d’alta pressió 
especial per a l’ús de llavors de gespa, la barreja s’escampa mitjançant mànegues a 
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les zones on el camió no hi pot arribar, i per un camió o pistó mòbil on el camió hi 
trobi fàcil accés. 
• L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar (per exemple, amb una 
càrrega d’hidrosembra es poden sembrar 5.000 m2  
f) Reg 
amb 1.000 kg de barreja 
fertilitzant i estabilitzant, 150 kg de llavors i 9.000 litres d’aigua).  
• El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar 
arrossegaments de terres o de llavors. 
• S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles 
i poden ser contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en 
la distribució regular de les llavors i en la uniformitat de la superfície. Cal esperar, 
sense cap inconvenient, que la germinació es produeixi naturalment, i s’ha de fer 
així necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 
El mesurament i abonament de la hidrosembra es farà per metres quadrats (m2
 
) 
mesurats al terreny. Inclou tots els materials, regs i operacions esmentats a l’apartat 
2.6, sempre que el quadre de preus i el pressupost no digui una altra cosa. 
CONSERVACIÓ DE L’ENJARDINAMENT 
La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, 
excavacions, de sots, tractaments fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., 
així com la reposició de les plantacions i sembres i totes les cures culturals que siguin 
necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades. 
 
La conservació de les plantacions està inclosa a la “Conservació de l’obra” descrita a 
l’article 1.20 del Plec de Condicions Tècniques Generals, però atès el seu caràcter 
peculiar es descriu amb més detall al present article. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les 
respectives unitats i zones confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que 
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sobrin o que hagin estat rebutjats, cobrirà les rases, retirarà les instal·lacions 
provisionals, etc. 
 
REPOSICIÓ 
La reposició és la resembrada i substitució de plantes que el contractista haurà 
d’efectuar durant l’execució de les obres i durant el període de garantia, fins a llur 
recepció definitiva, quan les espècies corresponents no s’hagin desenvolupat segons 
les previsions, a judici del a direcció d’obra, o hagin estat malmeses per accidents. 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l’execució de les 
quals es repeteix. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els 
materials que es considerin de mala qualitat, ies transportaran a l’abocador. 
 
Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en 
qüestió, i hauran de complir les prescripcions fixades anteriorment. 
 
REGS D’AIGUA 
El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no 
serà inferior als 200 litres, per als arbres, i als 20 litres, per als arbustos. 
 
La freqüència dels regs serà la següent: 
 
Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, 
i un de quinzenal la resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs 
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setmanals en el període comprès entre el mes de març i d’octubre, essent quinzenal la 
resta de l’any. 
 
Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes 
de maig i el mes de setembre. 
 
Tercer, quart i cinquè any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per 
quinzenes en els mesos de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de 
juliol i d’agost. 
 
Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per 
mantenir el sòl humit. Segons l’època de sembra i les condicions metereològiques, el 
reg es podrà espaiar més o menys. 
 
La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur 
vegetatiu que es produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de 
conservació, serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) 
inferior al cinc per mil (0,5%). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a 
la terra a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà 
aigua amb una PH inferior a sis (6). 
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Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions 
subterrànies, l’elevació de les quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé 
aigües artesianes capaces d’abastar per si mateixes el nivell desitjat, s’haura de 
prendre la precaució d’airejar-les prèviament. 
 
Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures 
adients per tal d’evitar possibles intoxicacions. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 
La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és 
d’abonament directe, ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus 
unitaris. 
 
La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el 
període de garantia i fins a llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà de la partida 
alçada de “Conservació de l’enjardinament” que figuri al pressupost del projecte. 
 
El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per 
escrit, les diferents tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a 
operació no realitzada. 
 
En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les 
plantacions i sembres, s’entén que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als 
respectius preus unitaris, no procedint per part de l’Administració a cap mena 
d’indemnització. Però en cap cas, el contractista restarà exonerat de realitzar els 
treballs necessaris per a la correcta conservació de les plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir 
conservant les plantacions fins a la seva recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, 
al que estableix la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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1.2.7 SISTEMES DE REG 
1.2.7.1 Instal·lacions amb aspersors 
Es composa: 
 
Distribuïdor: des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de 
comporta en el seu començament. El seu diàmetre D es determina en càlcul. 
 
Derivacions: des del distribuïdor fins als aspersors amb clau de comporta en el seu 
començament. 
 
El seu diàmetre es determina en càlcul. 
 
Les derivacions sobres les quals van connectats els aspersors s’estendran seguin les 
corbes de nivell del terreny, a fi que tots els aspersors servits per a una derivació es 
trobin a la mateixa alçada. 
 
Aspersors: de funcionament automàtic. Connectat a la derivació, regarà uniformement 
al superfície circumdant. 
 
Si es vol que la posada en funcionament dels aspersors sigui automàtica, la instal.lació 
estarà provista d’un programador connectat a la xarxa elèctrica o de funcionament 
amb bateries. El programador estarà connectat mitjançant línia de control elèctrica o 
hidràulica amb les vàlvules de control col·locades al començament de les derivacions, i 
accionarà cada una d’aquestes, tot permetent el pas de l‘aigua fins als aspersors 
durant un període de temps determinat. 
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Quan la pressió de subministrament sigui inferior a la determinada en càlcul, 
s’instal.larà al començament del distribuïdor un grup motobomba que proporcioni la 
pressió necessària. 
 
Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en càlcul, per al reg 
de tota la superfície, es dividirà aquesta en sectors de reg, de manera que el cabal 
necessari per a qualsevol d’aquests no superi al subministrament. 
 
Quan a la superfície que es desitja regar hi hagi diversitat d’usos, com ara zona 
assolellada de piscina, estança, jocs i zones sense pas de públic, es dividirà la 
superfície en sectors de reg, de forma que sigui compatible la utilització del jardí i el 
seu reg. 
 
1.2.7.2 Especificacions dels materials 
CANALITZACIÓ DE PVC RÍGID-D 
A la instal.lació amb aspersors no provista de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i 
a les derivacions, i a la provista de programador s’utilitzarà a les derivacions i al tram 
de distribuïdor comprès entre la presa i el programador. 
 
CANALITZACIÓ DE PVC RIGID I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULIC-ND 
A instal.lació amb aspersors provista de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de 
distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control. 
 
CANALITZACIÓ DE PVC RIGID I LÍNIA DE CONTROL ELÈCTRIC-ND 
A instal.lació amb aspersors provista de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i a les 
derivacions. A la provista de programador a les derivacions i al tram de distribuïdor 
comprès entre la presa i el programador. 
 
 
Projecte de millora dels carrers del casc antic de Mollet del Vallès 
 
Plec de condicions tècniques i específiques  Pàgina 237  
 
CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ BD I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULIC-ND 
A instal.lació amb aspersors provista de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de 
distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control. 
 
CLAU DE COMPORTA COL.LOCADA-D 
A instal.lació amb aspersors provista de programador, es col·locarà al començament 
del distribuïdor, i a la no provista de programador es col·locarà al començament del 
distribuïdor i de les derivacions. 
 
PROGRAMADOR INSTAL.LAT-N TIPUS 
Es disposarà a instal.lació amb aspersors quan es desitji que la seva posada en 
funcionament sigui automàtica i l’accionament de les vàlvules de tipus hidràulic o 
elèctric. 
 
El programador connectat a la xarxa elèctrica es disposarà al començament del 
distribuïdor en parament, amb el seu costat inferior a 80 cm de terra. En instal·lacions 
de funcionament per bateries, amb programador mòbil, les caixes de connexió aniran 
dins d’arqueta i connectades a les vàlvules situades a una distància inferior. 
 
Aspersor instal.lat-PR tipus 
El seu radi d’abast R en m és el que proporcionarà un nombre més petit d’aspersors. 
 
La separació entre aspersors i derivacions serà igual al seu radi d’abast, augmentat en 
1 m, i la seva disposició a portell. 
 
El tipus fix s’utilitzarà en zones en què es prevegi el pas de públic i/o vehicles. 
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VÀLVULA DE CONTROL INSTAL.LADA-D TIPUS 
A instal.lació amb aspersors provista de programador hidràulic o elèctric, es 
disposaran vàlvules de control hidràulic o elèctric al començament de les derivacions 
de cadascun dels sectors de reg. 
 
PROGRAMADOR-N TIPUS 
Constituït per programador i selector allotjats en caixa estanca i amb plafons exterior 
provist de comandaments que permetin seleccionar el dia i l’hora en què s’ha 
d’efectuar el reg. 
 
El temps que ha d’estar oberta cadascuna de les N vàlvules. 
 
El funcionament manual o automàtic del programador. 
 
L’obertura de qualsevol de les vàlvules quan el funcionament del programador sigui 
manual. 
 
El selector estarà accionat pel programador, tot permetent el tall o pas de l’aigua a 
cadascuna de les vàlvules de control. 
 
El tipus hidràulic va provist d’orificis per a connexió de tubs de goma i desguàs. 
 
El tipus elèctric amb transformador de corrent alterna o contínua que estarà allotjat 
dins o fora de la caixa del programador i alimentarà les vàlvules quan el selector entri 
en funcionament. 
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El tipus de bateria consta de cònsola de programador mòbil i caixes de connexió amb 
bateria, que contenen la informació del reg, associades al solenoide d’impulsos de les 
vàlvules de control. 
 
ASPERSOR-PR TIPUS 
Permetrà, un cop connectat a la conducció, la sortida i projecció d’aigua sobre la 
superfície circumdant. 
 
Estarà provist de mecanisme que permetrà regular l’angle del sector regat. 
 
Serà d’alumini, llautó, bronze, acer inoxidable o plàstic amb el seu extrem preparat per 
a ser roscat a la conducció. 
 
Pressió de funcionament de 25 a 35 m.o.a. 
 
Pluviometria en P en l ml/h que proporciona l’aspersor: 
 
 P : 4  10  15 
 
 Radi d’abast R en m: 
 
 R : 10, 12, 14, 16 
 
Tipus: emergent de turbina, allotjat en caixa de plàstic o bronze on restarà amagat 
quan no estigui en funcionament. 
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La caixa estarà provista d’orifici per a desguàs i amb un extrem preparat per a ser 
roscada a la conducció. 
 
1.2.7.3 Construcció 
VÀLVULA DE CONTROL-D TIPUS 
Permetrà el tall o pas d’aigua als aspersors. Estarà provista de mecanisme de 
funcionament que pot ser de tipus hidràulic, accionat pel programador mitjançant 
conducció d’aigua a pressió o de tipus elèctric accionada pel programador mitjançant 
conducció elèctrica. Les vàlvules de les instal·lacions alimentades amb bateries aniran 
provistes de solenoide d’impulsió. 
 
Canalització de PVC rígid i línia de control elèctrica -ND 
Les mateixes característiques que a l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de 
les obres d’urbanització”, a més a mes un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 
 
 Diàmetre D en mm en funció del nombre N de conductors disposats en el tub. 
 
 N :  2 a 5     6     7 a 8      9 a 12 
 -------------------------------------------- 
 D :    11      13      15          21 
 
CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ BD I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULICA-ND 
Les mateixes precaucions que les de l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació 
de les obres d’urbanització”, i a més a més s’instal.larà a la canonada de polietilè amb 
tub i peces especials de polietilè de 10 cm de diàmetre. Les unions es realitzaran per 
endolla. 
 
Profunditat no menor de 50 cm. 
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CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ I LÍNIA DE CONTROL ELÈCTRICA 
Les mateixes característiques que en l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació 
de les obres d’urbanització”, i a més a més un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 
 
 N :  2 a 5     6     7 a 8      9 a 12 
 -------------------------------------------- 
 D :    11      13      15          21 
 
Conductor aïllament per a la tensió nominal de 500 V d’1,5 mm2
 
 de secció. 
PROGRAMADOR INSTAL.LAT-N TIPUS 
Per a la seva instal·lació, la caixa del programador es rebrà al parament per un mínim 
de 4 punts, de forma que el seu costat inferior resti a 80 cm del paviment, i 
s’efectuaran les connexions amb la línia de control hidràulic o elèctric, així com amb la 
xarxa elèctrica per alimentació del programador. 
 
ASPERSOR INSTAL.LAT PR TIPUS 
Aspersor de turbina roscat a tub prèvia preparació d’aquest a mini i estopa, pastes o 
cintes. 
 
L’eix de l’aspersor serà perpendicular al terreny. Els aspersors de turbina tipus 
emergent portaran la tapa enrasada amb el terreny quan l’aspersor no estigui en 
funcionament. 
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1.2.7.4 Control 
MATERIALS I EQUIPS D’ORIGEN INDUSTRIAL 
Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i 
de qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a fabricació i control industrial; si no fos així, a les normes UNE que 
s’indiquen: 
 
ESPECIFICACIÓ         NORMES UNE 
IFR-1 Tub i peces especials de PVC rígid   UNE 53.112.73 
IFR-2 Tub i peces especials de polietilè BD   NE 53.131.53 
IFR-3 Boca de reg 
IFR-4 Boca de reg blindada 
IFR-5 Tapa i setge per a boca de reg 
IFR-6 Programador 
IFR-7 Aspersor 
IFR-8 Vàlvula de control 
 
Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el 
compliment de les esmentades condicions, normes i disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
ASSAIGS DE PRESSIÓ INTERIOR DE CANONADES DE REG 
Es realitzarà a mesura que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada 
fixada per la direcció facultativa; es recomana que aquests trams tinguin una llargada 
aproximada als dos-cents (200 metres). Abans de començar la prova s’han de 
col·locar en la seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada i la rasa cal 
que estigui parcialment farcida, tot deixant les juntes descobertes. 
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S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, i es mantindrà plena 
la canonada, almenys 48 hores. 
 
L’emplenat de la canonada es realitzarà per la part baixa d’aquesta, i es deixaran 
oberts tots els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant 
després i successivament de baix a dalt. En el punt més alt s’hi col·locarà una aixeta 
de purga per expulsió de l’aire i per a comprovar que tot l’interior del tram es troba 
comunicat en la forma més adient.  
 
Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb peces especials 
per a evitar desplaçaments de la canonada o fuites d’aigua, i cal que siguin fàcilment 
desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les 
vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes. 
 
Els canvis de direcció, peces especials, hauran d’estar ancorats i les seves fàbriques 
caldrà que tinguin la resistència deguda. 
 
La bomba per a la pressió hidràulica estarà provista de claus de descàrrega o 
elements apropiats per a poder regular l’augment de pressió, es col·locarà en el punt 
més baix de la canonada a assajar i estarà provista de dos manòmetres. La pressió 
interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s’abasti en el punt més baix del 
tram en prova amb un cin (1,5) cops la pressió màxima de treball en el punt de més 
pressió. La pressió es farà pujar lentament de forma que l’increment d’aquesta no 
superi un kg/cm2
 
 i per minut. 
Un cop obtinguda la pressió es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà 
satisfactòria quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi descens 
superior a la rel quadrada de P.cinquens, essent P la pressió de prova en rasa en 
kg/cm2. Quan el descens del manòmetre sigui superior es corregiran els defectes 
observats, repassant les juntes que perden aigua, canviant si fos necessari algun tub, 
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de manera que al final s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la 
magnitud indicada. 
 
ASSAIG D’ESTANCAMENT DE CANONADES DE REG 
Després d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de 
realitzar la d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica 
que hi hagi en el tram de la canonada objecte de la prova. 
 
La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de 
canonada que es prova, mitjançant un “bombin” tarat, de manera que es mantingui la 
pressió de prova d’estancament després d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-
se expulsat l’aire. La durada de la prova d’estancament serà de dues hores, i la pèrdua 
en aquest temps serà inferior al valor donat per fórmula V = KLD. 
 
V  = Pèrdua total en prova, en litres 
L  = Longitud del tram objecte de la prova, en metres 
D = Diàmetre interior en metres 
K = Coeficient que depèn del material, el valor del qual per a canonades de PVC és 
de 0,300 
 
El contractista repassarà, a càrrec seu, totes les juntes i tubs defectuosos, siguin 
quines siguin les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua 
d’aigua apreciable, encara que el total sigui inferior a l’admissible. 
 
A més a més de les dues proves preceptives descrites, es tindran en compte totes les 
indicacions que emanin de la direcció facultativa per al millor control qualitatiu de les 
obres. 
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MESURAMENT I ABONAMENT 
Es mesurarà i abonarà per metre  lineal (ml) de canalització, que inclourà la part 
proporcional d’excavació, rebliment, sorra, proteccions, tubs i aspersors. 
 
Els programadors es mesuraran  per unita d’obra totalment acabada, inclosa la caixa, 
el plafó de comandament i la connexió de la xarxa elèctrica. 
 
El mesurament i abonament de les vàlvules es farà segons el que s’especficia a 
l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització”. 
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1.2.8 SEGURETAT I SALUT 
1.2.8.1 Disposicions legals d’aplicació 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
• Estatut dels Treballadors 
• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) 
(BOE 15/6/52) 
• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 
8 i 9/9/70) 
• Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza 
del Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto 
de los niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y 
loza doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 
1972. 
• Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de 
la fabricación de terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 
1972. 
• Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de 
determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
BOE 21 de junio de 2001. 
• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències 
en obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 
• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 
• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de 
noviembre de 1995. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 
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• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención.  BOE 1 de mayo de 1998 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. BOE 12 de junio de 1997. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. BOE 7 de agosto de 1997. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre 
de 1997. 
• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del 
sector de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 
• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de 
noviembre de 1989. 
• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 
29/5/74) 
• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 
18 de setembre de 2003). 
• Instruccions Tècniques Complementàries. 
• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques. DOGC 30 de novembre de 1988. 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 
• Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 
8 de marzo de 1969. 
• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 
1 de marzo de 2002. 
• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
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referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. 
BOE 11 de abril 1991.  
• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. BOE 28 de diciembre de 1992. 
• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. BOE 8 de marzo de 1995. 
• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual.  BOE 12 de junio de 1997. 
• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 
• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 
sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre 
de 1991. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 
• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de 
Treball 
• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els 
projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 
21/3/86) i la seva modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 
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• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene 
en el trabajo 
• Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener). 
 
I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
1.2.8.2 Senyalització i tancament de l’obra 
Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 
 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les 
persones dins de l’obra. 
 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i 
per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir 
de la sortida de camions i de limitació de velocitat. 
 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés 
a qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els 
tancaments necessaris. 
 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar 
afectada pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els 
senyals d’avís i d’advertència que calguin. 
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1.2.8.3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius 
Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 
• senyals normalitzades de trànsit 
• tanques metàl.liques de desviació de trànsit 
• fita de senyalització 
• cordó de balisament reflectant 
• equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
• equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 
• pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 
• cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
 
APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS 
• alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
• detector d’instal·lacions soterrades 
• equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa 
tensió 
 
SISTEMES D’INSTAL·LACIONS PREVENTIVES 
• il.luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador 
de 24 V 
 
Mitjans auxiliars preventius 
• carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
 
1.2.8.4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments 
verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les 
plataformes i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i 
tapes per a forats. 
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Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint 
en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, 
o manca d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les 
comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no 
suposa cap risc per al treballador. 
 
1.2.8.5 Substàncies i materials perillosos 
Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la 
salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la 
manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions 
recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per 
al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
 
1.2.8.6 Riscos i mesures de protecció: 
1.2.8.6.1 Riscos 
• despreniments 
• caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
• bolcada per accidents de vehicles i màquines 
• atropellaments  per màquines o vehicles 
• atrapaments i atrapaments per màquines 
• explosions 
• talls i cops 
• soroll 
• vibracions 
• projecció de partícules als ulls 
• pols i gasos 
• interferències amb línies elèctriques en tensió 
• caiguda d’objectes i materials  
• ferides punxants als peus i les mans 
• esquitxos de formigó als ulls 
• dermatosi per ciment 
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• erosions i contusions en manipulació 
• electrocucions 
• topades i bolcades 
• per utilització de productes bituminosos 
• cremades 
• radiacions de soldadures 
• riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que 
utilitzen o produeixen electricitat a l’obra  
• risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
• Irrupció d’aigua 
 
 
1.2.8.6.2 Mesures de protecció 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin 
informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines 
i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció 
col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en 
situacions d’emergència. 
 
1.2.8.6.3 Proteccions personals 
Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 
Ministeri de Treball (MT). 
 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el 
que especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es 
refusarà a la finalització d’aquest. 
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Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, 
independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 
màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la 
reposició al moment. 
 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme 
durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, 
desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
 
1.2.8.6.4 Proteccions col·lectives 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 
• Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm 
d’alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la 
seva verticalitat. 
 
• Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de 
taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una 
altra forma eficaç. 
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• Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
 
• Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges 
de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser 
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
 
• La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i 
per a força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de 
contacte indirecta màxima de 24 V. 
 
• Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de 
l’any. 
 
• Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i 
es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 
• Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran 
dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del 
ferrocarril. 
 
• Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 
aixecament de pols. 
 
1.2.8.7 Instal·lacions provisionals 
Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, 
serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
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La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 
per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i 
calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la 
dedicació necessària. 
 
1.2.8.8 Serveis assistencials 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 
consumit. 
 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 
1.2.8.9 Vigilant de seguretat 
El nomenrarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
 
1.2.8.10 Comitè de seguretat i salut 
Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de 
seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les 
que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
 
La seva composició serà la següent: 
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• President : el cap d’obra o persona que designi   
• Vice-president: el tècnic de seguretat de l’obra 
• Secretari : un administratiu de l’obra 
• Vocals : l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més 
significatius de l’obra 
 
NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i 
composició del comitè de seguretat i higiene. 
 
1.2.8.11 Pla de seguretat i salut 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest 
estudi als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 
realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi 
adjudicat  l’obra.  
 
 
Mollet del Vallés, Maig 2010 
 
Autor/a del projecte: 
Esther Adalid García 
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AMIDAMENTS 
Pressupost urbanització centre urbà  de Mollet
AMIDAMENTS Pàg.:16/05/10 1Data:
PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 01
DEMOLICIONSTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m DEMOLICIÓ DE VORADES AMB RIGOLA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS,
INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
1 G219U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 158,000 158,000
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 88,000 88,000
C#*D#*E#*F#3 San Oleguer 122,000 122,000
C#*D#*E#*F#4 Esglèsia 100,000 100,000
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 472,000 472,000
C#*D#*E#*F#6 Madrid 254,000 254,000
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 752,000 752,000
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 386,000 386,000
TOTAL AMIDAMENT 2.332,000
u ARRANCADA D'ARBRE EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SOCA, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
2 G21R0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
3 F2194JB3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 453,000 453,000
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 108,000 108,000
C#*D#*E#*F#3 Esgésia 126,000 126,000
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 202,000 202,000
C#*D#*E#*F#5 Dos de maig 559,000 559,000
C#*D#*E#*F#6 Madrid 279,000 279,000
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 160,000 160,000
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 511,000 511,000
TOTAL AMIDAMENT 2.398,000
M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA,
AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
4 F2194XL3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 470,000 470,000
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 250,000 250,000
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C#*D#*E#*F#3 Esgésia 187,000 187,000
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 262,000 262,000
C#*D#*E#*F#5 Dos de maig 1.439,000 1.439,000
C#*D#*E#*F#6 Madrid 723,000 723,000
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 312,000 312,000
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 988,000 988,000
TOTAL AMIDAMENT 4.631,000
U RENIVELLAMENT D'ARQUETA DE REGISTRE DE SERVEIS I POUS DE QUALSEVOL TIPUS5 FGD90001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C1 Unidades Longitud Ancho Altura
C#*D#*E#*F#2 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
U DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE
QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS
6 G21B3002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 29,000 29,000
TOTAL AMIDAMENT 29,000
U ANUL.LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT TABICAT DEL
CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL.LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX
7 F21DUM01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIO8 F21QCV01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIO9 F21QCV03
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Esglesia 11,000 11,000
C#*D#*E#*F#2 Gaietà Ventalló 24,000 24,000
C#*D#*E#*F#3 Madrid 43,000 43,000
C#*D#*E#*F#4 Dos de Maig 79,000 79,000
TOTAL AMIDAMENT 157,000
Euro
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M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, AMB TALL
DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC, I CARREGA SOBRE CAMIO, TRANSPORT A
L'ABOCADOR I CANON, REALITZANT TOTES LES TASQUES SENSE MALMETRE LA VEGETACIÓ EXISTENT.
10 F21BCI03
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
U DESMUNTATGE DE CABINA TELEFÒNICA DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE LA BASE,
CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS,
CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. 
11 F21QCI11
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
U DESMUNTATGE D'ESCOSSELL DE QUALSEVOL GEOMETRIA I DIMENSIONS , DE PEDRA NATURAL AMB
RECUPERACIÓ DE PECES I DEMOLICIÓ DE LA BASE DE FORMIGO REALITZANT TOTES LES OPERACIONS AMB
MITJANS MANUALS, INCLÒS RECUPERACIÓ DE PECES I MAGATZEMATGE, REPOSICIÓ DE LA VEGETACIÓ,
TERRA VEGETAL QUE SUPERI UNA FRANJA DE 20CM, I REPOSICIÓ D'INSTALLACIONS AFECTADES, CÀRREGA
DEL MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A L'ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.
12 F21PCI05
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
U DESMUNTATGE DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I
TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. 
13 F21QCI10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Zona Església 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
U DESMUNTATGE DE PUNT DE LLUM DE QUALSEVOL ALÇADA I DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOS DEMOLICIO
MANUAL DEL FONAMENT, REPOSICIÓ DEL CLOT RESULTANT I INSTALLACIONS AFECTADES,
DESCONNEXIONS NECESSÀRIES, AIXI COM CARREGA I TRANSPORT DEL PUNT DE LLUM A NOU LLOC DE
COLLOCACIÓ O EMMAGATZEMATGE I CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT.
14 F219CI04
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Zona Esglèsia 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#2 Zona Sud 29,000 29,000
TOTAL AMIDAMENT 44,000
PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 01
MOVIMENTS DE TERRATITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNA,
AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
1 F241V100
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
(C#+D#)*E#1 Espanya 453,000 470,000 0,250 230,750
(C#+D#)*E#2 Pere Ramón 108,000 249,000 0,250 89,250
(C#+D#)*E#3 Esgésia 126,000 187,000 0,250 78,250
(C#+D#)*E#4 San Oleguer 202,000 262,000 0,250 116,000
(C#+D#)*E#5 Dos de maig 559,000 1.439,000 0,400 799,200
(C#+D#)*E#6 Madrid 279,000 723,000 0,400 400,800
(C#+D#)*E#7 Del Sol 160,000 312,000 0,400 188,800
(C#+D#)*E#8 Gaietà Ventalló 511,000 986,000 0,400 598,800
TOTAL AMIDAMENT 2.501,850
PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
CLAVEGUERAMCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M EXECUCIÓ DE CLAVEGUERO DE 315 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE PEAD, PER A CONNEXIÓ D'IMBORNAL A
POU, INCLOSA PART PROPORCIONAL D' EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ I REBLERT DE RASA. TOT EXECUTAT I
CONNECTAT A POU.
1 FD7F6X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Església 13,000 2,500 32,500
C#*D#*E#*F#2 Dos de maig 12,000 2,500 30,000
C#*D#*E#*F#3 Madrid 7,000 2,500 17,500
C#*D#*E#*F#4 Del Sol 5,000 2,500 12,500
C#*D#*E#*F#5 Gaietà Ventalló 10,000 2,500 25,000
TOTAL AMIDAMENT 117,500
U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L SOBRE
SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I
2 GD5J529E
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Església 13,000 13,000
C#*D#*E#*F#2 Dos de maig 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#3 Madrid 7,000 7,000
C#*D#*E#*F#4 Del Sol 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#5 Gaietà Ventalló 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 47,000
u SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1,3X1,3 M3 FDB17680
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
Euro
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u BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE
DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COLLOCAT AMB MORTER
4 FDDZ6DD4
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 20,000
M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT,
AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
5 F2225A22
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats longitud ample alçada
C#*D#*E#*F#2 47,000 18,000 0,800 2,000 1.353,600
TOTAL AMIDAMENT 1.353,600
M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12
T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR  
6 F242X001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats longitud ample alçada
C#*D#*E#*F#2 47,000 18,000 0,800 0,830 561,744
TOTAL AMIDAMENT 561,744
M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM
7 F228A10F
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats longitud ample alçada
C#*D#*E#*F#2 47,000 18,000 0,800 1,170 791,856
TOTAL AMIDAMENT 791,856
m SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÉ PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN
630 MM I DE SN 5 (5 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, CORRUGADA EXTERIOR I LLISA INTERIOR, SOBRE LLIT DE
SORRA DE 10 CM DE GRUIX, RECOBERT FINS A 10 CM DE SORRA PER DAMUNT DE LA GENERATIU.
8 ED7K3440
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Unitats longitud ample alçada
C#*D#*E#*F#2 47,000 2,500 117,500
TOTAL AMIDAMENT 117,500
U REIXA EMBORNAL DELTA 80 DE FOSA DUCTIL, COL.LOCADA AMB MORTER9 FD1BMA50
AMIDAMENT DIRECTE 47,000
PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 03
XARXA ELÈCTRICATITOL 3 01
Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB
GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS
BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA
1 FDG5CV02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 100,000 100,000
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 50,000 50,000
C#*D#*E#*F#3 Església 60,000 60,000
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 63,000 63,000
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 257,000 257,000
C#*D#*E#*F#6 Madrid 136,000 136,000
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 92,000 92,000
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 202,000 202,000
TOTAL AMIDAMENT 960,000
M CANALITZACIO AMB VUIT TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES
DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES
DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA
2 FDG5CV04
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 sortida estació transformadora 92,000 92,000
TOTAL AMIDAMENT 92,000
M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT,
AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
3 F2225A22
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 100,000 0,400 0,700 28,000
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 50,000 0,400 0,700 14,000
C#*D#*E#*F#3 Església 60,000 0,400 0,700 16,800
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 63,000 0,400 0,700 17,640
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 257,000 0,400 0,700 71,960
C#*D#*E#*F#6 Madrid 136,000 0,400 0,700 38,080
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 92,000 0,400 0,700 25,760
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 202,000 0,400 0,700 56,560
TOTAL AMIDAMENT 268,800
M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNA,
AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
4 F241V100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 100,000 0,400 0,200 8,000
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 50,000 0,400 0,200 4,000
C#*D#*E#*F#3 Església 60,000 0,400 0,200 4,800
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 63,000 0,400 0,200 5,040
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 257,000 0,400 0,200 20,560
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C#*D#*E#*F#6 Madrid 136,000 0,400 0,200 10,880
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 92,000 0,400 0,200 7,360
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 202,000 0,400 0,200 16,160
TOTAL AMIDAMENT 76,800
M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ GARBELLAT, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A
ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR
5 FR3P3G13
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 100,000 0,400 0,200 8,000
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 50,000 0,400 0,200 4,000
C#*D#*E#*F#3 Església 60,000 0,400 0,200 4,800
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 63,000 0,400 0,200 5,040
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 257,000 0,400 0,200 20,560
C#*D#*E#*F#6 Madrid 136,000 0,400 0,200 10,880
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 92,000 0,400 0,200 7,360
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 202,000 0,400 0,200 16,160
TOTAL AMIDAMENT 76,800
M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM
6 F228A10F
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 100,000 0,400 0,500 20,000
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 50,000 0,400 0,500 10,000
C#*D#*E#*F#3 Església 60,000 0,400 0,500 12,000
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 63,000 0,400 0,500 12,600
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 257,000 0,400 0,500 51,400
C#*D#*E#*F#6 Madrid 136,000 0,400 0,500 27,200
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 92,000 0,400 0,500 18,400
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 202,000 0,400 0,500 40,400
TOTAL AMIDAMENT 192,000
U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I
SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA
7 FDK254D3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 23,000 23,000
TOTAL AMIDAMENT 23,000
U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES,
COLLOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
8 FDKZ3155
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 23,000 23,000
TOTAL AMIDAMENT 23,000
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PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 03
ENLLUMENAT PÚBLICTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I
1 FDG52357
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 120,300 2,000 240,600
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 67,000 2,000 134,000
C#*D#*E#*F#3 Església 76,000 2,000 152,000
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 92,700 2,000 185,400
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 360,300 2,000 720,600
C#*D#*E#*F#6 Madrid 194,600 2,000 389,200
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 130,720 2,000 261,440
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 293,400 2,000 586,800
TOTAL AMIDAMENT 2.670,040
M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT,
AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
2 F2225A22
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 120,300 2,000 0,400 0,700 67,368
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 67,000 2,000 0,400 0,700 37,520
C#*D#*E#*F#3 Església 76,000 2,000 0,400 0,700 42,560
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 92,700 2,000 0,400 0,700 51,912
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 360,300 2,000 0,400 0,700 201,768
C#*D#*E#*F#6 Madrid 194,600 2,000 0,400 0,700 108,976
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 130,720 2,000 0,400 0,700 73,203
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 293,400 2,000 0,400 0,700 164,304
TOTAL AMIDAMENT 747,611
M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM
3 F228A10F
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 120,300 2,000 0,400 0,500 48,120
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 67,000 2,000 0,400 0,500 26,800
C#*D#*E#*F#3 Església 76,000 2,000 0,400 0,500 30,400
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 92,700 2,000 0,400 0,500 37,080
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 360,300 2,000 0,400 0,500 144,120
C#*D#*E#*F#6 Madrid 194,600 2,000 0,400 0,500 77,840
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 130,720 2,000 0,400 0,500 52,288
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 293,400 2,000 0,400 0,500 117,360
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TOTAL AMIDAMENT 534,008
M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNA,
AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
4 F241V100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 120,300 2,000 0,400 0,200 19,248
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 67,000 2,000 0,400 0,200 10,720
C#*D#*E#*F#3 Església 76,000 2,000 0,400 0,200 12,160
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 92,700 2,000 0,400 0,200 14,832
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 360,300 2,000 0,400 0,200 57,648
C#*D#*E#*F#6 Madrid 194,600 2,000 0,400 0,200 31,136
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 130,720 2,000 0,400 0,200 20,915
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 293,400 2,000 0,400 0,200 46,944
TOTAL AMIDAMENT 213,603
U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I
SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA
5 FDK254D3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 42,000 42,000
TOTAL AMIDAMENT 42,000
U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES,
COLLOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
6 FDKZ3155
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 42,000 42,000
TOTAL AMIDAMENT 42,000
u LLUMENERA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR ESFÈRIC DE PLÀSTIC, AMB LÀMPADA DE VAPOR DE SODI A
PRESSIÓ ALTA DE 70 W, SIMÈTRICA, AMB SUPORT D'ALUMINI, AMB EQUIP I ACOBLADA AL SUPORT MODEL
MODENA  PC DE PHILPHS O SIMILAR
7 FHNG4C21
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Església 17,000 17,000
C#*D#*E#*F#2 Dos de Maig 15,000 15,000
C#*D#*E#*F#3 Madrid 9,000 9,000
C#*D#*E#*F#4 Del Sol 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#5 Gaietà Ventalló 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 60,000
PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 03
TELECOMUNICACIONSTITOL 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
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M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM AMB
GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS
BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA
1 FDG5CV01
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 120,300 1,000 120,300
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 67,000 1,000 67,000
C#*D#*E#*F#3 Església 76,000 1,000 76,000
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 92,700 1,000 92,700
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 360,300 1,000 360,300
C#*D#*E#*F#6 Madrid 194,600 1,000 194,600
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 130,720 1,000 130,720
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 293,400 1,000 293,400
TOTAL AMIDAMENT 1.335,020
M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT,
AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
2 F2225A22
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 120,300 0,300 0,900 32,481
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 67,000 0,300 0,900 18,090
C#*D#*E#*F#3 Església 76,000 0,300 0,900 20,520
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 92,700 0,300 0,900 25,029
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 360,300 0,300 0,900 97,281
C#*D#*E#*F#6 Madrid 194,600 0,300 0,900 52,542
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 130,720 0,300 0,900 35,294
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 293,400 0,300 0,900 79,218
TOTAL AMIDAMENT 360,455
M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM
3 F228A10F
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 120,300 0,300 0,700 25,263
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 67,000 0,300 0,700 14,070
C#*D#*E#*F#3 Església 76,000 0,300 0,700 15,960
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 92,700 0,300 0,700 19,467
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 360,300 0,300 0,700 75,663
C#*D#*E#*F#6 Madrid 194,600 0,300 0,700 40,866
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 130,720 0,300 0,700 27,451
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 293,400 0,300 0,700 61,614
TOTAL AMIDAMENT 280,354
M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNA,
AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
4 F241V100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 Espanya 120,300 0,300 0,200 7,218
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 67,000 0,300 0,200 4,020
C#*D#*E#*F#3 Església 76,000 0,300 0,200 4,560
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 92,700 0,300 0,200 5,562
C#*D#*E#*F#5 Dos de Maig 360,300 0,300 0,200 21,618
C#*D#*E#*F#6 Madrid 194,600 0,300 0,200 11,676
C#*D#*E#*F#7 Del Sol 130,720 0,300 0,200 7,843
C#*D#*E#*F#8 Gaietà Ventalló 293,400 0,300 0,200 17,604
TOTAL AMIDAMENT 80,101
U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I
SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA
5 FDK254D3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 27,000 27,000
TOTAL AMIDAMENT 27,000
U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES,
COLLOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
6 FDKZ3155
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 27,000 27,000
TOTAL AMIDAMENT 27,000
PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
SERVEIS AFECTATSCAPÍTOL 03
PARTIDES ALÇADES ESPECÍFIQUESTITOL 3 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTALLACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
COMPLET.
INCLOU PROJECTE EN CAS DE NECESSITAR-LO I TOTA LA DOCUMENTACIÓ I VISATS PERTINENTS.
1 FPAAPA11
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PA CONNEXIONS AMB LA XARXA EXISTENT DE TELECOMUNICACIONS. INCLOU CATES PER A LA SEVA
LOCALITZACIÓ I COLLOCACIÓ DE LES PECES NECESARIES
2 PPA10001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PA D'ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA PER A LA CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT,
INCLÒS TOTS EL TREBALLS NECESSARIS
3 PPAUU002
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 04
ZONA ESGLÉSIATITOL 3 01
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M GUAL PER A VEHICLES DE FORMIGO PREFABRICAT V-13. INCLOENT LES PECES DE CAPÇALERA1 F96AU015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Església 5,000 1,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 5,000
M2 PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X60 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU
SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX I
REBLERT DELS JUNTS AMB MORTER CIMENT.
2 F9F1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Espanya 923,000 923,000
C#*D#*E#*F#2 Pere Ramón 357,400 357,400
C#*D#*E#*F#3 Església 313,000 313,000
C#*D#*E#*F#4 San Oleguer 464,000 464,000
TOTAL AMIDAMENT 2.057,400
M VORADA RECTA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2 12X25X15 COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ESQUADRES
3 F963X101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 13,000 13,000
TOTAL AMIDAMENT 13,000
PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
PAVIMENTACIÓCAPÍTOL 04
ZONA SUDTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M GUAL PER A VEHICLES DE FORMIGO PREFABRICAT V-13. INCLOENT LES PECES DE CAPÇALERA1 F96AU015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Dos de Maig 5,000 1,000 5,000
C#*D#*E#*F#2 Madrid 5,000 2,000 10,000
C#*D#*E#*F#3 Del Sol 5,000 2,000 10,000
C#*D#*E#*F#4 Gaietà Ventalló 5,000 4,000 20,000
TOTAL AMIDAMENT 45,000
m2 Paviment llambordí2 U1000000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Dos de Maig 1.997,590 1.997,590
C#*D#*E#*F#2 Madrid 1.001,700 1.001,700
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C#*D#*E#*F#3 Del Sol 598,720 598,720
C#*D#*E#*F#4 Gaietà Ventalló 1.496,910 1.496,910
TOTAL AMIDAMENT 5.094,920
M VORADA RECTA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2 12X25X15 COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ESQUADRES
3 F963X101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Dos de Maig 27,800 27,800
C#*D#*E#*F#2 Madrid 25,800 25,800
C#*D#*E#*F#3 Del Sol 20,000 20,000
C#*D#*E#*F#4 Gaietà Ventalló 40,400 40,400
TOTAL AMIDAMENT 114,000
PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 05
PLANTACIÓTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A GRANEL,
AMB MITJANS MANUALS
1 FR3P1311
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 200,000 200,000
TOTAL AMIDAMENT 200,000
u SUBMINISTRAMENT MAGNOLIES GRANDIFLORA. LA CAPÇADA TE UNA FORMA  NO PIRAMIDAL.2 FR48NHJ0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 21,000 21,000
TOTAL AMIDAMENT 21,000
u SUBMINISTRAMENT PRUNUS PISSARDI. TROC DE PERÍMETRE ENTRE 16-20 CM.3 FR632J73
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000
TOTAL AMIDAMENT 30,000
u SUBMINISTRAMENT CITRUS AURANTIUM. 3 I 5 M D'ALÇADA, AMB COPA COMPACTE, FRONDOSA, GLOBOSA I
TRONC D'ESCORÇA LLISA.
4 FR45DD10
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 28,000 28,000
TOTAL AMIDAMENT 28,000
Euro
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PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
JARDINERIACAPÍTOL 05
REGTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 2 ZONES DE REG, AMB DOBLE PROGRAMA, AMB PANTALLA LCD EN
MUNTATGE SUPERFICIAL, SERIE IMAGE 2 DE RAIN-BIRD O SIMILAR EQUIVALENT, INSTAL.LAT
1 FJSAU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
m CANALITZACIÓ PER A REG EXECUTADA EN VORERES I VORALS, AMB UN TUB DE POLIPROPILÉ DE 40 MM DE
DIÀMETRE, DE 10 ATM DE PRESSIÓ NOMINAL MÍNIMA, INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE I ACCESSORIS PER A DERIVACIONS, CANVIS DE DIRECCIÓ, REDUCCIONS, ETC, COLLOCADA I
PROVADA.
2 GDG7U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Zona Església 315,000 315,000
C#*D#*E#*F#2 Dos de Maig 267,000 267,000
C#*D#*E#*F#3 Madrid 128,000 128,000
C#*D#*E#*F#4 Del Sol 90,000 90,000
C#*D#*E#*F#5 Ventalló 218,000 218,000
TOTAL AMIDAMENT 1.018,000
U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ
CALAT DE 29X14X10 CM, SOBRE LLIT DE SORRA
3 GDK256F3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES,
COLLOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
4 GDKZ3158
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 06
MOBILIARI URBÀTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE 100X100X50 DE 8 MM DE GRUIX, FONAMENT I
ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2
1 F991Z150
Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 79,000 79,000
TOTAL AMIDAMENT 79,000
U PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE PLANXA D'ACER ZINCAT I PROTEGIT AMB CAPA DE
POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS OXIRON. SUPORT RECTANGULAR DE 20X80 MM I DE 2 MM DE GRUIX. ES
REALITZARÀ A LA PART SUPERIOR UNA PERFORACIÓ DE 17 MM PER A LA INSTALLACIÓ DEL XIP. CISTELLA
CORONADA PER UN TUBULAR DE 20 MM I 2 MM DE GRUIX. BASE DE LA PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB 4
PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE DIÀMETRE. ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT CARTELLES
SOLDADES I PERFORACIONS PER A CARGOLAR AL PAVIMENT AMB 4 PERNS D'EXPANSIÓ.  INCLOU XIP.
2 FQ21SS70
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Zona Església 12,000 12,000
C#*D#*E#*F#2 Dos deMaig 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#3 Madrid 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#4 Del Sol 3,000 3,000
C#+D#5 Gaietà Ventalló 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 29,000
U BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 300 CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS
SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3 ACABAT
GRANELLAT I ANODITZAT.
3 FQ10S300
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Zona Església 21,000 21,000
C#*D#*E#*F#2 Dos deMaig 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#3 Madrid 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 Del Sol 3,000 3,000
C#*D#*E#*F#5 Gaietà Ventalló 5,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 37,000
U BUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 75 CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS
SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3 ACABAT
GRANELLAT I ANODITZAT.
4 FQ10S301
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Zona Església 18,000 18,000
C#*D#*E#*F#2 Dos deMaig 6,000 6,000
C#*D#*E#*F#3 Madrid 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#4 Del Sol 5,000 5,000
C#*D#*E#*F#5 Gaietà Ventalló 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 44,000
u SUMINISTRE I COL.LOCACIÓN DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE FORMA CURVA DE FOSSA, AMB LA FUNCIÓ
DE LLIGAR BICICLETES, AMB ANELL D' ACER INOXIDABLE, DE MIDES: ALTURA 75 CM.,DIAMETRE BASE 100 MM.
COS 75 CM. COLLOCADES CADA 80 CM. SEGONS PLANOLS DE DETALL
5 FQ21ZZZZ
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 28,000 28,000
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TOTAL AMIDAMENT 28,000
PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 07
SENYALITZACIÓ VERTICALTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA CLAVAT1 FBBZ1110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 48,000 48,000
TOTAL AMIDAMENT 48,000
U PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT
REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT,
TOTALMENT COLLOCADA
2 GBB1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000
TOTAL AMIDAMENT 24,000
u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, SENSE INCLOURE EL SUPORT
3 FBB11251
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 22,000 22,000
TOTAL AMIDAMENT 22,000
u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT E
FORMA TRIANGULAR, SENSE INCLOURE EL SUPORT
4 FBB21201
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESSUPOST  MOLLETOBRA 01
PARTIDES ALÇADES GENERALSCAPÍTOL 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A SEGURETAT I SALUT1 PPA5X004
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE QUALITAT DE LA OBRA2 PPA5X005
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS3 PPA5X003
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
CAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES01
TITOL 3 DEMOLICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U020 m DEMOLICIÓ DE VORADES AMB RIGOLA DE QUALSEVOL
TIPUS, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOSA LA
BASE DE FORMIGÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR (P - 46)
2.332,0005,48 12.779,36
2 G21R0002 u ARRANCADA D'ARBRE EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS,
INCLÒS SOCA, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR
DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 48)
10,00037,67 376,70
3 F2194JB3 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS
SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ. (P - 2)
2.398,0005,70 13.668,60
4 F2194XL3 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE
FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 3)
4.631,0003,40 15.745,40
5 FGD90001 U RENIVELLAMENT D'ARQUETA DE REGISTRE DE SERVEIS I
POUS DE QUALSEVOL TIPUS (P - 33)
40,00093,99 3.759,60
6 G21B3002 U DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE
SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE QUALSEVOL
TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE
FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS (P - 47)
29,00027,17 787,93
7 F21DUM01 U ANUL.LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR
60 CM DEL POU EXISTENT TABICAT DEL CLAVEGUERÓ,
REBLERT DE SORRA I COL.LOCACIÓ DE LLOSA DE
FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX (P - 6)
40,000186,39 7.455,60
8 F21QCV01 U DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 10)
2,00029,08 58,16
9 F21QCV03 U ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I
CARREGA SOBRE CAMIO (P - 11)
157,00029,48 4.628,36
10 F21BCI03 M DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA DE QUALSEVOL
TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, AMB TALL DE
SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC, I
CARREGA SOBRE CAMIO, TRANSPORT A L'ABOCADOR I
CANON, REALITZANT TOTES LES TASQUES SENSE
MALMETRE LA VEGETACIÓ EXISTENT. (P - 5)
0,0008,63 0,00
11 F21QCI11 U DESMUNTATGE DE CABINA TELEFÒNICA DE QUALSEVOL
TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE LA BASE,
CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.  (P - 9)
1,00065,03 65,03
12 F21PCI05 U DESMUNTATGE D'ESCOSSELL DE QUALSEVOL
GEOMETRIA I DIMENSIONS , DE PEDRA NATURAL AMB
RECUPERACIÓ DE PECES I DEMOLICIÓ DE LA BASE DE
FORMIGO REALITZANT TOTES LES OPERACIONS AMB
MITJANS MANUALS, INCLÒS RECUPERACIÓ DE PECES I
MAGATZEMATGE, REPOSICIÓ DE LA VEGETACIÓ, TERRA
VEGETAL QUE SUPERI UNA FRANJA DE 20CM, I REPOSICIÓ
D'INSTALLACIONS AFECTADES, CÀRREGA DEL MATERIAL
SOBRANT, TRANSPORT A L'ABOCADOR I CANON
D'ABOCAMENT. (P - 7)
10,00033,73 337,30
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13 F21QCI10 U DESMUNTATGE DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS
DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I
TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.  (P - 8)
4,00013,63 54,52
14 F219CI04 U DESMUNTATGE DE PUNT DE LLUM DE QUALSEVOL
ALÇADA I DE QUALSEVOL TIPUS, INCLOS DEMOLICIO
MANUAL DEL FONAMENT, REPOSICIÓ DEL CLOT
RESULTANT I INSTALLACIONS AFECTADES,
DESCONNEXIONS NECESSÀRIES, AIXI COM CARREGA I
TRANSPORT DEL PUNT DE LLUM A NOU LLOC DE
COLLOCACIÓ O EMMAGATZEMATGE I CÀRREGA I
TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A ABOCADOR,
INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 4)
44,00072,14 3.174,16
TITOL 3TOTAL 01.01.01 62.890,72
OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
CAPÍTOL DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES01
TITOL 3 MOVIMENTS DE TERRA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN
M3, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNA, AUTORITZAT,
INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR (P - 14)
2.501,85029,44 73.654,46
TITOL 3TOTAL 01.01.02 73.654,46
OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
CAPÍTOL CLAVEGUERAM02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FD7F6X001 M EXECUCIÓ DE CLAVEGUERO DE 315 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR DE PEAD, PER A CONNEXIÓ D'IMBORNAL A POU,
INCLOSA PART PROPORCIONAL D' EXCAVACIÓ, DAU DE
FORMIGÓ I REBLERT DE RASA. TOT EXECUTAT I
CONNECTAT A POU. (P - 24)
117,50043,77 5.142,98
2 GD5J529E U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS
DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L SOBRE SOLERA
DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I (P - 50)
47,000117,46 5.520,62
3 FDB17680 u SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX I
DE PLANTA 1,3X1,3 M (P - 25)
20,00033,19 663,80
4 FDDZ6DD4 u BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE I TAPA ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE
600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, COLLOCAT AMB MORTER (P - 26)
20,000129,59 2.591,80
5 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A
2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 12)
1.353,6007,30 9.881,28
6 F242X001 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS
A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR   (P - 15)
561,7442,93 1.645,91
7 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE
0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN
791,85611,32 8.963,81
Euro
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TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 13)
8 ED7K3440 m SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE
POLIETILÉ PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN
630 MM I DE SN 5 (5 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR,
CORRUGADA EXTERIOR I LLISA INTERIOR, SOBRE LLIT DE
SORRA DE 10 CM DE GRUIX, RECOBERT FINS A 10 CM DE
SORRA PER DAMUNT DE LA GENERATIU. (P - 1)
117,50098,63 11.589,03
9 FD1BMA50 U REIXA EMBORNAL DELTA 80 DE FOSA DUCTIL,
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 23)
47,000112,49 5.287,03
CAPÍTOLTOTAL 01.02 51.286,26
OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS03
TITOL 3 XARXA ELÈCTRICA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FDG5CV02 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE
CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB
GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE
RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE
PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE
LA RASA (P - 29)
960,00026,91 25.833,60
2 FDG5CV04 M CANALITZACIO AMB VUIT TUBS DE POLIETILE CORRUGAT
EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE
PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE
RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE
PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE
LA RASA (P - 30)
92,00047,37 4.358,04
3 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A
2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 12)
268,8007,30 1.962,24
4 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN
M3, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNA, AUTORITZAT,
INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR (P - 14)
76,80029,44 2.260,99
5 FR3P3G13 M3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ GARBELLAT, A
GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT
SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P -
42)
76,80018,54 1.423,87
6 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE
0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 13)
192,00011,32 2.173,44
7 FDK254D3 U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I
SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA (P - 31)
23,00038,90 894,70
8 FDKZ3155 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA
GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COLLOCAT
AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 32)
23,00029,59 680,57
TITOL 3TOTAL 01.03.01 39.587,45
OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
Euro
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CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS03
TITOL 3 ENLLUMENAT PÚBLIC02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FDG52357 m CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS
DE POLIETILÈ DE 110MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB
FORMIGÓ HM-20/P/20/I (P - 27)
2.670,0408,85 23.629,85
2 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A
2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 12)
747,6117,30 5.457,56
3 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE
0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 13)
534,00811,32 6.044,97
4 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN
M3, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNA, AUTORITZAT,
INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR (P - 14)
213,60329,44 6.288,47
5 FDK254D3 U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I
SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA (P - 31)
42,00038,90 1.633,80
6 FDKZ3155 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA
GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COLLOCAT
AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 32)
42,00029,59 1.242,78
7 FHNG4C21 u LLUMENERA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR ESFÈRIC DE
PLÀSTIC, AMB LÀMPADA DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ
ALTA DE 70 W, SIMÈTRICA, AMB SUPORT D'ALUMINI, AMB
EQUIP I ACOBLADA AL SUPORT MODEL MODENA PC DE
PHILPHS O SIMILAR (P - 34)
60,000223,73 13.423,80
TITOL 3TOTAL 01.03.02 57.721,23
OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS03
TITOL 3 TELECOMUNICACIONS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FDG5CV01 M CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE
CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM AMB
GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE
RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE
PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE
LA RASA (P - 28)
1.335,02018,11 24.177,21
2 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A
2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL
EXCAVAT (P - 12)
360,4557,30 2.631,32
3 F228A10F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE
0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 13)
280,35411,32 3.173,61
4 F241V100 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN
M3, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNA, AUTORITZAT,
INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR (P - 14)
80,10129,44 2.358,17
Euro
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5 FDK254D3 U PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I
SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA (P - 31)
27,00038,90 1.050,30
6 FDKZ3155 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA
GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COLLOCAT
AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 32)
27,00029,59 798,93
TITOL 3TOTAL 01.03.03 34.189,54
OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
CAPÍTOL SERVEIS AFECTATS03
TITOL 3 PARTIDES ALÇADES ESPECÍFIQUES04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FPAAPA11 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A LA LEGALITZACIÓ DE
LES INSTALLACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
COMPLET.
INCLOU PROJECTE EN CAS DE NECESSITAR-LO I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ I VISATS PERTINENTS. (P - 36)
1,0001.750,00 1.750,00
2 PPA10001 PA CONNEXIONS AMB LA XARXA EXISTENT DE
TELECOMUNICACIONS. INCLOU CATES PER A LA SEVA
LOCALITZACIÓ I COLLOCACIÓ DE LES PECES
NECESARIES (P - 54)
1,000400,00 400,00
3 PPAUU002 PA D'ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA COMPANYIA
ELÈCTRICA PER A LA CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT,
INCLÒS TOTS EL TREBALLS NECESSARIS (P - 58)
1,0001.300,00 1.300,00
TITOL 3TOTAL 01.03.04 3.450,00
OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ04
TITOL 3 ZONA ESGLÉSIA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F96AU015 M GUAL PER A VEHICLES DE FORMIGO PREFABRICAT V-13.
INCLOENT LES PECES DE CAPÇALERA (P - 17)
5,000110,03 550,15
2 F9F1U010 M2 PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGO DE FORMA
RECTANGULAR DE 40X60 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU
SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE 20
N/MM2 DE RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT
DELS JUNTS AMB MORTER CIMENT. (P - 19)
2.057,40054,39 111.901,99
3 F963X101 M VORADA RECTA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2
12X25X15 COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'ESQUADRES
 (P - 16)
13,00026,97 350,61
TITOL 3TOTAL 01.04.01 112.802,75
OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
CAPÍTOL PAVIMENTACIÓ04
TITOL 3 ZONA SUD02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F96AU015 M GUAL PER A VEHICLES DE FORMIGO PREFABRICAT V-13.
INCLOENT LES PECES DE CAPÇALERA (P - 17)
45,000110,03 4.951,35
2 U1000000 m2 Paviment llambordí (P - 59) 5.094,92052,89 269.470,32
Euro
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3 F963X101 M VORADA RECTA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2
12X25X15 COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'ESQUADRES
 (P - 16)
114,00026,97 3.074,58
TITOL 3TOTAL 01.04.02 277.496,25
OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
CAPÍTOL JARDINERIA05
TITOL 3 PLANTACIÓ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FR3P1311 m3 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A
JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I GARBELLADA, A
GRANEL, AMB MITJANS MANUALS (P - 41)
200,00063,49 12.698,00
2 FR48NHJ0 u SUBMINISTRAMENT MAGNOLIES GRANDIFLORA. LA
CAPÇADA TE UNA FORMA  NO PIRAMIDAL. (P - 44)
21,000352,73 7.407,33
3 FR632J73 u SUBMINISTRAMENT PRUNUS PISSARDI. TROC DE
PERÍMETRE ENTRE 16-20 CM. (P - 45)
30,000134,73 4.041,90
4 FR45DD10 u SUBMINISTRAMENT CITRUS AURANTIUM. 3 I 5 M D'ALÇADA,
AMB COPA COMPACTE, FRONDOSA, GLOBOSA I TRONC
D'ESCORÇA LLISA. (P - 43)
28,000142,73 3.996,44
TITOL 3TOTAL 01.05.01 28.143,67
OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
CAPÍTOL JARDINERIA05
TITOL 3 REG02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FJSAU010 u PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 2 ZONES DE REG,
AMB DOBLE PROGRAMA, AMB PANTALLA LCD EN
MUNTATGE SUPERFICIAL, SERIE IMAGE 2 DE RAIN-BIRD O
SIMILAR EQUIVALENT, INSTAL.LAT (P - 35)
6,000133,38 800,28
2 GDG7U010 m CANALITZACIÓ PER A REG EXECUTADA EN VORERES I
VORALS, AMB UN TUB DE POLIPROPILÉ DE 40 MM DE
DIÀMETRE, DE 10 ATM DE PRESSIÓ NOMINAL MÍNIMA,
INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE I ACCESSORIS PER A DERIVACIONS, CANVIS
DE DIRECCIÓ, REDUCCIONS, ETC, COLLOCADA I
PROVADA.
 (P - 51)
1.018,0006,35 6.464,30
3 GDK256F3 U PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT
DE 29X14X10 CM, SOBRE LLIT DE SORRA (P - 52)
6,00055,38 332,28
4 GDKZ3158 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA
GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COLLOCAT
AMB MORTER CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L (P - 53)
6,00027,77 166,62
TITOL 3TOTAL 01.05.02 7.763,48
OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ06
TITOL 3 MOBILIARI URBÀ01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
Euro
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1 F991Z150 U ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE
100X100X50 DE 8 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 18)
79,000165,31 13.059,49
2 FQ21SS70 U PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE
PLANXA D'ACER ZINCAT I PROTEGIT AMB CAPA DE
POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS OXIRON. SUPORT
RECTANGULAR DE 20X80 MM I DE 2 MM DE GRUIX. ES
REALITZARÀ A LA PART SUPERIOR UNA PERFORACIÓ DE
17 MM PER A LA INSTALLACIÓ DEL XIP. CISTELLA
CORONADA PER UN TUBULAR DE 20 MM I 2 MM DE GRUIX.
BASE DE LA PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB 4
PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE DIÀMETRE.
ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT CARTELLES
SOLDADES I PERFORACIONS PER A CARGOLAR AL
PAVIMENT AMB 4 PERNS D'EXPANSIÓ.  INCLOU XIP. (P - 39)
29,000129,55 3.756,95
3 FQ10S300 U BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO
NATURAL DE 300 CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS
SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3 ACABAT
GRANELLAT I ANODITZAT. (P - 37)
37,000436,94 16.166,78
4 FQ10S301 U BUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO
NATURAL DE 75 CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS
SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB
SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3 ACABAT
GRANELLAT I ANODITZAT. (P - 38)
44,000333,69 14.682,36
5 FQ21ZZZZ u SUMINISTRE I COL.LOCACIÓN DE TUB D'ACER
GALVANITZAT DE FORMA CURVA DE FOSSA, AMB LA
FUNCIÓ DE LLIGAR BICICLETES, AMB ANELL D' ACER
INOXIDABLE, DE MIDES: ALTURA 75 CM.,DIAMETRE BASE
100 MM. COS 75 CM. COLLOCADES CADA 80 CM. SEGONS
PLANOLS DE DETALL (P - 40)
28,00073,14 2.047,92
TITOL 3TOTAL 01.06.01 49.713,50
OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ07
TITOL 3 SENYALITZACIÓ VERTICAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FBBZ1110 M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA CLAVAT (P - 22)
48,00016,40 787,20
2 GBB1U120 U PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT
HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL
SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT
COLLOCADA (P - 49)
24,00057,80 1.387,20
3 FBB11251 u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, SENSE INCLOURE EL SUPORT (P -
20)
22,00074,65 1.642,30
4 FBB21201 u PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT
E FORMA TRIANGULAR, SENSE INCLOURE EL SUPORT (P -
21)
2,00072,24 144,48
TITOL 3TOTAL 01.07.01 3.961,18
OBRA PRESSUPOST  MOLLET01
Euro
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CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES GENERALS08
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PPA5X004 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A
SEGURETAT I SALUT (P - 56)
1,00018.040,98 18.040,98
2 PPA5X005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE
QUALITAT DE LA OBRA (P - 57)
1,0009.000,00 9.000,00
3 PPA5X003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS (P - 55) 1,0005.000,00 5.000,00
CAPÍTOLTOTAL 01.08 32.040,98
Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €98,63mED7K3440 SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÉ PER A SANEJAMENT
SENSE PRESSIÓ, DE DN 630 MM I DE SN 5 (5 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, CORRUGADA
EXTERIOR I LLISA INTERIOR, SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, RECOBERT
FINS A 10 CM DE SORRA PER DAMUNT DE LA GENERATIU.
P- 1
(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €5,70M2F2194JB3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM
DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
P- 2
(CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €3,40M2F2194XL3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE
2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
P- 3
(TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €72,14UF219CI04 DESMUNTATGE DE PUNT DE LLUM DE QUALSEVOL ALÇADA I DE QUALSEVOL TIPUS,
INCLOS DEMOLICIO MANUAL DEL FONAMENT, REPOSICIÓ DEL CLOT RESULTANT I
INSTALLACIONS AFECTADES, DESCONNEXIONS NECESSÀRIES, AIXI COM CARREGA I
TRANSPORT DEL PUNT DE LLUM A NOU LLOC DE COLLOCACIÓ O EMMAGATZEMATGE I
CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL SOBRER A ABOCADOR, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT.
P- 4
(SETANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €8,63MF21BCI03 DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC, I
CARREGA SOBRE CAMIO, TRANSPORT A L'ABOCADOR I CANON, REALITZANT TOTES LES
TASQUES SENSE MALMETRE LA VEGETACIÓ EXISTENT.
P- 5
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €186,39UF21DUM01 ANUL.LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT
TABICAT DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL.LOCACIÓ DE LLOSA DE
FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX
P- 6
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €33,73UF21PCI05 DESMUNTATGE D'ESCOSSELL DE QUALSEVOL GEOMETRIA I DIMENSIONS , DE PEDRA
NATURAL AMB RECUPERACIÓ DE PECES I DEMOLICIÓ DE LA BASE DE FORMIGO
REALITZANT TOTES LES OPERACIONS AMB MITJANS MANUALS, INCLÒS RECUPERACIÓ
DE PECES I MAGATZEMATGE, REPOSICIÓ DE LA VEGETACIÓ, TERRA VEGETAL QUE
SUPERI UNA FRANJA DE 20CM, I REPOSICIÓ D'INSTALLACIONS AFECTADES, CÀRREGA
DEL MATERIAL SOBRANT, TRANSPORT A L'ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.
P- 7
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €13,63UF21QCI10 DESMUNTATGE DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE LA
BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. 
P- 8
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €65,03UF21QCI11 DESMUNTATGE DE CABINA TELEFÒNICA DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR. 
P- 9
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €29,08UF21QCV01 DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA SOBRE CAMIOP- 10
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)
 €29,48UF21QCV03 ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE CAMIOP- 11
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €7,30M3F2225A22 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT
P- 12
(SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,32M3F228A10F REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
MATERIAL TOLERABLE, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM
P- 13
(ONZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €29,44M3F241V100 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, FINS ABOCADOR DE
TERRES O RUNA, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR
P- 14
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €2,93M3F242X001 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS
CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR  
P- 15
(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €26,97MF963X101 VORADA RECTA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2 12X25X15 COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO SEGONS PLÀNOLS, INCLOSA PART PROPORCIONAL
D'ESQUADRES
P- 16
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €110,03MF96AU015 GUAL PER A VEHICLES DE FORMIGO PREFABRICAT V-13. INCLOENT LES PECES DE
CAPÇALERA
P- 17
(CENT DEU EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €165,31UF991Z150 ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE 100X100X50 DE 8 MM DE GRUIX,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2
P- 18
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €54,39M2F9F1U010 PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE 40X60 CM I 8 CM DE
GRUIX, PREU SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE DE FORMIGO DE 20 N/MM2 DE
RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT DELS JUNTS AMB MORTER CIMENT.
P- 19
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €74,65uFBB11251 PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, SENSE INCLOURE EL SUPORT
P- 20
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €72,24uFBB21201 PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT E FORMA TRIANGULAR, SENSE INCLOURE EL SUPORT
P- 21
(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €16,40MFBBZ1110 SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A
TERRA CLAVAT
P- 22
(SETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €112,49UFD1BMA50 REIXA EMBORNAL DELTA 80 DE FOSA DUCTIL, COL.LOCADA AMB MORTERP- 23
(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €43,77MFD7F6X001 EXECUCIÓ DE CLAVEGUERO DE 315 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE PEAD, PER A
CONNEXIÓ D'IMBORNAL A POU, INCLOSA PART PROPORCIONAL D' EXCAVACIÓ, DAU DE
FORMIGÓ I REBLERT DE RASA. TOT EXECUTAT I CONNECTAT A POU.
P- 24
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €33,19uFDB17680 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1,3X1,3 MP- 25
(TRENTA-TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €129,59uFDDZ6DD4 BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE I
AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124, COLLOCAT AMB MORTER
P- 26
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €8,85mFDG52357 CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB
FORMIGÓ HM-20/P/20/I
P- 27
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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 €18,11MFDG5CV01 CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR
DE D 125 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE
RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE
PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA
P- 28
(DIVUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €26,91MFDG5CV02 CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR
DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE
RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE
PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA
P- 29
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €47,37MFDG5CV04 CANALITZACIO AMB VUIT TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE
D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10
N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART
SUPERIOR DE LA RASA
P- 30
(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €38,90UFDK254D3 PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA
P- 31
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €29,59UFDKZ3155 BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES, COLLOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
P- 32
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €93,99UFGD90001 RENIVELLAMENT D'ARQUETA DE REGISTRE DE SERVEIS I POUS DE QUALSEVOL TIPUSP- 33
(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €223,73uFHNG4C21 LLUMENERA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR ESFÈRIC DE PLÀSTIC, AMB LÀMPADA DE
VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA DE 70 W, SIMÈTRICA, AMB SUPORT D'ALUMINI, AMB
EQUIP I ACOBLADA AL SUPORT  MODEL MODENA  PC DE PHILPHS O SIMILAR
P- 34
(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €133,38uFJSAU010 PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 2 ZONES DE REG, AMB DOBLE PROGRAMA, AMB
PANTALLA LCD EN MUNTATGE SUPERFICIAL, SERIE IMAGE 2 DE RAIN-BIRD O SIMILAR
EQUIVALENT, INSTAL.LAT
P- 35
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
 €1.750,00PAFPAAPA11 PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A LA LEGALITZACIÓ DE LES INSTALLACIONS DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC  COMPLET.
INCLOU PROJECTE EN CAS DE NECESSITAR-LO I TOTA LA DOCUMENTACIÓ I VISATS
PERTINENTS.
P- 36
(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)
 €436,94UFQ10S300 BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 300 CM DE LLARGARIA,
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB SUPORT DE
FUNDICIÓ D'ALUMINI  AG-3 ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT.
P- 37
(QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €333,69UFQ10S301 BUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 75 CM DE LLARGARIA,
COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, AMB SUPORT DE
FUNDICIÓ D'ALUMINI  AG-3 ACABAT GRANELLAT I ANODITZAT.
P- 38
(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €129,55UFQ21SS70 PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE PLANXA D'ACER ZINCAT I PROTEGIT
AMB CAPA DE POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS OXIRON. SUPORT RECTANGULAR DE
20X80 MM I DE 2 MM DE GRUIX. ES REALITZARÀ A LA PART SUPERIOR UNA PERFORACIÓ
DE 17 MM PER A LA INSTALLACIÓ DEL XIP. CISTELLA CORONADA PER UN TUBULAR DE
20 MM I 2 MM DE GRUIX. BASE DE LA PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB 4
PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE DIÀMETRE. ANCORATGE A TERRA
MITJANÇANT CARTELLES SOLDADES I PERFORACIONS PER A CARGOLAR AL PAVIMENT
AMB 4 PERNS D'EXPANSIÓ.  INCLOU XIP.
P- 39
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
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 €73,14uFQ21ZZZZ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓN DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE FORMA CURVA DE
FOSSA, AMB LA FUNCIÓ DE LLIGAR BICICLETES, AMB ANELL D' ACER INOXIDABLE, DE
MIDES: ALTURA 75 CM.,DIAMETRE BASE 100 MM. COS 75 CM. COLLOCADES CADA 80 CM.
SEGONS PLANOLS DE DETALL
P- 40
(SETANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €63,49m3FR3P1311 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA I
GARBELLADA, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS
P- 41
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €18,54M3FR3P3G13 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ GARBELLAT, A GRANEL, AMB
MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI
ANIVELLADOR
P- 42
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €142,73uFR45DD10 SUBMINISTRAMENT CITRUS AURANTIUM. 3 I 5 M D'ALÇADA, AMB COPA COMPACTE,
FRONDOSA, GLOBOSA I TRONC D'ESCORÇA LLISA.
P- 43
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €352,73uFR48NHJ0 SUBMINISTRAMENT MAGNOLIES GRANDIFLORA. LA CAPÇADA TE UNA FORMA NO
PIRAMIDAL.
P- 44
(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €134,73uFR632J73 SUBMINISTRAMENT PRUNUS PISSARDI. TROC DE PERÍMETRE ENTRE 16-20 CM.P- 45
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €5,48mG219U020 DEMOLICIÓ DE VORADES AMB RIGOLA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECÀNICS
O MANUALS, INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR,
CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
P- 46
(CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €27,17UG21B3002 DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE SENYAL VERTICAL DE
TRÀNSIT EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE
FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS
P- 47
(VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)
 €37,67uG21R0002 ARRANCADA D'ARBRE EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS SOCA, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
P- 48
(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €57,80UGBB1U120 PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB
REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT,
SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COLLOCADA
P- 49
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €117,46UGD5J529E CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I
P- 50
(CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €6,35mGDG7U010 CANALITZACIÓ PER A REG EXECUTADA EN VORERES I VORALS, AMB UN TUB DE
POLIPROPILÉ DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 10 ATM DE PRESSIÓ NOMINAL MÍNIMA,
INCLÒS PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A
DERIVACIONS, CANVIS DE DIRECCIÓ, REDUCCIONS, ETC, COLLOCADA I PROVADA.
P- 51
(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €55,38UGDK256F3 PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I
SOLERA DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM, SOBRE LLIT DE SORRA
P- 52
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
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 €27,77UGDKZ3158 BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES, COLLOCAT AMB MORTER CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L
P- 53
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €400,00PAPPA10001 CONNEXIONS AMB LA XARXA EXISTENT DE TELECOMUNICACIONS. INCLOU CATES PER
A LA SEVA LOCALITZACIÓ I COLLOCACIÓ DE LES PECES NECESARIES
P- 54
(QUATRE-CENTS EUROS)
 €5.000,00PAPPA5X003 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOSP- 55
(CINC MIL EUROS)
 €18.040,98PAPPA5X004 PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A SEGURETAT I SALUTP- 56
(DIVUIT MIL QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €9.000,00PAPPA5X005 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE QUALITAT DE LA OBRAP- 57
(NOU MIL EUROS)
 €1.300,00PAPPAUU002 D'ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA PER A LA CONNEXIÓ A LA
XARXA EXISTENT, INCLÒS TOTS EL TREBALLS NECESSARIS
P- 58
(MIL TRES-CENTS EUROS)
 €52,89m2U1000000 Paviment llambordíP- 59
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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mED7K3440 SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÉ PER
A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 630 MM I DE SN 5 (5 KN/M2)
DE RIGIDESA ANULAR, CORRUGADA EXTERIOR I LLISA INTERIOR,
SOBRE LLIT DE SORRA DE 10 CM DE GRUIX, RECOBERT FINS A 10 CM
DE SORRA PER DAMUNT DE LA GENERATIU.
P- 1
 €98,63
B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm
 €3,18500
BD7K3540 Tub de PEAD per a sanejament sense pressió, de DN 630 mm i de SN 5 (5
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
 €52,22880
BDW3ED10 Accessori genèric per a tub PEAD, D=630 mm
 €29,41620
BDY3ED10 Element de muntatge per a tub PEAD, D=630 mm
 €2,73000
Altres conceptes 11,07 €
M2F2194JB3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL.LOCATS SOBRE
FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPRESSOR. I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
P- 2
 €5,70
Altres conceptes 5,70 €
M2F2194XL3 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM
DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR. I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ.
P- 3
 €3,40
Altres conceptes 3,40 €
UF219CI04 DESMUNTATGE DE PUNT DE LLUM DE QUALSEVOL ALÇADA I DE
QUALSEVOL TIPUS, INCLOS DEMOLICIO MANUAL DEL FONAMENT,
REPOSICIÓ DEL CLOT RESULTANT I INSTALLACIONS AFECTADES,
DESCONNEXIONS NECESSÀRIES, AIXI COM CARREGA I TRANSPORT
DEL PUNT DE LLUM A NOU LLOC DE COLLOCACIÓ O
EMMAGATZEMATGE I CÀRREGA I TRANSPORT DEL MATERIAL
SOBRER A  ABOCADOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT.
P- 4
 €72,14
Altres conceptes 72,14 €
MF21BCI03 DESMUNTATGE DE BARANA METAL.LICA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O
ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC, I CARREGA SOBRE
CAMIO, TRANSPORT A L'ABOCADOR I CANON, REALITZANT TOTES
LES TASQUES SENSE MALMETRE LA VEGETACIÓ EXISTENT.
P- 5
 €8,63
Altres conceptes 8,63 €
UF21DUM01 ANUL.LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL
POU EXISTENT TABICAT DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I
COL.LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX
P- 6
 €186,39
B0321000 SAULÓ SENSE GARBELLAR
 €6,31120
B0604210 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM
 €4,84950
B0604220 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
 €8,72850
Altres conceptes 166,50 €
UF21PCI05 DESMUNTATGE D'ESCOSSELL DE QUALSEVOL GEOMETRIA I
DIMENSIONS , DE PEDRA NATURAL AMB RECUPERACIÓ DE PECES I
DEMOLICIÓ DE LA BASE DE FORMIGO REALITZANT TOTES LES
OPERACIONS AMB MITJANS MANUALS, INCLÒS RECUPERACIÓ DE
PECES I MAGATZEMATGE, REPOSICIÓ DE LA VEGETACIÓ, TERRA
VEGETAL QUE SUPERI UNA FRANJA DE 20CM, I REPOSICIÓ
D'INSTALLACIONS AFECTADES, CÀRREGA DEL MATERIAL SOBRANT,
TRANSPORT A L'ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.
P- 7
 €33,73
Altres conceptes 33,73 €
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UF21QCI10 DESMUNTATGE DE BANC DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I TRANSPORT A LLOC INDICAT
PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS,
CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. 
P- 8
 €13,63
Altres conceptes 13,63 €
UF21QCI11 DESMUNTATGE DE CABINA TELEFÒNICA DE QUALSEVOL TIPUS,
INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE LA BASE, CÀRREGA I
TRANSPORT A LLOC INDICAT PER LA D.F. O A L'ABOCADOR DELS
MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR. 
P- 9
 €65,03
Altres conceptes 65,03 €
UF21QCV01 DESMUNTATGE DE PAPERERES DE QUALSEVOL TIPUS I CARREGA
SOBRE CAMIO
P- 10
 €29,08
Altres conceptes 29,08 €
UF21QCV03 ARRENCADA DE PILONES TIPUS 'BARCELONA 93' I CARREGA SOBRE
CAMIO
P- 11
 €29,48
Altres conceptes 29,48 €
M3F2225A22 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS
I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
P- 12
 €7,30
Altres conceptes 7,30 €
M3F228A10F REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A
1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE, EN TONGADES DE GRUIX FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM
P- 13
 €11,32
Altres conceptes 11,32 €
M3F241V100 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CONTENIDOR D'UN M3, FINS
ABOCADOR DE TERRES O RUNA, AUTORITZAT, INCLOS CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
P- 14
 €29,44
Altres conceptes 29,44 €
M3F242X001 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES, RUNES I RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIO, AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR
MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR  
P- 15
 €2,93
Altres conceptes 2,93 €
MF963X101 VORADA RECTA DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2 12X25X15
COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO SEGONS PLÀNOLS,
INCLOSA PART PROPORCIONAL D'ESQUADRES
P- 16
 €26,97
B0602210 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM
 €2,18580
B963X101 VORADA DE PECES RECTES DE FORMIGO PREFABRICAT TIPUS T-2
12X25X15
 €5,03000
Altres conceptes 19,75 €
MF96AU015 GUAL PER A VEHICLES DE FORMIGO PREFABRICAT V-13. INCLOENT
LES PECES DE CAPÇALERA
P- 17
 €110,03
B0641080 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE
PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
 €6,45668
B963X004 GUAL PER A VEHICLES MODELT-3 ICS MOD.2. DE FORMIGO
PREFABRICAT D'ICA O SIMILAR. CONFORMAT D'UNA FILERA DE
PECES DE 40X57X10 CM I PECES LATERALS CONFORMADES AMB UN
CUART DE CIRCUNFERENCIA.
 €68,60000
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Altres conceptes 34,97 €
UF991Z150 ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE 100X100X50
DE 8 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2
P- 18
 €165,31
B0606210 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM
 €6,16140
B99ZZ150 ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER 'CORTEN' DE 120X120X20 CM I 10
MM DE GRUIX
 €64,01000
Altres conceptes 95,14 €
M2F9F1U010 PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGO DE FORMA RECTANGULAR DE
40X60 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, COL.LOCATA AMB BASE
DE FORMIGO DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA DE 20 CM DE GRUIX I
REBLERT DELS JUNTS AMB MORTER CIMENT.
P- 19
 €54,39
B0312500 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM
 €0,03850
B0606220 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
 €13,33080
B0704200 MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL
 €0,04722
Altres conceptes 40,97 €
uFBB11251 PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT,
CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
SENSE INCLOURE EL SUPORT
P- 20
 €74,65
BBM12602 Placa circular, de D 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
 €61,87000
Altres conceptes 12,78 €
uFBB21201 PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE
60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT E FORMA TRIANGULAR,
SENSE INCLOURE EL SUPORT
P- 21
 €72,24
BBM1AHA2 Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
 €59,46000
Altres conceptes 12,78 €
MFBBZ1110 SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2
MM, COL.LOCAT A TERRA CLAVAT
P- 22
 €16,40
BBMZ1B20 SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, PER A
SENYALITZACIÓ VERTICAL
 €12,63000
Altres conceptes 3,77 €
UFD1BMA50 REIXA EMBORNAL DELTA 80 DE FOSA DUCTIL, COL.LOCADA AMB
MORTER
P- 23
 €112,49
Altres conceptes 112,49 €
MFD7F6X001 EXECUCIÓ DE CLAVEGUERO DE 315 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR DE
PEAD, PER A CONNEXIÓ D'IMBORNAL A POU, INCLOSA PART
PROPORCIONAL D' EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ I REBLERT DE
RASA. TOT EXECUTAT I CONNECTAT A POU.
P- 24
 €43,77
B0641080 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE
PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
 €11,45540
BD7FEX010 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 315 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53131
 €8,52000
Altres conceptes 23,79 €
uFDB17680 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE GRUIX I DE PLANTA
1,3X1,3 M
P- 25
 €33,19
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €22,28713
Altres conceptes 10,90 €
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uFDDZ6DD4 BASTIMENT CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I
TAPA ABATIBLE I AMB TANCA, PAS LLIURE DE 600 MM DE DIÀMETRE I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COLLOCAT AMB
MORTER
P- 26
 €129,59
B0704200 MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL
 €0,80274
BDDZ6DD0 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible
i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124
 €113,89000
Altres conceptes 14,90 €
mFDG52357 CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE
POLIETILÈ DE 110MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU
DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I
P- 27
 €8,85
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €3,95736
BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
 €4,47000
Altres conceptes 0,42 €
MFDG5CV01 CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT
EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 125 MM AMB GUIES DE PLASTIC,
INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I
COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A
LA PART SUPERIOR DE LA RASA
P- 28
 €18,11
B0602220 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
 €2,84350
BG22TL10 TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
 €9,84000
Altres conceptes 5,43 €
MFDG5CV02 CANALITZACIO AMB QUATRE TUBS DE POLIETILE CORRUGAT
EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC,
INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I
COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A
LA PART SUPERIOR DE LA RASA
P- 29
 €26,91
B0602220 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
 €8,53050
BG22TP10 TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
 €12,96000
Altres conceptes 5,42 €
MFDG5CV04 CANALITZACIO AMB VUIT TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I
LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS
REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO
DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART
SUPERIOR DE LA RASA
P- 30
 €47,37
B0602220 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
 €14,21750
BG22TP10 TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA
LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
 €25,92000
Altres conceptes 7,23 €
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UFDK254D3 PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE
FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT
SOBRE LLIT DE SORRA
P- 31
 €38,90
B0312500 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM
 €0,23100
B0604220 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
 €9,89230
B0DF7G0A MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ D'ENLLUMENAT DE
38X38X55 CM, PER A 150 USOS
 €1,01000
B0F1D2A1 MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIR
 €1,00000
Altres conceptes 26,77 €
UFDKZ3155 BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE
420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COLLOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
P- 32
 €29,59
BDKZ3150 BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE
420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES
 €15,00000
Altres conceptes 14,59 €
UFGD90001 RENIVELLAMENT D'ARQUETA DE REGISTRE DE SERVEIS I POUS DE
QUALSEVOL TIPUS
P- 33
 €93,99
B0111000 AIGUA
 €0,01880
B0718000 MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS
 €7,92000
Altres conceptes 86,05 €
uFHNG4C21 LLUMENERA ANTIVANDÀLICA AMB DIFUSOR ESFÈRIC DE PLÀSTIC,
AMB LÀMPADA DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA DE 70 W,
SIMÈTRICA, AMB SUPORT D'ALUMINI, AMB EQUIP I ACOBLADA AL
SUPORT  MODEL MODENA  PC DE PHILPHS O SIMILAR
P- 34
 €223,73
BHNG4C20 Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 150 W, simètrica, amb suport d'alumini,
sense equip
 €212,25000
Altres conceptes 11,48 €
uFJSAU010 PROGRAMADOR ELECTRONIC PER A 2 ZONES DE REG, AMB DOBLE
PROGRAMA, AMB PANTALLA LCD EN MUNTATGE SUPERFICIAL, SERIE
IMAGE 2 DE RAIN-BIRD O SIMILAR EQUIVALENT, INSTAL.LAT
P- 35
 €133,38
BJSAU010 Programador electronic per a 2 zones de reg, amb doble programa a
pantalla lcd serie image 2 de rain-bird o similar equivalent
 €99,27000
Altres conceptes 34,11 €
PAFPAAPA11 PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT A LA LEGALITZACIÓ DE LES
INSTALLACIONS DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC  COMPLET.
INCLOU PROJECTE EN CAS DE NECESSITAR-LO I TOTA LA
DOCUMENTACIÓ I VISATS PERTINENTS.
P- 36
 €1.750,00
Sense descomposició 1.750,00 €
UFQ10S300 BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 300
CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, AMB SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3 ACABAT
GRANELLAT I ANODITZAT.
P- 37
 €436,94
BQ10US30 BANC MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 300
CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, AMB SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3 ACABAT
GRANELLAT I ANODITZAT.
 €345,00000
Altres conceptes 91,94 €
UFQ10S301 BUTACA MODEL MONTSENY DE FUSTA DE BOLONDO NATURAL DE 75
CM DE LLARGARIA, COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, AMB SUPORT DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG-3 ACABAT
GRANELLAT I ANODITZAT.
P- 38
 €333,69
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Altres conceptes 333,69 €
UFQ21SS70 PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE PLANXA D'ACER
ZINCAT I PROTEGIT AMB CAPA DE POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS
OXIRON. SUPORT RECTANGULAR DE 20X80 MM I DE 2 MM DE GRUIX.
ES REALITZARÀ A LA PART SUPERIOR UNA PERFORACIÓ DE 17 MM
PER A LA INSTALLACIÓ DEL XIP. CISTELLA CORONADA PER UN
TUBULAR DE 20 MM I 2 MM DE GRUIX. BASE DE LA PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB 4 PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE
DIÀMETRE. ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT CARTELLES
SOLDADES I PERFORACIONS PER A CARGOLAR AL PAVIMENT AMB 4
PERNS D'EXPANSIÓ.  INCLOU XIP.
P- 39
 €129,55
BQ21SS70 PAPERERA TIPUS BARCELONA DE 70 L AMB XIP, DE PLANXA D'ACER
ZINCAT I PROTEGIT AMB CAPA DE POLIESTER AL FORN. COLOR GRIS
OXIRON. SUPORT RECTANGULAR DE 20X80 MM I DE 2 MM DE GRUIX.
ES REALITZARÀ A LA PART SUPERIOR UNA PERFORACIÓ DE 17 MM
PER A LA INSTALLACIÓ DEL XIP. CISTELLA CORONADA PER UN
TUBULAR DE 20 MM I 2 MM DE GRUIX. BASE DE LA PAPERERA DE 3
MM DE GRUIX AMB 4 PERFORACIONS PER DESGUÀS DE 8 MM DE
DIÀMETRE. ANCORATGE A TERRA MITJANÇANT CARTELLES
SOLDADES I PERFORACIONS PER A CARGOLAR AL PAVIMENT AMB 4
PERNS D'EXPANSIÓ.  INCLOU XIP.
 €120,60000
Altres conceptes 8,95 €
uFQ21ZZZZ SUMINISTRE I COL.LOCACIÓN DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE
FORMA CURVA DE FOSSA, AMB LA FUNCIÓ DE LLIGAR BICICLETES,
AMB ANELL D' ACER INOXIDABLE, DE MIDES: ALTURA 75
CM.,DIAMETRE BASE 100 MM. COS 75 CM. COLLOCADES CADA 80 CM.
SEGONS PLANOLS DE DETALL
P- 40
 €73,14
BQZ1ZZZZ tub d'acer galvanitzat de forma curva de fossa
 €59,00000
Altres conceptes 14,14 €
m3FR3P1311 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL
ADOBADA I GARBELLADA, A GRANEL, AMB MITJANS MANUALS
P- 41
 €63,49
BR3P1310 Terra vegetal adobada i garbellada, a granel
 €27,57700
Altres conceptes 35,91 €
M3FR3P3G13 APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE SAULÓ GARBELLAT, A GRANEL,
AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS
AMB ACCESSORI ANIVELLADOR
P- 42
 €18,54
B0322000 SAULÓ GARBELLAT
 €16,45000
Altres conceptes 2,09 €
uFR45DD10 SUBMINISTRAMENT CITRUS AURANTIUM. 3 I 5 M D'ALÇADA, AMB
COPA COMPACTE, FRONDOSA, GLOBOSA I TRONC D'ESCORÇA LLISA.
P- 43
 €142,73
BR46DD10 Citrus aurantium
 €120,00000
Altres conceptes 22,73 €
uFR48NHJ0 SUBMINISTRAMENT MAGNOLIES GRANDIFLORA. LA CAPÇADA TE UNA
FORMA  NO PIRAMIDAL.
P- 44
 €352,73
Altres conceptes 352,73 €
uFR632J73 SUBMINISTRAMENT PRUNUS PISSARDI. TROC DE PERÍMETRE ENTRE
16-20 CM.
P- 45
 €134,73
Altres conceptes 134,73 €
mG219U020 DEMOLICIÓ DE VORADES AMB RIGOLA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ,
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
P- 46
 €5,48
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Altres conceptes 5,48 €
UG21B3002 DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE SENYAL
VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS
SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS
P- 47
 €27,17
Altres conceptes 27,17 €
uG21R0002 ARRANCADA D'ARBRE EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS
SOCA, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS
RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR
P- 48
 €37,67
Altres conceptes 37,67 €
UGBB1U120 PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, PER A SENYALS
DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2,
INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL
SUPORT, TOTALMENT COLLOCADA
P- 49
 €57,80
BBM1U120 PLACA QUADRADA DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, AMB
REVESTIMENT REFLECTANT HI NIVELL 2, INCLOSOS ELEMENTS DE
FIXACIÓ AL SUPORT
 €48,36000
Altres conceptes 9,44 €
UGD5J529E CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I
P- 50
 €117,46
B0111000 AIGUA
 €0,00282
B0512401 CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS
UNE-EN 197-1, EN SACS
 €0,77216
B0641080 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE
PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
 €5,15493
B0F1D2A1 MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIR
 €15,99990
Altres conceptes 95,53 €
mGDG7U010 CANALITZACIÓ PER A REG EXECUTADA EN VORERES I VORALS, AMB
UN TUB DE POLIPROPILÉ DE 40 MM DE DIÀMETRE, DE 10 ATM DE
PRESSIÓ NOMINAL MÍNIMA, INCLÒS PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A DERIVACIONS,
CANVIS DE DIRECCIÓ, REDUCCIONS, ETC, COLLOCADA I PROVADA.
P- 51
 €6,35
BFC1U010 Tub de polipropilé a pressió, de 40 mm de diàmetre, de 10 atm de pressió
nominal, inclòs part proporcional d'elements de muntatge i accessoris de tot
tipus 
 €1,60140
BJS5U024 Gotejador autonetejant, antidrenant i autocompensat, amb un cabal de 24
l/h, per a insertar en canonada de polietile des de 12 a 25 mm
 €0,18500
Altres conceptes 4,56 €
UGDK256F3 PERICÓ DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM,
SOBRE LLIT DE SORRA
P- 52
 €55,38
B0312500 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM
 €0,25025
B0641080 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE
PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I
 €13,53820
B0DF7G0A MOTLLE METÀL.LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ D'ENLLUMENAT DE
38X38X55 CM, PER A 150 USOS
 €1,01000
B0F1D2A1 MAÓ CALAT, DE 29X15X10 CM, PER A REVESTIR
 €1,20000
Altres conceptes 39,38 €
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UGDKZ3158 BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE
420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COLLOCAT AMB MORTER
CIMENT 1:4, ELABORAT A L´OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
P- 53
 €27,77
BDKZ3150 BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE
420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES
 €15,00000
Altres conceptes 12,77 €
PAPPA10001 CONNEXIONS AMB LA XARXA EXISTENT DE TELECOMUNICACIONS.
INCLOU CATES PER A LA SEVA LOCALITZACIÓ I COLLOCACIÓ DE LES
PECES NECESARIES
P- 54
 €400,00
Sense descomposició 400,00 €
PAPPA5X003 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOSP- 55  €5.000,00
Sense descomposició 5.000,00 €
PAPPA5X004 PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER A SEGURETAT I
SALUT
P- 56
 €18.040,98
Sense descomposició 18.040,98 €
PAPPA5X005 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL CONTROL DE QUALITAT DE
LA OBRA
P- 57
 €9.000,00
Sense descomposició 9.000,00 €
PAPPAUU002 D'ACORD AMB LA PROPOSTA DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA PER A
LA CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT, INCLÒS TOTS EL TREBALLS
NECESSARIS
P- 58
 €1.300,00
Sense descomposició 1.300,00 €
m2U1000000 Paviment llambordíP- 59  €52,89
B0312500 SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM
 €0,03850
B0606220 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
 €13,33080
B0704200 MORTER M-4A ( 4 N/MM2 ) A GRANEL
 €0,04722
B9F15100 LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8
CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR
 €13,72000
Altres conceptes 25,75 €
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUM DEL PRESSUPOST 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:16/05/10 1Data:
NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.01 Demolicions 62.890,72
Titol 3 01.01.02 Moviments de terra 73.654,46
01.01 Demolicions i moviments de terresCapítol 136.545,18
Titol 3 01.03.01 Xarxa elèctrica 39.587,45
Titol 3 01.03.02 Enllumenat públic 57.721,23
Titol 3 01.03.03 Telecomunicacions 34.189,54
Titol 3 01.03.04 Partides alçades específiques 3.450,00
01.03 Serveis AfectatsCapítol 134.948,22
Titol 3 01.04.01 Zona Església 112.802,75
Titol 3 01.04.02 Zona Sud 277.496,25
01.04 PavimentacióCapítol 390.299,00
Titol 3 01.05.01 Plantació 28.143,67
Titol 3 01.05.02 Reg 7.763,48
01.05 JardineriaCapítol 35.907,15
Titol 3 01.06.01 Mobiliari urbà 49.713,50
01.06 Mobiliari urbàCapítol 49.713,50
Titol 3 01.07.01 Senyalització vertical 3.961,18
01.07 SenyalitzacióCapítol 3.961,18
751.374,23
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Demolicions i moviments de terres 136.545,18
Capítol 01.02 Clavegueram 51.286,26
Capítol 01.03 Serveis Afectats 134.948,22
Capítol 01.04 Pavimentació 390.299,00
Capítol 01.05 Jardineria 35.907,15
Capítol 01.06 Mobiliari urbà 49.713,50
Capítol 01.07 Senyalització 3.961,18
Capítol 01.08 Partides alçades generals 32.040,98
01 Pressupost  MOLLETObra 834.701,47
834.701,47
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost MOLLET 834.701,47
834.701,47
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚLTIM FULL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
834.701,47PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................
50.082,096,00 % Benefici Industrial SOBRE 834.701,47............................................................................................. ......................................
13,00 % Despeses Generals SOBRE 834.701,47....................................................................................................................................108.511,19
Subtotal 993.294,75
16,00 % IVA SOBRE 993.294,75....................................................................................................................................158.927,16
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.152.221,91
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( UN MILIÓ  CENT CINQUANTA-DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS )
